



บันทึกข้อความ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หน่วยงาน หน่วยพัฒนาการบริหารงาน ส่วนอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 4182 โทรสาร 4120
ที่ ศธ5602(5)/ 852 วันที่ ๑๐ เมษายน 2558
เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนโครงการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี
งบประมาณ 2558 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มทส. (ผศ.ดร.เผด็จ เผ่าละออ)

ตามที่ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีบันทึกขอความร่วมมือให้ส่วนอาคารสถานที่ จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนโครงการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ให้ฝ่ายเลขานุการ ภายในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558 นั้น

ในการนี้ ส่วนอาคารสถานที่ ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนโครงการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ตามที่ได้รายงานเข้าระบบไปแล้วเมื่อ 7 เมษายน 2558 (ตามสำเนาเอกสารแนบ) โดยขอขยายความเพิ่มเติม ดังนี้

เป้าหมายโครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม	หน่วยนับ	ไตรมาส 2	หมายเหตุ
ผลผลิต : การบริหารความเสี่ยงด้านวินาศภัยภายในอาคาร กิจกรรม : 1. การจัดทำกรมธรรม์ประกันวินาศภัย กลุ่มอาคาร เครื่องมือ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 (ตัดอาคารเครื่องมือ 1, 3 และ 10 ออก เพื่อไปใช้ งบประมาณของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ)	ร้อยละ	40	จัดประชุมคณะกรรมการ จัดทำ TOR จำนวน 2 ครั้ง อยู่ระหว่างการขอ อนุมัติเปลี่ยนแปลงคำจำกัด ความจาก “ประกันวินาศ ภัย” เป็น “ประกัน อัคคีภัย”
2. การจัดทำกรมธรรม์ประกันวินาศภัย กลุ่มอาคาร บรรณสาร 1 และ 2	ร้อยละ	40	
3. การปรับปรุงระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคารบรรณสาร 1 และอาคารสุรพัฒน์ 2	ร้อยละ	100	ผ่านการตรวจรับแล้ว
4. การปรับปรุงเสาไฟฟ้าเอนเอียง	ร้อยละ	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5. การซ่อมระบบท่อน้ำดับเพลิง Fire House อาคาร เครื่องมือ 7 และอาคารกิจการนักศึกษา	ร้อยละ	100	ผ่านการตรวจรับแล้ว เมื่อ 20 เม.ย.58

เป้าหมายโครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม	หน่วยนับ	ไตรมาส 2	หมายเหตุ
6. การติดตั้งระบบท่อน้ำดับเพลิง Fire House อาคารสำนักงานส่วนอาคารสถานที่ อาคารงานบริการ อาคารสถานที่และกิจกรรม อาคารพัสดุ อาคารเก็บเอกสารส่วนการเงินและบัญชี	ร้อยละ	100	ผ่านการตรวจรับแล้ว เมื่อ 20 เม.ย.58
ผลผลิต : การบริหารความเสี่ยงด้านการรुकู้พื้นที่ของมหาวิทยาลัย กิจกรรม : 1. การปักเสาแนวเขต มทส. และแนวเขตถนนมทส. 1, 2 ระยะทาง 30 กิโลเมตร	ร้อยละ	50	ได้ดำเนินการสำรวจและเขียนแบบ เสนอแบบเพื่อจัดทำ TOR แล้ว อยู่ระหว่างการจัดจ้าง
ผลผลิต : การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพภายในมหาวิทยาลัย กิจกรรม : 1. การจัดทำแบบปรับปรุงขยายพื้นที่โรงเก็บของเสียสารเคมี 2. การตรวจแบบการปรับปรุง 3. การจัดจ้างเพื่อปรับปรุงขยายพื้นที่โรงเก็บของเสียสารเคมี 4. การปรับปรุงพื้นที่ขยายโรงเก็บของเสียสารเคมี (ต้องดำเนินการต่อจากข้อ 3)	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	100 100 50	อยู่ระหว่างการจัดจ้าง อยู่ระหว่างการจัดจ้าง อยู่ในขบวนการจัดจ้าง ประกาศไปแล้ว 1 ครั้ง แต่ยังไม่มีการผู้สนใจ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา



(นางสาววารสี อัมวิเศษ)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ส่วนอาคารสถานที่



(นายธานี คล่องณรงค์)

หัวหน้าส่วนอาคารสถานที่

เป้าหมายผลผลิต-ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน	ผล	ร้อยละ	รายละเอียด ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
					อาคารเก็บเอกสาร ส่วนการเงินและ บัญชี(จัดจ้างและ ดำเนินการแล้ว เสร็จ อยู่ระหว่าง ตรวจสอบงาน) 4. ปรับปรุงเสา ไฟฟ้าเอนเอียง จำนวน 45 ต้น (จัดจ้างและดำเนิน การแล้วเสร็จ อยู่ ระหว่างการตรวจ รับงาน) 5. จัดทำกิจกรรม ประกันวินาศภัย กลุ่มอาคาร บรรณสาร 1 และ 2 ได้นัดประชุม กรรมการจัดทำ TOR แล้วจำนวน 2 ครั้ง กำลังอยู่ ระหว่างรวบรวม ข้อมูล เพื่อเสนอ ส่วนพัสดุ จัดจ้าง (ดำเนินการได้ ร้อยละ 30) 6. จัดทำกิจกรรม ประกันวินาศภัย กลุ่มอาคารเครื่อง มือ 1,2,3,4,5,6,9 และ 10 ได้นัด ประชุมกรรมการ จัดทำ TOR แล้ว จำนวน 2 ครั้ง กำลังอยู่ระหว่าง รวบรวมข้อมูล เพื่อเสนอส่วนพัสดุ จัดจ้าง (ดำเนิน การได้ ร้อยละ 30) 7. การปักเสาแนว เขต มทส. และ แนวเขตถนน 1 และ 2 (ยังไม่ได้ ดำเนินการ)	ทนายเอก จัดอาคาร F1 F3 F10 000 เพื่อ ไม่ใช้งบมร.๑๓	

รายงานผลผลิต-กิจกรรม

ผลผลิต/กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งปี			ไตรมาส ที่ 1		ไตรมาส ที่ 2		ไตรมาส ที่ 3		ไตรมาส ที่ 4		รายละเอียด ผลการดำเนินงาน
		แผน	ผล	%	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	

ผลผลิต/กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งปี			ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		รายละเอียดผลการดำเนินงาน
		แผน	ผล	%	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
ผู้รับผิดชอบ : ส่วนอาคารสถานที่													
ผลผลิต : การประกันคุณภาพการศึกษา													
- การประกันคุณภาพของหน่วยงาน	ร้อยละ	100	0	0	-		-		100		-		รายงานผลในไตรมาส 3
ผลผลิต : การบริหารความเสี่ยง													
- การดำเนินการจัดการบริหารความเสี่ยง	ร้อยละ	100	90	90	-	40	-	50	-		100		ไตรมาสที่ 2 ข้อ 1-4 ดำเนินการได้ร้อยละ 50 ดังนี้ 1. ปรับปรุงระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารบรรณสาร 1 และอาคารสุรพัฒน์ 2 (จัดจ้างและดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน) 2. ติดตั้งระบบท่อน้ำดับเพลิง Fire Hose อาคารเครื่องมือ 7 และอาคารกิจการนักศึกษา (จัดจ้างและดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน) 3. ติดตั้งระบบท่อน้ำดับเพลิง Fire Hose อาคารสำนักงานส่วนอาคารสถานที่ อาคารบริการอาคารสถานที่ และกิจกรรม อาคารเก็บเอกสารส่วนการเงินและบัญชี(จัดจ้างและดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างตรวจรับงาน) 4. ปรับปรุงเสาไฟฟ้าเอนเอียงจำนวน 45 ต้น (จัดจ้างและดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน) 5. จัดสร้างรั้วคอนกรีตสูง 2.5 เมตร ระยะทาง 2.6 กิโลเมตร (อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง) เอกสาร อยู่ในส่วนพัสดุ