



สัญญาจ้างก่อสร้าง

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๑๓๗/๒๕๖๗

สัญญานี้ทำขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เลขที่ ๑๑๑ ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๘ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค เจ ก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๔๒๐ ซอยแก้วเงินทอง ๔๐/๑ ถนนแก้วเงินทอง แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร โดยนางกัญญา พิทักษ์อรณพ ผู้รับมอบอำนาจจาก นายฉัตรชาติ ภัคดีวิบูล และ นายวีรวัฒน์ ศิริบุญฤทธิ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สจก.๐๐๐๕๕๗ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา (หอพัก สุรนารีเวศ ๕) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบสองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๓๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา (หอพัก สุรนารีเวศ ๕) เลขที่ ๑๓๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ โดยตกลงกันเปลี่ยนแปลงแบบรูปและเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน (เพิ่ม-ลดปริมาณงาน) รายละเอียดปรากฏตามแบบรูปปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา (หอพักสุรนารีเวศ ๕) และบัญชีแสดงปริมาณงานเพิ่ม-ลด ซึ่งมีปริมาณงานเพิ่มมากกว่างานลด รวม Factor F และภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นมูลค่า ๑,๒๕๑.๕๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบสตางค์) และผู้รับจ้างฯ ยินดีไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

หน้า ๑ ใน ๒ หน้า

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฯ นี้

๒.๑(แบบรูป).....	จำนวน	๖ หน้า
๒.๒(ใบแจ้งปริมาณงานและราคา).....	จำนวน	๒๓ หน้า
๒.๓(เอกสารของผู้ว่าจ้าง).....	จำนวน	๔ หน้า
๒.๔(เอกสารของผู้รับจ้าง).....	จำนวน	๘ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฯ นี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฯ นี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเองผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๒๒. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญารับจ้างปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา (หอพักสุรนินเวศ ๕) เลขที่ ๑๓๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ โดยตกลงกันขยายระยะเวลาออกไปอีกเป็นเวลา ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

รายการใดที่ไม่เปลี่ยนแปลงแก้ไข ให้ใช้ข้อความในสัญญาเดิมบังคับใช้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางกัญญา พิทักษ์อรณพ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายอุทิศย์ ศรีอินทร์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายเอกสยามชาติพัฒนางกูร)