



สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๑๓๘/๒๕๖๗

สัญญานับนี้ทำขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เลขที่ ๑๑๑ ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค เจ ก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๔๒๐ ซอยแก้วเงินทอง ๔๐/๑ ถนนแก้วเงินทอง แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร โดยนางกัญญา พิทักษ์อรุณพ ผู้รับมอบอำนาจจาก นายฉัตรชาติ ภักดีวิบูล และนายวีรวัฒน์ ศิริบุญฤทธิ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สจก.๐๐๐๕๕๗ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา (หอพัก สุรนินเวศ ๖) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านบาทหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๓๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา (หอพักสุรนินเวศ ๖) เลขที่ ๑๓๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ โดยตกลงกันเปลี่ยนแปลงแบบรูปและเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน (เพิ่ม-ลดปริมาณงาน) รายละเอียดปรากฏตาม

หน้า ๑ ใน ๒ หน้า

แบบรูปปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา (หอพักสุรนิวศ ๖) และบัญชีแสดงปริมาณงานเพิ่ม-ลด ซึ่งมีปริมาณงานเพิ่มมากกว่างานลด รวม Factor F และภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นมูลค่า ๑๔,๑๗๖.๓๘ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทสามสิบแปดสตางค์) และผู้รับจ้างฯ ยินดีไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฯ นี้

๒.๑(แบบรูป).....	จำนวน	๔ หน้า
๒.๒(ใบแจ้งปริมาณงานและราคา).....	จำนวน	๒๗ หน้า
๒.๓(เอกสารของผู้ว่าจ้าง).....	จำนวน	๔ หน้า
๒.๔(เอกสารของผู้รับจ้าง).....	จำนวน	๘ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฯ นี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฯ นี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๒๒. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญารับจ้างปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา (หอพักสุรนิวศ ๖) เลขที่ ๑๓๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ โดยตกลงกันขยายระยะเวลาออกไปอีกเป็นเวลา ๓๒ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

รายการใดที่ไม่เปลี่ยนแปลงแก้ไข ให้ใช้ข้อความในสัญญาเดิมบังคับใช้

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละ
ฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางกัญญา พิทักษ์อรณพ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายอุทิศย์ ศรีอินทร์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายเอกสยามชาติพัฒนางกูร)