



**สัญญาจ้างก่อสร้าง**  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๖๒/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) นครราชสีมา ตำบล/แขวง สุรนารี อำเภอ/เขต เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) นครราชสีมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวรรณ บุรีภักดี รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตาร์ทอป คอนสตรัคชั่น ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ ๒๙๙/๓๓ หมู่บ้าน ภาณาสิริ หมู่ ๔ ตำบลค่าน้ำแซบ อำเภวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายธีเมศร์ เมธีศักดิ์กิติ ผู้รับมอบอำนาจจาก นางสาวอัจฉรา ดุษฎี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๒๘๔๓๘๘ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่คุณว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานปรับปรุงอาคารเก็บวัสดุยานพาหนะ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘๙,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๖๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

**ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง**

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเก็บวัสดุยานพาหนะ เลขที่ ๖๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยตกลงกันเปลี่ยนแปลงแบบรูปและเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน (เพิ่ม-ลดปริมาณงาน) รายละเอียดปรากฏตามแบบรูปปรับปรุงอาคารเก็บวัสดุยานพาหนะและบัญชีแสดงปริมาณราคากลางก่อสร้าง งานเพิ่ม-ลด โดยมีปริมาณงานเพิ่มมากกว่าปริมาณงานลด เป็นจำนวนเงิน ๑๓,๒๖๑.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน) ซึ่งผู้รับจ้างไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มจากผู้ว่าจ้าง ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

## ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฯ นี้

- |     |                                    |               |
|-----|------------------------------------|---------------|
| ๒.๑ | .....(แบบรูป).....                 | จำนวน ๕ หน้า  |
| ๒.๒ | .....(ใบแจ้งปริมาณงานและราคา)..... | จำนวน ๔ หน้า  |
| ๒.๓ | .....(เอกสารของผู้ว่าจ้าง).....    | จำนวน ๗ หน้า  |
| ๒.๔ | .....(เอกสารของผู้รับจ้าง).....    | จำนวน ๑๑ หน้า |

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฯ นี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฯ นี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้าง จะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

## ข้อ ๒๒. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร เก็บวัสดุยานพาหนะ เลขที่ ๖๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยตกลงกันขยายระยะเวลาออกไปอีกเป็นเวลา ๒๘ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

## ข้อ ๒๕. อื่นๆ

รายการใดที่ไม่เปลี่ยนแปลงแก้ไข ให้ใช้ข้อความในสัญญาเดิมบังคับใช้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่าง ยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราวรรณ บุรีภักดิ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายธีเมศร์ เมธีศักดิ์เกียรติ)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นายอุทัย ศรีอินทร์)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นายเอกสยามชาติพัฒนางูร)