



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นเลิศและเป็นที่ยิ่งของสังคม)



โครงการ	จ่ายจริง ณ 31 มี.ค. 67 (สิงคโปร์)	รอดำเนินการ ณ 31 มี.ค. 67 (สิงคโปร์)	จ่ายจริง+รอดำเนินการ ณ 31 มี.ค. 67 (สิงคโปร์)	งบประมาณ (บาท)	รวม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ																ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน		
							ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4									
							ค.ค.	พ.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ค.ค.	พ.ค.	ธ.ค.					ม.ค.	
จำนวนกิจกรรมเสริมความพร้อมสำหรับบริการสอน NL					2	ครั้ง	-	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00	2.00	-	-	-	1.00	-	-	-	-	ไม่มี	ไม่มี		ไตรมาส 1 1) การเตรียมความพร้อมในการสอนในโปรแกรมวิชาชีวเวชกรรม ชั้นตอนที่ 1 สำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4-6 (ที่ยังเรียนไม่ผ่าน) ไตรมาส 2 1) การเตรียมความพร้อมในการสอนในโปรแกรมวิชาชีวเวชกรรม ชั้นตอนที่ 1 สำหรับนักศึกษาแพทย์ 2) การสอบ Comprehensive ชั้นตอนที่ 1 ซึ่งมีมหาวิทยาลัยจัดสอบ เสนอการขอเสนอของกรมสอน NL1
จำนวนเรื่องของการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา					2	ครั้ง	-	-	-	1.00	2.00	-	-	-	-	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	ไม่มี	ไม่มี		ไตรมาส 1 1) กิจกรรมเพื่อส่งเสริมบัณฑิตและโครงการเขียนสัปดาห์บัณฑิตศึกษาแพทย์ 2) สัปดาห์สถานอาจารย์ใหญ่ ไตรมาส 2 1) สัปดาห์เสวนาการนำเสนอระดับวิชาชีพบัณฑิตศึกษาแพทย์ชั้นปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2566	
จำนวนฐานข้อมูลเพื่อส่งผลการเรียนรู้					1	ฐานข้อมูล	-	-	-	-	2.00	-	-	-	-	1.00	2.00	-	-	-	-	-	-	ไม่มี	ไม่มี		ไตรมาส 1 1) จัดทำสื่อการเรียนรู้โปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์ Canvas (L D) 2) เขตรับ/ส่งข้อมูล (Clinical Key Full-Flex) ไตรมาส 2 1) จัดทำสื่อการเรียนรู้โปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์ Kahoot 2) จัดทำสื่อการเรียนรู้โปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์ UWorld Medical USMLE Obank	
จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรบริการ					1	ครั้ง	-	-	-	1.00	2.00	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	ไม่มี	ไม่มี		ไตรมาส 1 1) เข้าร่วมประชุมวิชาการ ศาสตร์สุขภาพยุค Thailand HR Healthcare Forum:TH Moving Forward Together 2) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Mindset @ Team Building ไตรมาส 2 1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาแผนและการสรุปรายงานตามกรอบ TQA (Organization quality development and report)	
ร้อยละของนักศึกษาที่เรียนผ่าน NL1					60	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	ไม่มี	ไม่มี		กำหนดการสอนในสัปดาห์เรียน 2567
ร้อยละของนักศึกษาที่เรียนผ่าน NL2					80	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00	-	-	-	-	ไม่มี	ไม่มี		กำหนดการสอนในสัปดาห์เรียน 2567
<b>กิจกรรม</b>																												
การเสริมสร้างศักยภาพการบริหารหลักสูตร					100	ร้อยละ	5.00	10.00	5.00	25.00	10.00	25.00	20.00	25.00	30.00	25.00	40.00	25.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00	ไม่มี	ไม่มี		ค.ค. 66 จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง การจัดการศึกษาเชิงนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนผลการเรียน

โครงการ	จ่ายจริง ณ 31 มี.ค. 67 (สิงคโปร์)	รอดำเนินการ ณ 31 มี.ค. 67 (สิงคโปร์)	จ่ายจริง+รอดำเนินการ ณ 31 มี.ค. 67 (สิงคโปร์)	งบประมาณ (บาท)	รวม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ																ปีงบประมาณ	ไตรมาส	หน่วยงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	
							ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4								
							ค.ค.	ก.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.					
การเสริมสร้างศักยภาพการเรียนการสอนในหลักสูตร					100	ร้อยละ	-	10.00	-	25.00	-	35.00	-	40.00	60.00	60.00	70.00	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00	100.00	100.00	ไม่มี	ไม่มี	ค.ค. 66 - จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพกรรมการ ชั้นตอนที่ 1 ส่วนรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3 พ.ย. 66 - มีการประชุมคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาแพทยศาสตร์ เพื่อประเมินผลการจัดการศึกษาและวางแผนปรับปรุง ค.ค. 66 - จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพกรรมการ ชั้นตอนที่ 1 ส่วนรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3 ม.ค. 67 - จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพกรรมการ ชั้นตอนที่ 1 ส่วนรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3
การเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาแพทย์					100	ร้อยละ	-	10.00	5.00	35.00	10.00	50.00	20.00	75.00	30.00	75.00	40.00	85.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00	ไม่มี	ไม่มี	ค.ค. 66 - จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพกรรมการ ชั้นตอนที่ 1 ส่วนรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3 พ.ค. 66 - อบรม เข้าร่วมกิจกรรมภาษาสมัยใหม่ด้วยวิธีใหม่ เข้าร่วมโครงการวิจัยวิจัยเชิงประจักษ์และวิจัยแพทย์ และโครงการเขียนสัมมนาบัณฑิตศึกษาแพทย์ พ.ย. 66 - อบรม เข้าร่วมโครงการฟุตบอลเจ็ลเลนส์ทีมฟุตบอลนักศึกษาแพทย์ครั้งที่ 3 ณ กทม. และเตรียมการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเขียนสัมมนา ค.ค. 66 - อบรม เตรียมการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเขียนสัมมนา ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ม.ค. 67 - อบรม เข้าร่วมโครงการค่ายวิจัย ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2566 ณ รพ.ราชวิถี กทม. บท. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเขียนสัมมนา ค.ค. 67 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวางแผนเขียน
การสนับสนุนการขยายตัวของสถาบัน เป็น leaders เพื่อสร้าง successors					100	ร้อยละ	5.00	10.00	10.00	20.00	10.00	50.00	20.00	50.00	30.00	60.00	40.00	60.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00	ไม่มี	ไม่มี	ค.ค. 66 - จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "Thailand Quality Award" โดยมีผู้บริหาร สวท. ทุกระดับเข้าร่วม พ.ย. 66 - วางแผนและออกหนังสือจัดกิจกรรม "Mindset 4 Team Building" สำหรับผู้บริหาร สวท. ทุกระดับ ค.ค. 66 - จัดกิจกรรม "Mindset 4 Team Building" โดยมีผู้บริหาร สวท. ผู้บริหาร สวท. และผู้แทนคณาจารย์ที่เป็น successors เข้าร่วม ก.ค. 67 - การอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาและจัดการสุราษฎร์ธานี ตามกรอบ TQA (Organization quality development and report)"
สนับสนุนการเรียนรู้ออนไลน์ที่เข้าถึงได้ทุกที่และตลอดเวลา					100	ร้อยละ	-	5.00	5.00	80.00	10.00	80.00	20.00	85.00	30.00	90.00	40.00	95.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00	ไม่มี	ไม่มี	ค.ค. 66 - อบรม เข้าร่วมกิจกรรมภาษาสมัยใหม่ด้วยวิธีใหม่ เข้าร่วมโครงการวิจัยวิจัยเชิงประจักษ์และวิจัยแพทย์ และโครงการเขียนสัมมนาบัณฑิตศึกษาแพทย์ พ.ย. 66 - อบรม เข้าร่วมโครงการฟุตบอลเจ็ลเลนส์ทีมฟุตบอลนักศึกษาแพทย์ครั้งที่ 3 ณ กทม. และเตรียมการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเขียนสัมมนา ค.ค. 66 - อบรม เตรียมการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเขียนสัมมนา ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ม.ค. 67 - อบรม เข้าร่วมโครงการค่ายวิจัย ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2566 ณ รพ.ราชวิถี กทม. บท. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเขียนสัมมนา ค.ค. 67 - เข้าร่วมประชุม







โครงการ	จ่ายจริง ณ 31 มี.ค. 67 (สิงคโปร์)	รอดำเนินการ ณ 31 มี.ค. 67 (สิงคโปร์)	จ่ายจริง+รอดำเนินการ ณ 31 มี.ค. 67 (สิงคโปร์)	งบประมาณ (บาท)	รวม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ																ปีงบประมาณ	พิจารณาแล้ว	หน่วยงาน	รายละเอียดการดำเนินงาน			
							ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4										
							ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ต.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ต.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ต.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ต.ค.							
โครงการเตรียมความพร้อมความพร้อมด้านความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรของโรงเรียน					100	ร้อยละ	5.00	5.00	10.00	10.00	20.00	20.00	30.00	20.00	40.00	40.00	50.00	50.00	60.00	70.00	80.00	85.00	90.00	100.00				- ค.ศ. 2566 - ยังไม่มีงบดำเนินการ และอยู่ระหว่างการวางแผนดำเนินงาน - ค.ศ. 2566 - แต่งตั้งคณะทำงานโครงการสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรของโรงเรียน - ค.ศ. 2566 - ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ - ม.ค. 2567 - คณะทำงานได้สำรวจความต้องการพื้นฐานความรู้ด้านวิชาชีพ เพื่อวางแผนกิจกรรมและหาทาง และจัดประชุมคณะทำงานในวันที่ 23 ก.พ. 2567 เพื่อวางแผนการดำเนินงาน และแบ่งส่วนความรู้ที่มอบให้ไปประชุมเพื่อได้ข้อสรุปในการจัดอบรมและหาให้กับวิทยาลัยเกษตรกรรม	
<b>โครงการพัฒนาความสามารถของอาจารย์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล (International standard)</b>	<b>1,530,311.06</b>	<b>9,050.00</b>	<b>1,539,361.06</b>	<b>2,240,000</b>																							<b>สายพัฒนาคนจากรู้</b>		
<b>ผลผลิตโครงการ</b>																													
จำนวนบุคลากรของสำนักวิชาที่ผ่านการอบรม (จำนวนชิ้นที่ฐาน)					2	คน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	ไม่มี	ไม่มี		มีคณาจารย์และบุคลากรอยู่ระหว่าง
จำนวนบุคลากรของสำนักวิชาที่ขาดไม่ได้ในการบริหาร (จำนวนชิ้นที่ฐาน)					4	คน	-	-	-	-	1.00	2.00	-	-	-	-	1.00	1.00	-	-	-	-	-	1.00	-	ไม่มี	ไม่มี		ได้รับรองวิทยฐานะ FHEA 1 ท่าน 1. อ. ดร. สุทธิญา เข็มมณี
จำนวนบุคลากรของสำนักวิชาที่ขาดไม่ได้ในการบริหาร (จำนวนชิ้นที่ฐาน)					4	คน	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	1.00	1.00	-	-	-	-	-	1.00	-	ไม่มี	ไม่มี		มีผู้ได้รับการรับรอง 1 ท่าน 1. อ. ดร. ธิติภูมิ ป่าหมื่นพวง (SFHEA) 1 ท่าน
จำนวนบุคลากรของสำนักวิชาที่ขาดไม่ได้ในการบริหาร (จำนวนชิ้นที่ฐาน)					3	คน	-	-	-	-	1.00	2.00	-	-	-	-	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	ไม่มี	ไม่มี		ได้รับรองจำนวน 1 ท่าน 1. อ. ดร. ธิติภูมิ ป่าหมื่นพวง (SFHEA) 1 ท่าน
จำนวนบุคลากรของสำนักวิชาที่ขาดไม่ได้ในการบริหาร (จำนวนชิ้นที่ฐาน)					3	คน	-	-	-	-	1.00	2.00	-	-	-	-	1.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	ไม่มี	ไม่มี		ได้รับรองจำนวน 2 ท่าน 1. ดร. พญ. ธิติมา พงษ์ (SFHEA) 1 ท่าน 2. ดร. พญ. ศรีวิภา น้อย (SFHEA) 1 ท่าน
จำนวนบุคลากรของสำนักวิชาที่ขาดไม่ได้ในการบริหาร (จำนวนชิ้นที่ฐาน)					6	คน	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	2.00	2.00	-	-	-	-	-	2.00	-	ไม่มี	ไม่มี		ได้รับรองระดับ FHEA 2 ท่าน 1. อ. ดร. ธิติภูมิ ป่าหมื่นพวง (SFHEA) 1 ท่าน 2. อ. ดร. ธิติภูมิ ป่าหมื่นพวง (SFHEA) 1 ท่าน
จำนวนบุคลากรของสำนักวิชาที่ขาดไม่ได้ในการบริหาร (จำนวนชิ้นที่ฐาน)					8	คน	-	-	-	-	2.00	13.00	-	-	-	-	2.00	9.00	-	-	-	-	-	2.00	-	ไม่มี	ไม่มี		ได้รับการรับรองจำนวน 9 ท่าน 1. อ. ดร. ธิติภูมิ ป่าหมื่นพวง (FHEA) 2. อ. ดร. ธิติภูมิ ป่าหมื่นพวง (FHEA) 3. อ. ดร. ธิติภูมิ ป่าหมื่นพวง (FHEA) 4. อ. ดร. ธิติภูมิ ป่าหมื่นพวง (SFHEA) 5. อ. ดร. ธิติภูมิ ป่าหมื่นพวง (SFHEA) 6. อ. ดร. ธิติภูมิ ป่าหมื่นพวง (SFHEA) 7. อ. ดร. ธิติภูมิ ป่าหมื่นพวง (FHEA) 8. อ. ดร. ธิติภูมิ ป่าหมื่นพวง (FHEA) 9. อ. ดร. ธิติภูมิ ป่าหมื่นพวง (FHEA)
จำนวนบุคลากรของสำนักวิชาที่ขาดไม่ได้ในการบริหาร (จำนวนชิ้นที่ฐาน)					2	คน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	3.00	-	-	-	-	-	-	-	ไม่มี	ไม่มี		มีผู้ได้รับการรับรอง 2 ท่าน 1. อ. ดร. ธิติภูมิ ป่าหมื่นพวง (FHEA) 2. อ. ดร. ธิติภูมิ ป่าหมื่นพวง (FHEA) 3. อ. ดร. ธิติภูมิ ป่าหมื่นพวง (FHEA)
จำนวนบุคลากรของสำนักวิชาที่ขาดไม่ได้ในการบริหาร (จำนวนชิ้นที่ฐาน)					2	คน	-	-	-	-	-	7.00	-	-	-	-	1.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	ไม่มี	ไม่มี		ได้รับรองจำนวน 2 ท่าน 1. อ. ดร. ธิติภูมิ ป่าหมื่นพวง (FHEA) 2. อ. ดร. ธิติภูมิ ป่าหมื่นพวง (SFHEA) 1 ท่าน
วัดความสำเร็จของโครงการพัฒนาความสามารถของอาจารย์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล (International standard)					5	คะแนน	-	-	-	-	1.00	2.00	-	-	-	-	2.00	2.00	-	-	-	-	-	5.00	-	ไม่มี	ไม่มี		มีการดำเนินการโครงการ STARS 2024 และอยู่ระหว่างการประเมินผลการดำเนินงาน







โครงการ	จ่ายจริง ณ 31 มี.ค. 67 (ตั้งข้อมูล)	รอดำเนินการ ณ 31 มี.ค. 67 (ตั้งข้อมูล)	จ่ายจริง+รอดำเนินการ ณ 31 มี.ค. 67 (ตั้งข้อมูล)	งบประมาณ (บาท)	รวม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ																				ปัญหา อุปสรรค	จึงขอแนะ	หน่วยงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
							ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4											
							ค.ค.	พ.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	ค.ค.	พ.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	ค.ค.	พ.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	ค.ค.	พ.ค.	ธ.ค.	ม.ค.								
ดำเนินการผลิตเอกสารตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด					100	ร้อยละ	-	-	5.00	5.00	10.00	40.00	15.00	45.00	20.00	50.00	25.00	80.00	30.00	40.00	50.00	65.00	80.00	100.00	ไม่มี	ไม่มี		ผลการดำเนินงานพร้อมที่จะผลิตสื่อ และทำการผลิตสื่ออย่างคืบหน้าทำให้สามารถผลิตสื่อได้เร็วตามแผนการดำเนินงาน		
ดำเนินการผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่กำกับ					100	ร้อยละ	-	-	-	-	20.00	-	30.00	10.00	40.00	30.00	50.00	50.00	70.00	80.00	90.00	100.00	-	ไม่มี	ไม่มี		ผลความสำเร็จในการดำเนินงานจะรายงานขอครั้ง (31 มี.ค. 67)			
ตรวจ แก้ไข และประเมินคุณภาพสื่อการศึกษา					100	ร้อยละ	-	-	-	-	40.00	-	45.00	-	50.00	-	80.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00	ไม่มี	ไม่มี		อยู่ระหว่างดำเนินการ			
ตรวจ แก้ไข และประเมินคุณภาพสื่อการสอน					100	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00	-	40.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00	ไม่มี	ไม่มี		อยู่ระหว่างดำเนินการ			
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านวิทยุชุมชน วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และระบบเครือข่ายสังคม					100	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	ไม่มี	ไม่มี		อยู่ระหว่างดำเนินการ			
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านวิทยุชุมชนให้คนจนเข้าถึงความรู้การผลิตสื่อการศึกษา					100	ร้อยละ	-	-	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00	ไม่มี	ไม่มี		อยู่ระหว่างดำเนินการ			
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านวิทยุชุมชนให้คนจนเข้าถึงความรู้การผลิตสื่อการศึกษาให้คนจนเข้าถึงความรู้การผลิตสื่อการศึกษาได้ทั่วประเทศ					100	ร้อยละ	-	-	-	-	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00	ไม่มี	ไม่มี		อยู่ระหว่างดำเนินการ			
ผลิตสื่อ e-Courseware					100	ร้อยละ	20.00	20.00	25.00	25.00	30.00	53.00	32.50	56.50	35.00	60.00	37.50	81.00	52.50	60.00	65.00	72.50	80.00	100.00	ไม่มี	ไม่มี		อยู่ระหว่างดำเนินการ		
ผลิตสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับนโยบายและ Metaverse					100	ร้อยละ	-	-	-	-	5.00	5.00	25.00	15.00	30.00	20.00	35.00	36.00	40.00	48.00	55.00	75.00	80.00	85.00	90.00	100.00	ไม่มี	ไม่มี		อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวบรวมสื่อตามมิติที่เกี่ยวกับระบบคลังเรียนสื่อ					100	ร้อยละ	-	-	10.00	10.00	20.00	32.00	25.00	32.00	30.00	32.00	40.00	164.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00	ไม่มี	ไม่มี		อยู่ระหว่างดำเนินการ		
สรุปรวบรวมข้อมูลการใช้งานสื่อและระบบคลังเรียนสื่อ					100	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	ไม่มี	ไม่มี		อยู่ระหว่างดำเนินการ		
<b>โครงการจัดซื้อและผลิตสื่อการเรียนการสอนและจัดการมหาวิทยาลัย</b>	<b>758,000.00</b>	<b>1,351,270.00</b>	<b>2,109,270.00</b>	<b>2,161,000</b>																								<b>ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา</b>		
<b>ผลิตสื่อโครงการ</b>																														
ระดับความจำเป็นของโครงการจัดซื้อและผลิตสื่อการเรียนการสอน					5	คะแนน	-	-	-	-	1.00	1.00	-	-	-	-	2.00	-	-	4.00	-	-	5.00	ไม่มี	ไม่มี		ไตรมาสที่ 1 ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการจัดซื้อสื่อและติดตั้งระบบ ส่วนที่เหลือจะดำเนินการตามขั้นตอนเขียนรายละเอียด			
<b>กิจกรรม</b>																														
จัดทำสื่อและผลิตสื่อการเรียนการสอน					100	ร้อยละ	37.50	37.50	60.50	65.00	87.50	87.50	92.50	92.50	95.00	95.00	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	ไม่มี	ไม่มี		ดำเนินการเสร็จ		
ไม่ได้รับทุนอุดหนุนหรือเครื่องมือ - สด					100	ร้อยละ	50.00	50.00	50.00	80.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	ไม่มี	ไม่มี		ดำเนินการเสร็จ		
ไม่ได้รับทุนอุดหนุนระบบบริหารจัดการสื่อและอุปกรณ์ประกอบ - หน่วยประสานงาน มทส.กรม					100	ร้อยละ	25.00	25.00	50.00	50.00	75.00	75.00	85.00	85.00	90.00	90.00	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	ไม่มี	ไม่มี		ดำเนินการเสร็จ		
ระบบภาพและเสียง ประสิทธิภาพสูงพร้อมปฏิบัติการ - สด					100	ร้อยละ	50.00	50.00	80.00	80.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	ไม่มี	ไม่มี		ดำเนินการเสร็จ		
ระบบภาพและเสียง พ้องประจุสัญญาณ MS					100	ร้อยละ	50.00	50.00	80.00	80.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	ไม่มี	ไม่มี		ดำเนินการเสร็จ		
<b>โครงการปรับปรุงระบบ web server และ database server</b>	<b>1,590,000.00</b>	<b>-</b>	<b>1,590,000.00</b>	<b>1,590,000</b>																								<b>ศูนย์บริการการศึกษา</b>		
<b>ผลิตสื่อโครงการ</b>																														
ระดับความจำเป็นของโครงการจัดซื้อระบบเซิร์ฟเวอร์และประเมิณผล					5	คะแนน	-	-	-	-	1.00	1.00	-	-	-	-	2.00	2.00	-	-	4.00	-	5.00	ไม่มี	ไม่มี		1. จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ 2. ทบทวน 3 บริษัท เพื่อหาราคากลาง ให้พอดี 3. จัดทำเอกสารตามระเบียบพัสดุ 4. วันที่ 27 พค 66 พิจารณาลงประกาศราคา ได้ 1 บริษัท 5. พิจารณาจัดซื้อ อยู่ในระหว่าง ติดต่อกำส่งสัญญากับบริษัท			
<b>กิจกรรม</b>																														
Database Server สำหรับงานเซิร์ฟเวอร์และประเมิณผล					100	ร้อยละ	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	ไม่มี	ไม่มี		ดำเนินการเสร็จ		
Web Server สำหรับงานเซิร์ฟเวอร์และประเมิณผล					100	ร้อยละ	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	ไม่มี	ไม่มี		ดำเนินการเสร็จ		
จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications)					100	ร้อยละ	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	ไม่มี	ไม่มี		ดำเนินการเสร็จ		
ใช้งานระบบได้ร้อยละ 100					100	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	ไม่มี	ไม่มี		อยู่ระหว่างดำเนินการ		
ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ ในการจัดหาผู้รับจ้างผู้ให้บริการ					100	ร้อยละ	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ไม่มี	ไม่มี		ดำเนินการเสร็จ		
ดำเนินการติดตั้งเครื่องแม่ข่าย และโยกย้ายข้อมูลจากเครื่องแม่ข่ายปัจจุบันเข้าเครื่องแม่ข่ายใหม่					100	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00	-	-	-	-	-	100.00	ไม่มี	ไม่มี		อยู่ระหว่างดำเนินการ		
ทดสอบการใช้งาน					100	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	ไม่มี	ไม่มี		อยู่ระหว่างดำเนินการ			
<b>โครงการจัดซื้อศูนย์สุขภาพ wellness Center ระยะแรก</b>	<b>-</b>	<b>460,000.00</b>	<b>460,000.00</b>	<b>500,000</b>																								<b>สำนักกิจการนักศึกษา</b>		
<b>ผลิตสื่อโครงการ</b>																														

โครงการ	จ่ายจริง ณ 31 มี.ค. 67 (สิงห์ชฎ)	รอดำเนินการ ณ 31 มี.ค. 67 (สิงห์ชฎ)	จ่ายจริง+รอดำเนินการ ณ 31 มี.ค. 67 (สิงห์ชฎ)	งบประมาณ (บาท)	รวม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ																ปีงบประมาณ	จุดประสงค์	หน่วยงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน						
							ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4													
							ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ต.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ต.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ต.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ต.ค.										
รวมค่าจ้างของงานปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา					5	คนงาน	-	-	-	1.00	1.00	-	-	-	-	-	2.00	2.00	-	-	-	4.00	-	-	-	5.00				รวมค่าจ้างของงานปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา		
<b>กิจกรรม</b>																																
กิจกรรม Grand Opening "เปิดห้องเรียน เปิดใจเปิดพื้นที่แห่งความสุข"					100	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00				เปิดห้องเรียน		
โครงการปรับปรุงห้องงานส่งเสริมวิชาการและให้คำปรึกษา					100	ร้อยละ	25.00	25.00	25.00	25.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	50.00	50.00	50.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-				โครงการปรับปรุงห้องงานส่งเสริมวิชาการและให้คำปรึกษา
<b>โครงการประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี</b>	<b>466,949.85</b>	<b>111,455.00</b>	<b>578,404.85</b>	<b>1,800,000</b>																										<b>ศูนย์บริการการศึกษา</b>		
<b>ผลผลิตโครงการ</b>																																
ร้อยละจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม					100	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00				แผนการดำเนินงานไตรมาส 4		
<b>กิจกรรม</b>																																
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนที่เรียนต่อในโครงการ					100	ร้อยละ	30.00	30.00	40.00	40.00	45.00	45.00	60.00	60.00	80.00	80.00	85.00	85.00	85.00	90.00	90.00	90.00	100.00	-	-	-	-	-				อยู่ระหว่างดำเนินการ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนที่เรียนต่อและศิษย์เก่า					100	ร้อยละ	6.25	6.25	12.50	12.50	20.00	20.00	26.25	26.25	35.00	35.00	45.00	45.00	55.00	65.00	72.50	82.50	90.00	100.00	-	-	-	-				อยู่ระหว่างดำเนินการ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนที่เรียนต่อและศิษย์เก่า					100	ร้อยละ	-	-	12.00	12.00	32.00	32.00	40.00	32.00	52.00	52.00	60.00	60.00	68.00	80.00	92.00	100.00	-	-	-	-	-	-				อยู่ระหว่างดำเนินการ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนที่เรียนต่อและศิษย์เก่า					100	ร้อยละ	5.00	5.00	10.00	10.00	20.00	20.00	30.00	30.00	40.00	40.00	50.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	95.00	100.00	-	-	-	-				อยู่ระหว่างดำเนินการ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนที่เรียนต่อและศิษย์เก่า					100	ร้อยละ	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	75.00	75.00	75.00	100.00	-	-	-	-	-	-				อยู่ระหว่างดำเนินการ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนที่เรียนต่อและศิษย์เก่า					100	ร้อยละ	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	75.00	50.00	75.00	50.00	75.00	85.00	85.00	100.00	-	-	-	-	-	-				อยู่ระหว่างดำเนินการ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนที่เรียนต่อและศิษย์เก่า					100	ร้อยละ	-	-	25.00	-	25.00	25.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	80.00	80.00	100.00	-	-	-	-	-				อยู่ระหว่างดำเนินการ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนที่เรียนต่อและศิษย์เก่า					100	ร้อยละ	10.00	10.00	15.00	15.00	30.00	45.00	45.00	55.00	60.00	60.00	65.00	65.00	70.00	75.00	85.00	90.00	95.00	100.00	-	-	-	-				อยู่ระหว่างดำเนินการ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนที่เรียนต่อและศิษย์เก่า					100	ร้อยละ	-	10.00	-	10.00	-	10.00	-	10.00	-	10.00	10.00	10.00	20.00	30.00	60.00	80.00	100.00	100.00	-	-	-	-				อยู่ระหว่างดำเนินการ
<b>โครงการ SMILE Fest (Science, Mathematics and Innovation Learning Festival)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,000</b>																										<b>สำนักวิชาวิทยาศาสตร์</b>		
<b>ผลผลิตโครงการ</b>																																
จำนวนนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรม					5,000	คน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00				ดำเนินการไตรมาส 4	
ร้อยละของนักศึกษานำเสนอโครงงาน					5	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00				ดำเนินการไตรมาส 3	
<b>กิจกรรม</b>																																
จัดกิจกรรม					100	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม					100	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				อยู่ระหว่างดำเนินการ	
รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ					100	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				อยู่ระหว่างดำเนินการ	
วางแผนการดำเนินงาน					100	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				อยู่ระหว่างดำเนินการ	
สรุปผลการดำเนินงาน					100	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00				อยู่ระหว่างดำเนินการ	





โครงการ	จ่ายจริง ณ 31 มี.ค. 67 (เสร็จสัญญา)	รอดำเนินการ ณ 31 มี.ค. 67 (เสร็จสัญญา)	จ่ายจริง+รอดำเนินการ ณ 31 มี.ค. 67 (เสร็จสัญญา)	งบประมาณ (บาท)	รวม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ																				ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน			
							ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4														
							ม.ค.	พ.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	พ.ค.	ก.พ.	ม.ค.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.												
การแจ้งเวียนรายงานความก้าวหน้า / การปิดปีงบประมาณที่ 2					100	ร้อยละ	5.00	5.00	10.00	10.00	20.00	20.00	25.00	25.00	30.00	30.00	40.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00		ไม่มี	ไม่มี		การดำเนินการปิดปีงบประมาณที่ 2 ซึ่งอยู่กึ่งระหว่างระยะเวลาการดำเนินงาน โดยปกติตัววิจัยจะปิดงบที่ 2 ภายใน 6 เดือน นับจากวันที่จะนำมาในสัญญา ทั้งนี้ แต่ละโครงการที่มีระยะเวลาในการจัดทำโครงการที่แตกต่างกันไป				
การรายงาน, ผลงาน					100	ร้อยละ	5.00	5.00	10.00	10.00	20.00	20.00	25.00	25.00	30.00	30.00	40.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00		ไม่มี	ไม่มี		อยู่ระหว่างดำเนินการ				
ตรวจสอบคุณสมบัติ ก่อนและคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ					100	ร้อยละ	5.00	5.00	10.00	10.00	20.00	20.00	25.00	25.00	30.00	30.00	40.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00		ไม่มี	ไม่มี		ข้อเสนอโครงการอยู่ระหว่างรอคณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติ				
รับมอบเสนอโครงการวิจัย (Research Project)					100	ร้อยละ	5.00	5.00	10.00	10.00	20.00	20.00	25.00	25.00	30.00	30.00	40.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00		ไม่มี	ไม่มี		เป็นโครงการที่ได้รับคัดเลือกประจำปีงบประมาณ ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ส่งอยู่กึ่งตัววิจัยที่เสนอมา				
<b>โครงการ สนับสนุนให้มีนักวิจัยเต็มเวลา (Full-Time Researchers) เพื่อการวิจัยที่เป็นเลิศ</b>	<b>10,317,824.84</b>	<b>-</b>	<b>10,317,824.84</b>	<b>29,000,000</b>																										<b>สนับสนุนวิจัยและพัฒนา</b>			
<b>ผลผลิตโครงการ</b>																																	
จำนวนนักวิจัยเต็มเวลา						คน	-	-	-	-	65.00	90.00	-	-	-	-	10.00	19.00	-	-	10.00	-	-	5.00		ไม่มี	ไม่มี				ไตรมาสที่ 1 จำนวน FIR (ทุนภายใน) จำนวน 90 สัญญา/ จำนวน FIR (ทุนภายนอก) จำนวน 34 สัญญา ไตรมาสที่ 2 จำนวน FIR (ทุนภายใน) จำนวน 109 สัญญา/ จำนวน FIR (ทุนภายนอก) จำนวน 45 สัญญา (ทุนภายในรวมนักวิจัยที่ได้รับคัดเลือก 2/2567 เริ่มงาน 1 เมษายน 2567 = 14 สัญญา)		
<b>กิจกรรม</b>																																	
แจ้งรับมอบติดต่อบริการการ (ผลงานวิจัยที่พิมพ์/เรื่องอื่น ๆ)					100	ร้อยละ	8.33	8.33	16.66	16.66	24.99	24.99	33.32	33.32	41.65	41.65	49.98	49.98	58.31	66.64	74.97	83.30	91.63	100.00		ไม่มี	ไม่มี					อยู่ระหว่างดำเนินการ	
ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างบุคลากรอื่น ๆ/ประสานงานกับส่วนขยายการบุคคล					100	ร้อยละ	8.33	8.33	16.66	16.66	24.99	24.99	33.32	33.32	41.65	41.65	49.98	49.98	58.31	66.64	74.97	83.30	91.63	100.00		ไม่มี	ไม่มี					อยู่ระหว่างดำเนินการ	
ตรวจสอบคุณสมบัติคนจากรัฐวิเทศน์ วิทยาลัย/ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง					100	ร้อยละ	8.33	8.33	16.66	16.66	24.99	24.99	33.32	33.32	41.65	41.65	49.98	49.98	58.31	66.64	74.97	83.30	91.63	100.00		ไม่มี	ไม่มี					อยู่ระหว่างดำเนินการ	
ตรวจสอบผลงานวิจัยที่พิมพ์/ทุน					100	ร้อยละ	8.33	8.33	16.66	16.66	24.99	24.99	33.32	33.32	41.65	41.65	49.98	49.98	58.31	66.64	74.97	83.30	91.63	100.00		ไม่มี	ไม่มี					อยู่ระหว่างดำเนินการ	
<b>โครงการทุนวิจัยตามแผนกรอบ 36 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,000,000</b>																											<b>สนับสนุนวิจัยและพัฒนา</b>		
<b>ผลผลิตโครงการ</b>																																	
จำนวนบุคลากรที่จ้างระดับปริญญาเอก					10	ทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00	3.00	-	-	-	-	-	-		ไม่มี	ไม่มี					ไตรมาสที่ 2 มีผู้สมัครรับทุนมีทั้งหมดจำนวน 4 ทุน ผลการพิจารณาจัดสรรผ่านเกณฑ์ จำนวน 3 ทุน ทั้งนี้ ได้ดำเนินการทยอยระยะเวลาการรับนักทุนตั้งแต่เริ่มจากวันที่ 15 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2567 และคาดว่าจะสามารถดำเนินการพิจารณาจัดสรรอีก 7 ทุน ที่เหลือได้ตรงปลายเดือนเมษายน-ต้นเดือนพฤษภาคม 2567	
<b>กิจกรรม</b>																																	
แจ้งรับมอบติดต่อบริการการ (รายงานความก้าวหน้า/ผลงานวิจัยที่พิมพ์/ทุน)					100	ร้อยละ	8.33	8.33	16.66	16.66	24.99	24.99	33.32	33.30	41.65	41.65	49.98	49.98	58.31	66.64	74.97	83.30	91.63	100.00		ไม่มี	ไม่มี					1) มีการดำเนินการจัดประชุมหารือกับคณะอนุกรรมการฯ เกี่ยวกับกำหนดกรอบโครงการวิจัยกับภาคีในภายนอก โครงการวิจัยยุทธศาสตร์รอบ 36 ปี มทส. และจัดทำแบบปฏิบัติแบบฟอร์มต่างๆ และอยู่ระหว่างเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยตามกรอบรอบ 36 ปี มทส. ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2567 2) ทยอยระยะเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่ 10 เมษายน 2567	





โครงการ	จ่ายจริง ณ 31 มี.ค. 67 (เสร็จร้อยละ)	รอดำเนินการ ณ 31 มี.ค. 67 (เสร็จร้อยละ)	จ่ายจริง+รอดำเนินการ ณ 31 มี.ค. 67 (เสร็จร้อยละ)	งบประมาณ (บาท)	รวม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ																ปีงบประมาณ	งบสะสม	หน่วยงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน						
							ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4													
							ก.ค.	ก.ย.	ธ.ค.	ก.พ.	ก.ค.	ก.ย.	ธ.ค.	ก.พ.	ก.ค.	ก.ย.	ธ.ค.	ก.พ.	ก.ค.	ก.ย.	ธ.ค.	ก.พ.										
การจัดทำวารสารเทคโนโลยีสุรนารี (Suranaree Journal of Science and Technology) (SUT e-journal)					100	ร้อยละ	10.00	10.00	15.00	15.00	20.00	20.00	30.00	30.00	40.00	40.00	50.00	50.00	60.00	75.00	85.00	90.00	95.00	100.00	ไม่มี	ไม่มี		ผลการดำเนินงานของสำนักงานวารสารเทคโนโลยีสุรนารี (Suranaree Journal of Science and Technology) ประจำปีงบประมาณ 2567  - การดำเนินงานที่พิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีสุรนารี ที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus และ 240 ครั้ง / สล 150 ครั้ง (จัดพิมพ์ ณ วันที่ 1 เม.ย. 67) - การตีพิมพ์เผยแพร่วารสารเทคโนโลยีสุรนารี และ 6 ฉบับ / สล 3 ฉบับ (จัดพิมพ์ ณ วันที่ 1 เม.ย. 67) - การติดตามความถี่ที่สมาชิกที่ลงทะเบียนตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีสุรนารี และ 1,000 รายชื่อ / สล 1,000 รายชื่อ				
การตรวจสอบคุณภาพบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีสุรนารีโดยใช้ระบบ Turnitin					100	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ไม่มี	ไม่มี		การตรวจสอบ Turnitin ของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งมีการดำเนินการที่ส่งผลการเปรียบเทียบรายเดือน พฤษภาคม 2567				
<b>โครงการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานของนักวิจัย</b>	-	-	-	150,000																									<b>สถาบันวิจัยและพัฒนา</b>			
<b>ผลผลิตโครงการ</b>																																
จำนวนผลงานของนักวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารการนำเสนอผลงานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานของนักวิจัยตีพิมพ์					100	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00	100.00	100.00	ไม่มี	ไม่มี			เสร็จดำเนินการในงวดที่ 4		
<b>กิจกรรม</b>																																
จำนวนผลงานของนักวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารการนำเสนอผลงานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานของนักวิจัยตีพิมพ์					100	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00	100.00	100.00	ไม่มี	ไม่มี				อยู่ระหว่างดำเนินการ	
<b>โครงการ ความร่วมมือ มพส. - JUNO.</b>	-	-	-	400,000																											<b>สำนักวิชาวิทยาศาสตร์</b>	
<b>ผลผลิตโครงการ</b>																																
งานวิจัยที่มีคุณภาพ					4	เรื่อง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00	-	-	-	-	-	-	4.00	ไม่มี	ไม่มี					publication junco 2023 for report 2567 1. JUNO Sensitivity on Proton Decay $p \rightarrow \nu n K^+$ Searches, Chin. Phys. C 47, (2023) 113002 2. JUNO sensitivity to 7Be, pep, and CNO solar neutrinos, JCAP 10, (2023) 022 3. JUNO sensitivity to the annihilation of MeV dark matter in the galactic halo, JCAP 09, (2023) 001 4. The JUNO experiment Top Tracker, Nucl. Instrum. Methods A 1057, (2023) 168680
จำนวนทรัพย์สินค่าประเพณีที่ผลงานตีพิมพ์ร่วมกับ มพส.					77	สถาบัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.00	ไม่มี	ไม่มี					อยู่ระหว่างดำเนินการ





โครงการ	จ่ายจริง ณ 31 มี.ค. 67 (สิงคโปร์)	รอดำเนินการ ณ 31 มี.ค. 67 (สิงคโปร์)	จ่ายจริง+รอดำเนินการ ณ 31 มี.ค. 67 (สิงคโปร์)	งบประมาณ (บาท)	รวม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ																ปีงบประมาณ	ไตรมาส	งบรวม	หน่วยงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน					
							ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4													
							ม.ค.	ก.พ.	ต.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	ต.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	ต.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	ต.ค.	ธ.ค.										
จัดสรรทุน					100	ร้อยละ	10.00	10.00	20.00	20.00	30.00	30.00	40.00	40.00	50.00	50.00	ม.ค.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ไม่มี	ไม่มี		1) ดำเนินการประมาณ และเตรียมความพร้อมเพื่อจัดประชุมพิจารณาโครงการ ดำเนินการวิจัยเชิงบูรณาการทาง จีโนมิกส์ในคนไทย มีทุน 2567		
นำเสนอรายงานความก้าวหน้ารอบปีที่ 1					100	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.00	25.00	50.00	50.00	75.00	75.00	75.00	100.00	100.00	ไม่มี	ไม่มี		อยู่ระหว่างดำเนินการ			
สรุปผลงานประจำปีและผลงานที่ส่งดำเนินการต่อผู้บริหาร					100	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00	60.00	80.00	100.00	100.00	ไม่มี	ไม่มี		อยู่ระหว่างดำเนินการ			
<b>โครงการ พัฒนาศูนย์ฐานงานวิจัยสุขภาพสากล.</b>	<b>214,734.00</b>	<b>-</b>	<b>214,734.00</b>	<b>400,000</b>																										<b>สถาบันวิจัยและ พัฒนา</b>		
<b>ผลผลิตโครงการ</b>																																
จำนวนโครงการที่ขึ้นระดมทุนสุขภาพ					150	โครงการ	-	-	-	-	30.00	72.00	-	-	-	-	40.00	61.00	-	-	40.00	-	-	40.00	-	ไม่มี	ไม่มี				ไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2566 วิจัยในมนุษย์ 38 โครงการ สัตว์ทดลองเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ 16 โครงการ ความปลอดภัยทางชีวภาพ 18 โครงการ ไตรมาสที่ 2 ณ 31 มีนาคม 2567 วิจัยในมนุษย์ 55 โครงการ สัตว์ทดลองเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ 2 โครงการ ความปลอดภัยทางชีวภาพ 4 โครงการ	
<b>กิจกรรม</b>																																
การพิจารณาเงินให้รางวัลโครงการ การออกผลการรับรอง การขึ้นทะเบียนข้อมูล การตีพิมพ์บทความวิชาการ วิจัยในด้านต่าง ๆ การประชุมคณะกรรมการ การติดตามโครงการ					100	ร้อยละ	10.00	10.00	20.00	20.00	30.00	30.00	40.00	40.00	50.00	50.00	60.00	60.00	70.00	80.00	90.00	90.00	90.00	100.00	100.00	ไม่มี	ไม่มี				อยู่ระหว่างดำเนินการ	
<b>โครงการ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาในหน่วยนิวตรอน (Boron Neutron Capture Therapy)</b>	<b>345,713.05</b>	<b>418,000.00</b>	<b>763,713.05</b>	<b>1,200,000</b>																											<b>ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนนิวตรอน</b>	
<b>ผลผลิตโครงการ</b>																																
ระดับความเข้าใจของบุคลากรและผู้ปกครองผู้ป่วยที่มีนิวตรอน					5	คน	-	-	-	-	1.00	1.00	-	-	-	-	2.00	2.00	-	-	3.00	-	-	5.00	-	ไม่มี	ไม่มี				1. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของที่ นำเข้างานเพื่อการศึกษา วิจัย ประจำงานศึกษา เจ็ดร้อย 2. ดำเนินการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของที่ นำเข้างานเพื่อการศึกษา วิจัย ประจำงานศึกษา โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนนิวตรอน จำนวน 1 รายการ (เสร็จสิ้น) นิวตรอน (คน) เจ็ดร้อย 3. จัดทำเอกสารประกอบการขอ ยกเว้นการทวงเงินค่า เพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการสุขภาพศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แล้วเสร็จร้อยละ 50 4. ประสานงานจัดหาผู้รับจ้างขนส่งโบรอนนิวตรอน ส่วนประกอบ	





โครงการ	จ่ายจริง ณ 31 มี.ค. 67 (เสร็จสิ้น)	รอดำเนินการ ณ 31 มี.ค. 67 (เสร็จสิ้น)	จ่ายจริง+รอดำเนินการ ณ 31 มี.ค. 67 (เสร็จสิ้น)	งบประมาณ (บาท)	รวม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ																ปีงบประมาณ	ไตรมาส	หน่วยงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน			
							ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4										
							ค.ค.	พ.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	ค.พ.	ก.พ.	ม.ค.	ก.พ.	ม.ค.	ก.พ.	ค.ค.	พ.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	ค.ค.	พ.ค.					ธ.ค.	ม.ค.	
จำนวนอาจารย์ ครอบคลุม และบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได้รับบทพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ					50	คน	-	-	-	-	16.00	-	-	-	-	25.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	25.00	ไม่มี	ไม่มี		ได้ดำเนินการพัฒนาทักษะเป็นผู้ประกอบการให้กับบุคลากรคณาจารย์ และนักวิจัย ในรูปแบบของการเข้าร่วมกิจกรรมและแบบ On the job training ผ่านกิจกรรมพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาที่โครงการ SEDA เป็นผู้ดำเนินการจัด
ระดับความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาด้านความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Education)					5	คะแนน	-	-	-	-	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00	ไม่มี	ไม่มี		1. ศึกษาแนวทางและรูปแบบการพัฒนาศึกษาด้านการประกอบการ และบุคลากรด้านการศึกษาความเป็นผู้ประกอบการ และการจัดการศึกษาด้านความเป็นผู้ประกอบการ 2. (จ้าง) หลักสูตรการพัฒนาศึกษาด้านการประกอบการ และบุคลากรด้านการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ เพื่อเป็นหลักสูตร Upskill/Reskill (Certificate Program)	
<b>กิจกรรม</b>																													
ค่าจ้างและผลตอบแทนบุคลากรโครงการจัดตั้งตามพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา					100	วีรชชะ	5.00	5.00	10.00	10.00	15.00	15.00	20.00	20.00	30.00	30.00	40.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00	ไม่มี	ไม่มี		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
<b>โครงการพัฒนาและมอบทุนความเป็นผู้ประกอบการ</b>	<b>909,907.98</b>	<b>87,620.00</b>	<b>997,527.98</b>	<b>2,400,000</b>																							SEDA		
<b>ผลผลิตโครงการ</b>																													
จำนวนความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน/หน่วยงานต่างประเทศดำเนินการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม					5	ความร่วมมือ	-	-	-	-	1.00	6.00	-	-	-	-	1.00	4.00	-	-	-	-	-	2.00	ไม่มี	ไม่มี		1. สหกิจงานกิจกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 2. กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) 3. กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 4. องค์การความร่วมมือจังหวัดนครราชสีมา 5. ศูนย์แห่งชาติฯ ใหญ่ 6. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) 7. AIS เป็นกรส่งเสริมผู้ประกอบการในสตาร์ทอัพ กิจกรรม Jump Thailand Hackathon	
จำนวนทีม/ผลิตภัณฑ์ Startup VS ปีงบประมาณ					6	ทีม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	-	-	-	-	-	6.00	ไม่มี	ไม่มี		8. SE Thailand เป็นการแข่งขัน 1. ทีม Proptech & AI ผลงานและผลงานเด่นได้รับ AI สำหรับ การสร้างเนื้อที่ที่เข้าใจเชิงลึกถึงลักษณะเฉพาะของภาษาและวัฒนธรรมไทย ได้รับสนับสนุน จาก สป.อว. จำนวน 200,000 บาท  2. ทีม SUT SE Startup Terra paw ของมหาวิทยาลัยในเชียงใหม่ ที่ทำจากเทคโนโลยีได้ทุนสนับสนุนจาก Global Social Enterprise Competition จำนวน 8,000 บาท	





โครงการ	จ่ายจริง ณ 31 มี.ค. 67 (สิงคโปร์)	รอดำเนินการ ณ 31 มี.ค. 67 (สิงคโปร์)	จ่ายจริง+รอดำเนินการ ณ 31 มี.ค. 67 (สิงคโปร์)	งบประมาณ (บาท)	รวม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ																ปีงบประมาณ	ไตรมาส	หน่วยงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	
							ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4								
							ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ต.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ต.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ต.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ต.ค.					
งานปรับปรุงอาคารเครื่องมือ 1					100	ร้อยละ	-	-	-	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	40.00	10.00	40.00	60.00	80.00	80.00	80.00	100.00	ไม่มี	ไม่มี		จากโครงการซ่อมแซมอุปกรณ์ก่อสร้างในพื้นที่จังหวัด พิษณุธานี งบประมาณรวม 10 ล้านบาท จัดทำโดยบริษัท สยามคอนกรีต จำกัด ซึ่งมีการประเมินมูลค่างาน BOQ วันที่ 12 เม.ย. 67 ที่เห็นว่าสามารถจัดส่งผลการดำเนินงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ภายในวันที่ 31 พ.ค. 67
<b>โครงการการพัฒนาที่เป็น Engaged and Sustainable U-ผลผลิตโครงการ</b>	<b>2,550,434.00</b>	<b>147,160.00</b>	<b>2,697,594.00</b>	<b>400,000</b>																						<b>เทคโนโลยี</b>	
จำนวนกิจกรรมที่นำองค์ความรู้ไปใช้ส่งเสริมการเกษตรของเกษตรกรและชุมชน					30	กิจกรรม	-	-	-	4.00	6.00	-	-	-	-	6.00	13.00	-	-	10.00	-	-	10.00	ไม่มี	ไม่มี		อยู่ระหว่างดำเนินการ
จำนวนโครงการบริการวิชาการ					5	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00	8.00	-	-	-	-	-	-	ไม่มี	ไม่มี		1. จัดสอบ TOEIC 2. จัดสอบ TOEFL ITP 3. จัดสอบ CEFR 4. งานแปลและจัด 5.อบรมหลักสูตรสุขภาพอาหาร 6. อบรมหลักสูตร CME 7. อบรมหลักสูตรอื่น ๆ เช่น จป ISO ภาษา อังกฤษธรรม, อังกฤษโบราณ เป็นต้น 8. โครงการ English/Skill
จำนวนชุมชนที่มหาวิทยาลัยเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ปัญหา					16	ชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	3.00	-	-	7.00	-	-	7.00	ไม่มี	ไม่มี		1. ชุมชนรอบนอกพื้นที่ที่กลุ่มของชุมชนเกษตรจังหวัด พิษณุธานี 4 ตำบล ได้แก่ อ.วังทอง อ.วังน้อย อ.วิเศษ อ.พิจิตร อ.นครสวรรค์ เรื่องการวางแผนการจัดการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อนุรักษ์ถ้ำเขาวงกต 2. ชุมชนบ้านท่าช้าง อ.พิจิตร อ.ปากช่อง อ.วิเศษ อ.พิจิตร เรื่องการส่งเสริมระบบจัดการขยะชุมชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของชุมชนท่าช้าง 3. กลุ่มเกษตรกรปลูกมะพร้าวบ้านหนองอ.เมืองชัย จากกิจกรรมผู้ซึ่งมาดูแลพื้นที่ที่กลุ่มบริการปลูกมะพร้าวบ้านหนองอ.เมืองชัย
จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/องค์ความรู้ที่ได้รับประโยชน์ในการสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม					10	ผลงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00	39.00	-	-	-	-	-	-	ไม่มี	ไม่มี		1. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 2. จดทะเบียนการค้าที่ไม่ใช่คุณภาพเมล็ด 3. จดทะเบียนการค้าที่ไม่ใช่คุณภาพเมล็ด 4. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทจากคณะสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยพิษณุธานี 5. การวิจัยประโยชน์จากเชื้อ Bacillus velezensis S141 สำหรับการผลิตชีวภัณฑ์ชีวภัณฑ์ 6. การปรับปรุงพันธุ์ผู้เลี้ยงโดยใช้เครื่องมือที่ไม่ใช่เมล็ดพันธุ์ในการคัดเลือกและคัดพันธุ์และลักษณะการนำออกที่ 7. จดทะเบียนการค้าที่ไม่ใช่คุณภาพเมล็ด (Date Palm Gender Test Kit) 8. การพัฒนาศึกษาทางพันธุกรรม (Beta-carotene) จากเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ใช่เมล็ดพันธุ์
จำนวนผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมผลงานวิจัยที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)					12	ผลงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00	ไม่มี	ไม่มี		อยู่ระหว่างดำเนินการ	



โครงการ	จ่ายจริง ณ 31 มี.ค. 67 (ตั้งข้อมูล)	รอดำเนินการ ณ 31 มี.ค. 67 (ตั้งข้อมูล)	จ่ายจริง+รอดำเนินการ ณ 31 มี.ค. 67 (ตั้งข้อมูล)	งบประมาณ (บาท)	รวม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ																ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน				
							ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4											
							ม.ค.	พ.ค.	ธ.ค.	-	ม.ค.	พ.ค.	มิ.ย.	-	ก.ค.	พ.ค.	มิ.ย.	-	ก.ค.	พ.ค.	ก.ย.									
ระดับความก้าวหน้าของโครงการปรับปรุงอาคารโรงงานต้นแบบ สำหรับอุตสาหกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร					5	คนงาน	-	-	-	2.00	-	-	-	-	-	3.00	1.00	-	-	-	4.00	-	-	-	5.00				จัดทำ TOR และราคาากลาง เชี่ยวชาญแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมการประกวดราคาผู้รับจ้าง	
<b>กิจกรรม</b>																														
ปรับปรุงอาคารโรงงานต้นแบบสำหรับอุตสาหกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร					100	ร้อยละ	-	-	-	5.00	25.00	15.00	25.00	20.00	25.00	10.00	50.00	25.00	50.00	60.00	80.00	80.00	80.00	100.00					จัดทำ TOR และราคาากลาง เชี่ยวชาญแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมการประกวดราคาผู้รับจ้าง	
โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผลผลิตโครงการ	1,703,241.43	826,918.00	2,530,159.43	4,000,000																										อ.พ.ส.
จำนวนโครงการ/กิจกรรม/บริการ/วิชาการ/ผลิตของ อ.พ.ส.					40	โครงการ	-	-	-	10.00	12.00	-	-	-	-	10.00	13.00	-	-	-	10.00	-	-	10.00						แผนเขียนผลการดำเนินงานไตรมาส 2 จำนวนโครงการ/กิจกรรม/บริการ/วิชาการ/ผลิตของ อ.พ.ส. (KR) ณ ไตรมาส 2 จำนวน 13 โครงการ/กิจกรรม/ผลิตเป็นร้อยละ 130 ซึ่งมากกว่าแผนที่ตั้งไว้ร้อยละ 30  แผนเขียนผลการดำเนินงานไตรมาส 1 จำนวนโครงการ/กิจกรรม/บริการ/วิชาการ/ผลิตของ อ.พ.ส. (KR) ณ ไตรมาส 1 จำนวน 12 โครงการ/กิจกรรม/ผลิตเป็นร้อยละ 120 ซึ่งมากกว่าแผนที่ตั้งไว้ร้อยละ 20
จำนวนผลงานวิจัยและการพัฒนาที่นำไปใช้พัฒนาชุมชน/สังคม					6	เรื่อง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	2.00	-	-	-	2.00	-	-	2.00						1.โครงการ : พัฒนาศึกษาการสอนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกตามแนวทาง Carbon Neutrality สำหรับโรงเรียนที่ร่วมและพระราชดำริ อ.พ.ส. ประจำปีงบประมาณ 2566 ผลการดำเนินงาน : สร้างสื่อการเรียนรู้การสอนแบบบูรณาการระหว่างกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกตามแนวทาง Carbon Neutrality 1 ชิ้นงาน และ 1 เครื่องมือที่นำมาใช้ในการกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกตามแนวทาง Carbon Neutrality 4 ครั้ง ส่งเสริมให้โรงเรียนที่เข้าร่วมคิดริเริ่มสร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่ติดดินและเหมาะสมกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อม หรือ
จำนวนผู้รับจ้างรับการพัฒนา/ศึกษาและเตรียมความพร้อมเพื่อบริการ/ผลิตของ อ.พ.ส.					4,700	คน	-	-	-	#####	#####	-	-	-	-	1,100.00	1,100.00	-	-	-	1,100.00	-	-	1,400.00						แผนเขียนผลการดำเนินงานไตรมาส 2 จำนวนผู้รับจ้างรับการพัฒนา/ศึกษาและเตรียมความพร้อมเพื่อบริการ/ผลิตของ อ.พ.ส. (KR) ณ ไตรมาส 2 จำนวน 1,100 คน คิดเป็นร้อยละ 100  แผนเขียนผลการดำเนินงานไตรมาส 1 จำนวนผู้รับจ้างรับการพัฒนา/ศึกษาและเตรียมความพร้อมเพื่อบริการ/ผลิตของ อ.พ.ส. (KR) ณ ไตรมาส 1 จำนวน 2,897 คน คิดเป็นร้อยละ 263.36 ซึ่งมากกว่าแผนอยู่ที่ ร้อยละ 163.36
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ผลิตของหน่วยงานไม่น้อยกว่า 4 (คะแนนเต็ม 5)					90	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00						อยู่ระหว่างดำเนินการ

โครงการ	จ่ายจริง ณ 31 มี.ค. 67 (สิงคโปร์)	ยอดดำเนินการ ณ 31 มี.ค. 67 (สิงคโปร์)	จ่ายจริง+ยอดดำเนินการ ณ 31 มี.ค. 67 (สิงคโปร์)	งบประมาณ (บาท)	รวม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ																ปีงบประมาณ	ไตรมาส	หน่วยงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน				
							ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4											
							ม.ค.	ก.พ.	ต.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	อ.ค.										
รายได้จากการให้บริการของ อพ.ส.					6	ล้านบาท	-	-	-	1.00	0.73	-	-	-	-	-	1.50	0.86	-	-	-	-	-	-	-	2.00				รายได้จากการให้บริการของ อพ.ส. ไตรมาส 2 จำนวน 725,504.03 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยสี่บาทสามสตางค์) ผลการดำเนินงานน้อยกว่าแผน ที่ตั้งไว้ ร้อยละ 27.45
																												รายได้จากการให้บริการของ อพ.ส. ไตรมาส 1 จำนวน 725,504.03 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยสี่บาทสามสตางค์) ผลการดำเนินงานน้อยกว่าแผน ที่ตั้งไว้ ร้อยละ 27.45		
<b>กิจกรรม</b>																														
ค่าใช้จ่ายบริหาร อพ.ส.มท.					100	ร้อยละ	20.00	20.00	30.00	30.00	40.00	40.00	50.00	50.00	55.00	55.00	60.00	60.00	70.00	80.00	85.00	90.00	95.00	100.00		ไม่มี	ไม่มี		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
ค่าใช้จ่ายบริหารเงินเดือน					100	ร้อยละ	20.00	20.00	30.00	30.00	40.00	40.00	50.00	50.00	55.00	55.00	60.00	60.00	70.00	80.00	85.00	90.00	95.00	100.00		ไม่มี	ไม่มี		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
ค่าใช้จ่ายบริหารขวัญ					100	ร้อยละ	20.00	20.00	30.00	30.00	40.00	40.00	50.00	50.00	55.00	55.00	60.00	60.00	70.00	80.00	85.00	90.00	95.00	100.00		ไม่มี	ไม่มี		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
ค่าใช้จ่ายปรึกษา อพ.ส.มท.					100	ร้อยละ	20.00	20.00	30.00	30.00	40.00	40.00	50.00	50.00	55.00	55.00	60.00	60.00	70.00	80.00	85.00	90.00	95.00	100.00		ไม่มี	ไม่มี		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
ค่าใช้จ่ายโครงการ สนับสนุนกิจกรรมพิเศษเมื่อมาจากพระราชดำริ สนับสนุนเพื่อพัฒนาบุคลากร ตามแบบราชูปถัมภ์ (เป็นชุดกลุ่มเฉพาะกิจ)					100	ร้อยละ	5.00	5.00	10.00	10.00	15.00	15.00	20.00	20.00	30.00	30.00	40.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00		ไม่มี	ไม่มี		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
ค่าตรวจสุขภาพประจำปี อพ.ส.มท.					100	ร้อยละ	20.00	20.00	30.00	30.00	40.00	40.00	50.00	50.00	55.00	55.00	60.00	60.00	70.00	80.00	85.00	90.00	95.00	100.00		ไม่มี	ไม่มี		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
ค่าตอบแทนด้านบริหารวิชาการ ผู้อำนวยการ อพ.ส.					100	ร้อยละ	5.00	5.00	10.00	10.00	15.00	15.00	20.00	20.00	30.00	30.00	40.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00		ไม่มี	ไม่มี		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
ค่าตอบแทนด้านบริหารวิชาการ รองผู้อำนวยการ อพ.ส.					100	ร้อยละ	5.00	5.00	10.00	10.00	15.00	15.00	20.00	20.00	30.00	30.00	40.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00		ไม่มี	ไม่มี		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
ค่าตอบแทนบริหารวิชาการ					100	ร้อยละ	5.00	5.00	10.00	10.00	15.00	15.00	20.00	20.00	30.00	30.00	40.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00		ไม่มี	ไม่มี		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาพิเศษวิทยากรพิเศษเฉพาะเป็นพิเศษและงานบริหารวิชาการ - อพ.ส.มท.					100	ร้อยละ	5.00	5.00	10.00	10.00	15.00	15.00	40.00	40.00	60.00	60.00	80.00	80.00	100.00	120.00	140.00	160.00	180.00	200.00		ไม่มี	ไม่มี		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
ค่าวิชาชีพพยาบาล อพ.ส.มท.					100	ร้อยละ	20.00	20.00	30.00	30.00	40.00	40.00	50.00	50.00	55.00	55.00	60.00	60.00	70.00	80.00	85.00	90.00	95.00	100.00		ไม่มี	ไม่มี		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
ค่าเล่าเรียนบุตร อพ.ส.มท.					100	ร้อยละ	20.00	20.00	30.00	30.00	40.00	40.00	50.00	50.00	55.00	55.00	60.00	60.00	70.00	80.00	85.00	90.00	95.00	100.00		ไม่มี	ไม่มี		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
เงินสนับสนุนกิจการประจำ อพ.ส.มท.					100	ร้อยละ	20.00	20.00	30.00	30.00	40.00	40.00	100.00	100.00	110.00	110.00	120.00	120.00	140.00	160.00	170.00	180.00	190.00	200.00		ไม่มี	ไม่มี		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
เงินประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลพนักงาน อพ.ส.มท.					100	ร้อยละ	20.00	20.00	30.00	30.00	40.00	40.00	50.00	50.00	55.00	55.00	60.00	60.00	70.00	80.00	85.00	90.00	95.00	100.00		ไม่มี	ไม่มี		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนลูกจ้างบริหาร อพ.ส.มท.					100	ร้อยละ	20.00	20.00	30.00	30.00	40.00	40.00	50.00	50.00	55.00	55.00	60.00	60.00	70.00	80.00	85.00	90.00	95.00	100.00		ไม่มี	ไม่มี		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม อพ.ส.มท.					100	ร้อยละ	20.00	20.00	30.00	30.00	40.00	40.00	50.00	50.00	55.00	55.00	60.00	60.00	70.00	80.00	85.00	90.00	95.00	100.00		ไม่มี	ไม่มี		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อพ.ส.มท.					100	ร้อยละ	20.00	20.00	30.00	30.00	40.00	40.00	50.00	50.00	55.00	55.00	60.00	60.00	70.00	80.00	85.00	90.00	95.00	100.00		ไม่มี	ไม่มี		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
สวัสดิการ อพ.ส.มท.					100	ร้อยละ	20.00	20.00	30.00	30.00	40.00	40.00	50.00	50.00	55.00	55.00	60.00	60.00	70.00	80.00	85.00	90.00	94.38	100.00		ไม่มี	ไม่มี		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
<b>โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับเจ้าภาพงานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 8 ในปี พ.ศ.2567</b>	-	5,987,556.00	5,987,556.00	6,000,000																							อพ.ส.			
<b>ผลผลิตโครงการ</b>																														
ระดับความพึงพอใจการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพงานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 8					5	คะแนน	-	-	-	-	1.00	0.50	-	-	-	-	2.00	2.00	-	-	-	-	4.00	-	-	5.00		ไม่มี	ไม่มี	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานปีงบประมาณที่ 2 รายละเอียด ดำเนินการตั้งคณะกรรมการ กำหนดเงื่อนไขของงาน (Terms of Reference : TOR) แล้วเสร็จ ดำเนินการตั้งคณะกรรมการ กำหนดค่าจ้าง แล้วเสร็จ ดำเนินการตั้ง คณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน แล้วเสร็จ ดำเนินการประกวดราคาจ้าง ก่อสร้าง แล้วเสร็จ
<b>กิจกรรม</b>																														

โครงการ	จ่ายจริง ณ 31 มี.ค. 67 (เสร็จสมบูรณ์)	รอดำเนินการ ณ 31 มี.ค. 67 (เสร็จสมบูรณ์)	จ่ายจริง+รอดำเนินการ ณ 31 มี.ค. 67 (เสร็จสมบูรณ์)	งบประมาณ (บาท)	รวม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ																				ปัญหา อุปสรรค	ถึงสมรรถนะ	หน่วยงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
							ไตรมาส 1					ไตรมาส 2					ไตรมาส 3					ไตรมาส 4								
							ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
ค่าใช้จ่ายก่อสร้างปรับปรุงโครงการบริเวณความพร้อมเป็นเจ้าภาพงานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 8					100	ร้อยละ	5.00	5.00	10.00	10.00	15.00	15.00	20.00	20.00	30.00	30.00	40.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00					ร้อยละ 0-20 : เสร็จสิ้น คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR, คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ร้อยละ 20-30 : ร่างขอบเขต TOR, กำหนดราคากลาง BCO ร้อยละ 30-40 : ประสานพันธ์์สรรหาผู้รับจ้าง เพื่อประมูลงาน ร้อยละ 40-50 : ผู้รับจ้างที่ได้รับเลือก เข้างานสัญญา ร้อยละ 50-60 : เริ่มสัญญา และส่งมอบงาน ร้อยละ 25 ร้อยละ 60-70 : เริ่มสัญญา และส่งมอบงาน ร้อยละ 50 ร้อยละ 70-80 : เริ่มสัญญา และส่งมอบงาน ร้อยละ 75 ร้อยละ 80-90 : เริ่มสัญญา และส่งมอบงาน ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 : ส่งมอบงานงวดสุดท้าย และส่งมอบการตรวจรับงาน	
ปรับปรุงและเสริมความมั่นคงด้านสุขภาพ					100	ร้อยละ	5.00	5.00	10.00	10.00	15.00	15.00	20.00	20.00	30.00	30.00	40.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00					อยู่ระหว่างดำเนินการ	
ปรับปรุงห้องประชุม อพ.ส.ศอ.อ.อ.อ.					100	ร้อยละ	5.00	5.00	10.00	10.00	15.00	15.00	20.00	20.00	30.00	30.00	40.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00					อยู่ระหว่างดำเนินการ	
ปรับปรุงอาคารพิเศษต่างๆ					100	ร้อยละ	5.00	5.00	10.00	10.00	15.00	15.00	20.00	20.00	30.00	30.00	40.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00					อยู่ระหว่างดำเนินการ	
ปรับปรุงอาคารพิเศษที่ประทับ ณ จารุเจ็ดต้น					100	ร้อยละ	5.00	5.00	10.00	10.00	15.00	15.00	20.00	20.00	30.00	30.00	40.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00					อยู่ระหว่างดำเนินการ	
ระบบภาพ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องประชุมสัมมนาวิชาการ 200 ที่นั่ง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ					100	ร้อยละ	5.00	5.00	10.00	10.00	15.00	15.00	20.00	20.00	30.00	30.00	40.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00					อยู่ระหว่างดำเนินการ	
ระบบเสียง สื่อโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องประชุมสัมมนาวิชาการ 200 ที่นั่ง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ					100	ร้อยละ	5.00	5.00	10.00	10.00	15.00	15.00	20.00	20.00	30.00	30.00	40.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00					อยู่ระหว่างดำเนินการ	
<b>โครงการวิจัยองค์การสหประชาชาติเรื่องมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SUT SDGs GATEWAY)</b>	122,919.60	100,000.00	222,919.60	400,000																									SEDA	
<b>ผลผลิตโครงการ</b>																														
จำนวนโปรแกรมการให้ความรู้แก่ชุมชนและสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน					3	โปรแกรม	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00	1.00	-	-	-	1.00	-	-	1.00					การให้ความรู้แก่ผู้บริหารพัฒนาสู่ความยั่งยืนในวาระแม่เหล็กประจำปี 2567 ที่จัดขึ้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จำนวนโปรแกรมการให้ความรู้หรือกิจกรรมส่งเสริมความยั่งยืน การพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับประชาชน มทส.					12	โปรแกรม	-	-	-	-	3.00	3.00	-	-	-	-	3.00	3.00	-	-	-	3.00	-	-	3.00					การให้ความรู้หรือกิจกรรมส่งเสริมความยั่งยืนแก่ผู้บริหารพัฒนาที่ยั่งยืน ให้กับประชาชน มทส. มีรายละเอียดดังนี้ มีการจัดทำรายงานประเมินผลการจัดประชุมแบบ Green Meeting มีการให้หน่วยงานต่างๆ ของ มทส. ได้มีส่วนร่วมออกแบบ และปฏิบัติงานจัดประชุมแบบ Green Meeting ได้แก่ หน่วยสิ่งแวดล้อม ส่วนอาคารสถานที่ ส่วนประชาสัมพันธ์ SEDA, เทคนิศาฯ มีวิธีการคำนวณการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากการจัดประชุม และการลดการปล่อยคาร์บอนจากการประชุมแบบ Green Meeting
จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ Online เกี่ยวกับกรพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยแม่ 2 ภาษาอังกฤษ (ไทยและอังกฤษ)					12	เรื่อง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.00	-	-	6.00					อยู่ระหว่างดำเนินการ
ระดับความเข้าใจขององค์กรสู่ข้อตกลงการสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน					5	คะแนน	-	-	-	-	2.00	2.00	-	-	-	-	3.00	3.00	-	-	-	4.00	-	-	5.00					มีการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ เช่น VRS, หน่วยสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดทำข้อมูลในการสื่อสารกิจกรรมที่ดำเนินการโดยคณาจารย์มีความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย มีการทำสื่อออนไลน์เป็นไปรษณีย์ ส่งเอกสารสื่อสารโครงการต่างๆ ที่มีคำดำเนินการของมหาวิทยาลัยเพื่อความยั่งยืน มีการประสานงานเพื่อจัดทำเว็บไซต์เป็นบ้านและสื่อสารกิจกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัย



โครงการ	จ่ายจริง ณ 31 มี.ค. 67 (สิงคโปร์)	รอดำเนินการ ณ 31 มี.ค. 67 (สิงคโปร์)	จ่ายจริง+รอดำเนินการ ณ 31 มี.ค. 67 (สิงคโปร์)	งบประมาณ (บาท)	รวม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ																ปีงบประมาณ	กิจกรรม	หน่วยงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน							
							ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4														
							ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ต.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ต.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ต.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ต.ค.											
จำนวน Industrial Speakers ภาคอุตสาหกรรมและบริษัทข้ามชาติที่มีงานวิจัยทางมหาวิทยาลัย					4	คน	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	1.00	ไม่มี	ไม่มี		ไตรมาส 1 - คนประชุมร่วมกับคณาจารย์เพื่อวางแผนการทำงาน รวมถึงหารือหรือหารือเรื่องตั้งบ้านแปลงเมืองเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการเชิญวิทยากรจากภาคอุตสาหกรรมและบริษัทข้ามชาติ  ไตรมาส 2 - คนวางแผน และอยู่ระหว่างการจัดสรรเชิญ Industrial Speakers ภาคอุตสาหกรรม/บริษัทข้ามชาติเป็นวิทยากรมหาวิทยาลัย		
จำนวนกิจกรรมที่เข้าร่วมเพื่อสร้าง visibility ให้ มทส.					3	กิจกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	-	-	-	-	-	-	3.00	ไม่มี	ไม่มี		ไตรมาส 2 1. ศูนย์จัดการนานาชาติสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน SweCham Business Connect 2024 with Jönköping University x University West โดยมี Mr.Lars Andersson เดินทางไปเข้าร่วมงานที่โรงแรมคิงส์คอร์ทร่วมมีโอเทลในวันที่ 25 มกราคม 2567 ณ โรงแรม แลทาสเตอร์ กุลงททา  2. ศูนย์จัดการนานาชาติสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน SweCham Annual General Meeting 2024 วันที่ 21 มีนาคม 2567 ณ แรมเบรนต์ โนฮิสต์ แอนด์ ฮิลล์ กุลงททา ผู้เข้าร่วม 7 คน  อยู่ระหว่างดำเนินการ	
จำนวนนักศึกษา มทส. ที่ไปศึกษาในบริษัทข้ามชาติ					10	คน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00	ไม่มี	ไม่มี		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
จำนวนบริษัทข้ามชาติที่ความร่วมมือกับกิจกรรมหน่วยงานใน มทส.					1	บริษัท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	ไม่มี	ไม่มี		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
ระดับความเข้าใจของสาธารณชน Visibility ส่วนีมีการแลกเปลี่ยน และ Academic & Employer Reputation ในภาคอุตสาหกรรมและบริษัทข้ามชาติ แห่งมหาวิทยาลัย					5	คะแนน	-	-	-	-	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	2.00	-	-	-	-	-	3.00	ไม่มี	ไม่มี		ไตรมาส 1 - ประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่พร้อมร่วมกับสถานประกอบการข้ามชาติ  ไตรมาส 2 1. ศูนย์จัดการนานาชาติสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน SweCham Business Connect 2024 with Jönköping University x University West โดยมี Mr.Lars Andersson เดินทางไปเข้าร่วมงานที่โรงแรมคิงส์คอร์ทร่วมมีโอเทลในวันที่ 25 มกราคม 2567 ณ โรงแรม แลทาสเตอร์ กุลงททา  2. ศูนย์จัดการนานาชาติสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน	
<b>กิจกรรม</b>																																	
คน. ประธานงานกับ คณ. SEDA และเทคโนโลยี ผู้แทนจากบริษัทข้ามชาติ การหารือกับผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย ที่สนใจการทำวิจัยร่วมกับคณาจารย์จากสถานประกอบการบริษัทข้ามชาติ หรือ ร่วมกันแก้ปัญหาชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาการพัฒนอย่างยั่งยืน					100	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ไม่มี	ไม่มี		ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ระหว่างรอบครึ่งปี (31 มี.ค. 67)
คน. ประธานงานกับ คณ. และ SEDA เพื่อประสานงานบริหารการสร้างความร่วมมือกับบริษัทข้ามชาติและสถานประกอบการ เพื่อส่งเสริมการวิจัยศึกษา ด้านสหกิจศึกษาและความเป็นผู้ประกอบการ					100	ร้อยละ	-	-	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	50.00	50.00	50.00	75.00	75.00	75.00	100.00	100.00	ไม่มี	ไม่มี		อยู่ระหว่างดำเนินการ
คน. ประธานงานกับคณาจารย์ที่ร่วมร่วมจัดกิจกรรม และความร่วมมือกับบริษัทข้ามชาติและสถานประกอบการ					100	ร้อยละ	25.00	-	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	75.00	75.00	75.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ไม่มี	ไม่มี		อยู่ระหว่างดำเนินการ
คน. คณ. และ SEDA เชิญผู้แทนจากบริษัทข้ามชาติที่สนใจมาเป็นวิทยากรในชุมชน เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจให้นักศึกษา บุคลากร ให้อำนาจและส่งเสริมการดำเนินงานในบริษัทข้ามชาติ					100	ร้อยละ	-	-	-	-	25.00	-	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	50.00	50.00	50.00	50.00	75.00	75.00	100.00	100.00	ไม่มี	ไม่มี		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
<b>โครงการ Short Programs for Enhanced Internationalization</b>	<b>125,086.00</b>	<b>60,400.00</b>	<b>185,486.00</b>	<b>350,000</b>																												<b>ศูนย์จัดการนานาชาติ</b>	

โครงการ	จ่ายจริง ณ 31 มี.ค. 67 (เสร็จสมบูรณ์)	รอดำเนินการ ณ 31 มี.ค. 67 (เสร็จสมบูรณ์)	จ่ายจริง+รอดำเนินการ ณ 31 มี.ค. 67 (เสร็จสมบูรณ์)	งบประมาณ (บาท)	รวม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ																ปัญหา อุปสรรค	ถึงสมณะ	หน่วยงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	
							ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4								
							ค.ร.	พ.บ.	อ.ค.	อ.ค.	ค.ร.	พ.บ.	อ.ค.	อ.ค.	ค.ร.	พ.บ.	อ.ค.	อ.ค.	ค.ร.	พ.บ.	อ.ค.	อ.ค.					
<b>ผลผลิตโครงการ</b>																											
จำนวนกิจกรรม Short Programs ที่จัด					3	ครั้ง	-	-	-	-	-	-	-	1.00	3.00	-	-	1.00	-	-	1.00	ไม่มี	ไม่มี	อยู่ระหว่างดำเนินการ			
จำนวนชุมชนหรือ stakeholder ที่ได้รับประโยชน์					6	ชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	2.00	2.00	-	-	2.00	-	-	2.00	ไม่มี	ไม่มี	อยู่ระหว่างดำเนินการ			
จำนวนนักศึกษาหรืออาสาสมัครที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม					180	คน	-	-	-	-	-	-	-	60.00	80.00	-	-	60.00	-	-	60.00	ไม่มี	ไม่มี	อยู่ระหว่างดำเนินการ			
จำนวนนักศึกษาหรืออาสาสมัครที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม					60	คน	-	-	-	-	-	-	-	20.00	124.00	-	-	20.00	-	-	20.00	ไม่มี	ไม่มี	อยู่ระหว่างดำเนินการ			
จำนวนรายวิชาแบบผสมหน่วยกิตหรือแบบไม่กวด					3	รายวิชา	-	-	-	-	-	-	-	1.00	4.00	-	-	1.00	-	-	1.00	ไม่มี	ไม่มี	อยู่ระหว่างดำเนินการ			
ระดับความเข้าใจของ Short Programs for Enhanced Internationalization					5	คะแนน	-	-	-	2.00	2.00	-	-	3.00	3.00	-	-	4.00	-	-	5.00	ไม่มี	ไม่มี	อยู่ระหว่างดำเนินการ			
<b>กิจกรรม</b>																											
ศน. ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์(SDGI) SEDA เทคนิควิชา และหน่วยงานร่วมกิจกรรม ประสานกับหน่วยงานอื่นที่เข้าร่วมดำเนินการกิจกรรม เพื่อพัฒนาบุคลากรดำเนินการ วิจัยโปรเจกต์ของกิจกรรม SUT Eco-Living Camps และศึกษาลักษณะของกิจกรรมที่ดูน่าสนใจ					100	ร้อยละ	50.00	50.00	50.00	100.00	75.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ไม่มี	ไม่มี	-ศน. กำหนดกรอบการใช้งบประมาณ จัดทำแผนกับประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ ลงวันที่ 4 เม.ย. 67	
ศน. ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์(SDGI) SEDA และ เทคนิควิชา ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อหาความเข้าใจในโครงการและองค์การดำเนินการของกิจกรรม SUT Eco-Living Camps และพัฒนาบุคลากรดำเนินการดำเนินการ วิจัยโปรเจกต์และศึกษีวิจัยของกิจกรรม					100	ร้อยละ	50.00	5.00	50.00	100.00	75.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ไม่มี	ไม่มี	ศน. พบกับหน่วยงานภายนอกได้มี สักการะ สวทช. และ SEDA เพื่อหาบทวิจัยโปรเจกต์ และประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้ทราบโดยทั่วกัน	
ศน. ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์(SDGI) SEDA และเทคนิควิชา ดำเนินการศึกษาร่วมโครงการประสานความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นักศึกษาได้พัฒนาทักษะ และได้รับหน่วยกิต (credit bank) ประกาศนียบัตร (certificate) หรือรางวัล (award)					100	ร้อยละ	-	-	-	25.00	-	25.00	-	25.00	-	25.00	25.00	25.00	50.00	50.00	75.00	75.00	100.00	ไม่มี	ไม่มี	สวทช. มีแผนดำเนินการและขอใช้งบประมาณ - สวทช. ขอสมัครศึกษาร่วม ค่ายนานาชาติ GPEL HybridSUT 3/2023 โดยมี ผู้เข้าร่วม (Inbound) 30 คน	
ศน. ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์(SDGI) SEDA และเทคนิควิชา พัฒนารูปแบบหรือรูปแบบการกิจกรรมต่างๆเพื่อให้สอดคล้องหรือเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้น					100	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ไม่มี	ไม่มี	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ศน. ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์(SDGI) SEDA และเทคนิควิชา สรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินการประเภทของกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาโครงการสู่ผลลัพธ์หรือเป้าหมายที่ตั้งขึ้น					100	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ไม่มี	ไม่มี	อยู่ระหว่างดำเนินการ
<b>โครงการ Co-Funding for External Mobility Funds</b>	-	80,000.00	80,000.00	300,000																							ศูนย์กิจการนานาชาติ
<b>ผลผลิตโครงการ</b>																											
จำนวนกิจกรรมความร่วมมือ Post follow-up ที่เกิดขึ้นภายหลังจากการเดินทางไป Mobility ของผู้รับทุน					6	กิจกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.00	-	-	3.00	ไม่มี	ไม่มี	อยู่ระหว่างดำเนินการ			
จำนวนนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหรือนักวิจัยระดับปริญญาเอกหรือคนกลางในระดับปริญญาเอก 3คน. ที่ได้รับทุนสนับสนุนการไปทำวิจัยหรือกิจกรรมความร่วมมือระยะยาวที่มีการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก					6	คน	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-	-	3.00	-	-	3.00	ไม่มี	ไม่มี	อยู่ระหว่างดำเนินการ			
ระดับความเข้าใจของโครงการทำโครงการ Co-Funding for External Mobility Funds					5	คะแนน	-	-	-	2.00	1.00	-	-	3.00	4.00	-	-	4.00	-	-	5.00	ไม่มี	ไม่มี	-ส่งทางไปประชาสัมพันธ์โครงการต่อผู้นำวิชาและสถาบันวิจัย เพื่อเผยแพร่ข่าว สร้างความเข้าใจ และกระตุ้นให้ผู้สนใจสมัครขอรับทุน ต่อมา ผู้ที่สนใจเข้ามาสอบถามรายละเอียดและแจ้งความประสงค์ขอรับทุน แต่มีอยู่ในระหว่างการรวบรวมเอกสารเพื่อสมัครขอรับทุน			
																											ไตรมาส 2 - อาจารย์ ดร.วราทิศ เกศ กา คอนต์ เป็นเลขาธิการรับทุน และมี กำหนดการเดินทางไปเข้าร่วม โครงการ ASEAN-UMNET, Workshop และนำเสนอ ผลงานวิจัย Regenerative and local building materials: carbon footprint of a
<b>กิจกรรม</b>																											
ผู้รับทุน นักศึกษา นักวิจัย หรือ ศสจารย์ กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 3คน) จัดกิจกรรม และ/หรือ รายงานกิจกรรมความร่วมมือ post follow-up ที่ภายหลังจากการเดินทางไป mobility					100	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	ไม่มี	ไม่มี	อยู่ระหว่างดำเนินการ			
ผู้รับทุน นักศึกษา นักวิจัย หรือ ศสจารย์ กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 3คน) ดำเนินกิจกรรม					100	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	25.00	25.00	25.00	50.00	50.00	75.00	75.00	100.00	ไม่มี	ไม่มี	อยู่ระหว่างดำเนินการ			







โครงการ	จ่ายจริง ณ 31 มี.ค. 67 (เสร็จสมบูรณ์)	รอดำเนินการ ณ 31 มี.ค. 67 (เสร็จสมบูรณ์)	จ่ายจริง+รอดำเนินการ ณ 31 มี.ค. 67 (เสร็จสมบูรณ์)	งบประมาณ (บาท)	รวม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ																				ปัญหา อุปสรรค	พิจารณา	หน่วยงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
							ไตรมาส 1					ไตรมาส 2					ไตรมาส 3					ไตรมาส 4								
							ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.				
งานสนับสนุนพัฒนา โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยเพื่อ Digital Transformation และรองรับการทำงานในหลายแพลตฟอร์ม					100	ร้อยละ	36.50	35.50	49.00	63.50	95.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ไม่มี	ไม่มี		ดำเนินการแล้วเสร็จ		
จัดทำ พัฒนาส่วนต่อประสานผู้ใช้(m/u) สำหรับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย					100	ร้อยละ	30.00	10.00	50.00	20.00	100.00	50.00	100.00	50.00	100.00	50.00	100.00	50.00	100.00	50.00	100.00	50.00	100.00	50.00	ไม่มี	ไม่มี		อยู่ระหว่างดำเนินการ		
จัดซื้อ Website Template สำหรับรูป					100	ร้อยละ	30.00	30.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ไม่มี	ไม่มี		ดำเนินการแล้วเสร็จ		
จัดซื้อ USB Token Security สำหรับจัดการการยืนยันตัวตน					100	ร้อยละ	30.00	30.00	50.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ไม่มี	ไม่มี		ดำเนินการแล้วเสร็จ		
จัดซื้อ กล้อง webcam สำหรับประชุมออนไลน์					100	ร้อยละ	30.00	30.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ไม่มี	ไม่มี		ดำเนินการแล้วเสร็จ		
จัดซื้อ ค่าบริการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ web hosting สปี					100	ร้อยละ	30.00	30.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ไม่มี	ไม่มี		ดำเนินการแล้วเสร็จ		
จัดซื้อ อุปกรณ์ชุดหูฟัง ไมค์ แบบ Headset สำหรับประชุมออนไลน์					100	ร้อยละ	30.00	30.00	50.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ไม่มี	ไม่มี		ดำเนินการแล้วเสร็จ		
จัดซื้อ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์					100	ร้อยละ	-	20.00	30.00	30.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ไม่มี	ไม่มี		ดำเนินการแล้วเสร็จ		
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ Mac OS ประสิทธิภาพสูง และอุปกรณ์ต่อพ่วง					100	ร้อยละ	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00	75.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ไม่มี	ไม่มี		ดำเนินการแล้วเสร็จ		
จัดซื้อแท็บเล็ตสำหรับส่งต่อวงประชุม					100	ร้อยละ	50.00	50.00	50.00	100.00	75.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ไม่มี	ไม่มี		ดำเนินการแล้วเสร็จ		
จัดซื้ออุปกรณ์มือถือ (Smart Device) ระบบปฏิบัติการ Android และอุปกรณ์ต่อพ่วง					100	ร้อยละ	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00	75.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ไม่มี	ไม่มี		ดำเนินการแล้วเสร็จ		
จัดซื้ออุปกรณ์มือถือ (Smart Device) ระบบปฏิบัติการ iPad OS และอุปกรณ์ต่อพ่วง					100	ร้อยละ	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ไม่มี	ไม่มี		ดำเนินการแล้วเสร็จ		
ตรวจสอบบทเรียน ระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยเพื่อ Digital Transformation และรองรับการทำงานในหลายแพลตฟอร์ม					100	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	10.00	-	10.00	25.00	25.00	45.00	55.00	65.00	75.00	85.00	100.00	100.00	ไม่มี	ไม่มี		อยู่ระหว่างดำเนินการ		
แผนผัง ารมอบการใช้งาน					100	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00	45.00	65.00	75.00	85.00	100.00	100.00	ไม่มี	ไม่มี		อยู่ระหว่างดำเนินการ		
พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยเพื่อ Digital Transformation และรองรับการทำงานในหลายแพลตฟอร์ม					100	ร้อยละ	10.00	10.00	15.00	15.00	20.00	25.00	25.00	25.00	35.00	25.00	45.00	45.00	55.00	65.00	75.00	85.00	100.00	100.00	100.00	ไม่มี	ไม่มี		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการ สำหรับการออกแบบพัฒนา และปรับปรุงระบบสารสนเทศ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง					100	ร้อยละ	-	10.00	50.00	50.00	75.00	75.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ไม่มี	ไม่มี		ดำเนินการแล้วเสร็จ	
<b>โครงการจัดจ้างเว็บไซต์ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาระบบการให้บริการในรูปแบบออนไลน์</b>	<b>49,969.00</b>	<b>-</b>	<b>49,969.00</b>	<b>50,000</b>																									<b>ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	
<b>ผลผลิตโครงการ</b>																														
ระดับความเข้าใจในการพัฒนาเว็บไซต์ของศูนย์เครื่องมือ					5	คะแนน	-	1.00	-	1.00	1.00	1.00	-	-	-	3.00	3.00	-	-	-	4.00	-	-	5.00	ไม่มี	ไม่มี			ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างเป็นการจัดซื้อจัดจ้างเป็นกรม wordpress ไปมีส่วนร่วมคือ จำนวน 1 จุฬาลงกรณ์ฯ ตามบันทึกข้อความที่วท 7432/1774 ลงวันที่ 23 พ.ย.66 ขณะนี้มีส่วนร่วมอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อไปกรม wordpress ได้ดำเนินการคือ Wordpress เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ประชุมเพื่อวางโครงสร้างเว็บไซต์ กับผู้บริหาร ดำเนินการจ้างเว็บไซต์และทดสอบระบบการทำงานแล้ว	
<b>กิจกรรม</b>																														
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นกรม					100	ร้อยละ	20.00	20.00	100.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ไม่มี	ไม่มี			ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างเป็นการจัดซื้อจัดจ้างเป็นกรม wordpress ไปมีส่วนร่วมคือ จำนวน 1 จุฬาลงกรณ์ฯ ตามบันทึกข้อความที่วท 7432/1774 ลงวันที่ 23 พ.ย.66 ขณะนี้มีส่วนร่วมอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อไปกรม wordpress - ส่วนพัสดุได้ดำเนินการส่งใบจัดซื้อจัดจ้างเป็นการจัดซื้อจัดจ้างเป็นกรม wordpress ให้บริษัทที่กรมฯ เสนอฯ ดังคำ
ดำเนินการจ้างเว็บไซต์					100	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	50.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ไม่มี	ไม่มี			ทำการสร้างหน้าตามรูปแบบ wordpress ทำการติดตั้งและปรับให้ใช้งานได้ปัจจุบัน
ติดตั้ง ไปกรม					100	ร้อยละ	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ไม่มี	ไม่มี			ดำเนินการติดตั้งไปกรมเรียบร้อยแล้ว
ทดสอบระบบการทำงานเว็บไซต์					100	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00	ไม่มี	ไม่มี			ทดสอบการใช้งานเว็บไซต์

โครงการ	จ่ายจริง ณ 31 มี.ค. 67 (สิงคโปร์)	รอดำเนินการ ณ 31 มี.ค. 67 (สิงคโปร์)	จ่ายจริง+รอดำเนินการ ณ 31 มี.ค. 67 (สิงคโปร์)	งบประมาณ (บาท)	รวม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ																ปีงบประมาณ	ไตรมาส	หน่วยงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน				
							ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4											
							ม.ค.	ก.พ.	ต.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	ต.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	ต.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	ต.ค.	ธ.ค.								
ประชุมเพื่อวางรูปแบบของเว็บไซต์และรวบรวมข้อมูลต่างๆที่โครงการประชาสัมพันธ์					100	ร้อยละ	-	-	50.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ไม่มี	ไม่มี		มีการประชุมทุก 2 อาทิตย์ เพื่อรายงานความคืบหน้าการทำงาน				
<b>โครงการดูแลระบบสารสนเทศที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี</b>	-	999,950.00	999,950.00	1,000,000																						ส่วนอาคารสถานที่				
<b>ผลผลิตโครงการ</b>																														
ระดับความพึงพอใจของโครงการดูแลระบบสารสนเทศเป็นความพึงพอใจ 200 แลกร					5	คะแนน	-	-	-	-	2.00	2.00	-	-	-	-	3.00	3.00	-	-	-	-	4.00	-	-	5.00	ไม่มี	ไม่มี		ดำเนินการสำรวจหลังเสร็จจัดจ้างกับหน่วยงานพิเศษ
<b>กิจกรรม</b>																														
ควบคุมดูแลภาพงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ					100	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00	-	60.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ไม่มี	ไม่มี		อยู่ระหว่างดำเนินการ
ตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ					100	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00	75.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ไม่มี	ไม่มี		อยู่ระหว่างดำเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลของโครงการ (TCR) จัดทำคู่มือ และคณะกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดจ้าง					100	ร้อยละ	10.00	10.00	30.00	30.00	70.00	70.00	100.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ไม่มี	ไม่มี		ส่งรายละเอียดจัดจ้างให้กับส่วนพิเศษ ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างโครงการฯ ตามระเบียบพัสดุ	
<b>โครงการปรับปรุงห้องแผนกอาคารสถานที่ สถานีกีฬาและสุขภาพ</b>	-	507,417.90	507,417.90	540,000																							สถานีกีฬาและสุขภาพ			
<b>ผลผลิตโครงการ</b>																														
ระดับความพึงพอใจของโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่สถานีกีฬาและสุขภาพ					5	คะแนน	-	-	-	-	1.00	1.00	-	-	-	-	2.00	2.00	-	-	-	-	3.00	-	-	5.00	ไม่มี	ไม่มี		ไตรมาสที่ 2 สถานกีฬาและสุขภาพได้จัดทำเอกสารจัดจ้าง การปรับปรุงห้องแผนกอาคารสถานที่ สถานีกีฬาและสุขภาพ จำนวน 4 รายการ ดังนี้ 1. ปรับปรุงห้องแผนกห้องสุขภาพ อาคารสุขภาพวิเศษสถาน 2. ปรับปรุงห้องแผนกห้องสุขภาพ อาคารกีฬาวิกรม 3. ปรับปรุงห้องแผนกพื้นที่ที่โถงรอยัลสุขภาพบนบนตึก 4. ฆ่ามันนิคค พรีแอมิเคิลส์
<b>กิจกรรม</b>																														
ความคืบหน้าของงานได้ดำเนินการไปร้อยละ					100	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	ไม่มี	ไม่มี		อยู่ระหว่างดำเนินการ
จัดทำรายละเอียดปรับปรุงห้องแผนก และแผนกจัดจ้าง					100	ร้อยละ	50.00	50.00	80.00	80.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ไม่มี	ไม่มี		ดำเนินการแล้วเสร็จ
ดำเนินการปรับปรุงห้องแผนกอาคารสถานที่ ควบคุมงาน และตรวจการจ้าง					100	ร้อยละ	-	-	-	-	20.00	20.00	30.00	30.00	40.00	40.00	50.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00	-	-	ไม่มี	ไม่มี		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
ตรวจรับงานการปรับปรุงห้องแผนก					100	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ไม่มี	ไม่มี		อยู่ระหว่างดำเนินการ
ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณารูปแบบการปรับปรุง					100	ร้อยละ	-	-	80.00	80.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ไม่มี	ไม่มี		ดำเนินการแล้วเสร็จ
<b>โครงการก่อสร้างห้องสุขภาพหอพักนักศึกษาและอาคารบริการ (รวมค่าน้ำ)</b>	-	-	-	50,821,200																								ส่วนกิจการนักศึกษา		
<b>ผลผลิตโครงการ</b>																														
ระดับความพึงพอใจของโครงการก่อสร้างสุขภาพหอพักและอาคารบริการ					5	คะแนน	-	-	-	-	1.00	1.00	-	-	-	-	2.00	2.00	-	-	-	-	3.00	-	-	5.00	ไม่มี	ไม่มี		มีการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องซึ่งงานไม่ สามารถผลิตค่างานได้ตามจำนวนที่ประมาณการไว้ ทำให้เกิดการล่าช้า
<b>กิจกรรม</b>																														
ดำเนินงาน					100	ร้อยละ	8.00	8.00	16.00	16.00	24.00	27.00	32.00	32.00	40.00	43.00	48.00	45.00	56.00	64.00	72.00	80.00	88.00	100.00	100.00	100.00	ไม่มี	ไม่มี		ปัญหาอุปสรรค 1. การซื้อชิ้นส่วนสำเร็จรูป การขนส่ง การติดตั้งล่าช้า 2. แรงงานก่อสร้างไม่เพียงพอ 3. การย้ายหน่วยประปาและสายไฟฟ้าแรงสูง
วางแผน					100	ร้อยละ	8.00	8.00	16.00	16.00	24.00	27.00	32.00	32.00	40.00	43.00	48.00	48.00	56.00	64.00	72.00	80.00	88.00	100.00	100.00	100.00	ไม่มี	ไม่มี		อยู่ระหว่างดำเนินการ
สรุป					100	ร้อยละ	8.00	8.00	16.00	16.00	24.00	27.00	32.00	32.00	40.00	43.00	48.00	45.00	56.00	64.00	72.00	80.00	88.00	100.00	100.00	100.00	ไม่มี	ไม่มี		อยู่ระหว่างดำเนินการ
<b>โครงการประชุมร่วม (Retreat) ประจำปี พ.ศ. 2567</b>	-	-	-	643,000																								สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี		
<b>ผลผลิตโครงการ</b>																														
ประเมินเรื่องเงินยืม					100	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00	40.00	-	-	-	-	40.00	-	-	20.00	ไม่มี	ไม่มี		ยังไม่มีการกำหนดเวลาการจัดประชุมร่วม (Retreat) ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยอยู่ระหว่างรอการไม่รอดเกล้าขออนุญาตมหาวิทยาลัย



โครงการ	จ่ายจริง ณ 31 มี.ค. 67 (สิงคโปร์)	รอดำเนินการ ณ 31 มี.ค. 67 (สิงคโปร์)	จ่ายจริง+รอดำเนินการ ณ 31 มี.ค. 67 (สิงคโปร์)	งบประมาณ (บาท)	รวม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ																ปัญหา อุปสรรค	ถึงสมณะ	หน่วยงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
							ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4							
							ค.ค.	พ.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ค.ค.	พ.ค.	ธ.ค.	ม.ค.				
ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แล้วยัง					100	ร้อยละ	-	-	-	25.00	25.00	-	-	-	-	25.00	25.00	-	-	-	-	25.00				จัดทำเอกสารดำเนินงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA Checklist) สำหรับจัดทำนิยาม PDPA ของมหาวิทยาลัยไตรมาส 1
มีระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับการบริการข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย					1	ระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00				ระหว่งการขออนุมัติ
ระคึกความล้ำใจของการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล					5	คะแนน	-	-	-	1.00	1.00	-	-	-	2.00	2.00	-	-	-	3.00	-	5.00				จัดทำข้อกำหนดหรือข้อตกลง (TOR) แล้วเสร็จ
<b>กิจกรรม</b>																										
การตรวจรับตามเงื่อนไข TOR					100	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00				อยู่ระหว่างการดำเนินการ	
จัดทำข้อกำหนดหรือข้อตกลง (TOR)					100	ร้อยละ	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	-	-	-				ดำเนินการแล้วเสร็จ
ดำเนินการตามระเบียบข้อปฏิบัติในการจัดหาผู้รับจ้าง					100	ร้อยละ	-	-	-	-	-	25.00	-	50.00	50.00	75.00	100.00	100.00	-	-	-	-				ดำเนินการแล้วเสร็จ
ตรวจสอบการดำเนินงานเพื่อรองรับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย และส่งต่อรายงานต่อผู้บริหาร					100	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				อยู่ระหว่างการดำเนินการ
ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานจัดการระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับการบริหารข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย					100	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00	40.00	60.00	80.00	100.00	100.00				อยู่ระหว่างการดำเนินการ
ศึกษาประเด็นความเสี่ยง 5: เพื่อสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมความสามารถของโรงพยาบาล มสธ. โดยนำงานวิจัยและนวัตกรรมที่ศึกษาความร่วมมือในการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของประชาชนและชุมชน (Healthcare Research & Innovation)	9,745.00	-	9,745.00	1,050,000																						
โครงการสนับสนุนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	900,000																					สนับสนุนวิจัยและพัฒนา	
<b>ผลผลิตโครงการ</b>																										
จำนวนโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือระหว่างสมาคมฯ และนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์กาย					3	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.00	-	-	-	-	-				ตามที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลือกและจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย ครั้งที่ 4/2567 วันที่ 29 มีนาคม 2567 วรรคที่ 4.4 พิจารณานวเคราะห์การจัดการโครงการสนับสนุนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยกำหนดจัดสรรทุนในเดือนเมษายน 2567	
<b>กิจกรรม</b>																										
นำเงินสนับสนุนติดตามและบูรณาการ (รายงานความก้าวหน้า/ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์)					100	ร้อยละ	8.33	8.33	16.66	16.66	24.99	24.99	33.32	33.32	41.65	41.65	49.98	49.98	58.31	66.64	74.97	83.30				ตามที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลือกและจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย ครั้งที่ 4/2567 วันที่ 29 มีนาคม 2567 วรรคที่ 4.4 พิจารณานวเคราะห์การจัดการโครงการสนับสนุนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยกำหนดจัดสรรทุนในเดือนพฤษภาคม 2567
ดำเนินการจัดทำสัญญา/เอกสารอื่น ๆ					100	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-				ตามที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลือกและจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย ครั้งที่ 4/2567 วันที่ 29 มีนาคม 2567 วรรคที่ 4.4 พิจารณานวเคราะห์การจัดการโครงการสนับสนุนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยกำหนดจัดสรรทุนในเดือนพฤษภาคม 2567



โครงการ	จ่ายจริง ณ 31 มี.ค. 67 (ตั้งข้อมูล)	ยอดดำเนินการ ณ 31 มี.ค. 67 (ตั้งข้อมูล)	จ่ายจริง+ยอดดำเนินการ ณ 31 มี.ค. 67 (ตั้งข้อมูล)	งบประมาณ (บาท)	รวม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ																ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน			
							ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4										
							ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ต.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ต.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ต.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ต.ค.							
จำนวนความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work-Integrated Education, CWIE) กับมหาวิทยาลัย และ/หรือสถานประกอบการในต่างประเทศ					4	แห่ง	-	-	-	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00	ไม่มี	ไม่มี		ไตรมาส 1/2567 (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566) (ร้อยละ 100) ศูนย์สหกิจศึกษา มีการดำเนินงานเพื่อสร้างความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work-Integrated Education, CWIE) กับมหาวิทยาลัย หรือสถานประกอบการในต่างประเทศ (KS) จำนวน 6 แห่ง ดังนี้ 1) ดำเนินการประสานงานและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง สำหรับโครงการ "WACE Global Challenge MS and ST" ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง WACE และ Pactera ในรูปแบบ online resident		
<b>กิจกรรม</b>																													
ติดต่อประสานงานกับ WACE และ/หรือหน่วยงานในต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง					100	ร้อยละ	20.00	20.00	40.00	40.00	60.00	60.00	80.00	80.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	ไม่มี	ไม่มี		ลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงาน ขยายขอบเขต (31 มี.ค. 67)
ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ					100	ร้อยละ	20.00	20.00	40.00	40.00	60.00	60.00	80.00	80.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	ไม่มี	ไม่มี		ดำเนินการเสร็จ
นักศึกษาร่วมโครงการและประเมินผล					100	ร้อยละ	-	-	20.00	20.00	60.00	60.00	80.00	80.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	ไม่มี	ไม่มี		นักศึกษาร่วมโครงการเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1 ราย และ นศ.ที่เข้าร่วมกิจกรรมในรุ่นนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สป.อว. แต่ไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณในโครงการ นักศึกษาร่วมโครงการเข้าร่วมกิจกรรม รุ่นใหม่ จำนวน 3 ราย และ อยู่ในระหว่างการประเมินเชิงเปรียบเทียบ ค่าจะประเมิน เพื่อยุติประเมิน
<b>โครงการส่งเสริมการเป็นบัณฑิตที่ประสงค์</b>	-	60,000.00	60,000.00	60,000																									ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
<b>ผลผลิตโครงการ</b>																													
จำนวนกิจกรรมที่สนับสนุนด้านสหกิจศึกษาที่ดำเนินการเป็นต้นฉบับคิดเป็นปีที่ต้องการขอตลาด					2	กิจกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	ไม่มี	ไม่มี		1. การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.00 - 17.00 น. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 30 คน ความพึงพอใจในการอบรม คดีกิจกรรม 4.78 2. กิจกรรมเก็บใบปีหญ้าอย่างสร้างสรรค์ วันที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 15.00 - 18.00 น. มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 135 คน ความพึงพอใจในการอบรมคดีกิจกรรม 4.44	
ระดับความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม					4	ระดับ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00	ไม่มี	ไม่มี		1. การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.00 - 17.00 น. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 30 คน ความพึงพอใจในการอบรม คดีกิจกรรม 4.78 2. กิจกรรมเก็บใบปีหญ้าอย่างสร้างสรรค์ วันที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 15.00 - 18.00 น. มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 135 คน ความพึงพอใจในการอบรมคดีกิจกรรม 4.44	
<b>กิจกรรม</b>																													
การส่งเสริมการเป็นบัณฑิตที่ประสงค์					100	ร้อยละ	10.00	10.00	20.00	20.00	30.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	95.00	98.00	100.00				ไม่มี	ไม่มี		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
โครงการอบรมและพัฒนาศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสหกิจศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน	400,000.00	-	400,000.00	400,000																									ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
<b>ผลผลิตโครงการ</b>																													



โครงการ	จ่ายจริง ณ 31 มี.ค. 67 (เสร็จสมบูรณ์)	รอดำเนินการ ณ 31 มี.ค. 67 (เสร็จสมบูรณ์)	จ่ายจริง+รอดำเนินการ ณ 31 มี.ค. 67 (เสร็จสมบูรณ์)	งบประมาณ (บาท)	รวม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ																ปีงบประมาณ	งบประมา	หน่วยงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน						
							ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4													
							ม.ค.	พ.ค.	ธ.ค.	ก.พ.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.										
จำนวนคนจากรุ่นพิเศษที่ได้รับการอบรม					150	คน	-	-	-	-	72.00	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ไม่มี	ไม่มี		กำหนดจัดอบรมคนจากรุ่นพิเศษ ปีที่ 6 "การอบรมแบบผสมผสาน สำหรับคนจากรุ่นและผู้ฝึกสอนพิเศษ" (Blended Training for CWIE Supervisory Personnel) ระหว่างวันที่ 6 - วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องสุรนารี สุรนันทน์บุกรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์บุรีรัมย์ มีผลการดำเนินงานดังนี้ ตามแผนปฏิบัติการได้เสนอ จำนวนผู้เข้าอบรมเป็น 150 คน ในวงเงิน 720,000 บาท และ กำหนดจัดอบรมในระยะเวลา 4 แต่ได้รับการพิจารณาปรับวงเงินเป็นวงเงิน 400,000 บาท จึงปรับ จำนวนคนจากรุ่นพิเศษที่เข้าอบรมเป็น 64 คน โดยคงค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 72 คน จำนวนการอบรม 70 คน คิดเป็นร้อยละ 97.22
ร้อยละของแผนงานที่เข้ารับการอบรมผ่านการอบรม					80	ร้อยละ	-	-	-	-	97.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ไม่มี	ไม่มี			
<b>กิจกรรม</b>																																
จำนวนคนจากรุ่นพิเศษที่ได้รับการอบรม					100	ร้อยละ	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ไม่มี	ไม่มี		มีกำหนดจัดอบรมคนจากรุ่นพิเศษ ปีที่ 6 "การอบรมแบบผสมผสาน สำหรับคนจากรุ่นและผู้ฝึกสอนพิเศษ" (Blended Training for CWIE Supervisory Personnel) ระหว่างวันที่ 6 - วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องสุรนารี สุรนันทน์บุกรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์บุรีรัมย์ มีผลการดำเนินงานดังนี้ ตามแผนปฏิบัติการได้เสนอ จำนวนผู้เข้าอบรมเป็น 150 คน ในวงเงิน 720,000 บาท แต่ได้รับการพิจารณาปรับวงเงินเป็นวงเงิน 400,000 บาท จึงปรับจำนวนคนจากรุ่นพิเศษที่เข้าอบรมเป็น 64 คน ในรายการใช้จ่าย แต่ไม่ได้เป็นจำนวนคนจากรุ่นที่เข้ารับการฝึกอบรมมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 72 คน จำนวนการอบรม 70 คน คิดเป็นร้อยละ 97.22
ร้อยละของแผนงานที่เข้ารับการอบรมผ่านการอบรม					100	ร้อยละ	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ไม่มี	ไม่มี		