แผนปฏิบัติงาน งานซ่อมบำรุงและรักษา เพื่อติดตามโครงการต่าง ๆ ของงานซ่อมบำรุงและรักษา ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนปฏิบัติงาน งานซ่อมบำรุงและรักษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่	รายการ	ข้อมูล (ร้อยละ)	ต้องการใช้กำลังงบประมาณ บาท (5)=(4)x(1)	ค่าน้ำหนักและงบประมาณ น้ำหนัก	งบประมาณ บาท	ร้อยละงบประมาณ	P/A	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พ.ศ. 2564 ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	พ.ศ. 2565 ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	หมายเหตุ
1	1ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่		0	0.50		-	P	10.28	21.15	28.55	40.08	52.90	63.93	70.73	75.70	82.55	88.80	95.08	100.00	
							A	12.30	20.10	25.76	37.59	49.23	56.45	63.33	68.79	77.65	84.70	0.00	0.00	
2	1.1 บริหารการใช้วัสดุเครื่องมืองานซ่อมฯ		0	0.10		-	P	8.00	16.00	25.00	33.00	42.00	50.00	58.00	60.00	75.00	84.00	93.00	100.00	
							A	8.00	16.00	25.00	33.00	42.00	50.00	58.00	66.00	75.00	84.00	0.00	0.00	
3	1.1.1วิเคราะห์จัดทำแผนกำกับดูแลตรวจสอบความพร้อมในการใช้งาน		0	1		-	P	8	16	25	33	42	50	58	66	75	84	93	100	
							A	8	16	25	33	42	50	58	66	75	84			
4	1.2 งานที่ไม่ได้คาดการณ์อยู่นอกแผนปฏิบัติการ		0	0.50	25,800,000.00	44.82	P	8.35	16.70	25.50	33.35	42.20	50.25	58.25	66.20	75.10	84.00	92.95	100.00	งบค่าซ่อมปี 65
							A	7.60	14.05	21.80	30.00	40.35	47.35	55.00	64.10	73.00	82.20	0.00	0.00	
5	1.2.1กลุ่มเทคโนธานีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มอาคารเรียนและที่ทำการ		0	0.50		-	P	8.00	16.00	25.00	33.00	42.00	50.00	58.00	66.00	75.00	84.00	93.00	100.00	
							A	5.60	12.80	21.00	29.40	40.00	46.80	54.40	64.00	72.60	80.60	0.00	0.00	
6	- งานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม		0	0.40		-	P	8	16	25	33	42	50	58	66	75	84	93	100	
							A	5	13	18	27	39	45	51	62	71	80			
7	- งานซ่อมฯดำเนินการเองโดยจัดหาวัสดุซ่อมแซม		0	0.40		-	P	8	16	25	33	42	50	58	66	75	84	93	100	
							A	5	11	22	30	40	47	56	65	73	82			
8	-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสืบเนื่องจากปี64		0	0.20		-	P	8	16	25	33	42	50	58	66	75	84	93	100	
							A	8	16	25	33	42	50	58	66	75	84			
9	1.2.2 กลุ่มหอพักนักศึกษา,กลุ่มสถานที่หาที่พักบุคลากรและฟาร์มมหาวิทยาลัย		0	0.50		-	P	8.70	17.40	26.00	33.70	42.40	50.50	58.50	66.40	75.20	84.00	92.90	100.00	
							A	9.60	15.30	22.60	30.60	40.70	47.90	55.60	64.20	73.40	82.80	0.00	0.00	
10	- งานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม		0	0.30		-	P	8	16	25	33	42	50	58	66	75	84	93	100	
							A	8	15	22	31	41	48	55	64	74	81			
11	- งานซ่อมฯดำเนินการเองโดยจัดหาวัสดุซ่อมแซม		0	0.30		-	P	8	16	25	33	42	50	58	66	75	84	93	100	
							A	6	13	20	28	38	46	54	64	72	80			
12	-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสืบเนื่องจากปี64		0	0.10		-	P	8	16	25	33	42	50	58	66	75	84	93	100	
							A	10	16	25	30	42	50	58	66	75	83			
13	งานจ้างเหมาซ่อมแซม กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา			0.10	1,000,000.00	500.00	P	15	30	35	40	46	53	63	70	77	84	92	100	
							A	30	25	31	45	46	53	61	66	75	100			
14	- ความพร้อมในการจัดเตรียมบ้านพัก/เรือนพัก		0	0.20		-	P	8	16	25	33	42	50	58	66	75	84	93	100	
							A	7	14	22	27	41	47	55	63	73	81			
15	1.3 งานตามแผนปฏิบัติการ(งานโครงการ)		0	0.30		-	P	15.00	32.00	36.00	56.00	78.00	96.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
							A	23.00	32.90	33.20	53.30	69.50	75.90	81.10	79.80	88.50	90.00	0.00	0.00	
16	1.3.1โครงการปรับปรุงระบบกันซึมอาคาร B1,C1		0	0.30	800,000.00	1.39	P	15	32	36	56	78	96	100	100	100	100	100	100	
							A	30	35	32	55	76	85	87	75	95	100			
17	1.3.2โครงการปรับปรุงผนังดาดฟ้าอาคารกีฬาสุรเริงไชย		0	0.30	500,000.00	0.87	P	15	32	36	56	78	96	100	100	100	100	100	100	
							A	20	32	36	60	75	88	90	95	100	100			
18	1.3.3โครงการปรับปรุงถนน		0	0.40	1,500,000.00	2.61	P	15	32	36	56	78	96	100	100	100	100	100	100	
							A	20	32	32	47	65	60	70	72	75	75			
19	1.4 โครงการตรวจสอบซ่อมแซมเชิงรุก		0	0.10		-	P	8	16	25	33	42	50	58	66	75	84	93	100	
							A	8	16	24	33	40	50	57	62	71	82			
20	2 งานจ้างเหมาบริการ			0.30		-	P	10.40	20.80	30.00	38.40	47.60	56.00	64.40	71.80	80.00	87.20	94.40	100.00	
							A	11.40	20.80	29.40	37.40	46.20	55.40	63.40	72.20	80.00	87.20	0.00	0.00	
21	2.1งานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด		0	0.60	27,459,900.00	47.70	P	8	16	25	33	42	50	58	66	75	84	93	100	
							A	8	16	25	33	42	50	58	66	75	84			
22	2.2การจ้างเหมาฯเพิ่มเติมนอกเหนือสัญญา		0	0.08	200,000.00	0.35	P	8	16	25	33	42	50	58	66	75	84	93	100	
							A	8	16	25	33	42	50	58	66	75	84			
23	2.3จัดทำข้อกำหนดฯงานความสะอาดฉบับใหม่		0	0.20		-	P	20	40	50	60	70	80	90	95	100	100	100	100	
							A	25	40	47	55	63	77	85	97	100	100			
24	2.4งานจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก			0.10	300,000.00	0.52	P	8	16	25	33	42	50	58	66	75	84	93	100	
							A	8	16	25	33	42	50	58	66	75	84			
25	2.5งานจ้างเหมาบริการซักผ้าปูที่นอน/ปลอกหมอน ผ้าคลุมโต๊ะ			0.02	5,000.00	0.01	P	8	16	25	33	42	50	58	66	75	84	93	100	
							A	8	16	25	33	42	50	58	66	75	84			
26	3ระบบบริหารงานคุณภาพ(ISO 9001:2015) และการจัดการฐานข้อมูลงานซ่อม(Big Data)			0.10		-	P	8	16	25	33	42	50	58	66	75	84	93	100	
							A	8	16	25	33	42	50	58	66	75	84			
27	4 การดำเนินการโครงการงานพระราชพิธีของมหาวิทยาลัยและงานกิจกรรมต่างๆ			0.10		-	P	8	16	25	33	42	50	58	66	75	84	93	100	
							A	8	16	25	33	42	50	58	66	75	84			
				รวม	57,564,900.00															
ร้อยละ						598														
ดำเนินการ						ผลปฏิบัติงาน	P	9.86	20.02	28.28	38.16	49.13	58.76	66.28	72.59	80.28	87.36	94.46	100.00	
							A	11.17	19.49	26.70	36.62	46.88	54.84	62.29	69.26	77.83	85.31	0.00	0.00	

หมายเหตุ

= Plan

= Actual

= แผนดำเนินการ

= ผลดำเนินการ (ป้อนข้อมูล)

= สรุปผลดำเนินการ แต่ละหมวด (อัตโนมัติ)

= Gant Chart พิจารณางานตามช่วงเวลาและรายการเฉพาะ