สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๓๙/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เลขที่ ๑๑๑ ถนนมหาวิทยาลัย ตำบล สุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๙ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.วาย.อาร์. ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๒๕๐ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่เรือ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดย นายสมสกุล เกตุสุภะ ผู้รับมอบอำนาจจาก นางสาวศรีอนงค์ นิยมานนท์ ผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ๑๒๐๐๑๒๒๐๐๐๐๐๓๐ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๙ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๙ แนบท้ายสัญญานี้ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพื้นฐานในการตรวจสุขภาพสัตว์ และวิเคราะห์ทดสอบงานทางด้านการใช้สัตว์ทางวิทยาศาสตร์ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบห้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๓๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญารับจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพื้นฐานในการตรวจสุขภาพสัตว์ และวิเคราะห์ทดสอบงานทางด้านการใช้สัตว์ทางวิทยาศาสตร์ เลขที่ ๑๓๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยตกลงกันเปลี่ยนแปลงแบบรูปและเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน (เพิ่ม-ลดปริมาณงาน) รายละเอียดปรากฏตามแบบรูปก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพื้นฐานในการตรวจสุขภาพสัตว์ และวิเคราะห์ทดสอบงานทางด้านการใช้สัตว์ทางวิทยาศาสตร์ และบัญชีแสดงปริมาณงานเพิ่ม-ลด ซึ่งมีปริมาณงานเพิ่มมากกว่างานลด รวม Factor F และภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นมูลค่า ๕,๑๖๒,๘๒๗.๔๘ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันแปดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบแปดสตางค์) และผู้รับจ้างฯ ยินดีไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000 ประเทศไทย Tel. 0-4422-3000
Fax. 0-4422-4070

3 รอบนักษัตร 36 ปี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
น้อมถวายความจงรักภักดี พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Suranaree University of Technology
111 University Avenue, Sub District Suranaree,
Muang District, Nakhon Ratchasima 30000, Thailand
www.sut.ac.th

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฯ นี้

๒.๑	.....(แบบรูป).....	จำนวน	๖๓ หน้า
๒.๒	.....(ใบแจ้งปริมาณงานและราคา).....	จำนวน	๑๒ หน้า
๒.๓	.....(เอกสารของผู้ว่าจ้าง).....	จำนวน	๔ หน้า
๒.๔	.....(เอกสารของผู้รับจ้าง).....	จำนวน	๑๒ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฯ นี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฯ นี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

รายการใดที่ไม่เปลี่ยนแปลงแก้ไข ให้ใช้ข้อความในสัญญาเดิมบังคับใช้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสมสกุล เกตุสุภะ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายอุทิตย์ ศรีอินทร์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายเอกสยาม ชาติพัฒนางกูร)

เลขที่โครงการ ๖๗๐๕๙๓๓๐๗๕๘
เลขคุมสัญญา ๖๗๐๖๒๒๐๒๗๘๒๗