สัญญาจ้างก่อสร้าง

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๗๖/๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) นครราชสีมา ตำบล/แขวง สุรนารี อำเภอ/เขต เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ระหว่าง มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) นครราชสีมา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทธวัช โมพี รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับห้างหุ้นส่วนจำกัด อรวัฒน์วิศวกรรม ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครราชสีมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๔/๑๘ ถนนปักธงชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยนายวัฒนพงศ์ อธิพงศ์กิจ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๐๔๗๔๐๒ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๙ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๑ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๔๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๗๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๑ เลขที่ ๑๗๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๘ โดยตกลงกันเปลี่ยนแปลงแบบรูปและปริมาณงาน (เพิ่มปริมาณงาน) รายละเอียดปรากฏตามแบบรูปและบัญชีแสดงปริมาณงานเพิ่ม-ลด ซึ่งมีปริมาณงานเพิ่ม เป็นมูลค่า ๖๑,๐๓๖.๕๐ บาท (หกหมื่นหนึ่งพันสามสิบหกบาทห้าสิบสตางค์) และผู้รับจ้างยินดีไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000 ประเทศไทย Tel. 0-4422-3000
Fax. 0-4422-4070

3 รอบนักษัตร 36 ปี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
น้อมถวายความจงรักภักดี พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Suranaree University of Technology
111 University Avenue, Sub District Suranaree,
Muang District, Nakhon Ratchasima 30000, Thailand
www.sut.ac.th

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฯ นี้

๒.๑ .....(แบบรูป)..... จำนวน ๔ หน้า

๒.๒ .....(ใบแจ้งปริมาณงานและราคา)..... จำนวน ๓ หน้า

๒.๓ .....(เอกสารของผู้ว่าจ้าง)..... จำนวน ๗ หน้า

๒.๔ .....(เอกสารของผู้รับจ้าง)..... จำนวน ๗ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฯ นี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฯ นี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

รายการใดที่ไม่เปลี่ยนแปลงแก้ไข ให้ใช้ข้อความในสัญญาเดิมบังคับใช้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทธวัช โมฬี)

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง
(นายวัฒนพงศ์ อธิพงศ์กิจ)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นายอุทิตย์ ศรีอินทร์)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นายเอกสยาม ชาติพัฒนางกูร)