

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

(1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 – 30 กันยายน 2568)

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นเลิศและเป็นที่พึ่งของสังคม)

ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 ก.ย. 68

โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รวมแผน/ผล ทั้งปี		หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ																								หน่วยงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่ายไตรมาส 2 (ณ 31 มี.ค. 68; สิ้นสุดวันที่ 1 เม.ย. 68)			ผลการใช้จ่ายไตรมาส 4 (ณ 30 ก.ย. 68; สิ้นสุดวันที่ 1 ต.ค. 68)		
					ไตรมาส 1						ไตรมาส 2						ไตรมาส 3						ไตรมาส 4													
		แผน	ผล		ต.ค.		พ.ย.		ธ.ค.		ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.				ไตรมาส 2 (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	รอดำเนินการ (บาท)	จ่ายจริง+รอดำเนินการ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	รอดำเนินการ (บาท)	จ่ายจริง+รอดำเนินการ (บาท)
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล									
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1. การปรับระบบการศึกษารองรับผู้เรียนกลุ่มเดิม (ก่อนวัยทำงาน) และเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนกลุ่มใหม่ (วัยทำงาน) ทุกช่วงวัยรองรับการพัฒนากำลังคนแห่งอนาคต	27,464,300	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,040,792.50	8,814,736.30	2,077,162.20	10,891,898.50	17,943,304.78	1,125,168.88	19,068,473.66
โครงการ SUT International Agricultural Colloquium.	50,000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		สำนักวิชาแพทยศาสตร์	-	47,461.00	-	47,461.00	47,461.00	-	47,461.00
ผลผลิตโครงการ	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-
คะแนนผลการประเมินสมรรถนะบัณฑิตที่พึงประสงค์	-	3	4	คะแนน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			จากการประเมินสมรรถนะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของนักศึกษารายคนกับบัณฑิตศึกษาของสำนักวิชา ได้ที่ระดับคะแนน 4 เนื่องจาก นักศึกษามีทักษะครบทั้ง 4 ด้าน ตามสมรรถนะบัณฑิตที่พึงประสงค์	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-
จัดสัมมนาทางวิชาการบัณฑิตศึกษา SUT Internation Agricultural Colloquium	-	100	100	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			สำนักวิชาแพทย์ได้มอบหมายจัดกิจกรรม SUT International Agricultural Colloquium ในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 ณ ห้องประชุม C2-127 โดยมีคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และเจ้าหน้าที่ ของสำนักวิชา เข้าร่วมประชุมจำนวน 170 คน	-	-	-	-	-	-	-
โครงการจัดการแข่งขันการออกแบบหัวรถจักรไฟฟ้าระดับชาติ	50,000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์	-	50,000.00	-	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00
ผลผลิตโครงการ	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-
จำนวนผู้เข้าร่วม	-	150	296	คน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			ไตรมาสที่ 2 1 นักศึกษาทีมเข้าร่วมแข่งขัน 167 1 อาจารย์ที่ปรึกษาทีม 23 2 คณะกรรมการ Presentation challenge 6 3 คณะกรรมการ Track based challenge 11 4 คณะทำงาน มทส 25 5 แขกผู้มีเกียรติ (ภายนอก) 15 6 แขกผู้มีเกียรติ (ภายใน) 1 7 สปอนเซอร์ 18 8 นักศึกษาจ้างงาน 30 รวม 296	-	-	-	-	-	-	-
จำนวนสถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขัน	-	10	13	ทีม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			มีจำนวนเข้าร่วมแข่งขัน 13 ทีม 12 สถาบันการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-
TRRN Railway Challenge 2025	-	100	100	ร้อยละ	-	-	-	-	10	10	20	20	80	80.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				-	-	-	-	-	-	-
โครงการจัดการเรียนการสอนรองรับการเปลี่ยนผ่านการศึกษาในช่วงวัย	50,000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
นักเรียนศึกษาตอนปลายช่วงวัยมหาวิทยาลัย																												สำนักวิชาวิทยาศาสตร์	-	-	25,000.00	25,000.00	13,700.00	25,000.00	38,700.00
ผลผลิตโครงการ	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-
จำนวนนักศึกษาใช้ระบบ Advanced Placement Test	-	1,250	1,416	คน-วิชา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,250	1,416			ไตรมาส 3 มีนักเรียน 121 คน เข้าศึกษาต่อที่ มทส. จากนักเรียนที่เข้าสอบจำนวนประมาณ 2,000 คน ไตรมาส 1-2 ยังไม่มีกำหนดเวลา ไตรมาส 3 มีนักศึกษามาเข้าศึกษาต่อที่ มทส ไตรมาส 4 เนื่องจาก มทส เปิดภาคการศึกษาไปแล้วจึงไม่มีนักศึกษาเข้าศึกษาต่อเพิ่มเติม มีการเตรียมการร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงการ เป็น TSAM AP-Test ระดับประเทศ	-	-	-	-	-	-	-
จำนวนวายวิชา	-	4	4	รายวิชา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ AP-TEST เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย	-	10	6	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	6	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-
นักศึกษาที่เรียนออนไลน์ล่วงหน้า ยินยินการใช้บัตร	-	1	1	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00				-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ล่วงหน้า	-	100	100	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25.00	50	25	75	25	100	100	100	100	100	100	100	100				-	-	-	-	-	-	-
จัดสอบ AP-Test	-	100	100	ร้อยละ	50	-	80	20	80	40	80	40.00	80	40.00	80	80	80	80	80	80	100	100	100	100	100	100	100	100				-	-	-	-	-	-	-
โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี	1,500,000																											ศูนย์บริการการศึกษา	533,861.50	135,186.80	190,230.00	325,416.80	951,723.20	169,077.90	1,120,801.10
ผลผลิตโครงการ	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-
ร้อยละของจำนวนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีได้จริงเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	-	100	100	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	-	-	-	100	110.84			ไตรมาส 4 จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2568 ที่ขึ้นทะเบียนนักศึกษา จำนวน 4,303 คน (ข้อมูล ณ 18 กรกฎาคม 2568) คิดเป็นร้อยละ 110.84 ของแผนรับนักศึกษา 3,882 คน)	-	-	-	-	-	-	-

โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รวมแผน/ผล ทั้งปี		หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ																								หน่วยงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่ายไตรมาส 2 (ณ 31 มี.ค. 68; สิ้นข้อมูลวันที่ 1 เม.ย. 68)			ผลการใช้จ่ายไตรมาส 4 (ณ 30 ก.ย. 68; สิ้นข้อมูลวันที่ 1 ต.ค. 68)		
					ไตรมาส 1						ไตรมาส 2						ไตรมาส 3						ไตรมาส 4												
					ต.ค.		พ.ย.		ธ.ค.		ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.				ไตรมาส 2 (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	รอดำเนินการ (บาท)	จ่ายจริง+รอดำเนินการ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	รอดำเนินการ (บาท)	จ่ายจริง+รอดำเนินการ (บาท)
		แผน	ผล		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล									
ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษามีผลการเรียนนิยมศึกษาตอนปลายที่ได้คะแนนเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป	-	59	100	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	-	-	-	59	55.93	-	นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาใน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2568 ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (วุฒิ ม.6 พร้อมเทียบเท่า) จำนวน 3,997 คน มีผู้ที่ผลการเรียนเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป จำนวน 2,235 คน คิดเป็นร้อยละ 55.93 (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2568) หมายเหตุ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2568 (ทุกวุฒิการศึกษา) ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 4,303 คน มีผลการเรียนเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป 2,395 คน คิดเป็นร้อยละ 55.66	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก-สำนักวิชาวิทยาศาสตร์	-	100	100	ร้อยละ	25	-	25	-	25	25	50	50.00	50	50.00	50	50	75	60	75	60	75	75	100	75	100	100	100	100		-	-	-	-	-	-	-	-	-
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก-สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์	-	100	100	ร้อยละ	5	-	25	-	25	25	50	50.00	50	50.00	50	50	50	50	50	50	80	80	80	80	90	80	100	80		-	-	-	-	-	-	-	-	-
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก-สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล	-	100	100	ร้อยละ	10	10	20	20	30	30	40	40	50	48	50	48	60	58	58	58	70	70	80	70	90	100	100	100		-	-	-	-	-	-	-	-	-
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก-สำนักวิชาแพทยศาสตร์	-	100	100	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	20	-	30	-	60	95	80	95	100	95	100	100		-	-	-	-	-	-	-	-	-
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก-สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์	-	100	100	ร้อยละ	-	-	12	12	32	32	40	40	52	40	60	60	68	68	80	68	92	100	100	100	100	100	100	100		-	-	-	-	-	-	-	-	-
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก-สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์	-	100	100	ร้อยละ	10	10	15	15	25	25	30	30	45	45	50	50	55	50	65	65	75	65	80	80	95	95	100	100		-	-	-	-	-	-	-	-	-
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก-สำนักวิชาแพทย์แผนไทยอีกการแพทย์	-	100	100	ร้อยละ	40	40	40	40	40	40	60	60	60	60	80	80	80	84	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		-	-	-	-	-	-	-	-	-
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก-สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์	-	100	100	ร้อยละ	-	-	10	10	15	15	20	45	30	30	40	40	50	50	60	60	70	70	80	80	90	90	100	100		-	-	-	-	-	-	-	-	-
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก-สำนักวิชาแพทย์แผนไทยอีกสังคม	-	100	100	ร้อยละ	25	25	25	25	25	25	25	25	75	25	75	75	75	75	85	85	85	85	100	85	100	100	100	100		-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนเพื่อรองรับการเรียนรูปแบบใหม่ หลักสูตร Non degree และ Credit Bank	250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ส่วนส่งเสริมวิชาการ		-	2,100.00	-	2,100.00	291,017.50	78,982.50	370,000.00
ผลผลิตโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-
จำนวนหลักสูตร/วิชา Non-degree และ Credit bank ที่ได้รับการพัฒนาตรงตามความต้องการของผู้เรียนทุกช่วงวัยที่ผ่านระบบ X-Lane	-	6	8	วิชา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	8	-	1. หลักสูตร การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับการตรวจสอบในอุตสาหกรรม (Artificial Intelligence (AI) for Industrial Inspection) จำนวนผู้เรียน 43 คน 2. หลักสูตรการออกแบบการฝึกอย่างมืออาชีพด้วยเทคโนโลยี AI เพื่อยกระดับแบรนด์และการตลาดในยุคดิจิทัล จำนวนผู้เรียน 55 คน 3.หลักสูตรการใช้ Building Information Modeling (BIM) เพื่อการจัดการโครงการและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในยุคดิจิทัล จำนวนผู้เรียน 40 คน 4. หลักสูตรการพัฒนาวัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้างเพื่อความยั่งยืนสำหรับผู้ประกอบการยุคดิจิทัล จำนวนผู้เรียน 40 คน 5. หลักสูตรการบริหารโครงการ[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนเพื่อรองรับการเรียนรูปแบบใหม่ หลักสูตร Non degree และ Credit Bank	-	100	10	ร้อยละ	10	10	15	10	20	10	25	25	30	30	35	35	40	35	50	35	60	60	80	80	90	90	100	100		-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการประเมินผลสมรรถนะและความพร้อมของนักเรียนก่อนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย	250,000																												ส่วนส่งเสริมวิชาการ		-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	59,400.00	62,400.00
ผลผลิตโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-
ร้อยละของนักศึกษาที่มีพัฒนาการด้านระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมที่เพิ่มขึ้น	-	40	51	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	51.36	-	นักศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2567 มีร้อยละของ GPAX ที่เพิ่มขึ้น ภาค 2/2567 เทียบกับภาค 1/2567 เท่ากับร้อยละ 42.52 นักศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2567 มีร้อยละของ GPAX ที่เพิ่มขึ้น ภาค 3/2567 เทียบกับภาค 2/2567 เท่ากับร้อยละ 60.09 เฉลี่ยโดยรวมทั้ง 2 ภาคการศึกษา คิดเป็นร้อยละเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น 51.36	-	-	-	-	-	-	-
อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา	-	80	79	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	78.89	-	- สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 83.38 - สำนักวิชาแพทย์แผนไทยอีสังคม 84.67 - สำนักวิชาแพทย์แผนไทยอีการเกษตร 79.58 - สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 73.38 - สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 100.00 - สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 94.29 - สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 97.44 - สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 90.70 - สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล 95.30	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-
จัดกิจกรรมโครงการสอบวัดความรู้พื้นฐานในรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1	-	100	-	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	10	-	20	20	30	30	40	30	70	30	80	80	100	100	100	100	100	100		-	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รวมแผน/ผล ทั้งปี		หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ																								หน่วยงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่ายไตรมาส 2 (ณ 31 มี.ค. 68; ลิ้งข้อมูลวันที่ 1 เม.ย. 68)			ผลการใช้จ่ายไตรมาส 4 (ณ 30 ก.ย. 68; ลิ้งข้อมูลวันที่ 1 ต.ค. 68)		
					ไตรมาส 1						ไตรมาส 2						ไตรมาส 3						ไตรมาส 4													
					ต.ค.		พ.ย.		ธ.ค.		ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.									
		แผน	ผล		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล								
โครงการพัฒนา soft skill ด้านทักษะความสามารถทางอารมณ์	50,000	-	-																										สำนักวิชาวิทยาศาสตร์						42,280.00	-	42,280.00
ผลผลิตโครงการ	-	-	-																																	
จำนวนผู้เข้าอบรม	-	40	40	คน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	40	-	-	เลื่อนไปดำเนินการไตรมาส 4 เนื่องจากสถานที่จัดงานว่างในเดือนสิงหาคม 2568 - กิจกรรมตามโครงการพัฒนา soft skill ด้านทักษะความสามารถทางอารมณ์ วันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2568 ณ หมู่บ้านพลิ้มแห่งประเทศไทย อ.ปากท่อ จ.นครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณาจารย์สาขาวิชาปรีคลินิก จำนวนรวมทั้งสิ้น 40 คน	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลการประเมินประโยชน์ที่ได้รับและจัดเป็นมีความสุขเป็นประมาณการขึ้น หลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมอยู่ในระดับดี-ดีมาก	-	80	100	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	100	-	-	เลื่อนไปดำเนินการไตรมาส 4 เนื่องจากสถานที่จัดงานว่างในเดือนสิงหาคม 2568 มีผู้เข้าร่วมเป็นไปตามที่ได้วางแผนไว้	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม																																				
การพัฒนา Soft skil ด้านทักษะความสามารถทางอารมณ์-สาขาวิชาปรีคลินิก		100	-	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	15	10	15	30	15	100	80	100	80	100	100	100	100	-							
โครงการพัฒนาความสามารถของอาจารย์ให้ล้อตคล้องกับมาตรฐานสากล (International standard)	5,559,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	สถาบันพัฒนาคณาจารย์	-	981,650.00	862,716.34	-	862,716.34	2,919,247.71	30,000.00	2,949,247.71
ผลผลิตโครงการ	-	-	-																																	
จำนวนบุคลากรของสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะ (จำนวนขั้นพื้นฐาน)	-	23	10	คน	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	5	2	-	-	-	-	7	2	-	-	-	-	9	3	-	ได้รับรองจำนวน 5 ท่าน ไตรมาส 1 - อ. ทพญ.สุธิดา ไชยทิพย์ (FHEA) - อ. ทพ.นนทวัฒน์ ชื่นศิริ (FHEA) - อ. ทพญ. ดร.เพ็ญออย ธรรมานิชานนท์ (SFHEA) ไตรมาส 2 - ผศ. ทพ. ดร.วิรวพล ทิศกระโทก (Senior Fellow) - อ. ทพญ.ศิริมาศ เลิศชาคร (Fellow) ไตรมาส 3 - อ. ทพญ. ดร.มัฏกานต์ รุ่งโรจน์วิทยา (Fellow) - อ. ทพญ.กันยา มาสูตน (Senior Fellow) ไตรมาส 4 - อ. ทพ.ณุรพิชญากรณ์ ลิ้งหาร (Senior Fellow) - อ. ทพญ.เภศิญญา มีศีล (Senior Fellow)								
จำนวนบุคลากรของสำนักวิชาเทคโนโลยีการแพทยศาสตร์ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะ (จำนวนขั้นพื้นฐาน)	-	9	2	คน	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	4	-	-						
จำนวนบุคลากรของสำนักวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะ (จำนวนขั้นพื้นฐาน)	-	11	4	คน	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	5	2	-						
จำนวนบุคลากรของสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะ (จำนวนขั้นพื้นฐาน)	-	13	8	คน	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	4	2	-	-	-	-	5	-	-						
จำนวนบุคลากรของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะ (จำนวนขั้นพื้นฐาน)	-	48	9	คน	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	14	1	-	-	-	-	19	3	-						
จำนวนบุคลากรของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะ (จำนวนขั้นพื้นฐาน)	-	41	16	คน	-	-	-	-	-	-	4	3	-	-	-	-	8	6	-	-	-	-	12	3	-	-	-	-	17	14	-	ไตรมาส 1-3 - ไม่มี ไตรมาส 4 - ผศ. ดร.หนึ่งหทัย ขอผลกลาง (Senior Fellow)								
จำนวนบุคลากรของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะ (จำนวนขั้นพื้นฐาน)	-	72	20	คน	-	-	-	-	-	-	7	5	-	-	-	-	14	8	-	-	-	-	22	3	-	-	-	-	29	4	-	-					
จำนวนบุคลากรของสำนักวิชาศาสตร์และศิลปดิจิทัล (จำนวนขั้นพื้นฐาน)	-	4	1	คน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	-						
จำนวนบุคลากรของสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะ (จำนวนขั้นพื้นฐาน)	-	5	1	คน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	1	-	ไตรมาส 1-3 - ไม่มี ไตรมาส 4 - ผศ. ดร.หนึ่งหทัย ขอผลกลาง (Senior Fellow)								
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาความสามารถของอาจารย์ให้ล้อตคล้องกับมาตรฐานสากล (International standard)	-	5	5	คะแนน	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	5	5	-	-					
กิจกรรม	-	-	-																																	
กิจกรรมต่ออายุสมาชิกและหลักสูตรอบรม	-	100	-	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	30	-	30	-	100	70	100	70	100	100	100	100	-							
กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินการจัดอบรมความรู้กรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอบ	-	100	10	ร้อยละ	-	3	-	5	-	10	20	20	20	20	20	30	50	50	50	50	50	50	80	50	90	90	100	100	-							
กิจกรรมสนับสนุนค่าสมัครและค่าตอบแทนมาวิทยฐานะ	-	100	10	ร้อยละ	-	2	-	5	10	10	20	20	30	30	40	40	50	50	60	50	70	70	80	70	90	90	100	100								
โครงการพัฒนานวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาสนับสนุนระบบการศึกษารองรับผู้เรียนทุกช่วงวัย	250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีก		-	-	-	-	173,079.36	19,863.48	192,942.84
ผลผลิตโครงการ	-	-	-																																	
จัดกิจกรรมส่งเสริมการผลิตและการแสดงผลงานนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	-	1	1	ครั้ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-							

โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รวมแผน/ผล ทั้งปี		หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ																								หน่วยงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่ายไตรมาส 2 (ณ 31 มี.ค. 68; สิ้นข้อมูลวันที่ 1 เม.ย. 68)			ผลการใช้จ่ายไตรมาส 4 (ณ 30 ก.ย. 68; สิ้นข้อมูลวันที่ 1 ต.ค. 68)		
					ไตรมาส 1						ไตรมาส 2						ไตรมาส 3						ไตรมาส 4														
					ส.ค.		พ.ย.		ธ.ค.		ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.				ไตรมาส 2 (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	รอดำเนินการ (บาท)	จ่ายจริง+รอดำเนินการ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	รอดำเนินการ (บาท)	จ่ายจริง+รอดำเนินการ (บาท)
		แผน	ผล		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล									
จำนวนบทเรียนที่ใช้สื่อการสอนด้วยเทคโนโลยี XR และ Metaverse	-	5	5	บทเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	3	3	-	ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม 2568-30 กันยายน 2568) จัดกิจกรรมส่งเสริมการผลิตและการแลกเปลี่ยนงานนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา โดยจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาและการประยุกต์ใช้การรู้การศึกษาด้าน Generative AI และ e-Courseware สนับสนุนผู้เรียนทุกช่วงวัย" ในระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม 2568 และวันที่ 30 กันยายน 2568 ดังนี้ 1. สัมมนาทางวิชาการ กิจกรรมการสวนาทางวิชาการ เรื่อง "AI เพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต" โดยวิทยากรพิเศษ ดร.ศวัต กาฮุไซย (รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) การอบรมเรื่อง "การประยุกต์ใช้ Generative									
จำนวนสื่อ e-Courseware ที่มีใน SUT X-Lane	-	5	7	Module	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	2	-		-	-	-	-	-	-	-
จำนวนสื่อบนระบบคลังสื่อสามมิติ	-	50	54	ชิ้นงาน	-	-	-	-	-	10	20	-	-	-	-	10	11	-	-	-	15	11	-	-	-	-	15	12	-		-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
กำหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบ และแนวทางในการดำเนินการผลิตสื่อการศึกษา	-	100	100	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-		-	-	-	-	-	-	-
กำหนดหัวข้อการสัมมนา และรูปแบบการแลกเปลี่ยน	-	100	-	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100	-		-	-	-	-	-	-	-
จัดกิจกรรมส่งเสริมการผลิตและการแลกเปลี่ยนงานนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา	-	100	-	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	20	20	32	32	50	50	100	100	-		-	-	-	-	-	-	-
จัดสัมมนา และแลกเปลี่ยนงาน	-	100	-	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-		-	-	-	-	-	-	-
จำนวนบทเรียนที่ใช้สื่อการสอนด้วยเทคโนโลยี XR และ Metaverse	-	100	23	ร้อยละ	10	-	10	10	20	23	20	26	20	26	20	32	20	39	20	40	52	52	52	52	68	68	100	100	-		-	-	-	-	-	-	-
จำนวนสื่อ e-Courseware ที่มีใน SUT X-Lane	-	100	67	ร้อยละ	20	20	23	23	25	67	25	67	25	95	25	95	28	98	30	100	58	100	58	100	72	100	100	100	-		-	-	-	-	-	-	-
จำนวนสื่อบนระบบคลังสื่อสามมิติ	-	100	40	ร้อยละ	-	-	-	-	20	40	20	40	20	62	40	62	40	62	40	62	70	84	70	84	70	84	100	100	-		-	-	-	-	-	-	-
ชิ้นงานของเยือกระบวนการผลิตสื่อการสอนให้คณาจารย์ผู้เข้าร่วมผลิตสื่อการสอนได้รับทราบ	-	100	100	ร้อยละ	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-		-	-	-	-	-	-	-
ดำเนินการผลิตสื่อการศึกษาตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด	-	100	60	ร้อยละ	-	-	-	-	60	-	60	-	100	-	100	-	100	-	100	40	100	40	100	40	100	60	100	100	-		-	-	-	-	-	-	-
ดำเนินการผลิตสื่อการสอนตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด	-	100	5	ร้อยละ	-	-	-	-	5	-	10	-	10	-	20	-	25	-	25	40	40	40	40	40	60	60	100	100	-		-	-	-	-	-	-	-
ดำเนินการผลิตสื่อสามมิติเพิ่มเติมให้เป็นระบบคลังสื่อสามมิติ	-	100	40	ร้อยละ	-	-	-	-	20	40	20	40	20	62	40	62	40	62	40	62	70	84	70	84	70	84	100	100	-		-	-	-	-	-	-	-
ตรวจ แก้ไข และประเมินคุณภาพสื่อการศึกษา	-	100	60	ร้อยละ	-	-	-	-	-	60	-	60	-	100	-	100	-	100	-	100	40	100	40	100	60	100	100	100	-		-	-	-	-	-	-	-
ตรวจ แก้ไข และประเมินคุณภาพสื่อการสอน	-	100	-	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	25	40	40	40	40	60	60	100	100	-		-	-	-	-	-	-	-
เตรียมงานสัมมนา และการแลกเปลี่ยน	-	100	-	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	40	100	100	100	100	-		-	-	-	-	-	-	-
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบริหัคณาจารย์เข้าร่วมการผลิตสื่อการศึกษา	-	100	50	ร้อยละ	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-		-	-	-	-	-	-	-
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบริหัคณาจารย์เข้าร่วมการผลิตสื่อการสอน	-	100	100	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-		-	-	-	-	-	-	-
ประชุมชี้แจงรายละเอียดกระบวนการผลิตสื่อการศึกษาให้คณาจารย์ผู้เข้าร่วมผลิตสื่อการศึกษาได้รับทราบ	-	100	50	ร้อยละ	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-		-	-	-	-	-	-	-
รวบรวมสื่อสามมิติเพื่อเก็บไว้ในระบบคลังสื่อสามมิติ	-	100	40	ร้อยละ	-	-	-	-	20	40	20	40	20	62	40	62	40	62	40	62	70	84	70	84	70	84	100	100	-		-	-	-	-	-	-	-
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงการบันทึกผลลัพธ์การเรียนรู้นักศึกษารายบุคคล	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ส่วนส่งเสริมวิชาการ		-	50,000.00	-	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00
ผลผลิตโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-
คู่มือพัฒนาระบบ CMS สำหรับนักพัฒนาระบบ	-	1	1	เล่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	ผู้พัฒนาระบบ ได้ดำเนินการพัฒนา web service และส่งมอบงานแล้ว	-	-	-	-	-	-	-
ระดับความสำเร็จของการพัฒนา Web Service	-	5	5	คะแนน	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	2	5	-	-	-	4	5	-	-	-	-	5	5	-	ผู้พัฒนาระบบ ได้ดำเนินการพัฒนา web service และส่งมอบงานแล้ว	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
ทดลองใช้ระบบฐานข้อมูล และสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	-	100	100	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	100	100	100	100	100	-		-	-	-	-	-	-	-
ประชุมเพื่อพิจารณา TOR ร่วมกับผู้พัฒนาระบบ MIS สำนักวิชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	-	100	100	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-		-	-	-	-	-	-	-
ประชุมเพื่อกระบวนความต้องการของระบบ และสร้าง TOR	-	100	100	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	-		-	-	-	-	-	-	-
ผู้พัฒนาพัฒนาระบบและรายงานความคืบหน้าของระบบเป็นระยะ เพื่อให้ระบบเป็นไปตามกรอบ TOR	-	100	100	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	-		-	-	-	-	-	-	-
มี TOR อนุมัติสรุปในการดำเนินการ	-	100	100	ร้อยละ	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-		-	-	-	-	-	-	-
โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการผลิตกำลังคนแห่งอนาคต	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์		16,300.00	11,160.00	-	11,160.00	34,866.00	15,134.00	50,000.00
ผลผลิตโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นวิชาการ	-	1	4	กิจกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1.เดือน มกราคม 2568 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ สวส ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2568 จำนวนผู้เข้าร่วม 31 คน - เดือน กุมภาพันธ์ 2568 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ สวส ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 จำนวนผู้เข้าร่วม 30 คน - เดือนสิงหาคม จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2568 เข้าร่วม 31 คน - เดือนกันยายน จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ สวส ครั้งที่ 3 วันที่ 30 กันยายน 2568 จำนวน 30 คน จำนวนบุคลากรทั้งหมด 33 คน เข้าร่วมอย่างน้อย 1 ครั้ง ครบทั้ง 33 คน									
จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นวิชาการ	-	33	33	คน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	33	-	1.เดือนกันยายน จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ สวส ครั้งที่ 3	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-

โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รวมแผน/ผล ทั้งปี		หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ																								หน่วยงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่ายไตรมาส 2 (ณ 31 มี.ค. 68; ลิ้งข้อมูลวันที่ 1 เม.ย. 68)			ผลการใช้จ่ายไตรมาส 4 (ณ 30 ก.ย. 68; ลิ้งข้อมูลวันที่ 1 ต.ค. 68)		
					ไตรมาส 1						ไตรมาส 2						ไตรมาส 3						ไตรมาส 4													
					ต.ค.		พ.ย.		ธ.ค.		ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.									
		แผน	ผล		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล								
พัฒนาศักยภาพทางวิชาการของสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการผลิตกำลังคนแห่งอนาคต	-	100	15	ร้อยละ	-	-	30	-	30	15	30	30	30	60	60	60	60	60	60	60	100	60	100	60	100	80	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการคิดวิเคราะห์และการทำงานร่วมกับผู้อื่นในระดับสากลสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์		-	50,000.00	-	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00
ผลผลิตโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
จำนวนนักศึกษา มทส ที่ได้รับการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม และการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ทักษะการสื่อสาร ในระดับสากล	-	20	32	คน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	โครงการที่ 2 ดำเนินการจัดกิจกรรม gPBL ระหว่างวันที่ 15-22 กุมภาพันธ์ 2568 ณ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีนักศึกษา มทส.เข้าร่วมจำนวน 32 คน และนักศึกษาต่างชาติจำนวน 16 คน จากมหาวิทยาลัย 1)Gyeongsang National University 4 คน 2) Shibaura Institute of Technology 10 คน 3) Nagoya Institute of Technology 1 คน 4) Airlangga University 1 คน								
กิจกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
จัดกิจกรรมค่ายนานาชาติ Global Project - Based Learning	-	100	-	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	30	30	40	40	80	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			-	-	-	-	-	-
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสำหรับเป็นกำลังคนแห่งอนาคต	8,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	สำนักส่งเสริมวิชาการ		968,851.00	1,283,052.75	980,671.20	2,263,723.95	6,128,199.15	207,040.00	6,335,239.15
ผลผลิตโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
ร้อยละนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 หรือทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพต่อนักศึกษาทั้งหมด ผ่านกระดับปริญญาตรีและปริญญาโท (ฝ่ายวิชาการฯ)	-	-	-	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80.00	-	รายงานไตรมาส 4 1) สวพ. 80% 2) สวพ. 80% เฉลี่ยภาพรวม 80% ผลการดำเนินงานเทียบกับแผนคือ 80/ 80 *100 = 100%		-	-	-	-	-	-	-
ร้อยละนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 หรือทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพต่อหลักสูตร (หลักสูตร)	-	-	-	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	88.90	-	รายงานไตรมาส 4 1) สวพ. 80% 2) สวพ. 80% เฉลี่ยภาพรวม 80% ผลการดำเนินงานเทียบกับแผนคือ 80/ 80 *100 = 100%		-	-	-	-	-	-	-
ร้อยละนิสิตที่รับรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรในด้านที่กิจกรรมกำหนด (หลักสูตร)	-	-	-	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	94.16	-	รายงานไตรมาส 4 1) สวพ. 80% 2) สวพ. 80% เฉลี่ยภาพรวม 80% ผลการดำเนินงานเทียบกับแผนคือ 80/ 80 *100 = 100%		-	-	-	-	-	-	-
ร้อยละผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้นิสิตที่ตอบนิสิตที่สำนักการศึกษา (ส่วนแผนงาน)	-	-	-	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	86.99	-	รายงานไตรมาส 4 1) สวพ. 80% 2) สวพ. 80% เฉลี่ยภาพรวม 80% ผลการดำเนินงานเทียบกับแผนคือ 80/ 80 *100 = 100%		-	-	-	-	-	-	-
ร้อยละผลประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อคุณภาพนิสิตที่ออกสหกิจศึกษา (หลักสูตรร่วมกับศูนย์สหกิจศึกษา)	-	-	-	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	87.68	-	รายงานไตรมาส 4 1) สวพ. 80% 2) สวพ. 80% เฉลี่ยภาพรวม 80% ผลการดำเนินงานเทียบกับแผนคือ 80/ 80 *100 = 100%		-	-	-	-	-	-	-
ร้อยละผลประเมินความพึงพอใจในระดับที่ขึ้นไปของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมของหลักสูตร	-	-	-	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	76.57	-	รายงานไตรมาส 4 1) สวพ. 80% 2) สวพ. 80% เฉลี่ยภาพรวม 80% ผลการดำเนินงานเทียบกับแผนคือ 80/ 80 *100 = 100%		-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
การจัดกิจกรรม DIGITECH Postgraduate Symposium 2025	-	100	30	ร้อยละ	10	10	20	20	30	30	40	40	50	50	60	60	70	70	80	80	90	90	100	100	100	100	100	100	-		-	-	-	-	-	-
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพของนักศึกษา	-	100	60	ร้อยละ	20	20	40	40	60	60	80	80	90	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			-	-	-	-	-	-
การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษา	-	100	50	ร้อยละ	20	20	30	30	50	50	60	60	70	70	80	80	90	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			-	-	-	-	-	-
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านศึกษาธรรมเรียนรู้ และการมีส่วนร่วม	-	100	40	ร้อยละ	-	-	20	20	40	40	40	40	40	40	55	55	70	70	70	70	70	70	70	70	85	85	100	100			-	-	-	-	-	-
หลักสูตรสาขาวิชาบูณาการด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสำหรับเป็นกำลังคนแห่งอนาคต	-	100	-	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	8	8	10	10	18	18	25	25	90	90	100	100	100	100			-	-	-	-	-	-
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความเครียดด้วย Mindfulness และวิธีใหม่ Hand Skill สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์	-	100	-	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	30	30	40	40	80	80	80	80	100	100			-	-	-	-	-	-
โครงการยกระดับการศึกษาแพทย์ ตามเกณฑ์ WFME	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	สำนักวิชาแพทยศาสตร์		601,000.00	346,107.80	356,400.00	702,507.80	-	-	-
ผลผลิตโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่าน NL1	-	75	73	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	73	-	-	-	-	-	-		ระยะเวลาที่ 1 ปี 2568	-	-	-	-	-	-	-	-
ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่าน NL2	-	85	86	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	86	-	-	-	-	-	-		ระยะเวลาที่ 1 ปี 2568	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
การเตรียมความพร้อมนักศึกษาแพทย์สำหรับการสอบ NL	-	100	65	ร้อยละ	15	40	25	55	35	65	45	70	55	75	65	80	75	80	80	80	85	80	90	80	95	90	100	100	-		-	-	-	-	-	-
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแพทย์	-	100	60	ร้อยละ	15	35	25	45	35	60	45	70	55	70	65	70	75	70	80	70	85	85	90	90	95	95	100	100			-	-	-	-	-	-
การเสริมสร้างศักยภาพของคณาจารย์และนักวิชาการศึกษา	-	100	55	ร้อยละ	15	35	25	45	35	55	45	55	55	65	65	65	75	65	80	65	85	85	90	85	95	85	100	100	-		-	-	-	-	-	-
การเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนการสอน CEME	-	100	60	ร้อยละ	15	30	25	50	35	60	45	65	55	65	65	68	75	68	80	68	85	85	90	85	95	85	100	100			-	-	-	-	-	-
โครงการยกระดับทันตแพทย์	400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์		105,000.00	23,605.00	-	23,605.00	304,685.00	90,000.00	394,685.00
ผลผลิตโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
การติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์	-	4	4	ครั้ง	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	ดำเนินการผลการประเมินติดตามผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาทันตแพทย์		-	-	-	-	-	-	-

โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รวมแผน/ผลทั้งปี		หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ																						หน่วยงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	แผนการใช้จ่ายโครงการ 2 (บาท)	ผลการใช้จ่ายโครงการ 2 (ณ 31 มี.ค. 68; ดึงข้อมูลวันที่ 1 เม.ย. 68)			ผลการใช้จ่ายโครงการ 4 (ณ 30 ก.ย. 68; ดึงข้อมูลวันที่ 1 ต.ค. 68)		
					โครงการ 1						โครงการ 2						โครงการ 3						โครงการ 4												
					ส.ค.		พ.ย.		ธ.ค.		ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.								
		แผน	ผล		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล							
จำนวนกิจกรรมที่จัดอบรมด้านวิชาการและจัดโจโฟกับนักศึกษาทันตแพทย์	-	2	3	ครั้ง	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	โครงการที่ 1 อยู่ระหว่างเตรียมโครงการ โครงการที่ 2 วางแผนประสานงานออกแบบกิจกรรม การจัดการความเครียดเพื่อให้นักศึกษาสามารถรับมือกับความเครียดและทำความเข้าใจตนเองพ่อตนเอง และมีทักษะการดำรงชีวิตได้ และวางแผนจัดกิจกรรมในโครงการที่ 3 ต่อไป โครงการที่ 3 โครงการที่ 3 จัดกิจกรรม 2 ครั้ง ได้แก่ 1. จัดกิจกรรม "การดูแลสุขภาพจิตเสริมสร้างพลังใจ" สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ จำนวน 141 คน ในวันพุธที่ 18 มิถุนายน 2568 เวลา 16.30-19.00 น. ณ. ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระ											
จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันผลงานวิจัยของนักศึกษาทันตแพทย์ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	-	6	8	คน	-	-	-	-	3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	โครงการที่ 1 เข้าร่วมการแข่งขันวิจัยระดับนักศึกษาปริญญาตรี 2 รายการ ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย สาขาทันตแพทยศาสตร์ระดับนานาชาติของค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) The 21st International Scientific Conference of the Dental Faculty Consortium of Thailand (DFCT) ระหว่างวันที่ 13-15 พ.ย.2567 ณ โรงแรม เคอเกรซ อัมพวา จ.สมุทรสาคร 1. Oral presentation ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในหัวข้อเรื่อง Mechanoregulation of Cell Proliferation and Migration of Human Oral											
จำนวนรายการเข้าร่วมแข่งขันผลงานวิจัยของนักศึกษาทันตแพทย์ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	-	2	2	ผลงาน	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-								
กิจกรรม	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
การศึกษาและผลลัพธ์ทางการเรียนของนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์	-	100	20	ร้อยละ	5	5	5	5	20	20	30	20	35	35	40	40	50	40	60	40	70	60	80	60	90	60	100	60	-		-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขันผลงานวิจัยของนักศึกษาทันตแพทย์ระดับชาติหรือนานาชาติ	-	100	40	ร้อยละ	10	10	30	10	40	40	50	40	55	55	65	65	60	65	70	65	85	65	90	65	95	65	100	65	-		-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมอบรมด้านวิชาการและจัดโจโฟกับนักศึกษาทันตแพทย์ (รายกลุ่มและรายบุคคล)	-	100	15	ร้อยละ	5	5	5	5	15	15	20	15	35	35	45	45	55	45	75	45	80	70	85	70	95	70	100	70	-		-	-	-	-	-	-	-
โครงการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษา มทส.	2,225,300	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		สำนักวิชาแพทย์ไม่มีสัดส่วน		14,380.00	2,047,057.70	122,560.00	2,169,617.70	2,188,651.95	-	2,188,651.95
ผลลัพธ์โครงการ	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-
นักศึกษามีผลคะแนนสอบ Post - test สูงขึ้น	-	80	65	ร้อยละ	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	20	20	-	-	-	-	20	20	-	-	-	-	20	20	-		1.ดำเนินโครงการติวเข้มเตรียมความพร้อม ซึ่งดำเนินการในครั้งที่ 2 เตรียมเรียบร้อย มีนักศึกษาเข้าสิทธิ์ทั้งหมด 65 คน รวม 4 วัน จากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าสอบวัดระดับ ของ ศนก. 336 คน 2.โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนก่อนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย มีนักศึกษาเข้าเรียนจริงทั้งหมด 686 คน จากที่ลงทะเบียนเรียน 1,382 คน 3.โครงการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ร่วมกับการใช้โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษ ให้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา IST30 9002 English skills development จำนวน 3,061 คน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 1,158 คน (38%)											
มีโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ให้กับนักศึกษา มทส.	-	1	1	ระบบ	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	โครงการที่ 1 ดำเนินการจัดซื้อเรียบร้อย และตรวจรับเรียบร้อย โครงการที่ 2 ดำเนินการจัดสรรสิทธิ์การใช้งานจำนวน 10,000 สิทธิ์ ให้วิชา IST30 9002 จำนวน 3,050 สิทธิ์ วิชา IST30 9003 จำนวน 3,631 สิทธิ์ และนักศึกษาทั่วไปทั่วไปจำนวน 100 สิทธิ์ โครงการที่ 3 และโครงการที่ 4 จัดสรรสิทธิ์การใช้งานแล้ว 7026 สิทธิ์ คงเหลือ 2974 สิทธิ์ และจะดำเนินการจัดสรรสิทธิ์ที่เหลือในภาคเรียนที่ 2/2568 ต่อไป											
ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าเรียนเสริมในแต่ละกิจกรรม	-	80	60	ร้อยละ	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	20	20	-	-	-	-	20	20	-	-	-	-	20	20	-								
ร้อยละของนักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด	-	80	80	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	80	10	-	-	-	-	-	20	-								
กิจกรรม	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-

โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รวมแผน/ผล ทั้งปี		หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ																								หน่วยงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่ายโครงการ 2 (ณ 31 มี.ค. 68; สิ้นข้อมูลวันที่ 1 เม.ย. 68)			ผลการใช้จ่ายโครงการ 4 (ณ 30 ก.ย. 68; สิ้นข้อมูลวันที่ 1 พ.ค. 68)		
					โครงการ 1						โครงการ 2						โครงการ 3						โครงการ 4								โครงการ 2 (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	รอดำเนินการ (บาท)	จ่ายจริง+รอดำเนินการ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	รอดำเนินการ (บาท)	จ่ายจริง+รอดำเนินการ (บาท)
					ส.ค.		พ.ย.		ธ.ค.		ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.									
		แผน	ผล		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล								
จัดหาบทเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา	-	100	80	ร้อยละ	-	-	60	-	80	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
ห้องเรียนเครื่องความพร้อมเพื่อสอบวัดระดับสมัครเข้าเทพทางภาษาอังกฤษ	-	100	30	ร้อยละ	10	-	20	-	30	30	40	40	50	50	60	60	70	70	80	100	90	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
รมเครื่องความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนก่อนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย	-	100	20	ร้อยละ	5	-	10	-	20	20	25	25	50	50	75	75	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
สอนภาษาอังกฤษพานกรอบมาตรฐาน CEFR ร่วมกับการใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษออนไลน์	-	100	30	ร้อยละ	10	-	20	-	30	30	40	40	50	50	55	55	60	60	70	80	75	100	80	100	90	100	100	100	-							
โครงการรับฟังเสียงลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพัฒนากระบวนการและหลักสูตร/บริการ	250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ส่วนส่งเสริมวิชาการ	-	-	95,500.00	-	95,500.00	221,273.00	24,800.00	246,073.00
ผลผลิตโครงการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย	-	18.00	18.00	ครั้ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	5	-	-	-	-	10	6	-	โครงการ 4 มีจำนวน 6 หลักสูตร 6. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพและความปลอดภัย 7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) 8. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569) 9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566) 10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566) 11. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการข้อมูล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567)								
ร้อยละการลดลงของความไม่พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เมื่อเทียบกับปีก่อน	-	20.00	20.00	ร้อยละ																							20	20	-								
ร้อยละการลดลงของความไม่พึงพอใจของผู้เรียน/ นักศึกษา เทียบกับปีก่อน	-	20.00	20.00	ร้อยละ																							20	20									
ร้อยละการลดลงของความไม่พึงพอใจของลูกค้าอุตสาหกรรม เมื่อเทียบกับปีก่อน	-	20.00	20.00	ร้อยละ																							20	20									
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ	-	3.50	3.50	ระดับ																							3.50	3.50	-								
ระดับความพึงพอใจของผู้เรียน/ นักศึกษา	-	3.50	3.50	ระดับ																							3.50	3.50									
ระดับความพึงพอใจของลูกค้าอุตสาหกรรม	-	4.00	4.00	ระดับ																							4.00	4.00									
สารสนเทศสำหรับการบริหารหลักสูตรให้ทันสมัย	-	18.00	18.00	ฉบับ																	8	8					10	6	-								
กิจกรรม		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย	-	100	-	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	28	60	60	80	80	100	100	-	1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 2.-3. หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบสองกลอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) และหลักสูตรวิศวกรรมระบบสมองกลฝังใจและอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566) 4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)								
โครงการคลอดวิสาหกิจนักศึกษาของนักศึกษา มทส.	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ส่วนส่งเสริมวิชาการ	-	327,750.00	35,930.00	4,400.00	40,330.00	109,490.60	14,500.00	123,990.60
ผลผลิตโครงการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
ร้อยละของนักศึกษาที่มีพัฒนาการด้านระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมที่เพิ่มขึ้น (สำนักวิชา)	-	20	51.36	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	51.36	-	นักศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2567 มีร้อยละของ GPAX ที่เพิ่มขึ้น ภาค 2/2567 เทียบกับภาค 1/2567 เท่ากับร้อยละ 42.52 นักศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2567 มีร้อยละของ GPAX ที่เพิ่มขึ้น ภาค 3/2567 เทียบกับภาค 2/2567 เท่ากับร้อยละ 60.09 เฉลี่ยโดยรวมทั้ง 2 ภาคการศึกษา คิดเป็นร้อยละเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น 51.36								
อัตราการหันลาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปลาย (ผ่ายวิชาการฯ และสำนักวิชา)	-	10	7.19	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	7.19	-	มีการรายงานโดยตามสำนักวิชา								
กิจกรรม		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย	-	100	15	ร้อยละ	5	5	10	10	15	15	20	20	30	30	40	40	50	50	60	60	70	70	80	80	90	90	100	100	-							
จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย	-	100	10	ร้อยละ	-	-	-	-	10	-	10	-	10	30	30	100	30	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-							
จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย	-	100	25	ร้อยละ	-	-	-	-	25	25	40	40	50	40	60	60	70	60	75	75	80	80	90	80	100	90	100	100	-							
จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย	-	100	25	ร้อยละ	-	-	25	-	25	25	50	50	50	50	50	50	75	75	75	75	75	75	100	75	100	75	100	100	-							
จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย	-	100	45	ร้อยละ	-	-	25	25	50	45	75	75	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-							
จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย	-	100	35	ร้อยละ	-	-	35	-	35	35	35	35	70	70	70	70	70	70	100	70	100	70	100	70	100	70	100	100	-							
จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย	-	100	35	ร้อยละ	5	5	10	25	15	35	20	40	25	40	30	45	55	45	60	45	65	45	70	45	95	45	100	100	-							
จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย	-	100	10	ร้อยละ	-	-	-	-	10	10	20	20	30	30	40	40	50	50	60	60	70	70	80	80	90	90	100	100	-							
จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย	-	100	50	ร้อยละ	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	100	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-							
โครงการส่งเสริมการแข่งขันด้านวิชาการของนักศึกษา	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์	-	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00
ผลผลิตโครงการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								

โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รวมแผน/ผลทั้งปี		หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ																								หน่วยงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่ายไตรมาส 2 (ณ 31 มี.ค. 68; สิ้นข้อมูลวันที่ 1 เม.ย. 68)			ผลการใช้จ่ายไตรมาส 4 (ณ 30 ก.ย. 68; สิ้นข้อมูลวันที่ 1 ต.ค. 68)		
					ไตรมาส 1						ไตรมาส 2						ไตรมาส 3						ไตรมาส 4													
					ต.ค.		พ.ย.		ธ.ค.		ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.									
		แผน	ผล		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล								
จำนวนกิจกรรมการแข่งขันด้านวิชาการของนักศึกษา	-	1	2	ครั้ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	โครงการที่ 4 ดำเนินการจัดกิจกรรม Entrepreneurial Marketing and Financing วันที่ 6 ก.ค. 2568 มีจำนวนผู้เข้าร่วม 24 คน	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การแข่งขัน ENGi Research to Market	-	100	-	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20	40	40	80	80	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาเพื่อการเตรียมทีมและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	4,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	สถานกีฬาและสุขภาพ	-	2,300,000.00	3,755,994.91	394,901.00	4,150,895.91	4,107,372.91	391,371.00	4,498,743.91
ผลผลิตโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	-	4	4	ระดับ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-
จำนวนผู้เข้าโครงการ	-	400	445	คน	-	-	-	-	-	150	141	-	-	-	-	150	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาชนิดกีฬา ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม	-	100	100	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
รวบรวมข้อมูล ใบสมัครนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม ของแต่ละชนิดกีฬา (รอบคัดเลือก)	-	100	100	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
กรอกข้อมูลนักกีฬาเข้าสู่ระบบ (รอบบอกทรบ)	-	100	-	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	30	40	40	50	50	80	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
กรอกข้อมูลนักกีฬาเข้าสู่ระบบของกีฬามหาวิทยาลัย (ระบบของ กกม.) รอบคัดเลือก	-	100	100	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
ขออนุมัติระบบงานสำหรับชนิดกีฬาสำหรับโครงการ (จุดรถมัน จุดแข่งขัน สำหรับนักกีฬา วัสดุกีฬาสำหรับมือซ้อมและแข่งขัน วัสดุสำนักงาน ค่าวีบรอง ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขัน สวัสดิการอาหาร)	-	100	30	ร้อยละ	-	-	20	20	30	30	40	40	50	50	50	50	60	60	70	70	80	80	80	90	90	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (รอบบอกทรบ)	-	100	90	ร้อยละ	60	60	80	80	90	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก	-	100	100	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
สิทต่อประสานงานกับเจ้าภาพ เพื่อนำข้อมูลในการแข่งขันแจ้งประชุมเตรียมความพร้อม (รอบบอกทรบ)	-	100	80	ร้อยละ	50	50	60	60	80	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
สรุปผล และรายงานผลการแข่งขัน	-	100	-	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
สรุปผล และรายงานผลการแข่งขัน รอบคัดเลือก	-	100	50	ร้อยละ	-	-	40	40	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
สวัสดิการสำหรับชนิดกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล	-	100	-	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	60	60	80	80	90	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการสร้างเสริมและพัฒนาสุขภาวะนักศึกษาแบบองค์รวม (Sound Mind)	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ส่วนส่งเสริมวิชาการ	-	192,000.00	18,864.00	-	18,864.00	134,967.00	-	134,967.00
ผลผลิตโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ร้อยละของนักศึกษาที่มีพัฒนาการด้านระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมที่เพิ่มขึ้น	-	80	51.36	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	51.36	-	นักศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2567 มีร้อยละของ GPAX ที่เพิ่มขึ้น ภาค 2/2567 เทียบกับภาค 1/2567 เท่ากับร้อยละ 42.52 นักศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2567 มีร้อยละของ GPAX ที่เพิ่มขึ้น ภาค 3/2567 เทียบกับภาค 2/2567 เท่ากับร้อยละ 60.09 เฉลี่ยโดยรวมทั้ง 2 ภาคการศึกษา คิดเป็นร้อยละเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น 51.36	-	-	-	-	-	-	-
ร้อยละของนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมสร้างเสริมและพัฒนาสุขภาวะนักศึกษาแบบองค์รวมเทียบกับเป้าหมาย	-	80	80.00	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80.00	-	รอผลการดำเนิน	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สร้างเสริมและพัฒนาสุขภาวะนักศึกษาแบบองค์รวม (Sound Mind) ของทุกสำนักวิชา	-	100	10	ร้อยละ	10	10	20	10	30	10	40	40	50	40	60	60	70	60	75	60	80	60	85	60	90	60	100	60	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการเส้นทางสู่ดวงดาว : ผู้ประกาศข่าวไทรทัศน์ดิจิทัล ปีที่ 22	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล	-	-	-	-	-	72,290.40	-	72,290.40
ผลผลิตโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้	-	5	4.50	ระดับ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.50	4.50	-	-	-	-	-	-	-	-
จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการปฏิบัติงาน	-	80	100	คน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	100	-	-	-	-	-	-	-	-
ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการประเมินความรู้และความสามารถเพิ่มสูงขึ้น	-	80	100	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	100	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การจัดการประกวดรอบคัดเลือกแบบออนไลน์	-	100	40	ร้อยละ	20	20	20	20	40	40	60	40	70	70	70	80	90	90	100	90	100	90	100	90	100	90	100	100	-	ผลการประกวดโครงการเส้นทางสู่ดวงดาว: ผู้ประกาศข่าวไทรทัศน์ดิจิทัล ปีที่ 22 ระดับอุดมศึกษา เมื่อวันวันที่ 12 กันยายน 2568 ตามที่สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานรี ได้จัดการประกวดโครงการเส้นทางสู่ดวงดาว: ผู้ประกาศข่าวไทรทัศน์ดิจิทัล ปีที่ 22 ระดับอุดมศึกษา ในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2568 ณ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา อาคารรัฐสิมาคุณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานรี ไปแล้วนั้น	-	-	-	-	-	-	-	-
การจัดการประกวดรอบชิงชนะเลิศแบบออนไลน์	-	100	30	ร้อยละ	10	10	20	20	30	30	40	30	50	50	60	60	70	70	80	70	90	80	100	80	100	90	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
การจัดการบรมทักษะการเป็นผู้ประกาศข่าวไทรทัศน์	-	100	60	ร้อยละ	20	20	40	40	60	60	80	60	90	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 2. การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยโดยการนำนวัตกรรมบนพื้นฐานองค์ความรู้ด้าน วทน. เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และแก้ปัญหาความท้าทายของโลก	121,269,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการ ความร่วมมือ บพส. – JUNO.	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์	-	8,666,000.00	11,490,613.19	65,768,462.00	77,259,075.19	39,977,684.59	26,829,244.51	66,806,929.10
ผลผลิตโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งานวิจัยที่มีศักยภาพ	-	2	3	เรื่อง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00
จำนวนมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มีผลงานตีพิมพ์ร่วมกับ บพส.	-	74	74	สถาบัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	74	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รวมแผน/ผล ทั้งปี		หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ																								หน่วยงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่ายโครงการ 2 (ณ 31 มี.ค. 68; ลิ้งข้อมูลวันที่ 1 เม.ย. 68)			ผลการใช้จ่ายโครงการ 4 (ณ 30 ก.ย. 68; ลิ้งข้อมูลวันที่ 1 ต.ค. 68)		
					โครงการ 1						โครงการ 2						โครงการ 3						โครงการ 4													
					ต.ค.		พ.ย.		ธ.ค.		ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.									
		แผน	ผล		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล								
ดำเนินการวิจัยและผลิตผลงานวิจัยด้าน JUNO ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และสถาบันใน JUNO Collaboration	-	100	10	ร้อยละ	-	-	10	10	10	10	20	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	60	60	60	60	100	100	-	1.การประชุมออนไลน์ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัด Thai-Juno School on Neutrino Physics นายจุฉน์นท์ ทรงวัฒนา นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ นายณัฐพร วิเวกกิ่ง และนายณัฐกิตร พองอยู่ ผู้ช่วยวิจัย เดินทางไปปฏิบัติงาน JUNO Shifts และเข้าร่วม Shift training ณ เมือง Jiangmen สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 24 มิถุนายน 2568 ได้ดำเนินการจ่ายเงินสนับสนุนโครงการภาคีความร่วมมือไทย-จูโน จำนวน 200,000 บาท																																				
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาโบรอนจับยึดนิวตรอน (Boron Neutron Capture Therapy)	1,360,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาฯ	-	310,000.00	556,484.28	57,082.00	613,566.28	1,099,758.31	315,724.00	1,415,482.31
ผลผลิตโครงการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
ระดับความสำเร็จของการได้รับใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	-	5	1	คะแนน	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	1.50	-	-	-	-	4	3	-	-	-	-	5	5	-	-	รายละเอียดตัวชี้วัดMonitor Scale งาน/โครงการ :โครงการ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาโบรอนจับยึดนิวตรอน (Boron Neutron Capture Therapy) หน่วยงาน :โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน ผลผลิต :ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อการแก้ปัญหาของประเทศ ระยะแรกเป็นการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีความพร้อมสำหรับการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาฯ เพื่อการรองรับการวิจัยในอนาคต) หน่วยนับ :คะแนน แผน/เป้าหมาย :5 ผล :5										
กิจกรรม		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
การขอรับใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และที่เกี่ยวข้อง	-	100	15	ร้อยละ	5	5	10	10	15	15	20	20	30	30	40	40	50	50	60	60	70	70	80	80	90	90	100	100	-		-	-	-	-	-	-	-
การมีและเรียนจำหน้าที่หาสมิวนิวเคลียร์และวิศิตามข้อกำหนด/กฎกระทรวง การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางรังสีและที่เกี่ยวข้อง	-	100	15	ร้อยละ	5	5	10	10	15	15	20	20	30	30	40	40	50	50	60	60	70	70	80	80	90	90	100	100	-		-	-	-	-	-	-	-
การจ้างงานนักศึกษาช่วยงาน	-	100	15	ร้อยละ	5	5	10	10	15	15	20	20	30	30	40	40	50	50	60	60	70	70	80	80	90	90	100	100	-		-	-	-	-	-	-	-
การปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย	-	100	15	ร้อยละ	5	5	10	10	15	15	20	20	25	25	30	30	40	40	50	50	60	60	80	80	90	90	100	100	-		-	-	-	-	-	-	-
การประชาสัมพันธ์	-	100	25	ร้อยละ	10	10	20	20	25	25	30	30	40	40	50	50	60	60	70	70	75	75	80	80	90	90	100	100	-		-	-	-	-	-	-	-
การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน และจัดแสดงนิทรรศการ	-	100	25	ร้อยละ	10	10	20	20	25	25	30	30	40	40	50	50	60	60	70	70	75	75	80	80	90	90	100	100	-		-	-	-	-	-	-	-
การประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน และการประชุมที่เกี่ยวข้อง	-	100	20	ร้อยละ	5	5	10	10	20	20	30	30	40	40	50	50	55	55	60	60	70	70	80	80	90	90	100	100	-		-	-	-	-	-	-	-
การประชุมและการสนับสนุนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง	-	100	20	ร้อยละ	5	5	10	10	20	20	30	30	40	40	50	50	55	55	60	60	70	70	80	80	90	90	100	100	-		-	-	-	-	-	-	-
การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่เกี่ยวข้อง	-	100	60	ร้อยละ	20	20	40	40	60	60	80	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-		-	-	-	-	-	-	-
การพัฒนาบุคลากรประจำหน่วยงาน (ตามสิทธิ์)	-	100	15	ร้อยละ	5	5	10	10	15	15	20	20	25	25	30	30	35	35	40	40	60	60	70	70	90	90	100	100			-	-	-	-	-	-	-
การรับรองประจำหน่วยงาน	-	100	30	ร้อยละ	10	10	20	20	30	30	40	40	50	50	60	60	70	70	75	75	80	80	85	85	90	90	100	100			-	-	-	-	-	-	-
การรับรองผู้เชี่ยวชาญ	-	100	30	ร้อยละ	10	10	20	20	30	30	40	40	50	50	60	60	70	70	75	75	80	80	85	85	90	90	100	100	-		-	-	-	-	-	-	-
การวิเคราะห์ทดสอบอุปกรณ์เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยทางเคลิก และที่เกี่ยวข้อง	-	100	15	ร้อยละ	5	5	10	10	15	15	20	20	30	30	40	40	50	50	60	60	70	70	80	80	90	90	100	100	-		-	-	-	-	-	-	-
การวิเคราะห์ปริมาณรังสี การทดสอบอุปกรณ์เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย และที่เกี่ยวข้อง	-	100	15	ร้อยละ	5	5	10	10	15	15	20	20	30	30	40	40	50	50	60	60	70	70	80	80	90	90	100	100	-		-	-	-	-	-	-	-
การอบรมพัฒนาบุคลากร (ตามสิทธิ์) และการสัมมนาประจำหน่วยงาน	-	100	15	ร้อยละ	5	5	10	10	15	15	20	20	25	25	30	30	35	35	40	40	60	60	70	70	90	90	100	100			-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	-	100	15	ร้อยละ	5	5	10	10	15	15	20	20	25	25	30	30	40	40	50	50	60	60	80	80	90	90	100	100	-		-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยงาน	-	100	15	ร้อยละ	5	5	10	10	15	15	20	20	30	30	40	40	50	50	60	60	70	70	80	80	90	90	100	100			-	-	-	-	-	-	-
โครงการ พัฒนามาตรฐานงานวิจัยสู่มาตรฐานสากล.	400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	สถาบันวิจัยและพัฒนา	-	100,000.00	245,658.26	35,868.00	281,526.26	340,734.76	49,500.00	390,234.76
ผลผลิตโครงการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
จำนวนโครงการที่ยอรับรองตามมาตรฐานสากล	-	170	263	โครงการ	-	-	-	-	30	130	-	-	-	-	40	59	-	-	-	-	50	57	-	-	-	-	50	17	-	โครงการที่ 4 (4/8/68) วิจัยในอนุษย์ จำนวน 17 โครงการ สัตว์ทดลอง จำนวน โครงการ IBC จำนวน โครงการ	-								
กิจกรรม		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
การพิจารณาเพื่อให้การรับรองโครงการ การออกแนวทางรับรอง การเผยแพร่ฐานข้อมูล การจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในด้านต่าง ๆ การประชุมคณะกรรมการ การติดตามโครงการ	-	100	35	ร้อยละ	10	15	20	25	30	35	40	40	50	50	60	60	70	70	80	80	90	90	90	90	90	90	100	100			-	-	-	-	-	-	-
โครงการ ยกระดับการศึกษาพัฒนาบัณฑิตคุณภาพสูงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	สถาบันวิจัยและพัฒนา	-	1,400,000.00	3,032,000.00	195,000.00	3,227,000.00	6,658,400.00	280,000.00	6,938,400.00
ผลผลิตโครงการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
จำนวนทุน Inbound/ Outbound	-	3	7	ทุน	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	40	23	-	โครงการ 1=16 โครงการ 2=19 โครงการ 3=8 โครงการ 4=23								

โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รวมแผน/ผล ทั้งปี		หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ																								หน่วยงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่ายไตรมาส 2 (ณ 31 มี.ค. 68; ยังข้อมูลวันที่ 1 เม.ย. 68)			ผลการใช้จ่ายไตรมาส 4 (ณ 30 ก.ย. 68; ยังข้อมูลวันที่ 1 ต.ค. 68)		
					ไตรมาส 1						ไตรมาส 2						ไตรมาส 3						ไตรมาส 4														
					ส.ค.		พ.ย.		ธ.ค.		ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.				ไตรมาส 2 (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	รอดำเนินการ (บาท)	จ่ายจริง+รอดำเนินการ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	รอดำเนินการ (บาท)	จ่ายจริง+รอดำเนินการ (บาท)
		แผน	ผล		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล									
จำนวนทุนวิจัยเพื่อรับสิทธิบัตรหรือพัฒนาต่อยอดในการสาธารณะด้านนานาชาติ	-	61	66	ทุน	-	-	-	-	7	16	-	-	-	-	7	19	-	-	-	-	7	8	-	-	-	-	2	-	-	ไตรมาส1=1 (Inbound 1 ทุน) (ยกเลิก Inbound 1 ทุน) ไตรมาส2=3 (Outbound 3 ทุน) ไตรมาส3=1 (Outbound 1 ทุน) (ยกเลิก Outbound 1 ทุน) ไตรมาส4=0 สรุปผลรวม 4 ไตรมาส= 5 ทุน (Inbound 1 ทุน/ Outbound 4 ทุน)	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-
แจ้งวัตถุขอเสนอคณะอนุกรรมการฯ (รายงานความก้าวหน้า/ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ปีหุน)	-	100	25	ร้อยละ	8	8	17	17	25	25	33	33	42	42	50	50	58	58	67	67	68	68	83	83	92	92	100	100	-			-	-	-	-	-	-	-
ดำเนินการจัดทำสัญญารับทุน/เอกสารอื่น ๆ	-	100	25	ร้อยละ	8	8	17	17	25	25	33	33	42	42	50	50	58	58	67	67	68	68	83	83	92	92	100	100	-			-	-	-	-	-	-	-
ตรวจสอบคุณสมบัติคณาจารย์ผู้รับทุน นักวิจัย/ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง	-	100	25	ร้อยละ	8	8	17	17	25	25	33	33	42	42	50	50	58	58	67	67	68	68	83	83	92	92	100	100	-			-	-	-	-	-	-	-
ตรวจสอบผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ปีหุน	-	100	25	ร้อยละ	8	8	17	17	25	25	33	33	42	42	50	50	58	58	67	67	68	68	83	83	92	92	100	100	-			-	-	-	-	-	-	-
โครงการ สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์วิจัย (Research Center) เพื่อแก้ปัญหาของประเทศและปัญหาของพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	8,000,000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	สถาบันวิจัยและพัฒนา		-	-	-	-	2,946,000.00	398,000.00	3,344,000.00
ผลผลิตโครงการ	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-
จำนวนความร่วมมือด้านการวิจัยกับภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรมชั้นนำ	-	20	54	แห่ง	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	20	-	-	-	-	10	208	-		1.เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้	-	-	-	-	-	-	-
จำนวนโครงการวิจัยกลุ่มภารกิจของโปรดิยุอของศูนย์วิจัยที่แก้ปัญหาและสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม	-	20	20	โครงการ																	10	10	-	-	-	-	10	10			1.เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้	-	-	-	-	-	-	-
จำนวนโครงการวิจัยภายใต้คลัสเตอร์วิจัยแบบกลุ่มเป้า	-	5	38	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	20	-	-	-	-	-	18	-		1.เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-
จัดทำบันทึกข้อตกลง	-	100	100	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	60	60	70	70	80	80	100	100				-	-	-	-	-	-	-
จัดสรรทุน	-	100	100	ร้อยละ	10	10	20	20	30	30	40	40	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				-	-	-	-	-	-	-
นำเสนอรายงานความก้าวหน้ารอบที่ 1	-	100	100	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	50	50	50	50	75	75	75	75	75	75	100	100				-	-	-	-	-	-	-
สรุปผลงานประจำปีและผลงานที่จะดำเนินการต่อผู้บริหาร	-	100	100	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	40	60	60	80	80	100	100				-	-	-	-	-	-	-
โครงการ สนับสนุนทุนสมทบโครงการวิจัยที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก	5,500,000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	สถาบันวิจัยและพัฒนา		-	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00
ผลผลิตโครงการ	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณด้านการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและต่างประเทศ (SUT Scorecard)	-	3	1	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-		1) งบประมาณที่ใช้จ่ายน้อยกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เนื่องจากงบประมาณในการสมทบ ขึ้นอยู่กับแหล่งทุนภายนอกกำหนด 2) การยื่นของบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกมีการแข่งขันสูงขึ้นในปัจจุบัน ทำให้นักวิจัยได้รับพิจารณาในการจัดสรรทุนยากขึ้น และได้รับงบประมาณที่น้อยลง	-	-	-	-	-	-	-
จำนวนโครงการที่ได้รับสนับสนุนสมทบ	-	5	5	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	3	3	-		1.เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-
ตรวจสอบคุณสมบัติและ แบบสอบโครงการวิจัย ของคณาจารย์ผู้ขอรับทุน - จัดทำหนังสือแจ้งความประสงค์ร่วมลงทุนวิจัยกับแหล่งทุนภายนอก	-	100	100	ร้อยละ	10	10	20	20	20	20	30	30	30	30	40	40	50	50	60	60	70	70	80	80	90	90	100	100	-			-	-	-	-	-	-	-
แจ้งวัตถุขอรายงานความก้าวหน้า/เบิกเงินงวด	-	100	100	ร้อยละ	10	10	20	20	20	20	30	30	30	30	40	40	50	50	60	60	70	70	80	80	90	90	100	100	-			-	-	-	-	-	-	-
ดำเนินการจัดทำสัญญารับทุน	-	100	100	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	30	30	40	40	50	50	60	60	70	70	80	80	90	90	100	100				-	-	-	-	-	-	-
จัดสรรทุนรายงานการวิจัย	-	100	100	ร้อยละ	10	10	20	20	20	20	30	30	30	30	40	40	50	50	60	60	70	70	80	80	90	90	100	100				-	-	-	-	-	-	-
โครงการ สนับสนุนให้มีนักวิจัยเต็มเวลา (Full-Time Researchers) เพื่อการวิจัยที่เป็นเลิศ	26,000,000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	สถาบันวิจัยและพัฒนา		6,600,000.00	7,185,032.68	-	7,185,032.68	21,717,278.34	-	21,717,278.34
ผลผลิตโครงการ	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-
จำนวนนักวิจัยเต็มเวลา	-	80	120	คน	-	-	-	-	73	79	-	-	-	-	23	-	-	-	-	-	3	18	-	-	-	-	4	-	-		จำนวนทุน (ไม่รวมนักวิจัยประจำ 5 คน) ผล 1. นักวิจัยทุนภายใน - ต่อสัญญาทุกคน 58 ทุน - สัญญาใหม่ 54 ทุน - จำนวนนักวิจัยปัจจุบัน 72 คน - จำนวนสัญญาทั้งปี 112 ทุน 2. นักวิจัยทุนภายนอก (รวมนักวิจัยเริ่มงาน 1 ตุลาคม 2568) - จำนวนนักวิจัยปัจจุบัน 21 คน - จำนวนสัญญาทั้งปี 61 ทุน ผลรวม 4 ไตรมาส = 112 ทุน	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-
แจ้งวัตถุขอเสนอคณะอนุกรรมการฯ (ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ปีหุน/เรื่องอื่น ๆ)	-	100	25	ร้อยละ	8	8	17	17	25	25	33	33	42	42	50	50	58	58	67	67	48	48	83	83	92	92	100	100	-			-	-	-	-	-	-	-
ดำเนินการจัดทำสัญญารับทุน/เอกสารอื่น ๆ/ประสานงานกับส่วนหรือหน่วยบุคคล	-	100	25	ร้อยละ	8	8	17	17	25	25	33	33	42	42	50	50	58	58	67	67	75	75	83	83	92	92	100	100				-	-	-	-	-	-	-
ตรวจสอบคุณสมบัติคณาจารย์ผู้รับทุน นักวิจัย/ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง	-	100	25	ร้อยละ	8	8	17	17	25	25	33	33	42	42	50	50	58	58	67	67	75	75	83	83	92	92	100	100	-			-	-	-	-	-	-	-
ตรวจสอบผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ปีหุน	-	100	25	ร้อยละ	8	8	17	17	25	25	33	33	42	42	50	50	58	58	67	67	75	75	83	83	92	92	100	100	-			-	-	-	-	-	-	-
โครงการ สร้างระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง (Research Brotherhood Program).	2,500,000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	สถาบันวิจัยและพัฒนา		110,000.00	95,000.00	-	95,000.00	155,000.00	41,100.00	196,100.00
ผลผลิตโครงการ	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-
จำนวนนักวิจัยรุ่นใหม่และ Research Brotherhood	-	12	2	คน	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	8			ไตรมาส 4 ผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการแก้ไขประกาศนายพ่การให้ทุน เพื่อให้เป็นไปตามสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้นักวิจัยรุ่นใหม่รอทุนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งก็เป็นไปในทางที่ดีขึ้น มีนักวิจัยผ่านกลั่นกรองการรับทุนมากขึ้น แต่ยังไม่เป็นไปตามจำนวนที่ตั้งไว้ เนื่องจากประกาศใหม่ ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2568 ที่ผ่านมา	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-
การจัดทำสัญญารับทุน / การเบิกเงินงวดแรก	-	100	20	ร้อยละ	5	5	10	10	20	20	25	25	30	30	40	40	50	50	60	60	70	70	80	80	90	90	100	100				-	-	-	-	-	-	-
การแจ้งวัตถุขอรายงานความก้าวหน้า / การเบิกเงินงวดที่ 2	-	100	20	ร้อยละ	5	5	10	10	20	20	25	25	30	30	40	40	50	50	60	60	70	70	80	80	90	90	100	100				-	-	-	-	-	-	-
การส่งรายงาน, ผลงาน	-	100	20	ร้อยละ	5	5	10	10	20	20	25	25	30	30	40	40	50	50	60	60	70	70	80	80	90	90	100	100	-			-	-	-	-	-	-	-

โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รวมแผน/ผลทั้งปี		หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ																								หน่วยงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	แผนการใช้จ่ายไตรมาส 2 (บาท)	ผลการใช้จ่ายไตรมาส 2 (ณ 31 มี.ค. 68; สิ้นข้อมูลวันที่ 1 เม.ย. 68)			ผลการใช้จ่ายไตรมาส 4 (ณ 30 ก.ย. 68; สิ้นข้อมูลวันที่ 1 ต.ค. 68)		
					ไตรมาส 1						ไตรมาส 2						ไตรมาส 3						ไตรมาส 4													
					ต.ค.		พ.ย.		ธ.ค.		ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.									
		แผน	ผล		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล								
ควรจดอบคุณสมบัติ ก่อนเสนอคณะกรรมการ พิจารณาอนุมัติ		100	20	ร้อยละ	5	5	10	10	20	20	25	25	30	30	40	40	50	50	60	60	70	70	80	80	90	90	100	100								
วิเคราะห์เสนอโครงการวิจัย (Research Project)		100	20	ร้อยละ	5	5	10	10	20	20	25	25	30	30	40	40	50	50	60	60	70	70	80	80	90	90	100	100								
โครงการ สร้างสถาบันวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทาง	3,000,000																												สถาบันวิจัยและพัฒนา					500,000.00		500,000.00
ผลผลิตโครงการ																																				
จำนวนความร่วมมือด้านการวิจัยกับภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรมชั้นนำ		10	25	แห่ง																	7	10					3	15		เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้							
จำนวนโครงการวิจัยบูรณาการขนาดใหญ่ของศูนย์วิจัยที่แก้ปัญหาและสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม		10	29	โครงการ																	7	10					3	19		เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้							
กิจกรรม																																				
จัดทำบันทึกข้อตกลง		100	100	ร้อยละ															50	50	60	60	70	70	80	90	100	100								
จัดสรรทุน		100	100	ร้อยละ	10	10	20	20	30	30	40	40	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100								
นำเสนอรายงานความก้าวหน้ารอบที่ 1		100	100	ร้อยละ											25	25	50	50	50	50	75	75	75	75	75	75	100	100								
สรุปผลงานประจำปีและแผนการขอดำเนินการต่อผู้บริหาร		100	100	ร้อยละ																	40	40	60	60	80	80	100	100								
โครงการก่อสร้างโรงประลองพัฒนาวัสดุศาสตร์ขั้นสูง (งบแผ่นดิน)	30,000,000																												ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ			30,000,000.00	30,000,000.00	4,470,000.00	25,530,000.00	30,000,000.00
ผลผลิตโครงการ																																				
. ระดับความสำเร็จของการก่อสร้างโรงประลองพัฒนาวัสดุศาสตร์ขั้นสูง		4	3	คะแนน						1	1					2	2					3	2					4	3		ผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการปฏิบัติงานตามสวดาน/สัญญาร่วมกับกรรมการผู้ควบคุมงานมหาวิทยาลัยและดำเนินการบริหารสัญญาร่วมกับคณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะผู้ควบคุมงานและส่วนพัสดุ ปัจจุบันผู้รับจ้างทำงานงวดที่ 2							
กิจกรรม																																				
คณะกรรมการตรวจรับดำเนินการตรวจรับตามงวดงาน/สัญญา		100	100	ร้อยละ						5		10		17		34		42		51		68		80	10	95	20	100	23								
โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา ผู้ใช้งานเข้าใช้งาน		100	100	ร้อยละ																						100		100								
ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างโรงประลองพัฒนาวัสดุศาสตร์ขั้นสูง		100	100	ร้อยละ	50	25	50	35	50	45	60	45	70	45	80	100	90	100	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100								
ผู้รับจ้างได้รับการพิจารณาจากมหาวิทยาลัย เข้าดำเนินงานก่อสร้างตามสัญญาร่วมกับกรรมการและผู้ควบคุมงาน		100	100	ร้อยละ					100		100		100	1	100	5	100	8	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100								
เสนอแต่งตั้งกรรมการ กำหนดราคากลาง กรรมการร่างกำหนดความต้องการ กรรมการจัดจ้าง กรรมการตรวจรับ		100	100	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100								
โครงการทุนบริญญาเอกครบรอบ 36 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	500,000																												สถาบันวิจัยและพัฒนา							
ผลผลิตโครงการ																																				
จำนวนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก		5	5	ทุน											5	5														1) โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการปีที่ 1 และการจัดทำสัญญารับทุนปีที่ 2 จะดำเนินการหลังจากนักวิจัยดำเนินการรายงานความก้าวหน้าปีที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างไตรมาสที่ 4 2) ซึ่งรายงานความก้าวหน้า/รายงานการใช้จ่ายใน ทุน 36 ปี มพส. 01/2567 ในวันที่ 7 ตุลาคม 2568 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวิจอยพัฒน์ 1 อาคารวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ในการการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองและจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย ครั้งที่ 9/2568							
กิจกรรม																																				
แจ้งโอนอนุมัติคณะอนุกรรมการฯ (การรายงานความก้าวหน้าการส่งผลงานวิจัยดีขึ้นหรือไม่)		100	100	ร้อยละ	8	8	17	17	25	25	33	33	42	42	50	50	58	58	67	67	75	75	83	83	92	92	100	100								
ดำเนินการจัดทำสัญญารับทุน/เอกสารอื่น ๆ		100	100	ร้อยละ																						10	10	100								
ตรวจสอบคุณสมบัติคณาจารย์ผู้รับทุน นักวิจัย/ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง		100	100	ร้อยละ	8	8	17	17	25	25	33	33	42	42	50	50	58	58	67	67	75	75	83	83	92	92	100	100								
โครงการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานของนักวิจัยเต็มเวลา	150,000																												สถาบันวิจัยและพัฒนา					49,512.00	100,000.00	149,512.00
ผลผลิตโครงการ																																				
จำนวนผลงานที่นำมาแลกหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้		80	140	ผลงาน																		60					80	80		จะจัดวันที่ 8-19 สิงหาคม 2568							
กิจกรรม																																				
จำนวนผลงานที่นักวิจัยเต็มเวลานำมาจัดแลกหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้		100	100	ร้อยละ															50	50	50	50	50	50	50	50	100	100								
โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพพื้นฐาน (Health Innovation Valley)	35,417,500																												ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ			35,417,500.00	35,417,500.00			
ผลผลิตโครงการ																																				
ระดับความสำเร็จการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพพื้นฐาน (Health Innovation Valley)		5	2	คะแนน						1	1					2	1					3	1					5	2		ได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการประกวดราคาไปเมื่อวันพุธที่ 12 มีนาคม 2568 แต่ไม่มีผู้มายื่นประกวดราคา ส่วนพัสดุส่งเอกสารกลับเพื่อให้ทบทวนราคากลาง และได้ส่งเอกสารกลับพัสดุแล้วขณะนี้อยู่ในกระบวนการประชาพิจารณ์ และได้ดำเนินการประกวดราคารอบที่ 2 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2568 แต่ไม่มีผู้ยื่นประกวดราคา ส่วนพัสดุส่งเอกสารกลับเพื่อให้ทบทวนราคากลาง และได้นัดประชุมคณะกรรมการเพื่อประชุมพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหารประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพพื้นฐาน (Health Innovation Valley) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ 3 เพื่อให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์							
กิจกรรม																																				
คณะกรรมการตรวจรับดำเนินการตรวจรับตามงวดงาน/สัญญา		100	100	ร้อยละ															20		40		60		80		100								
ดำเนินการจัดจ้างและทำสัญญากับบริษัทที่ได้รับการประมูล		100	100	ร้อยละ							25	25	50	50	100	70	100	70	100	70	100	70	100	70	100	70	100	100								

โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รวมแผน/ผล ทั้งปี		หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ																								หน่วยงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่ายไตรมาส 2 (ณ 31 มี.ค. 68; ยังข้อมูลวันที่ 1 เม.ย. 68)			ผลการใช้จ่ายไตรมาส 4 (ณ 30 ก.ย. 68; ยังข้อมูลวันที่ 1 ต.ค. 68)		
					ไตรมาส 1						ไตรมาส 2						ไตรมาส 3						ไตรมาส 4													
					ต.ค.		พ.ย.		ธ.ค.		ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.									
		แผน	ผล		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล								
ผู้รับจ้างให้รับการพิจารณาจากมหาวิทยาลัย เข้าดำเนินงานก่อสร้างตามสัญญาร่วมกับการการและผู้ควบคุมงาน	-	100	100	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	20	-	40	-	60	-	80	-	100	-	-							
เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (Health Innovation Valley) ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อดำเนินการสำรวจ/ออกแบบ/จัดทำรูปแบบรายการ/ประเมินบัญชีราคากลาง/ ดำเนินการจัดจ้างปรับปรุง/ตรวจรับ	-	100	100	ร้อยละ	-	-	80	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-							
โครงการพัฒนาการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกการเรียนการสอนปฏิบัติการและโครงสร้างพื้นฐานวิจัยและพัฒนาบุคลากรระดับสากล	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ		-	-	-	-	180,000.00	-	180,000.00
ผลผลิตโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
ความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์เครื่องมือ	-	4	4	ค่าเฉลี่ย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4		อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-	-	-	-
จำนวนระบบสารสนเทศและแพลตฟอร์ม IOT ที่ใช้ในการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ	-	2	2	งาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	อยู่ในไตรมาส 4	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
กำหนดแนวทาง สำรวจข้อมูล ติดต่อประสานงานและสถานที่ในเบื้องต้น	-	100	100	ร้อยละ	30	-	50	-	70	70	90	70	100	70	70	100	70	100	70	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-		-	-	-	-	-	-
เสียทางไปปฏิบัติงานตามโครงการ	-	100	100	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-		-	-	-	-	-	-
ประชุมเตรียมการบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	-	100	100	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	60	60	80	60	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-		-	-	-	-	-	-
ประชุมเตรียมการบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	-	100	100	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	60	60	80	60	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-		-	-	-	-	-	-
สรุปผลวางการสร้างระบบสารสนเทศและรูปแบบแพลตฟอร์ม IOT ที่จะนำมาใช้ในองค์กร	-	100	100	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80	100	100	100	100	100	100	100	100	-		-	-	-	-	-	-
โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการซ่อมบำรุงครั้งเมื่อหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ		-	88,807.47	-	88,807.47	184,021.69	-	184,021.69
ผลผลิตโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
จำนวนชนิดเครื่องมือที่สามารถดำเนินการซ่อมได้	-	3	6	ชนิด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-		ดำเนินการแล้วเสร็จ /ใดสามารถดำเนินการซ่อมเครื่องมือจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จำนวน 7 ชนิด ได้แก่ 1) update software เครื่อง GC-MS 2) เครื่องชั่ง 3) Heater GC-MS 4) Spectrometer 5) HPLC 6) Centifuge 7) Micropipett	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
ซ่อมบำรุงเครื่องมือฯ ที่มีอาการเสียไม่สามารถใช้งานได้	-	100	100	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-		-	-	-	-	-	-
ประเมินการใช้งานของเครื่องที่ผ่านการซ่อมโดยผู้ใช้งานเครื่องมือ	-	100	100	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-		-	-	-	-	-	-
เลือกชนิดของเครื่องมือฯ ที่จะใช้ในการอบรมการซ่อมบำรุง	-	100	100	ร้อยละ	-	-	-	-	50	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	100	100	100	100	100	100	100	-		-	-	-	-	-	-
เสริมสร้างความเข้าใจการทำงานของเครื่องมือ และอบรมการซ่อมบำรุงเครื่องมือฯ เพื่อเพิ่มทักษะ	-	100	100	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	40	40	50	40	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-		-	-	-	-	-	-
โครงการพัฒนานักวิจัยด้านการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	อพ.สธ.		-	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00
ผลผลิตโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
จำนวนครั้งในการนำเสนอการศึกษาวิจัยทรัพยากรชีวภาพในงานประชุมวิชาการในระดับประเทศและต่างประเทศในรูปแบบโปสเตอร์ และรูปแบบบรรยาย	-	2	2	ครั้ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-		การนำเสนอการศึกษาวิจัยทรัพยากรชีวภาพในงานประชุมวิชาการในระดับประเทศและต่างประเทศในรูปแบบโปสเตอร์และรูปแบบบรรยาย อยู่ระหว่างเตรียมงานวิจัยเพื่อนำเสนอในงาน 1) การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย หวนคุณทรัพย์สิ่งสินคน ระหว่างวันที่ 4-10 พฤศจิกายน 2568 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และงานประชุม II International Symposium on Botanical Gardens and Landscapes (BGL 2025) ระหว่างวันที่ 22 - 26 กันยายน ณ สวนพฤกษศาสตร์สิบสองปันนา Xishuangbanna Tropical Botanical Gardens ประเทศจีน	-	-	-	-	-	-	-	-
จำนวนครั้งในการนำเสนอการศึกษาวิจัยทรัพยากรชีวภาพภายใต้การดำเนินงานของศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ.-มหส.	-	4	7	ครั้ง	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	1	2	-		-	-	-	-	-	-
ประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเป็นต้นแบบให้กับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานสนองพระราชดำริอื่น ๆ	-	4	15	ครั้ง	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	6	-	-	-	-	1	2	-		-	-	-	-	-	-
ศึกษาวิจัย เรื่องความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพ การปลูกรักษา อนุรักษ์และขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืช และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรชีวภาพ	-	10	10	เรื่อง	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	4	4	-		ศึกษาวิจัย เรื่องความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพ การปลูกรักษา อนุรักษ์และขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืช และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรชีวภาพ ละสมผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ 2568 จำนวน 10 เรื่อง ประกอบด้วย	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนานักวิจัยด้านการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ	-	100	95	ร้อยละ	5	-	10	-	20	20	30	20	40	40	50	50	60	50	70	50	75	75	80	75	90	75	100	95	-		-	-	-	-	-	-
โครงการยกระดับการสารเทคโนโลยีสุรนารี และวารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสุรนารีสู่มาตรฐานสากลเชิงรุก	591,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	สถาบันวิจัยและพัฒนา		26,000.00	87,630.50	13,012.00	100,642.50	591,900.00	-	591,900.00
ผลผลิตโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-

โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รวมแผน/ผล ทั้งปี		หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ																								หน่วยงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่ายไตรมาส 2 (ณ 31 มี.ค. 68; ลิ้งข้อมูลวันที่ 1 เม.ย. 68)				ผลการใช้จ่ายไตรมาส 4 (ณ 30 ก.ย. 68; ลิ้งข้อมูลวันที่ 1 ต.ค. 68)		
					ไตรมาส 1						ไตรมาส 2						ไตรมาส 3						ไตรมาส 4													
					ต.ค.		พ.ย.		ธ.ค.		ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.									
		แผน	ผล		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล								
จำนวนการอ้างอิงบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีสุรนารีในฐานข้อมูลระดับสากล Scopus (SUT Scorecard)	-	260	675	ครั้ง	-	-	-	-	65	114	-	-	-	-	65	102	-	-	-	-	65	261	-	-	-	-	65	198	-	ผลการดำเนินงานของสำนักงานวารสารเทคโนโลยีสุรนารี (SuranareeJournal of Science and Technology) ประจำปีงบประมาณ 2568 การอ้างอิงบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีสุรนารี ที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus แผน 260 ครั้ง	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การจัดทำวารสารเทคโนโลยีสุรนารี (Suranaree Journal of Science and Technology) (SUT e-Journal)	-	100	100	ร้อยละ	10	10	15	15	20	20	30	30	40	40	50	50	60	60	75	75	85	85	90	90	95	95	100	100	-		-	-	-	-	-	-	-
การตรวจสอบคุณภาพของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีสุรนารีโดยใช้ระบบ Turnitin	-	100	100	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-		-	-	-	-	-	-	-
โครงการวิจัยบำรุงเพื่อพัฒนาโครงการวิจัยในอนาคต	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	สถาบันวิจัยและพัฒนา	-	100,000.00	200,000.00	50,000.00	250,000.00	300,000.00	-	300,000.00
ผลผลิตโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
จำนวนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ถูกยื่นเสนอขอรับงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกทั้งในและต่างประเทศ	-	10	7	โครงการ	-	-	-	-	2	7	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	4	-	-	ดำเนินการแล้ว 7 โครงการ ได้นำเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อ พิจารณาหลักเกณฑ์การจัดสรรและสรุปแนวทางและรูปแบบในการดำเนินงานในปี 2569 ด้วย	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
จำนวนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ถูกยื่นเสนอขอรับงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกทั้งในและต่างประเทศ	-	100	80	ร้อยละ	-	-	-	10	-	20	-	20	-	30	-	40	-	40	-	50	-	60	-	60	-	80	-	100	80	-		-	-	-	-	-	-
โครงการสับทุนแก่คณาจารย์ที่มีนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาเอก (Full-time Doctoral Researcher) และนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาโท (Full-time Master Researcher) เพื่อส่งนักวิจัยไปทำวิจัยระยะสั้นที่ต่างประเทศ	450,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	สถาบันวิจัยและพัฒนา	-	-	-	-	-	400,000.00	-	400,000.00
ผลผลิตโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
จำนวนนักวิจัยเต็มเวลาไปทำวิจัยระยะสั้นที่ต่างประเทศ (SUT Scorecard)	-	2	2	คน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	1.เดือนพฤศจิกายน 2567 ได้ประชาสัมพันธ์ทุนผ่านสำนักวิชา และ ผ่านอีเมล All user และกลุ่มไลน์นักวิจัย FtR เรื่องการเปิดรับสมัครทุน ตาม ประกาศ มทส. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ที่มีนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาเอก (Full-time Doctoral Researcher) และนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาโท (Full-time Master Researcher) เพื่อส่งนักวิจัยไปทำวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ พ.ศ. 2567 (ฉบับใหม่) ซึ่งมีผู้สนใจให้ความสอบถามและคาดว่าจะสมัครขอทุน	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แจ้งโอกาสและศึกษาและอนุกรรมการฯ (ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์/ทุน/เรื่องอื่น ๆ)	-	100	100	ร้อยละ	8	8	17	17	25	25	33	33	42	42	50	50	58	58	67	67	75	75	83	83	92	92	100	100	-		-	-	-	-	-	-	-
ดำเนินการจัดทำสัญญารับทุนเอกสารอื่น ๆ	-	100	100	ร้อยละ	8	8	17	17	25	25	33	33	42	42	50	50	58	58	67	67	75	75	83	83	92	92	100	100	-		-	-	-	-	-	-	-
ตรวจสอบคุณสมบัติคณาจารย์ผู้รับทุน นักวิจัย/ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง	-	100	100	ร้อยละ	8	8	17	17	25	25	33	33	42	42	50	50	58	58	67	67	75	75	83	83	92	92	100	100	-		-	-	-	-	-	-	-
ตรวจสอบผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ทุน	-	100	100	ร้อยละ	8	8	17	17	25	25	33	33	42	42	50	50	58	58	67	67	75	75	83	83	92	92	100	100	-		-	-	-	-	-	-	-
โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุนงานวิจัย	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโน		20,000.00	-	-	-	185,079.49	14,920.51	200,000.00
ผลผลิตโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
จำนวนการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านการวิจัยกับคู่ความร่วมมือและก่อให้เกิดผลงานวิจัยร่วมกัน	-	1	1	ผลงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	ดำเนินการแลกเปลี่ยน Teikyo University of Science แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในเดือน 26กรกฎาคม-3 สิงหาคม 2568 เรียบร้อยแล้ว ได้ Guidline แนวทางปฏิบัติการดำเนินการหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ Caregiver และแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี	-	-	-	-	-	-	-	-
จำนวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยใหม่	-	1	1	เครือข่าย	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	ประชุมการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยนวัตกรรมร่วมกันกับ Teikyo University of Science ด้านการรับเคลื่อนสังคมผู้สูงอายุ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนบุคลากร โดยกำหนดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในเดือนกรกฎาคม 2568	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การพัฒนาระบบสนับสนุนงานวิจัยในโรงพยาบาล	-	100	100	ร้อยละ	-	-	-	10	-	20	-	20	-	30	-	40	-	40	-	50	-	60	-	40	-	70	-	80	80	-		-	-	-	-	-	-
กิจกรรมประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนบุคลากรร่วมกันระดับชาติ หรือ นานาชาติ	-	100	100	ร้อยละ	-	-	-	10	-	20	-	20	-	30	-	40	-	40	-	50	-	60	-	40	-	70	-	80	80	-		-	-	-	-	-	-
สร้างผลงานโครงการ การวิจัยและนวัตกรรมร่วมกัน กับเครือข่าย	-	100	100	ร้อยละ	-	-	-	10	-	30	-	50	-	40	-	50	-	50	-	60	-	70	-	50	-	80	-	90	80	-		-	-	-	-	-	-
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 3. การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นผู้ประกอบการสร้างสังคมที่ยั่งยืนทั้งในระดับจังหวัด อนุภูมิภาค (นครชัยบุรินทร์) ระดับชาติและนานาชาติ	35,699,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			16,817,290.00	20,992,757.70	1,853,075.60	22,845,833.30	20,327,391.26	8,124,142.00	28,451,533.26
โครงการ : สวนผักปันสุข สำหรับนักศึกษาหอพัก (Vegetable Garden Sharing Project for Dormitory Residents)	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ส่วนกิจการนักศึกษา		60,000.00	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00
ผลผลิตโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
จำนวนนักศึกษาหอพักที่เข้าร่วมโครงการ	-	4,000	5,100	คน	-	-	-	-	2,000	2,500	-	-	-	-	2,000	2,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สวนผักปันสุขสำหรับนักศึกษาหอพัก	-	100	100	ร้อยละ	20	20	40	40	60	60	80	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-		-	-	-	-	-	-	-

โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รวมแผน/ผล ทั้งปี		หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ																								หน่วยงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่ายไตรมาส 2 (ณ 31 มี.ค. 68; ดึงข้อมูลวันที่ 1 เม.ย. 68)			ผลการใช้จ่ายไตรมาส 4 (ณ 30 ก.ย. 68; ดึงข้อมูลวันที่ 1 ต.ค. 68)		
					ไตรมาส 1						ไตรมาส 2						ไตรมาส 3						ไตรมาส 4														
					ต.ค.		พ.ย.		ธ.ค.		ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.										
		แผน	ผล		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล									
โครงการ International Camp for Enhanced Internationalization	200,000	-	-																										คณะกิจการบริหารสากล		50,000.00	28,885.00	-	28,885.00	56,885.00	-	56,885.00
ผลผลิตโครงการ																																					
จำนวนชุมชนหรือ stakeholder ที่ได้รับประโยชน์	-	3	2	แห่ง	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-		ไตรมาส 4 การดำเนินงานเป็นไปตามแผน แต่จำนวนชุมชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ที่ได้รับประโยชน์ยังไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายของ KPI (ได้เพียง 2 จากเป้าหมาย 3) ทั้งนี้ ศคน.ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ให้คำปรึกษาเชิงลึก และสนับสนุนหน่วยงานอย่างต่อเนื่องแล้ว อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อจำกัดด้านความพร้อมและการมีส่วนร่วมของบางหน่วยงาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของหน่วยงาน										
จำนวนนักศึกษาไทย-บุคลากรที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม	-	30	34	คน	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-									
จำนวนนักศึกษาหรือบุคลากรที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม	-	60	16	คน	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	20	-	-									
จำนวนรายวิชาบนและสนามบินที่ครอบคลุม	-	3	2	รายวิชา	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-									
ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ International Camp for Enhanced Internationalization	-	5	5	คะแนน	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	2	4	-	-	-	-	3	5	-	-	-	-	5	5	-		ศคน.สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์จัดกิจกรรม Cross-Cultural Camp for Thai and Belgian students toi Improve Health and wellbeing โดยมีนักศึกษาจำนวน 16 คน อาจารย์ 2 คน จาก VIVES University of Applied Sciences ประเทศเบลเยี่ยม เดินทางมาแลกเปลี่ยนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระหว่าง 10-25 พฤศจิกายน 2567 ณ มหล. ทั้งนี้มีนักศึกษาพยาบาล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 34 คนลงทะเบียนเรียนร่วมกันในรายวิชา NUR01 5001 CROSS-CULTURAL COMMUNICATION SKILLS FOR NURSES และร่วมฝึกภาคปฏิบัติการพยาบาลใน รายวิชา 716407 ออกแล้วมีกิจกรรมของแลกเปลี่ยนกัน										
กิจกรรม																																					
จัดทำแผนการดำเนินงาน ข้อมูลเอกสารสื่อที่เกี่ยวข้องกับโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายโครงการ รายละเอียดแผนฯ แนวทางปฏิบัติและตัวชี้วัดของกิจกรรม	-	100	100	ร้อยละ	-	-	-	-	50	25	100	25	100	25	100	50	100	50	100	50	100	75	100	75	100	75	100	100	100	-									
ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยการประสานความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นักศึกษาได้พัฒนาทักษะ และได้รับหน่วยกิต (credit bank) ประกาศนียบัตร (certificate) หรือรางวัล (award)	-	100	100	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	25	-	25	25	25	50	25	75	25	100	100	-									
ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ที่จะดำเนินการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาแนวทางกรอบการดำเนินการ วัตถุประสงค์ และศึกษาผลกระทบของกิจกรรมต่อชุมชนสังคมในพื้นที่ รวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับ	-	100	100	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	50	25	50	50	75	50	75	50	100	100	-									
ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อทำความเข้าใจในโครงสร้าง และการดำเนินการของกิจกรรม และพัฒนาแนวทางกรอบการดำเนินการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายโครงการและตัวชี้วัดของกิจกรรม	-	100	100	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	25	-	25	25	25	25	50	25	50	50	50	50	50	75	50	75	50	100	100	-									
สรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินการประมวลผลกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาโครงการสู่ผลลัพธ์หรือเป้าหมายที่สูงขึ้น	-	100	100	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	25	-	25	-	25	-	25	-	25	-	25	100	100	-									
โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	6,379,300	-	-																										อพ.สธ.		852,000.00	4,807,842.16	871,363.70	5,679,205.86	-	-	-
ผลผลิตโครงการ																																					
จำนวนโครงการกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมของ อพ.สธ.	-	45	63	โครงการ	-	-	-	-	-	-	9	10	-	-	-	10	25	-	-	-	-	12	17	-	-	-	-	14	11									
จำนวนผลงานวิจัยและการพัฒนาที่นำไปแก้ปัญหาชุมชนสังคม	-	6	6	เรื่อง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6									
จำนวนผู้รับเข้ารับการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นกำลังคนสำหรับอนาคต	-	4,800	5,792	คน	-	-	-	-	-	-	1,500	1,052	-	-	-	1,200	1,411	-	-	-	-	1,100	1,374	-	-	-	-	1,000	955	-		ผลการดำเนินงานสอดคล้อง ในภาพรวมของงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2568 เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้										
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการให้คะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 4 (คะแนนเต็ม 5)	-	90	98	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	98	-									
รายได้จากการให้บริการของ อพ.สธ.	-	3	6	-	-	-	-	-	-	-	0.75	1.18	-	-	-	1	2.33	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	0.99	-		รายได้จากการให้บริการของ อพ.สธ.-มหล. ณ โครงการ 1 เป็นเงินทั้งสิ้น 1,180,561.52 บาท ผลการดำเนินงานเกินเป้าหมายที่กำหนด รายได้จากการให้บริการของ อพ.สธ.-มหล. สะสม ณ โครงการ 2 เป็นเงินทั้งสิ้น 3,510,638.31 บาท ผลการดำเนินงานเกินเป้าหมายที่กำหนด รายได้จากการให้บริการของ อพ.สธ.-มหล. สะสม ณ โครงการ 3 เป็นเงินทั้งสิ้น 4,982,646.24 บาท ผลการดำเนินงานเกินเป้าหมายที่กำหนด รายได้จากการให้บริการของ อพ.สธ.-มหล. สะสม ณ สิ้นปีงบประมาณ 2568										
กิจกรรม																																					

โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รวมแผน/ผล ทั้งปี		หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ																								หน่วยงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่ายไตรมาส 2 (ณ 31 มี.ค. 68; สิ้นข้อมูลวันที่ 1 เม.ย. 68)			ผลการใช้จ่ายไตรมาส 4 (ณ 30 ก.ย. 68; สิ้นข้อมูลวันที่ 1 ต.ค. 68)		
					ไตรมาส 1						ไตรมาส 2						ไตรมาส 3						ไตรมาส 4													
					ส.ค.		พ.ย.		ธ.ค.		ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.									
		แผน	ผล		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล								
กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมศักยภาพภูมิปัญญาวัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	-	100	60	ร้อยละ	5	5	10	10	30	30	40	30	50	30	60	60	70	60	75	60	80	60	85	60	90	60	100	60	-								
กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	-	100	60	ร้อยละ	5	5	10	10	30	30	40	30	50	30	60	60	70	60	75	60	80	60	85	60	90	60	100	60	-								
กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	-	100	60	ร้อยละ	5	5	10	10	30	30	40	30	50	30	60	60	70	60	75	60	80	60	85	60	90	60	100	60	-								
ครุภัณฑ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	-	100	89	ร้อยละ	5	5	10	19	20	47	30	47	50	47	60	89	70	89	80	89	90	89	100	89	100	89	100	89	-								
โครงการความร่วมมือระหว่างบริษัทร้านขายสินค้าและมหาวิทยาลัยสำหรับสหกิจศึกษานานาชาติและวิจัย (International Industrial-University Link Initiative for International COOP and Research)	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ศูนย์กิจการนานาชาติ		50,000.00	27,576.46	15,455.90	43,032.36	69,873.96	8,640.00	78,513.96
ผลผลิตโครงการ		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
จำนวน Industrial Speakers ภาคอุตสาหกรรมและบริษัทร้านขายสินค้ามาเป็นวิทยากรแก่นักวิทยาลัย	-	2	2	คน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-			-	-	-	-	-	-
จำนวนกิจกรรมที่เข้าร่วมเพื่อสร้าง Visibility ให้ มหส.	-	2	12	กิจกรรม	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	2	-			-	-	-	-	-	-
จำนวนนักศึกษา มหส ที่ไปสหกิจศึกษาในองค์กร บริษัทร้านขายสินค้า	-	8	15	คน	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	2	14	-			-	-	-	-	-	-
จำนวนบริษัทร้านขายสินค้าทำความร่วมมือกับนักวิจัยหรือหน่วยงานใน มหส	-	2	3	บริษัท	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-			-	-	-	-	-	-
รอบ้งความสำเร็จของการเพิ่ม Visibility ส่งเสริมการแลกเปลี่ยน และ Academic & Employer Reputation ในการอุตสาหกรรมและบริษัทร้านขายสินค้ามหาวิทยาลัย	-	5	5	ครั้ง/ปี	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	3	5	-	-	-	-	5	5	-			-	-	-	-	-	-
กิจกรรม		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
บริษัทร้านขายสินค้าและประมินศึกษา นักวิจัยเพื่อ ประชาสัมพันธ์บริษัท บ้านสนสร้างอุตสาหกรรมการทำงาน การรับนักศึกษา นักวิจัย เพื่อร่วมงานกับบริษัทร้านขายสินค้าด้านสหกิจศึกษา การรับเข้าทำงานและการพัฒนางานโครงการและวิจัยต่างๆร่วมกัน	-	100	100	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	25	25	25	25	75	50	75	75	75	100	100								
ประสานงานและวางการสร้างความร่วมมือกับบริษัทร้านขายสินค้าและสถานประกอบการ เพื่อส่งเสริมการสร้างทักษะนักศึกษาด้านสหกิจศึกษาและความเป็นผู้ประกอบการ	-	100	100	ร้อยละ	-	-	-	-	-	25	-	25	-	25	-	50	25	50	25	50	50	75	50	75	75	75	100	100	-								
ผู้แทนจากบริษัทร้านขายสินค้าเป็นวิทยากร เพื่อสร้างและส่งเสริมความรู้เข้าให้นักศึกษา บุคลากร สร้างทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในบริษัทร้านขายสินค้า	-	100	100	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	25	-	25	25	75	50	75	75	75	100	100	-								
ผู้แทนจากบริษัทร้านขายสินค้าหรือกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ที่สนใจทำวิจัยร่วมกัน โดยใช้โจทย์จากสถานประกอบการ บริษัทร้านขายสินค้า หรือ ร่วมกันแก้ปัญหาชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)	-	100	100	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	25	-	25	25	75	50	75	75	75	100	100	-								
รวบรวมข้อมูลนักวิจัย นวัตกรรม และความเชี่ยวชาญที่พร้อมทำงานร่วมกับบริษัทร้านขายสินค้าและสถานประกอบการ	-	100	100	ร้อยละ	-	-	-	-	25	25	25	25	50	50	50	75	75	75	75	75	100	100	100	100	100	100	100	100	-								
โครงการจัดงานเกษตรสุรนารี 2568	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เทศไนยานี		100,000.00	122,231.30	-	122,231.30	1,381,638.46	-	1,381,638.46
ผลผลิตโครงการ		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
จำนวนกิจกรรมที่นำองค์ความรู้ไปสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม	-	5	9	กิจกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
จำนวนโครงการบริการวิชาการ	-	2	2	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในกิจกรรมนอกหลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการและนวัตกรรม	-	20	63	ราย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/องค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม	-	10	57	ผลงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
จำนวนหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการพัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรม	-	30	30	หน่วยงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 2. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 3. สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นครราชสีมา (กฟก.) 4. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา 5. วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการเกษตรนครราชสีมา 6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ ดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วในไตรมาส 2 7. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 8. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา 9. ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและหัตถกรรมจังหวัดนครราชสีมา		-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
กิจกรรมจัดงานเกษตรสุรนารี 2568	-	100	100	ร้อยละ	10	20	60	40	80	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100								
โครงการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 8 ปี พ.ศ.2567	14,520,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	อพ.สธ.		14,520,000.00	13,167,889.31	125,200.00	13,293,089.31	13,167,889.31	-	13,167,889.31
ผลผลิตโครงการ		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
จำนวนผู้เข้าร่วมจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น	-	10,000	15,000	คน	-	-	-	-	10,000	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	จำนวนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หน่วยงานสนองพระราชดำริฯ ที่ร่วมจัดประชุมวิชาการ ทั้งสิ้น จำนวน 130 แห่ง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้		-	-	-	-	-	-	-
จำนวนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นเข้าร่วมจัดประชุมวิชาการ	-	80	130	แห่ง	-	-	-	-	80	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	มีจำนวนผู้เข้าร่วมงานจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 8 ในปี พ.ศ. 2567 เฉลี่ยวันละ 3,000 คน จำนวนวันจัดงาน 30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 67 (ระยะเวลา 5 วัน) รวมแล้วมีจำนวนผู้เข้าร่วมงานา ทั้งสิ้น 15,000 คน		-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายสิ้นค่าเป็นผู้ให้งานและจัดสิ่งที่จำ-อพ.สธ.	-	100	100	ร้อยละ	30	-	70	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายปรุงรักษาทรัพยากรและจัดเตรียมความพร้อมพื้นที่ภายในศูนย์ อพ.สธ.-มหส.	-	100	100	ร้อยละ	30	-	70	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-			-	-	-	-	-	-

โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รวมแผน/ผล ทั้งปี		หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ																								หน่วยงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	แผนการใช้จ่าย โครงการ 2 (บาท)	ผลการใช้จ่ายโครงการ 2 (ณ 31 มี.ค. 68; ลิ้งข้อมูลวันที่ 1 เม.ย. 68)			ผลการใช้จ่ายโครงการ 4 (ณ 30 ก.ย. 68; ลิ้งข้อมูลวันที่ 1 ต.ค. 68)		
					โครงการ 1						โครงการ 2						โครงการ 3						โครงการ 4													
					ต.ค.		พ.ย.		ธ.ค.		ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.				จ่ายจริง (บาท)	รอดำเนินการ (บาท)	จ่ายจริง+รอดำเนินการ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	รอดำเนินการ (บาท)	จ่ายจริง+รอดำเนินการ (บาท)
		แผน	ผล		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล									
ค่าใช้จ่ายด้านอาหารสถานที่และรักษาความปลอดภัย ยานพาหนะ และจราจร	-	100	100	ร้อยละ	30	-	70	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-								
ค่าใช้จ่ายรวมบริการฝ่ายสนับสนุนในการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ.	-	100	100	ร้อยละ	30	-	70	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-								
ค่ารับรองหน่วยงาน อพ.สธ.	-	100	100	ร้อยละ	30	-	70	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-								
ปรับปรุงป้ายผู้มีทัศนำทางสู่ศูนย์มีกอบรมเชาเชื่อมลิ้น	-	100	100	ร้อยละ	5	-	20	-	50	30	60	30	70	30	80	-	90	-	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	-								
สิ่งก่อสร้างโครงการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 8 ปี พ.ศ.2567	-	100	100	ร้อยละ	5	-	20	-	50	30	60	30	70	30	80	-	90	-	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	-								
โครงการปรับปรุงกลุ่มอาคารอุทยานการเรียนรู้วิถีวันธร (ระยะที่ 2)	6,250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เทศโนธานี			385,000.00	350,000.00	735,000.00	731,500.00	5,500,000.00	6,231,500.00
ผลผลิตโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกลุ่มอาคารอุทยานการเรียนรู้วิถีวันธร ระยะที่ 2	-	5	4	คะแนน	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	5	4	-	1. ระบบกล้องวงจรปิด - ก.พ. 68 ดำเนินการติดตั้งและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว 4. งานซ่อมผิวอาคารกายอุจนาภิเษก : 24 มิ.ย. 68 ดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ และตรวจรับงานเรียบร้อย ..... 2+3 โถงเฉลนประสงค์+ห้องน้ำ : 26 ก.ย. 68 - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างแล้ว								
กิจกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
งานก่อสร้างห้องน้ำ	-	100	70	ร้อยละ	5	5	10	10	20	20	30	30	40	35	50	40	60	40	65	60	70	62	80	62	90	63	100	70									
งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	-	100	70	ร้อยละ	5	5	10	10	20	20	30	30	40	35	50	40	60	40	65	60	70	62	80	62	90	63	100	70	-								
งานปรับปรุงลิ้นและเพดานอาคารกายอุจนาภิเษก	-	100	100	ร้อยละ	5	5	10	10	30	20	50	40	70	50	100	70	100	70	100	85	100	100	100	100	100	100	100	100									
ระบบกล้องวงจรปิด อาคารสุรพัฒน์ 4	-	100	100	ร้อยละ	10	10	20	20	30	30	40	60	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100									
โครงการปรับปรุงก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียอาคารโรงงานต้นแบบสำหรับอุตสาหกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร	2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เทศโนธานี						2,500,000.00	2,500,000.00
ผลผลิตโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียอาคารโรงงานต้นแบบสำหรับอุตสาหกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร	-	5	4	คะแนน	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	4	3	-	-	-	-	4	3	-	-	-	-	5	4	-	ไตรมาสที่ 1แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการนัดประชุมคณะกรรมการเพื่อขุดเพื่อดำเนินการจัดจ้างต่อไป ไตรมาส 2 มีการแก้ไขแบบรูปรายการขุดที่บำเสีย และจัดทำราคากลางใหม่ ไตรมาส 3 อยู่ระหว่างดำเนินการขึ้นสัญญาจัดจ้างก่อสร้าง ไตรมาส 4 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างแล้ว 30%								
กิจกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
การปรับปรุงก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียอาคารโรงงานต้นแบบสำหรับอุตสาหกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร	-	100	80	ร้อยละ	5	5	10	10	20	20	30	40	40	45	50	45	60	45	70	50	80	65	90	65	95	75	100	80	-								
โครงการปรับปรุงระบบพัฒนาและทดสอบสมรรถนะนักศึกษาศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)	100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ส่วนกิจการนักศึกษา				100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00
ผลผลิตโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบทดสอบสมรรถนะนักศึกษาศตวรรษที่ 21	-	4.20	4.92	ระดับ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	ได้ทำการประเมินผลการใช้ระบบโดยกลุ่มนักศึกษาและบุคลากร จำนวน 137 ครั้ง เข้าทดสอบและใช้งานระบบ ตามเมนูการใช้งานต่างๆและมีการแจ้งแก้ไขและปรับปรุงบางส่วน ซึ่งบริษัทปรับแก้ให้อย่างรวดเร็ว และระบบตอบโจทย์ผู้ใช้งานมากขึ้น เมื่อเทียบกับก่อนการปรับปรุง โดยมีผลการประเมินการใช้งานระบบอยู่ที่ 4.92 คะแนน								
ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงระบบพัฒนาและทดสอบสมรรถนะนักศึกษาศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)	-	5	5	คะแนน	-	-	-	-	3	1.80	-	-	-	-	4	3	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	5	5	-	ดำเนินการแล้วผลความสำเร็จได้ที่ 1.8 โดยได้ประชุมในงานเพื่อหารือปรับปรุงระบบ หลังจากนั้นได้ทำคำสั่งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน TOR และประชุมหรือจัดทำร่าง TOR เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2567 หลังจากนั้นได้ประสานงานหาผู้ประกอบการเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการจัดจ้างไปยังส่วนพัสดุ คาดว่าจะได้ทำสัญญาจัดจ้างภายในเดือนมกราคม 2568 ไตรมาส 2 ได้ดำเนินการประชุมติดตามงาน ครั้งที่ 1 กับบริษัท ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติได้ทุกข้อ ไม่พบปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ และได้ประชุมหารือกับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อปรับปรุงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับระบบเพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น จำนวน 3 ครั้ง								
กิจกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								

โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รวมแผน/ผลทั้งปี		หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ																								หน่วยงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่ายโครงการ 2 (ณ 31 มี.ค. 68; ดึงข้อมูลวันที่ 1 เม.ย. 68)			ผลการใช้จ่ายโครงการ 4 (ณ 30 ก.ย. 68; ดึงข้อมูลวันที่ 1 ต.ค. 68)		
					โครงการ 1						โครงการ 2						โครงการ 3						โครงการ 4													
					ส.ค.		พ.ย.		ธ.ค.		ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.									
		แผน	ผล		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล			โครงการ 2 (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	รอดำเนินการ (บาท)	จ่ายจริง+รอดำเนินการ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	รอดำเนินการ (บาท)	จ่ายจริง+รอดำเนินการ (บาท)
ปรับปรุงระบบพัฒนาและทดสอบสมรรถนะนักศึกษาศตวรรษที่ 21		100	100	ร้อยละ	10		20		30	18	30	18	35	40	35	40	40	40	50	50	60	60	70	60	80	60	100	100									
โครงการพัฒนาและประเมินความเป็นผู้ประกอบการ	2,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาความ	-	465,000.00	1,232,534.47	308,920.00	1,541,454.47	2,198,722.53	432.00	2,199,154.53
ผลผลิตโครงการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-
จำนวนกิจกรรมประเมินความเป็นผู้ประกอบการ		20	21	กิจกรรม	-	-	-	-	5	6	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	5	6	-	-	-	-	5	4									
จำนวนกิจกรรมเสริมหลักสูตร/นอกหลักสูตรด้านการสร้างมวลวิกฤติของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ		20	61	กิจกรรม	-	-	-	-	5	19	-	-	-	-	5	14	-	-	-	-	5	11	-	-	-	-	5	17									
จำนวนความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน/หน่วยงานต่างประเทศด้านการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม		8	22	ความร่วมมือ	-	-	-	-	2	5	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	2	6	-	-	-	-	2	7									
จำนวนนักศึกษาได้รับการประเมินความเป็นผู้ประกอบการ		30	33	ทีม	-	-	-	-	7	7	-	-	-	-	7	7	-	-	-	-	8	13	-	-	-	-	8	6									
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่เข้าร่วมกิจกรรมนวัตกรรม		90	179	คน	-	-	-	-	-	39	-	-	-	-	90	70	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	45									
จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร/นอกหลักสูตรด้านการสร้างมวลวิกฤติของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ		2,000	2,787	คน	-	-	-	-	500	701	-	-	-	-	500	674	-	-	-	-	500	880	-	-	-	-	500	532									
จำนวนนักศึกษาที่มาการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด		20	16	ร้อยละ	-	-	-	-	5	4	-	-	-	-	5	4	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	5	3									
จำนวนแนวคิดธุรกิจเริ่มต้นของนักศึกษา (Student Startups) และธุรกิจนวัตกรรม (Spin-offs) ที่ได้รับเงินสนับสนุน		6	9	ธุรกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	4	5									
กิจกรรม		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการ (EnCubation)		100	100	ร้อยละ	5	5	10	10	15	15	20	20	30	30	40	45	50	50	60	60	70	75	80	75	90	75	100	100									
กิจกรรมพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสากล (Global Entrepreneurship Camp)		100	100	ร้อยละ	20	20	30	30	40	50	50	100	60	100	70	100	80	100	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100									
กิจกรรมพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษาทุกระดับ		100	100	ร้อยละ	5	5	10	10	15	15	20	20	30	30	40	45	50	55	60	65	70	75	80	75	90	75	100	100									
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ กระบวนกร และบุคลากรด้านการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและการจัดการศึกษาด้านความเป็นผู้ประกอบการ	2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาความ		570,290.00	969,033.00	10,536.00	979,569.00	2,340,890.00	-	2,340,890.00
ผลผลิตโครงการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-
จำนวนอาจารย์ กระบวนกร และบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านความเป็นผู้ประกอบการ		50	54	คน	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	50	7	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	28		โครงการ 4/2568 จำนวน 28 คน (ยังไม่ชำ) - กิจกรรม Trash to Treasure: SUT Plogging วิ่งลดขยะ - กิจกรรม Trash to Treasure: SUT Upcycling - On the Job Training: Design Thinking – พอดีแมตร์ - On the Job Training: กิจกรรม Productive Me: สร้างนิสัยบริหารเวลา - กิจกรรม MARKETING CONFERENCE 2025 - กิจกรรม Knowledge Management หัวข้อ "Future Skills for Educators: ปั้นทักษะสมรรถนะให้นักศึกษาทันโลก" - STEAMINNOVATOR's Day 9.9 ปล่อยของ									
กิจกรรม		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพและจัดการเรียนการสอนด้านจัดการศึกษาด้านความเป็นผู้ประกอบการ		100	100	ร้อยละ	-	-	-	-	5	-	10	20	20	30	30	40	40	50	50	60	100	70	100	80	100	100	100	100	100									
ค่าจ้างและผลตอบแทนบุคลากรโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา		100	100	ร้อยละ	5	5	10	10	15	15	20	20	30	30	40	40	50	50	60	60	70	70	80	70	90	70	100	100									
โครงการสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายนานาชาติกับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยในเวทีนานาชาติ	600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ศูนย์กิจการนานาชาติ		150,000.00	151,766.00	71,600.00	223,366.00	299,992.00	15,070.00	315,062.00
ผลผลิตโครงการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-
จำนวนกิจกรรมความร่วมมือ ปริการวิชาการ ระหว่างคณาจารย์ นักวิจัย มทส.กับองค์กรหรือหน่วยงานระดับนานาชาติหรือในต่างประเทศ		1	27	กิจกรรม	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	1	11		สกน.ได้สนับสนุนงบประมาณค่าเดินทางให้กับอาศัยคุณะต่างชาติจาก Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย โดยศูนย์ส่งเสริมวิชาการและพัฒนาอาชีพได้เชิญ Assoc. Prof. Dr. Jennifer Ruskin ตำแหน่ง Academic Director WIL and Employability, Macquarie Business School เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างวันที่ 14 – 19 กันยายน 2568 เพื่อสร้างความร่วมมือด้านอุตสาหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) รวมทั้งหารือด้านการวิจัยในหัวข้อ "The Integration of Work-Integrated Learning and Career Development Learning in Curriculum Design for									
จำนวนคณาจารย์ นักวิจัย หรือบุคลากรที่ เป็นขอบุคโครงการวิจัย/ปริการวิชาการ/ทำหลักสูตร ร่วมกับสถาบันหรือเครือข่ายต่างประเทศ จากหน่วยงานให้ทุนร่วมให้ทุนกับหน่วยงานต่างประเทศหรือระดับนานาชาติ		10	14	คน	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	7	-	-	-	-	3	7									
จำนวนบุคลากรศึกษาพูดจากต่างประเทศร่วมวิจัยหรือร่วมทำการเรียนการสอน		5	15	คน	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	2	9									
กิจกรรม		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-
จัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ตามกำหนดการในสำนักวิชา และร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนา และ เทคโนธานีในการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการร่างโครงการต่างๆ		100	100	ร้อยละ	-	-	-	-	25	-	25	25	25	25	25	50	75	50	75	50	75	75	100	75	100	75	100	100	100									
ดำเนินการเชื่อมต่อกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อหาพันธมิตรร่วมมือกับกับหุ้นส่วนระดับนานาชาติ ผ่านเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและยืดผลประโยชน์ร่วมกัน		100	100	ร้อยละ	-	-	-	-	10	-	25	-	25	-	25	-	50	-	50	-	50	25	75	50	75	75	75	100	100									
เตรียมปฏิทิน call for proposal ประสานงานกับ หน่วยงานเจ้าภาพร่วม เพื่อรวบรวมนักวิจัย นวัตกรรม และความเชี่ยวชาญที่พร้อมทำงานร่วมกับองค์กรสถาบันต่างประเทศ และเครือข่ายระดับนานาชาติ		100	100	ร้อยละ	-	-	10	25	25	25	25	25	50	50	50	100	75	100	75	100	75	100	100	100	100	100	100	100									

โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รวมแผน/ผล ทั้งปี		หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ																								หน่วยงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่ายไตรมาส 2 (ณ 31 มี.ค. 68; ลิงข้อมูลวันที่ 1 เม.ย. 68)			ผลการใช้จ่ายไตรมาส 4 (ณ 30 ก.ย. 68; ลิงข้อมูลวันที่ 1 พ.ค. 68)		
					ไตรมาส 1						ไตรมาส 2						ไตรมาส 3						ไตรมาส 4														
					ส.ค.		พ.ย.		ธ.ค.		ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.										
		แผน	ผล		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล									
ประสานงานติดต่อองค์กร สถาบันในต่างประเทศ และเครือข่ายระดับนานาชาติ เพื่อหาโอกาส สร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคส่วนต่างๆ	-	100	100	ร้อยละ	-	-	-	-	25	-	25	-	25	-	25	-	75	-	75	-	75	25	100	50	100	75	100	100	100	-									
วางแผนและประสานงานการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกในภูมิภาค	-	100	100	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	100	25	100	25	100	50	100	50	100	75	100	75	100	100	100									
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 4. เพื่อยกระดับขีดความสามารถการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	257,075,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		630,000.00	139,192.00	197,670,000.00	197,809,192.00	14,086,550.00	219,680,000.00	233,766,550.00
โครงการก่อสร้างอาคารวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ (งบแผ่นดิน)	136,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ส่วนอาคารสถานที่	-	-	-	136,000,000.00	136,000,000.00	-	136,000,000.00	136,000,000.00
ผลผลิตโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
ระดับความสำเร็จของโครงการก่อสร้างอาคารวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์	-	5	3	คะแนน	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	4	3	-	-	-	-	5	3	-	ปรับแก้ไข รวมถึงราคากลางให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงาน และเป็นไปตามกรอบงบประมาณ และจัดจ้าง	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	-	100	100	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-		-	-	-	-	-	-	-
คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง	-	100	100	ร้อยละ	35	35	60	35	75	75	100	75	100	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-		-	-	-	-	-	-	-
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและตรวจรับครุภัณฑ์การแพทย์	-	100	-	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	50	-	70	-	90	-	100	-				-	-	-	-	-	-	-
จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ	-	100	100	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-		-	-	-	-	-	-	-
จัดทำแบบรูปรายการ	-	100	100	ร้อยละ	35	35	60	35	75	75	100	75	100	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-		-	-	-	-	-	-	-
ลงคริปภาษางาน	-	100	100	ร้อยละ	35	35	60	35	75	75	100	75	100	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-		-	-	-	-	-	-	-
ร่างขอบเขตของงาน	-	100	100	ร้อยละ	35	35	60	35	75	75	100	75	100	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-		-	-	-	-	-	-	-
โครงการศิษย์สูงหย้า 35 ปี ศิษย์ มหล. สัมพันธ์	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ส่วนกิจการนักศึกษา		50,000.00	49,442.00	-	49,442.00	49,442.00	-	49,442.00
ผลผลิตโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมศิษย์สูงหย้า 35 ปี ศิษย์ มหล. สัมพันธ์	-	2,000	3,359	คน	-	-	-	-	500	1,139	-	-	-	-	500	970	-	-	-	-	500	500	-	-	-	-	500	500		1.มีศิษย์เก่ามาลงทะเบียนในระบบลงทะเบียนน้อย จึงได้ประมาณการจำนวนศิษย์เก่าเข้าร่วมจากยอดออฟไลน์จริงของศิษย์สูงหย้า 2.เริ่มมีการจัดกิจกรรมศิษย์สูงหย้าของกลุ่มศิษย์เก่าต่างๆ เพิ่มมากขึ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมศิษย์สูงหย้า 35 ปี ศิษย์ มหล.สัมพันธ์	-	100	100	ร้อยละ	10	-	100	90	100	90	100	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการทบทวนและปรับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)	130,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ส่วนแผนงาน		60,000.00	11,260.00	-	11,260.00	11,260.00	-	11,260.00
ผลผลิตโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
ร้อยละของการนำนโยบาย EdPEx มาประกอบการพิจารณาในกระบวนการทบทวนปรับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)	-	100	100	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100		การรวบรวมข้อมูล ผลงานตามแผนที่ผ่านมา รวมทั้งรวบรวมข้อมูลความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญของมหาวิทยาลัย เพื่อนำมาใช้ในกระบวนการทบทวนแผน โครงการที่ 3 ดำเนินการจัดทำประชาพิจารณ์เพื่อการรับฟังความคิดเห็นจากประชาคมของมหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ระดับความสำเร็จของการทบทวนปรับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)	-	2	2	ระดับ	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2			-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
การรวบรวมผลงานในอดีตมาทบทวน วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่เป็นระบบเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของมหาวิทยาลัย	-	100	30	ร้อยละ	10	10	10	10	30	30	40	40	50	50	60	60	70	70	80	80	90	100	100	100	100	100	100	100			-	-	-	-	-	-	-	-
จัดประชาพิจารณ์เพื่อการรับฟังความคิดเห็นจากประชาคมของมหาวิทยาลัย	-	100	-	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			-	-	-	-	-	-	-	-
ทบทวนและปรับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 13 พ.ศ. 2566-2570	-	100	12	ร้อยละ	3	3	3	3	12	12	18	18	24	24	50	50	56	65	82	88	97	100	100	100	100	100	100	100			-	-	-	-	-	-	-	-
ประชุมเสนอความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	-	100	10	ร้อยละ	-	-	-	-	10	10	20	20	30	30	40	40	50	80	60	80	100	100	100	100	100	100	100	100			-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการประชุมร่วม (Retreat) สถาบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทค	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิตโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
ประเด็นเรื่องเชิงนโยบาย	-	100	-	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	50	50		ยังไม่มีกำหนดเวลาการจัดประชุมร่วม (Retreat) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้มีการหารือนายกสภามหาวิทยาลัยในเบื้องต้น โดยให้รองการโปรดเกล้ากรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมให้ประชาคม มหล. พบปะพูดคุยอย่างเป็นกันเองกับนายกสภามหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช) โดยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้สรุปประเด็น แจ้งท่านนายก ท่านอธิการบดี และประชาสัมพันธ์ถึงประชาคม มหล. ผ่านทาง E-mail รวมทั้งบรรจุเป็นวาระในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และการประชุมประสานงานสภาพ	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รวมแผน/ผล ทั้งปี		หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ																								หน่วยงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่ายไตรมาส 2 (ณ 31 มี.ค. 68; ลิงข้อมูลวันที่ 1 เม.ย. 68)			ผลการใช้จ่ายไตรมาส 4 (ณ 30 ก.ย. 68; ลิงข้อมูลวันที่ 1 พ.ค. 68)		
					ไตรมาส 1						ไตรมาส 2						ไตรมาส 3						ไตรมาส 4								ไตรมาส 2 (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	รอดำเนินการ (บาท)	จ่ายจริง+รอดำเนินการ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	รอดำเนินการ (บาท)	จ่ายจริง+รอดำเนินการ (บาท)
		แผน	ผล		ต.ค.		พ.ย.		ธ.ค.		ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.										
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล									
ระดับความสำเร็จของการประชุมร่วม (Retreat) มหาวิทยาลัย	-	5	-	คณะ/แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	5	5	-	ยังไม่มีการกำหนดเวลาการจัดประชุมร่วม (Retreat) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้มีการหารือในการสภามหาวิทยาลัยในเบื้องต้น โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ควรคุณผู้ได้รับการโปรดเกล้าเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2568 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมให้ประชาคม มทส. พบปะพูดคุยอย่างเป็นกันเองกับนายกสภามหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิราวณ์ พาปัน) โดยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้สรุปประเด็น แจ้งให้ทราบ ท่านอธิการบดี และประชาสัมพันธ์ถึงประชาคม มทส. ผ่านทาง E-mail รวมทั้งบรรจุเป็นวาระในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี																									
กิจกรรม																																					
จัดการประชุม	-	100	-	ร้อยละ																			50	-	100	-	100	-									
จัดการประชุมร่วม (Retreat)	-	100	-	ร้อยละ																	22	-	67	-	100	-	100	-									
จัดทำรายงานเยี่ยงตน/สำรวจสถานที่/คณะกรรมการเตรียมงาน	-	100	-	ร้อยละ															20	-	50	-	100	-	100	-	100	-									
จัดทำหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร	-	100	-	ร้อยละ																	40	-	80	-	100	-	100	-									
จัดทำเอกสารการประชุม/เตรียมการ	-	100	-	ร้อยละ																	40	-	80	-	100	-	100	-									
เตรียมงาน/ขออนุมัติ/ทำใช้จ่าย	-	100	-	ร้อยละ																	50	-	100	-	100	-	100	-									
เบี้ยประชุมและเบี้ยเลี้ยง คณะกรรมการเตรียมงานประชุมร่วม (Retreat)	-	100	-	ร้อยละ															20	-	50	-	100	-	100	-	100	-									
เบี้ยเลี้ยงและโอบประชุม	-	100	-	ร้อยละ																			50	-	100	-	100	-									
ประชุมคณะกรรมการเตรียมงานประชุมร่วม (Retreat)	-	100	-	ร้อยละ															20	-	50	-	100	-	100	-	100	-									
ประชุมร่วม (Retreat)	-	100	-	ร้อยละ																			50	-	100	-	100	-									
ประสานสถานที่/การเดินทาง	-	100	-	ร้อยละ																	40	-	80	-	100	-	100	-									
รับเบี้ยประชุม/วางแผนงาน	-	100	-	ร้อยละ															20	-	50	-	100	-	100	-	100	-									
วางแผน/เตรียมงาน	-	100	-	ร้อยละ															16	-	50	-	100	-	100	-	100	-									
สรุปการตอบรับเข้าประชุม	-	100	-	ร้อยละ																	40	-	80	-	100	-	100	-									
สรุปการประชุม/จัดทำเอกสารวิชาการ/ผลแพร่	-	100	-	ร้อยละ																					50	-	100	-									
สรุปการประชุมร่วม	-	100	-	ร้อยละ																					50	-	100	-									
สรุปค่าใช้จ่าย/คืนเงิน	-	100	-	ร้อยละ																					50	-	100	-									
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบกรองน้ำระบบผลิตประปา	3,500,000																												ส่วนอาคารสถานที่				3,500,000.00	3,500,000.00	990,000.00	2,510,000.00	3,500,000.00
ผลผลิตโครงการ																																					
จำนวนการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบผลิตน้ำแล้วเสร็จ	-	4	7	ระบบ																							4	4		ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ								
ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบกรองน้ำระบบผลิตประปา	-	5	4	คณะ/แผน	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	3	3	-	-	4	4	-	-	-	-	5	4	-	ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ								
กิจกรรม																																					
ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	-	100	100	ร้อยละ															25	25	50	30	75	30	100	75	100	100									
ตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	-	100	100	ร้อยละ																	25	30	50	30	75	30	100	100									
แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) จัดทำรูปแบบ และคณะกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดจ้าง	-	100	100	ร้อยละ	30	30	60	60	80	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100									
โครงการปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (งบแผ่นดิน)	15,000,000																												ส่วนอาคารสถานที่				15,000,000.00	15,000,000.00	12,420,000.00	-	12,420,000.00
ผลผลิตโครงการ																																					
ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	-	5	5	คณะ/แผน	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	2	4	-	-	4	5	-	-	-	-	5	5	-	กำหนดเปิดของประกวดราคาวันที่ 24 มกราคม 2568 งานงวดที่ 1 คืบหน้าโดยรวมของงวด 75% มีงานติดตั้งวัสดุอุดลูลิกลูดซับเสียงได้แม่นหลังคายังติดตั้งได้ช้า (วัสดุพร้อมที่หน้างานแล้ว) การติดตั้งยากและสูง งานอื่นๆของงวดเกิน80-90% งานงวดที่ 2 จะต่อเนื่องจากงวด1 งานประเภทเดียวกันแต่ต้องทำเสร็จ ผู้รับจ้างจะทำให้เสร็จโดยส่งงานสองงวดพร้อมกัน								
กิจกรรม																																					
กระบวนการก่อสร้างปรับปรุงและตรวจรับงาน	-	100	100	ร้อยละ								13	-	19	-	25	21	42	55	50	98	58	100	79	100	90	100	100	100									
กระบวนการจัดจ้าง	-	100	100	ร้อยละ	100	-	50	50	100	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100									
ตรวจรับงานงวดที่ 1-2	-	100	100	ร้อยละ								50	-	75	-	100	85	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100									
ตรวจรับงานงวดที่ 3-4	-	100	100	ร้อยละ														50	90	75	100	100	100	100	100	100	100	100									
ตรวจรับงานงวดที่ 5	-	100	100	ร้อยละ																	95	-	100	50	100	75	100	100									
ตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการพร้อมจัดทำรูปแบบรายการแล้วเสร็จ	-	100	100	ร้อยละ	100	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100									
โครงการปรับปรุงอาคารบรรณสาร 1 (งบแผ่นดิน)	38,000,000																												ส่วนอาคารสถานที่							38,000,000.00	38,000,000.00
ผลผลิตโครงการ																																					
ระดับความสำเร็จของโครงการปรับปรุงอาคารบรรณสาร 1	-	5	4	คณะ/แผน	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	4	3	-	-	5	4	-	ดำเนินการปรับปรุงแบบรูปรายการงานตามสัญญาจ้าง								
กิจกรรม																																					
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	-	100	100	ร้อยละ								100	-	100	-	100	80	100	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100									
คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง	-	100	100	ร้อยละ	20	20	60	20	75	75	100	75	100	85	100	98	100	98	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100									
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและตรวจคุณภาพงาน	-	100	5	ร้อยละ															30	-	50	-	70	-	90	-	100	5									
จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ	-	100	100	ร้อยละ								100	-	100	-	100	-	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100									
จัดทำแบบรูปรายการ	-	100	100	ร้อยละ	20	20	60	20	75	75	100	75	100	95	100	98	100	98	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100									
ถอดปริมาณงาน	-	100	100	ร้อยละ	20	20	60	20	75	75	100	75	100	75	100	98	100	98	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100									
ร่างขอบเขตของงาน	-	100	100	ร้อยละ	20	20	60	20	70	75	100	75	100	75	100	98	100	98	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100									
โครงการปรับปรุงอาคารวิชาการ 1 (งบแผ่นดิน)	42,000,000																												ส่วนอาคารสถานที่				42,000,000.00	42,000,000.00	-	42,000,000.00	42,000,000.00
ผลผลิตโครงการ																																					
ระดับความสำเร็จของโครงการปรับปรุงอาคารวิชาการ 1	-	5	4	คณะ/แผน	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	4	3	-	-	5	4	-	ดำเนินการตามแบบรูปรายการงานตามสัญญาจ้าง								
กิจกรรม																																					
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	-	100	100	ร้อยละ								100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100									

โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รวมแผน/ผล ทั้งปี		หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ																								หน่วยงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่ายไตรมาส 2 (ณ 31 มี.ค. 68; สิ้นข้อมูลวันที่ 1 เม.ย. 68)			ผลการใช้จ่ายไตรมาส 4 (ณ 30 ก.ย. 68; สิ้นข้อมูลวันที่ 1 ต.ค. 68)		
					ไตรมาส 1						ไตรมาส 2						ไตรมาส 3						ไตรมาส 4														
					ต.ค.		พ.ย.		ธ.ค.		ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.				ไตรมาส 2 (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	รอดำเนินการ (บาท)	จ่ายจริง+รอดำเนินการ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	รอดำเนินการ (บาท)	จ่ายจริง+รอดำเนินการ (บาท)
		แผน	ผล		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล									
คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง		100	100	ร้อยละ	20	20	50	20	75	75	100	75	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100									
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและควบคุมคุณภาพงาน		100	-	ร้อยละ															30	-	50	-	70	-	90	-	100	-									
จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ		100	100	ร้อยละ								100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100									
จัดทำแบบรูปรายการ		100	100	ร้อยละ	20	20	50	20	75	75	100	75	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100									
ลงคริปามงาน		100	100	ร้อยละ	20	20	50	20	75	75	100	75	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100									
ร่างขอบเขตงาน		100	100	ร้อยละ	20	20	50	20	75	75	100	75	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100									
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากร (iGrow)	400,000																												ส่วนทรัพยากรบุคคล		100,000.00	-	400,000.00	400,000.00	-	400,000.00	400,000.00
ผลผลิตโครงการ																																					
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูล JD และการฝึกอบรม (SUT Scorecard)	-	5	4	คะแนน	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	5	4	-	1. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของระบบร่วมกับ ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องและบริษัทผู้รับจ้าง เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการใช้ระบบที่ตรงกัน 2. วางแผน ประสานงานกับผู้จัดทำระบบ 3. ดำเนินการออกสารการจัดจ้าง (อยู่กระบวนการของส่วนจัดซื้อในการจัดจ้าง)	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม																																					
ดำเนินการตามกำหนดการ		100	90	ร้อยละ	5	-	10	-	15	15	20	15	25	15	30	25	40	25	50	25	60	30	70	30	80	30	100	90									
วางแผน ประสานงานกับผู้จัดทำระบบ		100	100	ร้อยละ	10	-	20	-	30	30	40	30	50	30	50	50	60	50	70	50	80	60	90	60	100	60	100	100									
ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของระบบ		100	100	ร้อยละ	100	-	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100									
สรุปผลการดำเนินงาน และรายงานต่อผู้บริหาร		100	60	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	50	-	50	-	50	-	100	-	100	60									
ออกแบบ จัดทำระบบ		100	100	ร้อยละ	-	-	5	-	10	10	20	10	30	10	40	30	50	30	60	30	70	50	100	50	100	50	100	100									
โครงการพัฒนาระบบบริหารแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Successor Development Plan)	400,000																												ส่วนทรัพยากรบุคคล		100,000.00	-	400,000.00	400,000.00	40,000.00	360,000.00	400,000.00
ผลผลิตโครงการ																																					
ระดับความสำเร็จของการสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถ และมีศักยภาพเพื่อเข้าสู่กระบวนการสืบทอดตำแหน่ง	-	5	4	คะแนน	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	4	3	-	-	-	-	5	4	-	1.ความที่ 4/2568 เพื่อให้การจัดระบบสืบทอดตำแหน่งเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทาง คณะกรรมการอำนวยการพัฒนาระบบบริหารจัดการพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent Management) และระบบการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent Management) และระบบการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อพิจารณาและกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกให้มีความชัดเจนและเหมาะสมกับมหาวิทยาลัย ทำให้พื้นขั้นตอนและกระบวนการ จึงมีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาดำเนินการออกไปจากแผนเดิมที่กำหนดไว้	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม																																					
การเข้าสู่ตำแหน่งและการประเมินสมรรถนะ		100	75	ร้อยละ															50	-	60	-	70	-	80	-	100	75									
จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลและดำเนินการตามแผนพัฒนารายบุคคล		100	80	ร้อยละ							20	10	30	30	40	30	50	30	60	50	70	50	80	50	85	60	90	60	95	60	100	80									
ดำเนินการตามแผนพัฒนารายบุคคล		100	80	ร้อยละ					20	10	30	30	40	30	50	30	60	50	70	50	80	50	85	60	90	60	95	60	100	80									
ประเมินผลและปรับปรุง		100	65	ร้อยละ																					80	-	100	65									
วิเคราะห์โครงสร้างองค์กรและตำแหน่งงานสำคัญ กำหนดตำแหน่งที่เป็นเป้าหมาย กำหนดคุณสมบัติและสมรรถนะที่จำเป็น		100	100	ร้อยละ				50	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100									
โครงการพัฒนาระบบยกบันสนุนการบริหารและให้บริการบุคคล (Hr Smart Service)	400,000																												ส่วนทรัพยากรบุคคล		200,000.00	33,490.00	360,000.00	393,490.00	92,380.00	300,000.00	392,380.00
ผลผลิตโครงการ																																					
ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารและให้บริการ		5	4	คะแนน	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	5	4		ออกแบบและพัฒนาระบบสวัสดิการเพื่อให้บริการผ่านออนไลน์	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม																																					
ดำเนินการตามกำหนดการ		100	95	ร้อยละ					20	10	30	10	40	10	50	10	60	10	70	10	80	30	90	30	100	30	100	95									
วางแผน ประสานงานกับผู้จัดทำระบบ		100	100	ร้อยละ	10	-	20	20	30	25	40	25	50	25	60	25	70	25	80	25	90	50	95	50	100	50	100	100									
ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการ		100	100	ร้อยละ			80	80	100	80	100	80	100	80	100	80	100	80	100	80	100	90	100	90	100	90	100	100									
สรุปผลการดำเนินงาน และรายงานต่อผู้บริหาร		100	60	ร้อยละ																			50	-	100	-	100	60									
ออกแบบ จัดทำระบบ		100	95	ร้อยละ					20	10	30	10	40	10	50	10	60	10	70	10	80	30	90	30	100	30	100	95									
โครงการส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรด้านนวัตกรรม (Innovation Culture)	300,000																												ส่วนทรัพยากรบุคคล		100,000.00	-	-	-	298,480.00	-	298,480.00
ผลผลิตโครงการ																																					
จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรด้านนวัตกรรม	-	345	553	คน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	212	-	-	-	-	40	41	-	-	-	-	105	300	-	กำหนดจำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม 105 คน โดยมีผลการดำเนินการการจัดกิจกรรมการแข่งขันรางวัลรุ่นวัลวัด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568 รอบชิงชนะเลิศ 31st SUT Innovation Awards: Grand Final) วันที่ 14 กรกฎาคม 2568 ณ ห้องประชุมสุรนารี อาคารสุรสิมนนาคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นประธานในงาน ซึ่งมีผลงานนวัตกรรมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทั้งสิ้น 12 ผลงาน และมีผู้เข้าร่วมงานในงานรวมถึงผู้รับชมถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ (Live Stream) รวมประมาณ 300 ท่าน ทั้งนี้ สามารถรับชมแหปบันทึกการแข่งขันได้ที่ SUT iLearn	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รวมแผน/ผลทั้งปี		หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ																								หน่วยงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	แผนการใช้จ่ายโครงการ 2 (ณ 31 มี.ค. 68; ยังข้อมูลวันที่ 1 เม.ย. 68)			ผลการใช้จ่ายโครงการ 2 (ณ 31 มี.ค. 68; ยังข้อมูลวันที่ 1 เม.ย. 68)			ผลการใช้จ่ายโครงการ 4 (ณ 30 ก.ย. 68; ยังข้อมูลวันที่ 1 ต.ค. 68)		
					โครงการ 1						โครงการ 2						โครงการ 3						โครงการ 4																
		แผน	ผล		ส.ค.		พ.ย.		ธ.ค.		ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.													
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล												
กิจกรรม																																								
กำหนดวิธีการ และรูปแบบกิจกรรม		100	90	ร้อยละ	10		20		30	30	40	30	50	30	60	60	70	60	80	60	90	90	100	90	100	90	100	90												
จัดทำแผนดำเนินการ		100	100	ร้อยละ			50		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100												
ดำเนินการตามกำหนดการ		100	90	ร้อยละ	10		20		30	30	40	30	50	30	60	50	70	50	80	50	90	90	100	90	100	90	100	90												
สรุปผลการดำเนินงาน และรายงานต่อผู้บริหาร		100	100	ร้อยละ																							100	100												
เสนอจัดตั้งคณะทำงาน		100	100	ร้อยละ			100		100	20	100	20	100	20	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100												
โครงการส่งเสริมทักษะการออกกำลังกายสำหรับนักศึกษาและบุคลากร	145,000	-	-																									สถานกีฬาและสุขภาพ		-	35,000.00	-	35,000.00	144,995.00	-	144,995.00			
ผลผลิตโครงการ		-	-																																				
จำนวนนักศึกษาและบุคลากรได้รับบริการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการออกกำลังกาย	-	5,600	4,500	คน											900	500					4,700							4,000			โครงการที่ 4 จัดกิจกรรมโครงการกีฬาสัมพันธ์ ระหว่าง 25 -30 สิงหาคม 2568 มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 4,000คน จากเป้าที่ตั้งไว้ 4,700 คน													
จำนวนนักศึกษาและบุคลากรที่ได้รับบริการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการออกกำลังกาย	-	5,600	4,500	คน											900	500					4,700							4,000												
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	-	4	4	ระดับ																	4							4			ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการเท่ากับ 4													
กิจกรรม		-	-																																				
ดำเนินการโครงการ	-	100	100	ร้อยละ			20	20	30	30	40	40	50	50	60	60	70	70	80	80	90	80	100	80	100	100	100	100												
แต่งตั้งคณะทำงานและเตรียมงาน	-	100	100	ร้อยละ			20	20	30	30	40	40	50	50	60	60	70	70	80	80	90	80	100	80	100	100	100	100												
ประชาสัมพันธ์โครงการ	-	100	100	ร้อยละ			20	20	30	30	40	40	50	50	60	60	70	70	80	80	90	80	100	80	100	100	100	100												
ประชุมคณะทำงานและเตรียมงาน	-	100	100	ร้อยละ			20	20	30	30	40	40	50	50	60	60	70	70	80	80	90	80	100	80	100	100	100	100												
สรุปผลการดำเนินงาน	-	100	100	ร้อยละ			20	20	30	30	40	40	50	50	60	60	70	70	80	80	90	80	100	80	100	100	100	100												
โครงการอบรมให้ความรู้และพัฒนาสมรรถภาพด้วยการออกกำลังกาย	50,000	-	-																									สถานกีฬาและสุขภาพ		20,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	39,993.00	10,000.00	49,993.00			
ผลผลิตโครงการ		-	-																																				
จำนวนผู้เข้าอบรมด้านการพัฒนาสมรรถภาพด้วยการออกกำลังกายและพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา	-	1,200	287	คน						90	40										60							1,050	247		1.กิจกรรมการจัดอบรมผู้ฝึกสอนว่ายน้ำระดับพื้นฐาน(LEVEL 2) เป็นความร่วมมือระหว่าง มทส. และสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ซึ่งกำหนดการอบรมในเดือนพฤษภาคม นี้ ทางสมาคมได้ดำเนินการเรื่องจัดอบรม เนื่องจากมีการซ้อนกันในหลายส่วนงาน จึงขอเลื่อนการจัดอบรมในเดือนกันยายน 2568 2. กิจกรรมแข่งขันว่ายน้ำ SURANAREE SWIMMING CHAMPIONSHIP เป็นการจัดการแข่งขันว่ายน้ำภายในให้กับนักศึกษาและบุคลากร ไม่ได้จัดภายนอก เนื่องจากมีการจัดการแข่งขันในเวลาใกล้เคียงกับทางสมาคม 3. กิจกรรมอบรมสมรรถภาพทางกายส่วนบุคคล ระหว่างวันที่												
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม	-	4	4	ระดับ																							4	4												
กิจกรรม		-	-																																				
กิจกรรมแข่งขันว่ายน้ำ SURANAREE SWIMMING CHAMPIONSHIP	-	100	100	ร้อยละ													100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100												
กิจกรรมอบรมผู้ฝึกสอนว่ายน้ำระดับพื้นฐาน(LEVEL 1) หลักสูตรประกาศนียบัตรสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย	-	100	100	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100												
กิจกรรมอบรมผู้ฝึกสอนว่ายน้ำระดับพื้นฐาน(LEVEL 2) หลักสูตรประกาศนียบัตรสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย	-	100	100	ร้อยละ											100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100												
กิจกรรมอบรมผู้ฝึกสอนสมรรถภาพทางกายส่วนบุคคล	-	100	100	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100												
กิจกรรมอบรมผู้ฝึกสอนออกกำลังกายด้วยหัวหน้าการต้น	-	100	100	ร้อยละ													100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100												
ดำเนินการโครงการกีฬากรม	-	100	100	ร้อยละ	20	20	28	28	40	34	40	34	40	34	50	44	58	52	80	68	88	78	100	90	100	92	100	100												
แต่งตั้งคณะทำงาน	-	100	100	ร้อยละ		20	28	28	40	34	40	34	40	34	50	44	58	52	80	68	88	78	100	90	100	96	100	100												
ประชาสัมพันธ์โครงการกีฬากรม	-	100	100	ร้อยละ	20	20	28	28	40	34	40	34	40	34	50	44	58	52	80	68	88	78	100	90	100	96	100	100												
ประชุมคณะทำงานและเตรียมงาน	-	100	100	ร้อยละ	20	20	28	28	40	34	40	34	40	34	50	44	58	52	80	68	88	78	100	90	100	96	100	100												
สรุปผลการจัดโครงการกีฬากรม	-	100	100	ร้อยละ	20	20	28	28	40	34	40	34	40	34	50	44	58	52	80	68	88	78	100	90	100	96	100	100												
โครงการออกแบบและพัฒนาระบบศูนย์ร่วมการบริการหนังงานดิจิทัล ระยะที่ 2	100,000	-	-																									ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศ		-	-	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00			
ผลผลิตโครงการ		-	-																																				
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ	-	5	3	คะแนน						1	0.50				2	2					3	2					5	3		ผลการดำเนินงาน : โครงการที่ 2 อยู่ระหว่างสำรวจความต้องการในการพัฒนาระยะที่ 2 โครงการที่ 3 อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการและจัดจ้าง โครงการที่ 4 จัดจ้างและพัฒนาดำเนินการข้อ API กับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -บริษัทจัดจ้างเมื่อ 8 ก.ย. ใบสั่งจ้าง HO-6809-033 -เบื้องต้นทางบริษัทได้นัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง HR, MIS - ออกแบบ UX/UI - ความต้องการของข้อมูล API ที่จำนำมาพัฒนาระบบ - บริษัทได้ทำเอกสารขอ API กับทางหน่วยงาน HR (ความล่าช้าในการพัฒนาอาจเกิดขึ้น หากเกี่ยว												
กิจกรรม		-	-																																				
การเผยแพร่ระบบศูนย์ร่วมการบริการหนังงานดิจิทัล ระยะที่ 2 สำหรับผู้ใช้งาน	-	100	-	ร้อยละ																			100	-	100	-	100	-												
จัดจ้างบริษัทภายนอกเพื่อทำการพัฒนาระบบ	-	100	16	ร้อยละ							10	-	20	-	40	-	60	-	80	-	100	-	100	-	100	-	100	16												
ตรวจรับการพัฒนาระบบ แล้วแจ้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 พร้อมผลการทดสอบ	-	100	-	ร้อยละ											50	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-												

โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รวมแผน/ผลทั้งปี		หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ																								หน่วยงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	แผนการใช้จ่ายโครงการ 2 (บาท)	ผลการใช้จ่ายโครงการ 2 (ณ 31 มี.ค. 68; ลิ้งข้อมูลวันที่ 1 เม.ย. 68)			ผลการใช้จ่ายโครงการ 4 (ณ 30 ก.ย. 68; ลิ้งข้อมูลวันที่ 1 ต.ค. 68)		
					โครงการ 1						โครงการ 2						โครงการ 3						โครงการ 4													
					ต.ค.		พ.ย.		ธ.ค.		ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.									
		แผน	ผล		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล								
ตรวจรับการพัฒนาระบบ แล้วเสร็จสิ้น พร้อมผลการทดลอง		100		ร้อยละ															50		100		100		100		100									
ตรวจรับงานก่อสร้าง และการออกแบบตามความต้องการ		100	80	ร้อยละ							50		100		100		100		100		100		100		100		80									
วิเคราะห์ความต้องการระบบศูนย์รวมการบริการ		100	100	ร้อยละ			60		100	80	100	80	100	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100								
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 5. เพื่อสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมขีดความสามารถของโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยในการนำงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือในการสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชนและชุมชน (Healthcare Research & Innovation)	198,259,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			47,083,000.00	149,900,000.00	196,983,000.00	88,608,000.00	107,510,000.00	196,118,000.00
โครงการจัดหาเครื่องตรวจด้วยคลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็ก (Magnetic Resonance Imaging) ชนิด 3.0 Tesla (งบแผ่นดิน)	70,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโน		-	-	-	-	70,000,000.00	70,000,000.00
ผลผลิตโครงการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
ระดับความสำเร็จในการจัดหา เครื่องตรวจด้วยคลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็ก (Magnetic Resonance Imaging) ชนิด 3.0 Tesla		5	4	คะแนน							2						2	2					3	3					5	4			ส่งเอกสารรายละเอียดที่เกี่ยวข้องไปยังส่วนพัสดุมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยระบบ e-bidding อยู่ในขั้นตอนของการเผยแพร่ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไป หรือผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดให้เข้ามาเสนอราคาหรือยื่นข้อเสนอ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยประกาศร่าง TOR ครั้งที่ 1 (30 มิ.ย. 68- 3 ก.ค. 68)									
กิจกรรม		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
เครื่องตรวจด้วยคลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็ก (Magnetic Resonance Imaging) ชนิด 3.0 Tesla		100	90	ร้อยละ						50		50		50		50		50		50		50	100	70	100	90	100	90	100	90								
จัดซื้อครุภัณฑ์		100	90	ร้อยละ						50		50		50		50		50		50		50	100	70	100	90	100	90	100	90								
ตรวจรับครุภัณฑ์		100		ร้อยละ																									100								
ทำสัญญา		100		ร้อยละ																					100		100		100								
เบิกจ่ายเงิน		100		ร้อยละ																									100								
โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข (งบแผ่นดิน)	127,359,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโน	-	-	47,083,000.00	149,900,000.00	196,983,000.00	88,608,000.00	37,510,000.00	126,118,000.00
ผลผลิตโครงการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
จำนวนผู้เข้ารับบริการ		852,500	655,550	คน						#####	#####				#####	#####					#####	#####					#####	#####										
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ		90		ร้อยละ																							90	96								
ระดับความสำเร็จของการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์		5	2	คะแนน						2	2				3	3					4	4					5	4		ทำสัญญาครบแล้วทั้ง 26 รายการ โดยมีบางรายการตรวจรับและเบิกจ่ายเงินเป็นที่เรียบร้อย ไตรมาสที่ 4 ตรวจรับแล้วจำนวน 23 รายการ จากจำนวนทั้งหมด 26 รายการ									
กิจกรรม		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
กล้องส่องตรวจช่องท้องและทรวงอกชนิดแข็ง ชนิดใช้ซ้ำได้ พร้อมเครื่องประมวลสัญญาณภาพ ค้นลสุวรรณี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด		100	100	ร้อยละ	50	50	50	50	50	50	80	100	50	100	80	100	80	100	80	100	80	100	80	100	100	100	100	100								
เครื่องขี้เลื่อยตัด พร้อมระบบหยิบอิบิดเส้นเลือด ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง		100	100	ร้อยละ					50		50		50		50		50	100	50	100	50	100	80	100	100	100	100	100								
เครื่องเจาะกับและปีนเอกส่วนประกอบโลหิตแบบอัตโนมัติ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง		100	100	ร้อยละ		100		100		100		100		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100								
เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 5 เครื่อง		100	100	ร้อยละ		100		100		100		100		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100								
เครื่องตรวจและวินิจฉัยภาพในทองและเลือดหัวใจด้วยคลื่นความถี่ใกล้เคียงแสงอินฟาเรด ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง		100	100	ร้อยละ		50		50		50		50		50		50	100	50	100	50	100	80	100	100	100	100	100	100								
เครื่องตรวจวัดความแข็งของเนื้อเต้นและไขมันสะสมในตับ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด		100	100	ร้อยละ		50		50		50	50	50	50	100	80	100	80	100	80	100	80	100	100	100	100	100	100	100								
เครื่องตรวจวิเคราะห์และวัดความโค้งกระจกตา ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง		100	100	ร้อยละ		100		100		100		100		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100								
เครื่องตรวจอัลตราซาวด์ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง		100	100	ร้อยละ						50		100		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100								
เครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าสมองแบบต่อเนื่อง ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง		100	100	ร้อยละ		80		80		80		80		80		80	100	80	100	80	100	80	100	100	100	100	100	100								
เครื่องผลิตไอน้ำ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 3 เครื่อง		100	100	ร้อยละ		50		50		50		50		50		50	100	50	100	50	100	50	100	100	100	100	100	100								
เครื่องวัดคลื่นกระจายด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด		100	100	ร้อยละ		100		100		100		100		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100								
เครื่องผลิตผลการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพแบบรวมศูนย์ขนาด 6 เตียง ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2 ชุด		100	100	ร้อยละ		50		50		50		50		50		50	100	50	100	50	100	50	100	100	100	100	100	100								
เครื่องพยุงหรคัลมีกเส้น ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด		100	100	ร้อยละ		100		100		100		100		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100								
เครื่องมือตัดกระโหลก ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง		100	100	ร้อยละ						50		80		80		80	100	80	100	80	100	100	100	100	100	100	100	100								
เครื่องสร้างภาพการกระจายตัวของอากาศในปอดอย่างต่อเนื่อง พร้อมเครื่องช่วยหายใจที่เชื่อมต่อกันได้ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง		100	100	ร้อยละ		100		100		100		100		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100								
เครื่องให้การรักษาและฟื้นฟูสภาพด้วยคลื่นกระแทก ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด		100	100	ร้อยละ		50		50		50		50		50		50	100	50	100	50	100	100	100	100	100	100	100	100								
เครื่องฉลองแขนข้อศอกระบบดิจิทัล 3D ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง		100	100	ร้อยละ		50		50		50		50		50		50	-	50	-	50	100	100	100	100	100	100	100	100								
จัดซื้อครุภัณฑ์		100	100	ร้อยละ		35		50		50		50		50		50	10	50	10	50	10	68	100	100	100	100	100	100								
ชุดกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารส่วนต้นและลำไส้ใหญ่ชนิดใช้ซ้ำได้ พร้อมระบบประมวลผลภาพ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2 ชุด		100	100	ร้อยละ		50		50		50		100		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100								
ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกขนาดเล็ก ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2 ชุด		100	100	ร้อยละ		100		100		100		100		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100								

โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รวมแผน/ผล ทั้งปี		หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ																								หน่วยงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่ายไตรมาส 2 (ณ 31 มี.ค. 68; สิ้นข้อมูลวันที่ 1 เม.ย. 68)			ผลการใช้จ่ายไตรมาส 4 (ณ 30 ก.ย. 68; สิ้นข้อมูลวันที่ 1 ต.ค. 68)			
					ไตรมาส 1						ไตรมาส 2						ไตรมาส 3						ไตรมาส 4														
					ส.ค.		พ.ย.		ธ.ค.		ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.				ไตรมาส 2 (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	รอดำเนินการ (บาท)	จ่ายจริง+รอดำเนินการ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)	รอดำเนินการ (บาท)	จ่ายจริง+รอดำเนินการ (บาท)
		แผน	ผล		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล									
ชุดเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องทางช่องท้อง ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	-	100	100	ร้อยละ	-	-	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50	100	50	100	50	100	100	100	100	100	100	100	100	-								
ชุดถ่ายทอดสัญญาณผ่าตัดผ่านกล้องทางช่องท้องระบบ 3 มิติ ความละเอียดสูง 4K พร้อมระบบวินิจฉัยเนื้อเยื่อ ICG ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	-	100	100	ร้อยละ	-	-	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50	100	100	100	100	100	100	-								
ชุดระบบศูนย์กลางติดตามและแสดงผลสัญญาณชีพ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	-	100	100	ร้อยละ	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-								
ชุดวางแผนผ่าตัดกระดูกจากรถโกรเลอโบหน้าแบน 3 มิติ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	-	100	100	ร้อยละ	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50	100	50	100	50	100	50	100	100	100	100	100	100	-								
ชุดสว่านจายตัดและคว้านกระดูกด้วยความเร็วสูง โดยใช้ไฟฟ้าเป็นแรงขับเคลื่อน ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	-	100	100	ร้อยละ	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50	100	50	100	50	100	50	100	100	100	100	100	100	-								
ควรจับครูภัณฑ์	-	100	100	ร้อยละ	-	-	-	-	-	8	-	19	-	23	-	42	-	42	-	42	100	54	100	81	100	85	100	88	-								
ทำสัญญา	-	100	100	ร้อยละ	-	23	-	23	-	27	-	62	-	69	-	85	100	92	100	92	100	100	100	100	100	100	100	100	-								
เบิกจ่ายเงิน	-	100	100	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	19	-	23	-	23	-	23	-	23	-	23	100	77	100	85	100	88	-								
โปรแกรมช่วยสร้างภาพสามมิติ สำหรับช่วยในการวางแผนก่อนผ่าตัดคัด ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	-	100	100	ร้อยละ	-	80	-	80	-	80	-	80	-	80	-	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-								
ระบบน้ำวิฬ่าตัด ด้วยคอมพิวเตอร์ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	-	100	100	ร้อยละ	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	100	100	100	100	100	100	100	-								
โครงการสนับสนุนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	900,000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	สถาบันวิจัยและพัฒนา	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิตโครงการ	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
จำนวนโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะฯ/หน่วยงานภายนอกและนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์การกายภาพ	-	-	-	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	อยู่ระหว่างการพิจารณาพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ได้ดำเนินการรอคืนระบบประมาณโครงการสนับสนุนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องจากสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดสรรงบประมาณจากโครงการสนับสนุนการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ 2567 ให้แก่ คณาจารย์ที่ยังมีระยะเวลาในการดำเนินงานวิจัย 1 ปี และต้องส่งผลลัพธ์ปิดทุนภายใน 2 ปีหลังจากครบสัญญา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อยู่ระหว่างรอการส่งมอบผลลัพธ์ด้านการวิจัย เพื่อพิจารณาว่าจะสนับสนุนโครงการดังกล่าวในระยะต่อไป (หนังสือที่ อว [illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
จัดประชุมจัดสรรทุน	-	-	-	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
แจ้งโอบขอเสนอโครงการ (ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร)	-	-	-	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
ดำเนินการจัดทำสัญญารับทุน/เอกสารอื่น ๆ	-	-	-	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
ตรวจสอบคุณสมบัติคณาจารย์ผู้รับทุน นักวิจัย/ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง	-	-	-	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 6. เพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work-Integrated Education, CWIE) เพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	925,000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		150,000.00	90,293.00	86,400.00	176,693.00	3,893.00	-	3,893.00
โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ CWIE รองรับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร	200,000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชี		25,000.00	-	-	-	-	-
ผลผลิตโครงการ	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงระบบสารสนเทศ CWIE รองรับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร	-	5	4	คะแนน	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	5	4	-	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง		-	-	-	-	-	-
กิจกรรม	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
การปรับปรุงระบบสารสนเทศ CWIE รองรับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร	-	100	80	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	10	10	30	10	60	25	100	80	-			-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เฟส 2	250,000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชี		25,000.00	-	-	-	-	-
ผลผลิตโครงการ	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ สามารถรองรับการเชื่อมโยงฐานข้อมูลอินทรัพย์ มทส.	-	5	3	คะแนน	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	5	-	-	ไตรมาสที่ 1-2 อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติ TOR เพื่อเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป ไตรมาสที่ 3 ดำเนินการแล้วได้2 คะแนน เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการ "การพัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบพัฒนานักศึกษาแบบต่อเนื่อง (Continuing Competency Development, CCD)" ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และยังไม่แล้วเสร็จ โดยถ้าจะดำเนินการโครงการดังกล่าว โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะต้องแล้วเสร็จ ดังนั้น คสพ.จึงขอยกเลิกและขอคืนเงินโครงการดังกล่าว		-	-	-	-	-	-
กิจกรรม	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
ยกเลิกโครงการ	-	-	-	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการส่งเสริมการเป็นบัณฑิตพึงประสงค์(ใหม่)	200,000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชี		100,000.00	86,400.00	86,400.00	172,800.00	-	-	-
ผลผลิตโครงการ	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
จำนวนกิจกรรมที่เสริมสร้างให้นักศึกษามีทักษะที่จำเป็นเพื่อเป็นบัณฑิตที่เป็นที่ต้องการของตลาด	-	2	3	กิจกรรม	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการ	งบประมาณ (บาท)	รวมแผน/ผล ทั้งปี		หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ																								หน่วยงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่ายไตรมาส 2 (ณ 31 มี.ค. 68; สิ้นข้อมูลวันที่ 1 เม.ย. 68)			ผลการใช้จ่ายไตรมาส 4 (ณ 30 ก.ย. 68; สิ้นข้อมูลวันที่ 1 ต.ค. 68)		
					ไตรมาส 1						ไตรมาส 2						ไตรมาส 3						ไตรมาส 4														
					ต.ค.		พ.ย.		ธ.ค.		ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.										
		แผน	ผล		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล									
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	-	4	4	ระดับ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	หลักสูตร "เทคนิคการสอบ TOEIC" มีจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 30 คน จากการสอบถามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคพิชิต TOEIC จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด พบว่า ความพึงพอใจโดยภาพรวมต่อกิจกรรมอยู่ที่ค่าเฉลี่ย 8.33 (4.17)	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมการพัฒนาทักษะ ด้านภาษาต่างประเทศ และการพัฒนาทักษะด้าน Life & Career Skills	-	100	100	ร้อยละ	-	-	80	80	85	85	90	85	95	85	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-		-	-	-	-	-	-	-
โครงการสร้างความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work-Integrated Education, CWE) ในระดับนานาชาติ	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชี	-	-	3,893.00	-	3,893.00	3,893.00	-	3,893.00
ผลผลิตโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
ความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work-Integrated Education, CWE) กับมหาวิทยาลัยและ/หรือสถานประกอบการในต่างประเทศ	-	5	25	แห่ง	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	5	7	-		-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
ติดต่อประสานงานกับ WACE และ/หรือหน่วยงานในต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง	-	100	100	ร้อยละ	5	5	10	10	20	20	30	30	40	40	50	50	60	60	70	60	80	80	90	90	100	100	100	100	-		-	-	-	-	-	-	-
ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ	-	100	100	ร้อยละ	10	10	20	20	30	30	40	40	50	50	60	60	70	70	80	70	90	90	95	95	100	100	100	100	-		-	-	-	-	-	-	-
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการและประเมินผล	-	100	100	ร้อยละ	-	-	20	20	30	30	40	40	50	50	60	60	70	70	80	70	90	90	95	95	100	100	100	100	-		-	-	-	-	-	-	-
โครงการบรมและพัฒนาคุณภาพคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาให้ได้มาตรฐานการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน	250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชี	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิตโครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
จำนวนคณาจารย์นิเทศที่ได้รับการอบรม	-	50	36	คน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	36	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
ร้อยละของคณาจารย์ที่เข้ารับการอบรมผ่านการอบรม	-	80	100	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	100	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	-	100	100	ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	40	60	40	80	80	100	100	100	100	100	100	100	100	-		-	-	-	-	-	-	-