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สัญญาจ้างก่อสร้าง 
(ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 ) 

  

              สัญญาเลขท่ี 68/2567 
  

                  สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) นครราชสีมา ตำบล/แขวง สุรนารี 
อำเภอ/เขต เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา เมื ่อวันที ่ 8 สิงหาคม 2567 ระหว่างมหาวิทยาลัย    
เทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) นครราชสีมา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราวรรณ บุรีภักดี รองอธิการบดีฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ซึ่งต่อไปใน
สัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับบริษัท ทีมดีไซน์-คอน จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ ต้ังอยู่เลขท่ี 651 หมู่ที่ 2 
ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยนายอภิชาต สุขนิรันดร์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติ
บุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ ที่ E10091220382842 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า 
"ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง 
 
                  ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างปรับปรุงอาคารพลับพลาที่ประทับเพื่อเตรียมรับ
เสด็จฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 499,654.90 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบสี่บาทเก้าสิบสตางค์)  ตามสัญญา
จ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 68/2567 ลงวันที่ 18 เมษายน 2567 แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลง
แก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้ 
 
 ข้อ ๑.  ข้อตกลงว่าจ้าง 
                        ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญารับจ้างปรับปรุงอาคารพลับพลาที่ประทับ
เพ่ือเตรียมรับเสด็จฯ เลขที ่68/2567 ลงวันที่ 18 เมษายน 2567 โดยตกลงกันเปลี่ยนแปลงแบบรูปและปริมาณ
งาน (เพ่ิม-ลดปริมาณงาน) รายละเอียดปรากฎตามแบบรูปและบัญชีแสดงปริมาณงานเพ่ิม-ลด ซึ่งมีปริมาณงานเพ่ิม
มากกว่างานลด เป็นมูลค่า 9,223.00 บาท (เก้าพันสองร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน) และผู้รับจ้างฯ ยินดีไม่คิด
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2567   
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 ข้อ ๒.  เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
                            เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมฯ นี้ 
  ๒.๑ ..................(แบบรูป)...........................     จำนวน    2 หนา้ 
                           ๒.๒ ......(ใบแจ้งปริมาณงานและราคา).......     จำนวน    3 หน้า 
                                 ๒.๓ ...........(เอกสารของผู้ว่าจ้าง)...............     จำนวน     7 หนา้ 
                                 ๒.๔ ...........(เอกสารของผู้รับจ้าง)...............     จำนวน    6 หนา้ 
 

 ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมฯ นี้ ให้ใช้
ข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฯ นี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้อง
ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง 
 
  ข้อ ๒๕. อื่นๆ 

  รายการใดที่ไม่เปลี่ยนแปลงแก้ไข ให้ใช้ข้อความในสัญญาเดิมบังคับใช้ 
 

 สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่าง
ยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ 
 
 
 

(ลงชื่อ)..............................................................ผู้ว่าจ้าง  
                                                                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราวรรณ บุรีภักดี) 

 

 
 

(ลงชื่อ)..............................................................ผู้รับจ้าง  
                                                                        (นายอภิชาต สุขนิรันดร์) 

 

 
 
 (ลงชื่อ)..............................................................พยาน  

                                                                         (นายอุทิตย์ ศรีอินทร์) 
 

 
 

 (ลงชื่อ)..............................................................พยาน  
                 (นายเอกสยาม ชาติพัฒนางกูร) 

 
 


