

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

งานออกแบบและก่อสร้าง ส่วนอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โครงการ	กิจกรรม	พ.ศ.2558			พ.ศ. 2559									งปม. (บาท)	ผู้ปฏิบัติ	หมายเหตุ			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
3) ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการในอาคารเดิม	1. ออกแบบ		■	■											1,000,000	สุทธิ , รัตนา			
	2. จัดจ้าง					■	■												
	3. ควบคุมงานก่อสร้าง							■	■	■	■								
4) ปรับปรุงทาสีตีเส้นจราจรถนนภายในมหาวิทยาลัย	1. ออกแบบ	■	■												2,000,000	วิจิตร , ธวัช			
	2. จัดจ้าง				■	■													
	3. ควบคุมงานก่อสร้าง							■	■	■	■								
5) ปรับปรุงอาคารสำนักงานต่างๆ	1. ออกแบบ		■	■	■	■								2,500,000	ณรงค์ , พลอยนภา				
	2. จัดจ้าง				■	■	■												
	3. ควบคุมงานก่อสร้าง							■	■	■	■	■							
4. โครงการตามยุทธศาสตร์ หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ																			
1) โครงการถนนสีเขียว	1. ออกแบบ	■	■	■										3,000,000	วิจิตร , ธวัช , ดำรงเดช				
	2. จัดจ้าง					■	■												
	3. ควบคุมงานก่อสร้าง								■	■	■	■							
2) โครงการปรับปรุงป้ายบอกเส้นทางและอาคารของมหาวิทยาลัย	1. ออกแบบ	■	■	■	■									1,940,000	วิจิตร , สมภพ , ธวัช				
	2. จัดจ้าง						■	■											
	3. ควบคุมงานก่อสร้าง								■	■	■	■							
3) โครงการปรับปรุงพื้นที่หลังป้าย ประชาสัมพันธ์	1. ออกแบบ		■	■	■	■								5,000,000	ธวัชชัย , สมภพ , นรินทร์				
	2. จัดจ้าง					■	■												
	3. ควบคุมงานก่อสร้าง								■	■	■	■							

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

งานออกแบบและก่อสร้าง ส่วนอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โครงการ	กิจกรรม	พ.ศ.2558			พ.ศ. 2559									งปม. (บาท)	ผู้ปฏิบัติ	หมายเหตุ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
3) โครงการออกแบบอาคารทันตกรรม															400,000,000	ภาณุ ,เบญจ,ธวัชชัย,พลอยนภา	
4) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ															250,000,000	ภาณุ,วิจักร,สมภพ,ธวัช,งานประปา	
5) โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประโยชน์ในการใช้งาน															-	งานออกแบบฯ	
