

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

งานออกแบบและก่อสร้าง ส่วนอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โครงการ	กิจกรรม	พ.ศ.2557			พ.ศ. 2558							งปม. (บาท)	ผู้ปฏิบัติ	หมายเหตุ		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
หมวดที่ดินสิ่งก่อสร้าง																
1 สิ่งก่อสร้างและปรับปรุงที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน																
1.1 ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเกษตร 1 รายการ													260,000,000	ส่วนอาคารฯ		
1.2 ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐาน 1 รายการ													420,000,000	ส่วนอาคารฯ		
1.3 ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจذبยัตินิวตรอน													50,000,000	ส่วนอาคารฯ		
1.4 ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพพื้นฐานและสาธารณสุขศาสตร์													250,000,000	ส่วนอาคารฯ		
1.5 ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์ ระยะที่ 2													59,630,000	ส่วนอาคารฯ		
1.6 ค่าปรับปรุงท่อเมนน้ำดิบพร้อมระบบปั๊มจากโรงสูบน้ำแม่ข่าย													79,406,000	ส่วนอาคารฯ		
2. ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารสถานที่																
2.1 ปรับปรุงท่อรวบรวมน้ำเสียทางเคมีและน้ำเสีย ของกลุ่มหอพักนักศึกษา S7-9 และ S15	1. ออกแบบ												2,000,000	ศราวุธ ,		
	2. จัดจ้าง														หน่วยสิ่งแวดล้อม	
	3. ควบคุมงานก่อสร้าง															
2.2 ปรับปรุงสวนพฤกษศาสตร์ฯ	1. ออกแบบ												2,000,000	ธวัชชัย ,		
	2. จัดจ้าง														สมภพ	
	3. ควบคุมงานก่อสร้าง															
2.3 ปรับปรุงอาคารวิชาการชั้น 3 ห้องทำงานคณาจารย์	1. ออกแบบ												1,000,000	ณรงค์ ,		
	2. จัดจ้าง														นิรันดร	
	3. ควบคุมงานก่อสร้าง															

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
งานออกแบบและก่อสร้าง ส่วนอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โครงการ	กิจกรรม	พ.ศ.2557			พ.ศ. 2558								งปม. (บาท)	ผู้ปฏิบัติ	หมายเหตุ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.
2.4 ปรับปรุงตกแต่งอาคารเอนกประสงค์ ส่วนอาคารสถานที่	1. ออกแบบ	█	█	█										1,000,000	ศรายุทธ , รัตนา	
	2. จัดจ้าง				█	█	█	█	█	█	█	█				
	3. ควบคุมงานก่อสร้าง						█	█	█	█	█	█				
2.5 ปรับปรุงสำนักงานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา	1. ออกแบบ	█	█	█									500,000	พลอยนภา , นิรันดร		
	2. จัดจ้าง				█	█	█	█	█	█	█	█				
	3. ควบคุมงานก่อสร้าง						█	█	█	█	█	█				
2.6 ปรับปรุงอาคารสถานที่และสาธารณูปโภคต่างๆ	1. ออกแบบ	█	█	█									2,000,000	สุทธิ , สมภาพ		
	2. จัดจ้าง				█	█	█	█	█	█	█	█				
	3. ควบคุมงานก่อสร้าง									█	█	█				
2.7 ปรับปรุงกลุ่มอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1. ออกแบบ	█	█	█									2,000,000	เบญจ , สมภาพ		
	2. จัดจ้าง				█	█	█	█	█	█	█	█				
	3. ควบคุมงานก่อสร้าง									█	█	█				
3. โครงการตามแผนยุทธศาสตร์หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ																
3.1 การปักเสาแนวเขต มทส. และแนวเขตถนน 1 และ 2 ระยะทาง 30 กิโลเมตร	1. ออกแบบ	█	█	█									375,000	วิจิตร , ธวัช		
	2. จัดจ้าง				█	█	█	█	█	█	█	█				
	3. ควบคุมงานก่อสร้าง						█	█	█	█	█	█				
3.2 ปรับปรุงถนนภายในฟาร์ม มทส.	1. ออกแบบ	█	█	█									4,000,000	วิจิตร , สมภาพ		
	2. จัดจ้าง				█	█	█	█	█	█	█	█				
	3. ควบคุมงานก่อสร้าง						█	█	█	█	█	█				

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
งานออกแบบและก่อสร้าง ส่วนอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โครงการ	กิจกรรม	พ.ศ.2557			พ.ศ. 2558									งปม. (บาท)	ผู้ปฏิบัติ	หมายเหตุ		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
3.3 ปรับปรุงไหล่ทาง ถนนมหาวิทยาลัย 3	1. ออกแบบ	█	█												2,000,000	วิจิตร ,		
	2. จัดจ้าง			█	█											ดำรงเดช		
	3. ควบคุมงานก่อสร้าง				█	█	█											
3.5 ก่อสร้างหอพักนักศึกษา	1. ออกแบบ	█	█	█											60,000,000	งานออกแบบฯ		
	2. จัดจ้าง				█	█												
	3. ควบคุมงานก่อสร้าง						█	█	█	█	█	█	█	█				
4. โครงการออกแบบเพื่อเสนอของบประมาณ																		
4.1 ชุดสระเก็บน้ำดิบรับน้ำจากภายนอก (1 ล้านคิว) พร้อมระบบท่อสถานีสูบ			█	█	█											70,000,000	งานออกแบบฯ	
4.2 ศูนย์ประชุม (MICE) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	1,200,000,000	งานออกแบบฯ		
4.3 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม เทคโนโลยีการศึกษา			█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	420,000,000	งานออกแบบฯ		
															100,000,000	งานออกแบบฯ		
4.4 อาคารเรียนรวม 3			█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█				
4.5 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเซรามิก			█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	48,000,000	งานออกแบบฯ		

—
