



บันทึกข้อความ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หน่วยงาน งานออกแบบและก่อสร้าง ส่วนอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 4124 โทรสาร 4120
ที่ ศธ 5602(5)/ วันที่
เรื่อง ส่งรายงานประจำวัน


เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง (รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) ผ่านเลขานุการตรวจการจ้าง

ตามสัญญาเลขที่ 106/2558 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ได้ว่าจ้างผู้รับจ้างเหมา บริษัทสราญจิต 1999 จำกัด ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงส่วนบริหารและสนับสนุน
คุณภาพการศึกษา นั้น บัดนี้ ทางผู้ควบคุมงานประกอบด้วย


1. นายณรงค์ พลใหม่ หัวหน้าผู้ควบคุมงาน
2. นายสมบัติ สืบคำ ผู้ควบคุมงาน
3. นายนิรันดร ชื่นราม ผู้ควบคุมงาน

ได้จัดทำรายงานประจำ วัน ระหว่าง วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึง วันที่ 5 กรกฎาคม 2558 จำนวน 1 ฉบับ
มาพร้อมบันทึกฉบับนี้

สรุปผลการดำเนินการก่อสร้าง
เริ่มสัญญาก่อสร้าง 30 มิถุนายน 2558
ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน
กำหนดแล้วเสร็จ 27 ตุลาคม 2558
ขณะนี้กำลังดำเนินงานอยู่ในงวดงานที่ 1
มูลค่างานก่อสร้างตามสัญญา 1,975,000.- บาท
สิ้นระยะก่อสร้างไปแล้ว 6 วัน คงเหลือเวลา 114 วัน
มูลค่างานก่อสร้างที่ทำได้ในขณะนี้ 12,672.- บาท
คิดเป็นร้อยละ - ของมูลค่างานก่อสร้างทั้งหมด
ตามแผนงานก่อสร้างถึงขณะนี้จะต้องทำได้ร้อยละ -
ผลงานที่ทำได้เมื่อเปรียบเทียบกับแผนงาน ตามแผน
ปัญหาอุปสรรค(ถ้ามี) -


(นายนิรันดร ชื่นราม)
ผู้ควบคุมงาน

(นายสมบัติ สืบคำ)
ผู้ควบคุมงาน



(นายณรงค์ พลใหม่)
หัวหน้าผู้ควบคุมงาน

(นายธานี คล่องณรงค์)
หัวหน้าส่วนอาคารสถานที่

ส่วนอาคารสถานที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

แบบฟอร์มรายงานการทำงานประจำวัน

โครงการ : ปรับปรุงส่วนบริการงานสนับสนุน
 สถานที่ : กองช่างการช่าง อาตมบรรณาร
 สภาพอาคาร : รื้อ
 วันที่ : 1. 01. 2558



อากาศแจ่มใส ฝนตกเล็กน้อย ฝนตกหนัก

ที่	รายละเอียด	ตำแหน่ง	เวลา
1	รื้อ ผนัง ประตู ฝ้าขาว.		
2	รื้อ ฝ้าขาว ฝ้าเขียวฝ้าดำ.		9.00-16.30
3	ขน ผนัง ประตู ฝ้าขาว.		

หมายเหตุ.....

ผู้ปฏิบัติ		เครื่องจักรทุ่นแรง	
ประเภท	จำนวน	ชนิด	จำนวน
1 รถ	2 คัน		
2 ไม้จิ้มฟัน	4 คัน.		

สรุปปัญหา,อุปสรรค หรือข้อเสนอแนะ.....

[Signature]
 (นาย [ชื่อ-นามสกุล])

ผู้รับหมาก่อสร้าง
 วันที่ 1-7-58

[Signature]
 (นาย [ชื่อ-นามสกุล])

ผู้ควบคุมงาน
 วันที่ 1.01. 2558


[Signature]
 (นาย [ชื่อ-นามสกุล])

ผู้ควบคุมงาน
 วันที่ 1.01. 58

ส่วนอาคารสถานที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
แบบฟอร์มรายงานการทำงานประจำวัน

โครงการ :
สถานที่ :
สภาพอาคาร :
วันที่ :

ปรับปรุงส่วนบริการแสงสีเสียง
อาคารปฏิบัติการ อาคารบริการ
ชม.
31ก. 2558



อากาศแจ่มใส ฝนตกเล็กน้อย ฝนตกหนัก

ที่	รายละเอียด	ตำแหน่ง	เวลา
1	รับชม 11 ก. 2558		7.00-16.30

หมายเหตุ.....

ผู้ปฏิบัติ		เครื่องจักรทุนแรง	
ประเภท	จำนวน	ชนิด	จำนวน
1 คัน	3 คน		

สรุปปัญหา,อุปสรรค หรือข้อเสนอแนะ.....

.....
(น.ส.ศรวิทย์จิตต์ เจริญวัฒนากร)

ผู้รับหมากก่อสร้าง
วันที่ 3-7-58.....

.....
(.....)


ผู้ควบคุมงาน
วันที่ 31ก 58.....

.....
(.....)

ผู้ควบคุมงาน
วันที่ 31ก 58.....

ส่วนอาคารสถานที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
แบบฟอร์มรายงานการทำงานประจำวัน

โครงการ : ปรับปรุงส่วนบริหารแผนงาน
 สถานที่ : ศูนย์บริการรถโดยสาร มหาวิทยาลัยสุรนารี
 สภาพอาคาร : ร.ค.
 วันที่ : 5 ก.ค. 2558



อากาศแจ่มใส ฝนตกเล็กน้อย ฝนตกหนัก

ที่	รายละเอียด	ตำแหน่ง	เวลา
1	ท.หรือ น.ร. ก่ออิฐฉาบปูน		
2	ท.หรือ น.ร. 10 ม. 10 ซม. 10 ซม.		9.00-16.30
3	งาน 10 ม. 10 ซม. 10 ซม.		


หมายเหตุ.....

ผู้ปฏิบัติ		เครื่องจักรที่รุนแรง	
ประเภท	จำนวน	ชนิด	จำนวน
1 ทราย	2 ตบ.		
2 11 รางงาน	4 คน		


สรุปปัญหา,อุปสรรค หรือข้อเสนอแนะ.....


 (น.ส.สุรวิภา ใจดี วัฒนากุล)

ผู้รับเหมาก่อสร้าง
 วันที่ 5-7-58


 (.....)

ผู้ควบคุมงาน
 วันที่ 5 ก.ค. 58


 (.....)

ผู้ควบคุมงาน
 วันที่ 5 ก.ค. 58