



สัญญาซื้อขาย
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๙/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) นครราชสีมา ตำบล/แขวง สุรนารี อำเภอ/เขต เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) นครราชสีมา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับบริษัท โชคชัยวัฒนาก่อสร้าง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครราชสีมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๘๘ หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยนางสาวลิตา เลิศดิษยากุล ผู้รับมอบอำนาจจากนางนภัสรพี ศรีหิรัญรัตน์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๘๑๒๒๐๗๙๘๔๑๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตาม que ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างอาคารกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ฐานทรัพยากรและอาคารบริการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบเก้าล้านสามแสนบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ฐานทรัพยากรและอาคารบริการ เลขที่ ๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ โดยตกลงกันเปลี่ยนแปลงแบบรูปและเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน (เพิ่ม-ลดปริมาณงาน) รายละเอียดปรากฏตามแบบรูปก่อสร้างอาคารกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ฐานทรัพยากรและอาคารบริการ และบัญชีแสดงปริมาณงานเพิ่ม-ลด ซึ่งมีปริมาณงานเพิ่มมากกว่างานลดรวม Factor F และภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นมูลค่า ๔๒๘,๙๐๑.๑๑บาท (สี่แสนสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยเอ็ดบาท-สิบเอ็ดสตางค์) และผู้รับจ้างฯ ยินดีไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗

หน้า ๑ ใน ๒ หน้า

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฯ นี้

๒.๑(แบบรูป).....	จำนวน	๑๓ หน้า
๒.๒(ใบแจ้งปริมาณงานและราคา).....	จำนวน	๒๙ หน้า
๒.๓(เอกสารของผู้ว่าจ้าง).....	จำนวน	๔ หน้า
๒.๔(เอกสารของผู้รับจ้าง).....	จำนวน	๑๐ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฯ นี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฯ นี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

รายการใดที่ไม่เปลี่ยนแปลงแก้ไข ให้ใช้ข้อความในสัญญาเดิมบังคับใช้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวลิตา เลิศศิษยากุล)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายอุทิศ ศรีอินทร์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายเอกสยาม ขาตีพัฒนางูร)