



สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) นครราชสีมา ตำบล/แขวง สุรนารี อำเภอ/เขต เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) นครราชสีมา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับบริษัท ชำนาญกิจ วิศวกรรม จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดปทุมธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ อาคารทักษะวิศวกรรม เลขที่ ๑๒/๑๗๐ หมู่ ๗ ซอยลำลูกกา ๕๓ ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยนายอุดมทอง พาโนมัย ผู้รับมอบอำนาจจาก นายจรัสศักดิ์ พงษ์ศิริ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ E๑๐๐๘๒๒๐๕๒๐๘๕๖ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่คุณว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเพื่อขยายบริการสนับสนุนการเรียนการสอนชั้นคลินิก เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๑๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญารับจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเพื่อขยายบริการสนับสนุนการเรียนการสอนชั้นคลินิก เลขที่ ๑๑๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ โดยตกลงกันเปลี่ยนแปลงแบบรูปและเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน (เพิ่ม-ลดปริมาณงาน) รายละเอียดปรากฏตามแบบรูปก่อสร้างปรับปรุงอาคารเพื่อขยายบริการสนับสนุนการเรียนการสอนชั้นคลินิก และบัญชีแสดงปริมาณงานเพิ่ม-ลด ซึ่งมีปริมาณงานเพิ่มมากกว่างานลด รวม Factor F และภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นมูลค่า ๔๖๑,๖๘๘.๘๕ บาท (สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาทแปดสิบบาทห้าสตางค์) และผู้รับจ้างฯ ยินดีไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฯ นี้

๒.๑(แบบรูป).....	จำนวน	๑๓๐ หน้า
๒.๒(ใบแจ้งปริมาณงานและราคา).....	จำนวน	๑๕ หน้า
๒.๓(เอกสารของผู้ว่าจ้าง).....	จำนวน	๔ หน้า
๒.๔(เอกสารของผู้รับจ้าง).....	จำนวน	๑๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฯ นี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฯ นี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

รายการใดที่ไม่เปลี่ยนแปลงแก้ไข ให้ใช้ข้อความในสัญญาเดิมบังคับใช้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอุดมทอง พาโนมัย)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายอุทิศ ศรีอินทร์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายเอกสยามชาติพัฒนางูร)