



สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๖๙/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) นครราชสีมา ตำบล/แขวง สุรนารี อำเภอ/เขต เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) นครราชสีมา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัคราวรรณ บุรีภักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับบริษัท ทีมดีไซน์-คอน จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๖๕๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยนายอภิชาติ สุขนิรันดร์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๓๘๒๘๔๒ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างปรับปรุงเรือนพักริมผา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๙,๑๙๕.๓๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบ้าบาทสามสิบบสตางค์) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๖๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างปรับปรุงเรือนพักริมผา เลขที่ ๖๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ โดยตกลงกันเปลี่ยนแปลงแบบรูปและปริมาณงาน (เพิ่ม-ลดปริมาณงาน) รายละเอียดปรากฏตามแบบรูปและบัญชีแสดงปริมาณงานเพิ่ม-ลด ซึ่งมีปริมาณงานเพิ่มมากกว่างานลด เป็นมูลค่า ๖,๑๕๙.๐๐ บาท (หกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบ้าบาทถ้วน) และผู้รับจ้างฯ ยินดีไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฯ นี้

๒.๑(แบบรูป).....	จำนวน	๖ หน้า
๒.๒(ใบแจ้งปริมาณงานและราคา).....	จำนวน	๓ หน้า
๒.๓(เอกสารของผู้ว่าจ้าง).....	จำนวน	๗ หน้า
๒.๔(เอกสารของผู้รับจ้าง).....	จำนวน	๖ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฯ นี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฯ นี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

รายการใดที่ไม่เปลี่ยนแปลงแก้ไข ให้ใช้ข้อความในสัญญาเดิมบังคับใช้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรวรรณ บุรีภักดิ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอภิชาติ สุขนิรันดร์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายอุทิศย์ ศรีอินทร์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายเอกสยาม ชาติพัฒนางกูร)