



**สัญญาจ้างก่อสร้าง**  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๗๐/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) นครราชสีมา ตำบล/แขวง สุรนารี อำเภอ/เขต เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) นครราชสีมา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัคราวรรณ บุรีภักดี รองอธิการบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอเอฟ ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๓๙ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองบุนนาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยนายเกียรติศักดิ์ กลมกลาง ผู้รับมอบอำนาจจากนายสุเวช กลมกลาง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๙๒๒๐๖๒๖๘๓ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างปรับปรุงอาคารฝึกอบรมเขาเขื่อนล้น เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๒๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๗๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และขยายระยะเวลาการทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

**ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง**

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างปรับปรุงอาคารฝึกอบรมเขาเขื่อนล้น เลขที่ ๗๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยตกลงกันเปลี่ยนแปลงแบบรูปและปริมาณงาน (เพิ่ม-ลด ปริมาณงาน) รายละเอียดปรากฏตามแบบรูปและบัญชีแสดงปริมาณงานเพิ่ม-ลด ซึ่งมีปริมาณงานเพิ่มมากกว่างานลด เป็นมูลค่า ๒๙,๓๖๔.๕๔ บาท (สองหมื่นเก้าพันสามร้อยหกสิบสี่บาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) และผู้รับจ้างฯ ยินดีไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗

## ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฯ นี้

๒.๑	.....(แบบรูป).....	จำนวน ๓๐ หน้า
๒.๒	.....(ใบแจ้งปริมาณงานและราคา).....	จำนวน ๑๔ หน้า
๒.๓	.....(เอกสารของผู้ว่าจ้าง).....	จำนวน ๗ หน้า
๒.๔	.....(เอกสารของผู้รับจ้าง).....	จำนวน ๙ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฯ นี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฯ นี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

## ข้อ ๒๕. อื่นๆ

รายการใดที่ไม่เปลี่ยนแปลงแก้ไข ให้ใช้ข้อความในสัญญาเดิมบังคับใช้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรวรรณ บุรีภักดิ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายเกียรติศักดิ์ กลมกลาง)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นายอุทัย ศรีอินทร์)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นายเอกสยามชาติพัฒนางูร)