

แผนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 - ปีการศึกษา 2562 (ก.ค. 2560 - มิ.ย. 2563)

ลำดับที่	กิจกรรม	Output	ปี พ.ศ. 2562																																															
			มกราคม				กุมภาพันธ์				มีนาคม				เมษายน				พฤษภาคม				มิถุนายน				กรกฎาคม				สิงหาคม				กันยายน				ตุลาคม				พฤศจิกายน				ธันวาคม			
			สัปดาห์ที่				สัปดาห์ที่				สัปดาห์ที่				สัปดาห์ที่				สัปดาห์ที่				สัปดาห์ที่				สัปดาห์ที่				สัปดาห์ที่				สัปดาห์ที่				สัปดาห์ที่											
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
แผนการดำเนินการปีที่ 2 (ปีการศึกษา 2561 : ก.ค. 61 - มิ.ย. 62)																																																		
1	การพัฒนาทีมพี่เลี้ยงหรือ coaching	ทีมพี่เลี้ยงหรือ coaching	■																																															
2	การพัฒนาทีมผู้ประเมิน ดังนี้ - internal assessor - TQA assessor	ทีมผู้ประเมิน									■																																							
3	การอบรม/พัฒนาต่าง ๆ เพื่อเป็นเครื่องมือนำมาใช้ในการดำเนินงาน EdPEX ตัวอย่างหัวข้ออบรม Leadership System, HRM, การวิเคราะห์ work system/ work process/ LEAN process, การ re-design กระบวนการทำงาน, customer focus กระบวนการรับฟังเสียงลูกค้า, KM Management, การจัดทำแผนกลยุทธ์ + KPI, big data analysis	ความรู้และเครื่องมือในการดำเนินงาน EdPEX	■																																															
4	จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Lesson Learn Forum EdPEX, EdPEX Sharing	ประสบการณ์ แนวทางการดำเนินงาน EdPEX					■																																											
5	Workshop Self Assessment เดิมรูปแบบ - กลุ่มมหาวิทยาลัย + สำนักวิชา - กลุ่มศูนย์/สถาบัน	- OP - แผนพัฒนาองค์กร									■								■																															
6	Workshop การเขียน SAR สำหรับหน่วยงานที่ต้องรับการประเมิน ปีการศึกษา 2561	รายงานการประเมินตนเอง (SAR)													■																																			
7	ตรวจประเมิน - EdPEX เดิมรูปแบบ : สำหรับหน่วยงานที่ต้องรับการประเมิน ปีการศึกษา 2561 - ตรวจ กำกับ ติดตาม : สำหรับหน่วยงานอื่น ๆ	รายงานผลการประเมิน																	■																															
8	ปีที่ 2 จัดส่ง สกอ. ดังนี้ (มหาวิทยาลัย + สำนักวิชา) 1. โครงร่างองค์กรพร้อมกำหนดเป้าหมายในการพัฒนา (ที่แก้ไข) 2. Progress Report + แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3. Common Data Set เข้าสู่ระบบ CHE QA Online	- OP - Progress Report + แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา - CDS																					■																											
9	สมัครเข้าโครงการ EdPEX200	สำนักวิชาเข้าร่วมโครงการ EdPEX200																					■																											

แผนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 - ปีการศึกษา 2562 (ก.ค. 2560 - มิ.ย. 2563)

ลำดับที่	กิจกรรม	Output	ปี พ.ศ. 2563																																															
			มกราคม				กุมภาพันธ์				มีนาคม				เมษายน				พฤษภาคม				มิถุนายน				กรกฎาคม				สิงหาคม				กันยายน				ตุลาคม				พฤศจิกายน				ธันวาคม			
			สัปดาห์ที่	สัปดาห์ที่	สัปดาห์ที่	สัปดาห์ที่	สัปดาห์ที่	สัปดาห์ที่	สัปดาห์ที่	สัปดาห์ที่	สัปดาห์ที่	สัปดาห์ที่	สัปดาห์ที่	สัปดาห์ที่	สัปดาห์ที่	สัปดาห์ที่	สัปดาห์ที่	สัปดาห์ที่	สัปดาห์ที่	สัปดาห์ที่	สัปดาห์ที่	สัปดาห์ที่	สัปดาห์ที่	สัปดาห์ที่	สัปดาห์ที่	สัปดาห์ที่	สัปดาห์ที่	สัปดาห์ที่	สัปดาห์ที่	สัปดาห์ที่	สัปดาห์ที่	สัปดาห์ที่	สัปดาห์ที่	สัปดาห์ที่	สัปดาห์ที่	สัปดาห์ที่	สัปดาห์ที่	สัปดาห์ที่												
แผนการดำเนินการปีที่ 3 (ปีการศึกษา 2562 : ก.ค. 62 - มิ.ย. 63)																																																		
1	การอบรม/พัฒนาต่าง ๆ เพื่อเป็นเครื่องมือนำมาใช้ในการดำเนินงาน EdPEx ตัวอย่างหัวข้ออบรม Leadership System, HRM, การวิเคราะห์ work system/ work process/ LEAN process, การ re-design กระบวนการทำงาน, customer focus กระบวนการรับฟังเสียงลูกค้า, KM Management, การจัดทำแผนกลยุทธ์ + KPI, big data analysis	ความรู้และเครื่องมือในการดำเนินการ EdPEx																																																
2	Workshop การเขียน SAR สำหรับทุกหน่วยงาน	รายงานการประเมินตนเอง (SAR)																																																
3	เตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจเยี่ยม EdPEx (ซ้อมตรวจภายในมหาวิทยาลัย)																																																	
4	ตรวจประเมิน - EdPEx เต็มรูปแบบ : มหาวิทยาลัย + สำนักวิชา - ตรวจ กำกับ ติดตาม : สำหรับหน่วยงานอื่น ๆ	รายงานผลการประเมิน																																																
5	ปีที่ 3 จัดส่ง สกอ. ดังนี้ (มหาวิทยาลัย + สำนักวิชา) 1. Progress Report + แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2. SAR ฉบับสมบูรณ์ 3. Common Data Set เข้าสู่ระบบ CHE QA Online	- Progress Report + แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา - SAR - CDS																																																
6	สมัครเข้าโครงการ EdPEx200	สำนักวิชาเข้าร่วมโครงการ EdPEx200																																																