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สัญญาจ้างก่อสร้าง 
(ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 ) 

     สัญญาเลขที่ 192/2568 
  

                  สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) นครราชสีมา ตำบล/แขวง 
สุรนารี อำเภอ/เขต เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2569 ระหว่าง
มหาวิทยาลัย    เทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) นครราชสีมา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทธวัช โมฬี รักษาการ
แทนรองอธิการบดี      ฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี  
ซ่ึงต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท รีโนเวชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ 
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนนทบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงาน
ใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 43/108 หมู่บ้านโพธิ์แก้ว หมู่ที่ 8 ซอยเวชคาม  ถนนแจ้งวัฒนะ-ประชาชื่น ตำบลบาง
ตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยนางสาวจินดาพร รามสันเทียะ ผู้รับมอบอำนาจจากนายศกัดิ์

พนัธ ์ชือ้ชวากลุ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน

บริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E10091220243745 ลงวันที่ 5 มีนาคม 
2569 และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ 24 มีนาคม 2569 แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า 
"ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง 
 
                  ตามท่ีผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเรือนพักสุขนิวาส 8 เป็น
เงินทั ้งสิ ้น 3,800,000.00 บาท (สามล้านแปดแสนบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธี
เฉพาะเจาะจง เลขที่ 192/2568 ลงวันที่ 18 กันยายน 2568 แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไข
เพ่ิมเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้ 
 
 ข้อ ๑.  ข้อตกลงว่าจ้าง 
                        ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเรือนพักสุข
นิวาส 8 เลขที่ 192/2568 ลงวันที่ 18 กันยายน 2568 โดยตกลงกันเปลี่ยนแปลงแบบรูปและปริมาณ
งาน (เพ่ิมปริมาณงาน) รายละเอียดปรากฎตามแบบรูปและบัญชีแสดงปริมาณงานเพ่ิม-ลด ซึ่งมีปริมาณงาน
เพิ่ม เป็นมูลค่า 160,379.43 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสี่สิบสามสตางค์) และผู้รับจ้าง
ยินดีไม่คิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้  
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 ข้อ ๒.  เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
                            เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมฯ นี้ 
  ๒.๑ ..................(แบบรูป)...........................     จำนวน    46 หน้า 
                           ๒.๒ ......(ใบแจ้งปริมาณงานและราคา).......     จำนวน    10 หน้า 
                                 ๒.๓ ...........(เอกสารของผู้ว่าจ้าง)...............     จำนวน      7 หน้า 
                                 ๒.๔ ...........(เอกสารของผู้รับจ้าง)...............     จำนวน      8 หน้า 

 ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฯ 
นี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฯ นี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง 
ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มี
สิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพ่ิมเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น 
 
  ข้อ ๒๕. อื่นๆ 

  รายการใดที่ไม่เปลี่ยนแปลงแก้ไข ให้ใช้ข้อความในสัญญาเดิมบังคับใช้ 
 

 สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และ
คู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ 
 
 

(ลงชื่อ).................................................... ผู้ว่าจ้าง  
                                                                     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทธวชั โมฬี) 

 

 
 

(ลงชื่อ).................................................... ผู้รับจ้าง  
                                                                        (นางสาวจินดาพร รามสันเทียะ) 

 

 
 
 (ลงชื่อ)................................................... พยาน  

                                                                         (นายอุทิตย์ ศรีอินทร์) 
 

 
 

 (ลงชื่อ)................................................... พยาน  
             (นายเอกสยาม ชาติพัฒนางกูร) 

 
เลขที่โครงการ ๖8089228755 
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