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แผนโครงการเงินกู 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) 

1.  ความเปนมา 

 ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2549 ขอ 9 “โครงการลงทุนภาครัฐ 

ท่ีจะดําเนินการเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอันจะมีผลเปนการกอหนี้สาธารณะ ใหหนวยงาน

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงินภาครัฐจัดทําโครงการเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพ่ือวิเคราะหโครงการ 

 เพ่ือประโยชนในการกําหนดกรอบการบริหารหนี้สาธารณะของประเทศ ใหสํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการลงทุนภาครัฐและจัดทํา 

แผนความตองการเงินกูของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงินภาครัฐในระยะสามถึงหาปถัดไป 

รวมท้ังจัดลําดับความสําคัญของโครงการท่ีจะขอใชเงินกูตามแผนดังกลาวในแตละปงบประมาณ 

 การดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกําหนด” 

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจสงัคมแหงชาติ (สศช.) และสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

(สบน.) ไดรวบรวมความตองการโครงการเงินกู 5 ป จากหนวยงานเจาของโครงการ โดย สศช. ไดพิจารณา

จัดลําดับความสําคัญของโครงการลงทุนภาครัฐและจัดทําแผนความตองการเงินกูของหนวยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงินภาครัฐ ในระยะเวลา 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) โดยสรปุแนวทางและผลการ

พิจารณาโครงการเงินกูได ดังนี้ 

2.  การพิจารณาโครงการเงินกู 5 ป  

2.1  แนวทางการพิจารณาโครงการเงินกู 

การพิจารณาโครงการท่ีเสนอเขาบรรจุแผนโครงการเงินกู (พ.ศ. 2561 – 2565) พิจารณาตาม 

แนวทางการพัฒนา ดังตอไปนี้ 

2.1.1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแข็งขันไดอยางยั่งยืน ใหความสําคัญกับการบริหาร

จัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลังเพ่ือรักษาเสถียรภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ 

การปรับโครงสรางท้ังหวงโซมูลคาในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน ภายใตเง่ือนไขการรักษา

สิ่งแวดลอมและการใชประโยชนจากศักยภาพของพ้ืนท่ี โดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการท่ีมีศักยภาพ 

ท่ีจะเปนฐานสําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต 

2.1.2 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส การพัฒนากายภาพโครงสรางพ้ืนฐาน 

ดานการคมนาคมขนสง การเชื่อมโยงเครือขายคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุน

การพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนท่ีเมือง การเชื่อมโยงการเดินทางและขนสงสินคาระหวางประเทศ 
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ท่ีไดมาตรฐาน การพัฒนาความม่ันคงดานพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุนการพัฒนา

เศรษฐกิจดิจิตัล การลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ในพ้ืนท่ีหางไกล 

2.1.3 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจท่ีสําคัญ 

ใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ ศักยภาพ โอกาสและขอจํากัดของพ้ืนท่ี รวมท้ังความตองการ

ของภาคีการพัฒนาท่ีเก่ียวของ เพ่ือรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมใหเขมแข็งโดยมีคุณภาพสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานสากล 

สรางฐานเศรษฐกิจใหมรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ

ความเจริญสูภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนยกลางความเจริญในภูมิภาคใหเปนเมืองนาอยูและปลอดภัย สนับสนุนการ

เชื่อมโยงในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของพ้ืนท่ีและสรางความอยูดีมีสุขใหแกประชาชน

อยางท่ัวถึง 

2.1.4 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม การลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ 

เพ่ือสรางความปรองดองในสังคม การสรางโอกาสใหทุกคนในสังคมไทยสามารถเขาถึงทรัพยากรแหลงทุน 

ในการประกอบอาชีพ การเขาถึงบริการทางสังคมของรัฐอยางมีคุณภาพ ท่ัวถึงและเปนธรรม 

2.1.5 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย พัฒนาคนทุกชวงวัยเพ่ือใหคนไทยมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผูสูงอายุท่ีจะมีสัดสวนสูงข้ึนในสังคมสูงวัยท้ังการสรางงานท่ีเหมาะสม การฟนฟู

และดูแลสุขภาพเพ่ือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอ

สังคมสูงวัย มุงเนนการพัฒนาศักยภาพคน เพ่ือเปนฐานการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

2.1.6 การพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวตักรรม ใหความสําคัญกับการเพ่ิมการ

ลงทุนวิจัยและพัฒนา และปรับปรุงสภาพแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตรฯ ท้ังดานบุคลากรวิจัย 

โครงสรางพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการ เพ่ือมุงใหวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

เปนเครื่องมือสําคัญท่ีจะชวยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติตางๆ  

2.1.7 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  การอนุรักษฟนฟูสรางความม่ันคง

ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืน

และเปนธรรม บริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพ แกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอม 

2.1.8 การพัฒนาดานการตางประเทศ ประเทศเพ่ือนบาน และภูมิภาค การประสานและพัฒนาความ

รวมมือกันระหวางประเทศท้ังในเชิงรุกและรับอยางสรางสรรค โดยมุงเนนการดูแลการดําเนินงานตาม 

ขอผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานตางๆ ท่ีไทยมีความเก่ียวของในฐานะประเทศสมาชิก ท้ังในเวที

ระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค 

2.1.9 การเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพ่ือใหการบริหารจัดการภาครัฐมีความโปรงใส มี

ประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบไดอยางเปนธรรม รวมท้ังประชาชนมีสวนรวม มีการกระจาย

อํานาจ และแบงภารกิจรับผิดชอบท่ีเหมาะสมระหวางสวนกลาง ภูมิภาค และทองถ่ิน 

 

 



3 
 

2.2 แหลงเงินกู 

แนวทางการระดมทุนสําหรับโครงการลงทุนสวนใหญใชจากแหลงเงินกู โดยแบงเปน 

2.2.1 เงินกูในประเทศ สําหรับโครงการลงทุนเห็นควรพิจารณากูเงินในประเทศเปนหลัก โดยจาก

ประมาณการของกระทรวงการคลังและธนาคารแหงประเทศไทยพบวา สภาพคลองของระบบการเงินในประเทศ 

ในปจจุบันยังมีคอนขางสูงและเพียงพอท่ีจะสามารถรองรับการระดมทุนของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจได ท้ังนี้  

สบน. จะไดจัดทําแผนการระดมทุนใหสอดคลองกับภาวะตลาดการเงินภายในประเทศในแตละชวงเวลา 

2.2.2 เงินกูตางประเทศ ถึงแมวาสภาพคลองในประเทศจะมีเพียงพอตอการระดมทุนในประเทศ 

สบน. เห็นวา เพ่ือลดปญหาการแยงเงินลงทุนจากภาคเอกชน (Crowding – Out Effect) ซ่ึงจะสงผลใหอัตรา

ดอกเบี้ยในตลาดการเงินปรับตัวสูงข้ึน และกระทบตอตนทุนในการกูเงินของท้ังภาครัฐและเอกชน รวมถึงกรณี

โครงการลงทุนท่ีมีความตองการถายทอดเทคโนโลยีจากตางประเทศ จึงควรพิจารณากูเงินจากตางประเทศสวนหนึ่ง 

เพ่ือนํามาใชสนับสนุนการลงทุนสําหรับแผนการลงทุนดังกลาวดวย ท้ังนี้ สบน. จะพิจารณาการกูเงินจากแหลงเงินกู

ตางประเทศ ในกรณีท่ีแหลงเงินดังกลาวมีตนทุนทางการเงิน ซ่ึงเม่ือรวมตนทุนในการปองกันการความเสี่ยงจาก

อัตราแลกเปลี่ยนแลวต่ํากวาตนทุนการกูเงินในประเทศของรัฐบาล   

 2.3 การจัดลําดับความสําคัญของโครงการเงินกู 5 ป (พ.ศ.2560-2562) 

สศช. ไดดําเนินการวิเคราะหโครงการในเบื้องตน และสามารถจัดกลุมโครงการออกเปน ๓ กลุม คือ 

กลุมท่ีเห็นควรสนับสนุน กลุมท่ีเห็นควรทบทวน/ชะลอ/ศึกษาเพ่ิมเติม และกลุมท่ีไมเห็นควรสนับสนุน โดยมี

แนวทางการจัดลําดับความสําคัญ ดังนี้  

2.3.1 โครงการท่ีเห็นควรสนับสนุน  

 โครงการลงทุนท่ีปรากฏในกลุมนี้ จะเปนโครงการลงทุนท่ีมีความพรอมท่ีจะเริ่มดําเนินการสูง 

โดยจะมีรายละเอียดสนับสนุนชัดเจนท่ีสมควรใหดําเนินโครงการภายใตแผนเงินกูได ดังนี้  

  (1) เปนโครงการตอเนื่องท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว และคาดวาจะสามารถ 

เริ่มดําเนินการไดภายใน พ.ศ. 2561 - 2565 หรือกอนหนา  

(2) เปนโครงการตอเนื่องท่ีมีความสําคัญตอการยกระดับมาตรฐานการบริการโครงสรางพ้ืนฐาน

ของประเทศ และเปนบริการพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2.3.2 โครงการท่ีเห็นควรทบทวน / ชะลอ / ศึกษาเพ่ิมเติม  

 โครงการลงทุนในกลุมนี้สวนใหญยังขาดรายละเอียดและขอมูลเพียงพอในการวิเคราะหเพ่ือจัดทํา

ความเห็น ซ่ึงหากหนวยงานสามารถจัดเตรียมขอมูลประกอบโครงการเพ่ิมเติม ก็จะพิจารณาปรับไปอยูในกลุม

อ่ืนท่ีเหมาะสมตอไป โดยจากการวิเคราะหในเบื้องตน มีเหตุผลประกอบท่ีทําใหโครงการปรากฏในกลุมนี้ ดังนี้ 

 (1) อยูระหวางรอผลการพิจารณาโครงการของคณะรัฐมนตรี 

 (2) โครงการลงทุนยังขาดรายละเอียดท่ีชัดเจนเพียงพอ หรืออยูในระหวางการศึกษาความเหมาะสม

ของโครงการ หรือยังไมมีการจัดทําประชาพิจารณ หรือรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนในพ้ืนท่ี หรือมีความซํ้าซอน

กับโครงการของหนวยงานอ่ืน  
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 (3) เปนโครงการลงทุนใหมท่ียังไมมีความจําเปนเรงดวนท่ีจะตองดําเนินการ รวมท้ังยังเปน

โครงการลงทุนท่ีมีผลตอบแทนไมชัดเจน นอกจากนี้ยังมีผูไดรับประโยชนในวงจํากัด จึงเห็นควรชะลอโครงการ 

เพ่ือรอผลการตัดสินใจ หรือมติของคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ 

 2.3.3  โครงการท่ีไมเห็นควรสนับสนุน 

โครงการลงทุนท่ีปรากฏในกลุมนี้ จะเปนโครงการลงทุนท่ีไมมีความเหมาะสมท่ีจะใชเงินกูจาก 

ในประเทศและตางประเทศ แตอาจพิจารณาใชเงินจากงบประมาณแผนดินแทน จากการวิเคราะหในเบื้องตน 

มีเหตุผลประกอบท่ีทําใหโครงการปรากฏในกลุมนี้ ดังนี้  

(1) โครงการดังกลาวเหมาะสมจะใชเงินจากแหลงอ่ืนมากกวา เชน งบประมาณ หรือรายไดขององคกร 

(2) ลักษณะการดําเนินโครงการท่ีขอกูมีความซํ้าซอนกับโครงการท่ีไดรับเงินงบประมาณ หรือเงินกูแลว 

(3) กําลังจะมีการแปรรูปองคกร โดยการระดมทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

จึงควรพิจารณาใชเงินจากการระดมทุน 

3. ผลการพิจารณาจัดลําดับความสําคัญ 

 จากแผนการลงทุนโครงการเงินกูท่ีรวบรวมจากหนวยงานเจาของโครงการท่ีมีความประสงคจะระดมทุน     

จากเงินกู จํานวน 32 หนวยงาน 241 โครงการ วงเงินกูรวมท้ังสิ้น 1,518,029.48 ลานบาท โครงการท่ีเห็นควร

สนับสนุน จํานวน 150 โครงการ วงเงินกู 897,359.84 ลานบาท โครงการท่ีเห็นควรทบทวน /ชะลอ/ศึกษา

เพ่ิมเติม จํานวน 48 โครงการ วงเงินกู 523,633.68 ลานบาท โครงการท่ีไมเห็นควรสนับสนุน จํานวน 42 โครงการ 

วงเงิน 97,035.96 ลานบาท 

หนวย : ลานบาท 

 
 

วงเงิน จํานวน วงเงิน จํานวน วงเงิน จํานวน

1. คมนาคม (45) 697,634.19    472,849.62 21 167,348.55 12 57,436.02   12

2. สาธารณูปโภค (140) 676,885.89    341,489.01 111 335,396.88 29

3. การเงิน/การคลัง (9) 54,440.00     54,440.00   9 -           -   -           -   

4. การศึกษา (32) 48,124.43     -           -   20,888.25   7 27,236.18   25

5. พัฒนาสังคมฯ (6) 18,158.13     18,158.13   6 -           -   -           -   

6. ทรัพยากรน้ํา (4) 9,750.00       -           -   -           -   9,750.00     4

7. สาธารณสุข (1) 2,613.76       -           -   -           -   2,613.76     1

8. อื่นๆ (การนิคมฯ, NEDA) (4) 10,423.08     10,423.08   4 -           -   -           -   

รวม (241) 1,518,029.48 897,359.84 151 523,633.68 48 97,035.96   42

กลุม/โครงการ 

(จํานวน)
รวมวงเงินกู

ผลการพิจารณาของ สศช.

สนับสนุน ทบทวน ไมสนับสนุน
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 3.1  โครงการท่ีเห็นควรสนับสนุน มีจํานวนท้ังสิ้น 150 โครงการวงเงินกูรวม 870,859.83 ลานบาท  

โดยมีแผนการลงทุนในแตละสาขาเศรษฐกิจ ดังนี้ 

หนวย : ลานบาท 

โครงการท่ีเห็นควรสนับสนุนมีรายละเอียดโครงการในแตละสาขาเศรษฐกิจ ดังนี้ 

 3.1.1  สาขาคมนาคม 

 โครงการเงินกูในสาขาคมนาคมเปนโครงการท่ีเห็นควรสนับสนุน จํานวน 21 โครงการ  

วงเงินกูรวม 472,849.62 ลานบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

 

 

สาขา/หนวยงาน 

(จํานวน)
2561 2562 2563 2564 2565 รวมวงเงินกู

*วงเงินกู

ตางประเทศ

1. คมนาคม (21) 149,120.93   119,978.04   82,598.84     68,285.37     52,866.44    472,849.62      9,873.63     

รฟม. (6) 46,752.12     51,383.48     53,319.49     46,507.47     32,895.22     230,857.78      -            

รฟท. (9) 64,289.98     51,552.30     12,728.83     930.06         0.27            129,501.44      285.57       

ขสมก. (3) 28,473.87     16,625.36     15,050.52     19,447.84     17,970.95     97,568.54        -            

บกท. (1) 9,588.06       -             -             -             -             9,588.06         9,588.06     

บวท. (1) -             400.00         1,500.00       1,400.00       2,000.00      5,300.00         -            

สนข. (1) 16.90          16.90          -             -             -             33.80             -            

2. สาธารณูปโภค (111) 95,448.04     83,535.20     62,475.62     53,156.57     46,873.58    341,489.01      2,355.52     

กฟผ. (14) 59,769.03     44,596.53     27,351.45     22,827.38     21,936.68     176,481.07      2,355.52     

กฟน. (13) 10,100.00     12,500.00     11,900.00     11,700.00     6,700.00      52,900.00        -            

กฟภ. (47) 17,083.83     12,313.78     9,391.81       7,184.99       2,662.32      48,636.74        -            

กปภ. (35) 4,535.18       7,056.68       5,832.36       6,944.20       7,574.58      31,943.00        -            

กปน. (1) 1,500.00       4,500.00       8,000.00       4,500.00       8,000.00      26,500.00        

TOT (1) 2,460.00       2,568.20       -             -             -             5,028.20         -            

3. การเงินการคลัง (9) 6,760.00      10,700.00     21,720.00     10,060.00     5,200.00      54,440.00       53,040.00   

ธสน. (EXIM) (7) 6,460.00       10,200.00     21,420.00     9,860.00       5,100.00      53,040.00        53,040.00   

ธพส. (2) 300.00         500.00         300.00         200.00         100.00        1,400.00         -            

4. พัฒนาสังคมฯ (6) 9,100.00      3,600.00      2,439.00      2,519.13      500.00        18,158.13       -            

กคช. (5) 8,600.00       3,100.00       1,939.00       2,019.13       -             15,658.13        -            

สธค. (1) 500.00         500.00         500.00         500.00         500.00        2,500.00         -            

5. อื่นๆ (4) 2,584.40      3,320.68      3,246.00      1,272.00      -             10,423.08       -            

กนอ. (1) 76.00          1,306.00       1,746.00       1,272.00       -             4,400.00         

สพพ. (3) 2,508.40       2,014.68       1,500.00       -             -             6,023.08         

รวม (วงเงิน) 263,013.37 221,133.92 172,479.46 135,293.07 105,440.02 897,359.84    65,269.15 
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หนวย : ลานบาท 

โครงการ/หนวยงาน 
วงเงินกูป 

2561 

วงเงินกูป 

2562 

วงเงินกูป 

2563 

วงเงินกูป 

2564 

วงเงินกูป 

2565 
วงเงินกูรวม 

รฟม. 46,752.12 51,383.48 53,319.49 46,507.47 32,895.22 230,857.78 

1. โครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าเงิน 

ชวงหัวลําโพง - บางแค  

และชวงบางซื่อ - ทาพระ 

3,763.30 622.97 62.23               -                  -    4,448.50 

2. โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว 

ชวงหมอชิต - สะพานใหม - คูคต 

11,953.85 6,644.75 46.47 171.30 -    18,816.37 

3. โครงการรถไฟฟาสายสสีม  

ชวงศูนยวัฒนธรรมฯ - มีนบุรี 

11,321.15 17,817.04 18,957.80 13,284.04 9,817.36 71,197.39 

4. โครงการรถไฟฟาสายสีมวง  

ชวงเตาปูน - ราษฎรบูรณะ 

10,108.14 15,625.91 19,178.05 15,806.58 13,990.24 74,708.92 

5. โครงการรถไฟฟาสายสสีม  

ชวงตลิ่งชัน - ศูนยวัฒนธรรมฯ 

7,559.76 7,302.55 10,385.85 11,684.09 9,087.62 46,019.87 

6. โครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าเงิน 

ชวงบางแค - พุทธมณฑลสาย 4 

2,045.92 3,370.26 4,689.09 5,561.46               -    15,666.73 

รฟท. 64,289.98 51,552.30 12,728.83 930.06 0.27 129,501.44 

1. โครงการระบบขนสงมวลชน

ทางรางในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯและ

ปริมณฑล (สายสีแดง) บางซื่อ - 

รังสิต (ระบบไฟฟา เครื่องกล 

และตูรถไฟฟา) 

285.57                -                     

-    

              -                  -    285.57  

2. โครงการกอสรางรถไฟทางคู

ในเสนทางรถไฟ สายชายฝงทะเล

ตะวันออก ชวงฉะเชิงเทรา-

คลองสิบเกา-แกงคอย 

4,820.96  1,449.97                   

-    

              -                  -    6,270.93  

3. โครงการกอสรางรถไฟทางคู 

ชวงชุมทางจิระ - ขอนแกน 

8,225.84  662.76  -    -    -    8,888.60  

4. โครงการกอสรางรถไฟทางคู 

ชวงประจวบคีรีขันธ - ชุมพร 

9,441.89  3,127.52  189.50  -    -    12,758.91  

5. โครงการกอสรางรถไฟทางคู 

ชวงนครปฐม - หัวหิน 

10,065.40   5,532.75  596.79  -      -    16,194.94  

6. โครงการกอสรางรถไฟทางคู 

ชวงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ 

10,567.83  10,567.83  2,609.58  310.26   -    24,055.50  

7. โครงการกอสรางรถไฟทางคู 

ชวงลพบุรี - ปากนํ้าโพ 

6,874.34  10,360.94  3,169.83  619.45  -    21,024.56  
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โครงการ/หนวยงาน 
วงเงินกูป 

2561 

วงเงินกูป 

2562 

วงเงินกูป 

2563 

วงเงินกูป 

2564 

วงเงินกูป 

2565 
วงเงินกูรวม 

8. โครงการระบบรถไฟชานเมือง 

สายสีแดงออน ชวงบางซื่อ – 

พญาไท– มักกะสัน - หัวหมาก 

และสายสีแดงเขม ชวงบางซื่อ - 

หัวลําโพง 

12,716.70  18,554.19  4,978.55    -    -    36,249.44  

9. โครงการระบบรถไฟ 

ชานเมืองสายสแีดงออน 

ชวงบางซื่อ-ตลิ่งชัน (สวนระบบ

ไฟฟาและการจัดหารถ) 

1,291.45  1,296.34  1,184.58  0.35  0.27  3,772.99  

ขสมก. 28,473.87 16,625.36 15,050.52 19,447.84 17,970.95 97,568.54 

1. ชําระเงินตนท่ีถึงกําหนด 

(Roll over) 

19,077.50 6,980.00 5,283.88 9,580.50 8,000.00 48,921.88 

2. โครงการเงินกูเพ่ือ 

เสริมสภาพคลอง 

6,924.03 7,173.02 7,294.30 7,395.01 7,498.61 36,284.97 

3. โครงการเงินอุดหนุนบริการ

สาธารณะ (PSO) 

2,472.34 2,472.34 2,472.34 2,472.34 2,472.34 12,361.69 

บกท. 9,588.06 -    -    -    -    9,588.06 

1. โครงการจัดหาเครื่องบินดวย

วิธีซื้อดําเนินการจาํนวน 15 ลํา 

ตามโครงการจดัหาเครื่องบินป 

2554-2565 

9,588.06 -    -    -    -    9,588.06 

บวท. -    400.00  1,500.00  1,400.00  2,000.00  5,300.00  

1. โครงการลงทุนเพ่ือการ

ดําเนินงานปกติ (ป 2561-2565) 

-    400.00  1,500.00  1,400.00  2,000.00  5,300.00  

สนข. 16.90 16.90  -   -  -    33.80 

1. โครงการจดัทําระบบศูนย

บริหารจัดการรายไดกลาง 

(Central Clearing House: CCH) 

16.90 16.90  -   -                -    33.80 

วงเงินกูรวม 149,120.93 119,978.03 82,598.84 68,285.37 52,866.44 472,849.61 

ท้ังนี้ โครงการท่ีอยูในแผนโครงการเงินกูดังกลาวเปนโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินโครงการ จึงเห็นควรเรงรัด

การดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผนการลงทุน 

 นอกจากโครงการเงินกูดังกลาวขางตนแลว ในสาขาคมนาคมยังมีโครงการภายใตแผนยุทธศาสตร

การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงของไทย พ.ศ. 2558-2565 อีกจํานวน 22 โครงการ วงเงินลงทุนรวม 

1,345,852.43 ลานบาท ดังนี้ 
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  1) โครงการกอสรางรถไฟทางคู 7 โครงการ (ระยะท่ี 2) ไดแก   

สายทาง 

วงเงิน (ลานบาท) 

ท้ังโครงการ 
เฉพาะคากอสราง+ 

คาจางท่ีปรึกษาควบคุมงาน 

ชวงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ 9,436.50 9,247.50 

ชวงปากน้ําโพ-เดนชัย 29,882.25 29,283.75 

ชวงชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี 32,398.65 31,749.75 

ชวงขอนแกน-หนองคาย 18,243.90 17,878.50 

ชวงชุมพร-สุราษฎรธาน ี 17,509.95 17,159.25 

ชวงสุราษฎรธาน-ีหาดใหญ-สงขลา 35,544.15 34,832.25 

โครงการระบบรถไฟทางคู

ขับเคลื่อนดวยพลังงานไฟฟา             

ชวงหาดใหญ-ปาดังเบซาร 

ผลการศึกษา ณ พ.ย. 2558 

คาลงทุนท้ังโครงการ 18,314.08 

รวม 161,329.48 140,151.001 
 

   2) โครงการกอสรางรถไฟทางคู 6 โครงการ2 (ระยะท่ี 3 ยังไมมีวงเงิน) ไดแก ชวงเดนชัย-

เชียงราย-เชียงของ ชวงบานไผ-นครพนม ชวงสงขลา-สตูล สายชุมทางบานภาชี-อ.นครหลวง สายทาเรือ 

แหลมฉบัง-ทาเรือน้ําลึกทวาย สายอุบลราชธานี-มุกดาหาร 

   3) โครงการกอสรางรถไฟทางคู ชวงเดนชัย-เชียงใหม (ระยะท่ี 3) วงเงินลงทุนท้ังโครงการ 

61,068.14 ลานบาท (จากผลการศึกษา ณ ม.ค. 2559) 

  4) โครงการพัฒนาระบบรถไฟทางคู ขนาดทางมาตรฐาน 1.435 เมตร (Standard Gauge)  

4 เสนทาง วงเงินลงทุนรวม2 จํานวน 1,065,823.54 ลานบาท  ไดแก 

(1) ชวงหนองคาย-ขอนแกน-นครราชสีมา-แกงคอย-ฉะเชิงเทรา-ศรีราชา-มาบตาพุด 

วงเงิน 369,148.63 ลานบาท      

(2) ชวงกรุงเทพฯ-พิษณุโลก-เชียงใหม วงเงิน 449,473.75 ลานบาท 

(3) ชวงกรุงเทพฯ-หัวหิน วงเงิน 94,673.16 ลานบาท 

(4) ชวงกรุงเทพฯ-ระยอง วงเงิน 152,528.00 ลานบาท 

และชวงตาก-พิษณุโลก-เพชรบูรณ-ขอนแกน-มุกดาหาร (ยังไมมีวงเงิน) 

 

 

1 ไมรวมโครงการทางคูฯ หาดใหญ-ปาดังเบซาร 
2 ขอมูลตามแผนฯ Action Plan 2558 ณ วันท่ี 3 ธ.ค. 2557 
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5) โครงการพัฒนารถไฟฟาขนสงมวลชน 3 สายทาง ไดแก 

รายการ 

วงเงิน (ลานบาท)  

สายสีชมพู3 

ชวงแคราย-มีนบุรี 

สายสีเหลือง3 

ชวงลาดพราว-สําโรง 

สายสีแดงเขม4 

ชวงรังสิต-มธ.ศูนยรังสิต  

คาเวนคืนท่ีดิน 6,847 6,013 97 

คางานโยธา 23,117 24,380 4,999.64 

คางานระบบไฟฟาและ

ขบวนรถ 

25,211 22,772 2,267.77 

คาจางท่ีปรึกษาโครงการ 1,516 1,479 0 

รวม 56,691 54,644 7,364.41 

 3.1.2  สาขาสาธารณูปโภค 

 โครงการเงินกูในสาขาสาธารณูปโภคเปนโครงการท่ีเหน็ควรสนับสนุน จาํนวน 111 โครงการ 

วงเงินกูรวม 341,489.01 ลานบาท จําแนกออกเปน 3 สาขา ไดแก สาขาพลังงาน สาขาสื่อสาร และสาขา

สาธารณูปโภค (น้ําประปา) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 3.1.2.1  สาขาพลังงาน โครงการเงินกูท่ีเห็นควรสนับสนุนในสาขาพลังงาน มีจํานวน  

74 โครงการ วงเงินกูรวม 278,017.81 ลานบาท โดยเปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

1) เพ่ือเสริมสรางความเชื่อถือไดของระบบไฟฟา ตลอดจนใหบริการความตองการ

พลังไฟฟาท่ีเพ่ิมสูงข้ึนในอนาคต และเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยและสภาพภูมิทัศนท่ีสวยงาม 

2) เพ่ิมความม่ันคงใหกับระบบไฟฟาของประเทศ 

3) เพ่ือชวยพัฒนาระบบไฟฟาใหกับเกษตรกรในชนบท ซ่ึงชวยลดตนทุนในการ

ผลิตพืชผลทางการเกษตร 

4) เพ่ือพัฒนาระบบไฟฟาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและความม่ันคงในการจายไฟ 

เพ่ือรองรับความตองการใชไฟฟาท่ีเพ่ิมข้ึนของเกาะ 

5) เพ่ือเสริมความม่ันคงระบบไฟฟา และรองรับความตองการใชไฟฟา 

3.1.2.2  สาขาส่ือสาร โครงการเงินกูท่ีเห็นควรสนับสนุนในสาขาสื่อสาร มีจํานวน 1 โครงการ 

วงเงินกูรวม 5,028.20 ลานบาท โดยเปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศ 

และใชเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลตามนโยบายของรัฐบาล 

3.1.2.3  สาขาสาธารณูปโภค (น้ําประปา) โครงการเงินกูท่ีเห็นควรสนับสนุนในสาขา

สาธารณูปโภค (น้ําประปา) มีจํานวน 36 โครงการ วงเงินกูรวม 58,443.00 ลานบาท โดยเปนโครงการ 

3 ขอมูลตามแผนฯ Action Plan 2559 (มติ ครม. เมื่อวันท่ี 1 ธ.ค. 2558) 
4 ขอมูลตามแผนฯ Action Plan 2560 (มติ ครม. เมื่อวันท่ี 13 ธ.ค. 2559) 
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ท่ีมีวัตถุประสงคในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการใหบริการประปาซ่ึงเปนบริการพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการ

พัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ท้ังนี้ มีรายละเอียดโครงการ ดังนี้ 

หนวย : ลานบาท 

โครงการ/หนวยงาน 
วงเงินกูป 

2561 

วงเงินกูป 

2562 

วงเงินกูป 

2563 

วงเงินกูป 

2564 

วงเงินกูป 

2565 
วงเงินกูรวม 

กฟผ. 59,769.03  44,596.53  27,351.45  22,827.38  21,936.68  176,481.07  

1. โครงการระบบสงไฟฟา

เพ่ือรับซื้อไฟฟาจาก

โรงไฟฟาพลังนํ้าเข่ือน

นํ้างึม 3 และนํ้าเทิน 1 

157.74  801.74  -    -    -     959.48  

2. โครงการพัฒนาระบบ

สงไฟฟาบริเวณจังหวัดเลย 

หนองบัวลําภู และขอนแกน 

เพ่ือรับซื้อไฟฟาจาก

โครงการใน สปป.ลาว 

 2,308.25  1,079.54  703.67  362.04  248.53  4,702.03  

3. โครงการปรับปรุง

ระบบสงไฟฟาบริเวณ

ภาคตะวันออกเพ่ือเสรมิ

ความมั่นคงระบบไฟฟา 

1,529.03   1,822.09  1,318.56  974.84     -    5,644.52  

4. โครงการพัฒนาระบบ

สงไฟฟาบริเวณจังหวัด

อุบลราชธานี ยโสธร 

และอํานาจเจรญิ  

เพ่ือรับซื้อไฟฟาจาก

โครงการใน สปป.ลาว  

2,227.76   822.15  792.22  -      -    3,842.13  

5. โครงการขยายระบบ

สงไฟฟาหลักเพ่ือรองรับ

โรงไฟฟาผูผลติเอกชน

รายเล็กระบบ 

Cogeneration 

1,669.54  1,470.28  -    -    -    3,139.82  

6. โครงการระบบสงไฟฟา

เช่ือมโยงเพ่ือรับซื้อ

ไฟฟาจากผูผลติไฟฟา

เอกชนรายใหญ (IPP) 

 

-    399.47  375.05  346.85  -    1,121.37  
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โครงการ/หนวยงาน 
วงเงินกูป 

2561 

วงเงินกูป 

2562 

วงเงินกูป 

2563 

วงเงินกูป 

2564 

วงเงินกูป 

2565 
วงเงินกูรวม 

7. โครงการขยายระบบ

ไฟฟาในเขตกรุงเทพฯ

และปริมณฑล ระยะท่ี 3 

1,317.07  1,154.61  1,046.10  842.34    -    4,360.12  

8. โครงการปรับปรุง

และขยายระบบสงไฟฟา

ท่ีเสื่อมสภาพตามอายุ

การใชงานระยะท่ี 2 

2,769.94  2,495.03  2,317.96   2,494.92        -    10,077.85  

9. โครงการปรับปรุง

ระบบสงไฟฟาบริเวณ

ภาคเหนือตอนบน  

เพ่ือเสรมิความมั่นคง

ระบบไฟฟา 

705.05 1,569.03 3,191.53 2,395.65  477.89  8,339.15  

10. โครงการขยายระบบ

สงไฟฟา ระยะท่ี 12 

6,146.42  9,495.18   6,947.02  2,271.65   1,477.99  26,338.26  

11. โครงการปรับปรุง

ระบบสงไฟฟาบริเวณ

ภาคตะวันตก-ภาคใต

เพ่ือเสรมิความมั่นคง

ระบบไฟฟา 

8,640.64  5,537.24  5,306.48  7,660.19  9,103.67  36,248.22  

12. โครงการปรับปรุง

ระบบสงไฟฟาบริเวณ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคเหนือตอนลาง  

ภาคกลาง และ

กรุงเทพมหานคร  

เพ่ือเสรมิความมั่นคง

ระบบไฟฟา 

4,024.88  5,680.41  5,352.86  5,478.90  10,628.60  31,165.65  

13. โครงการโรงไฟฟา

บางปะกง ทดแทน

เครื่องท่ี 1-2 (1300MW) 

14,348.08   5,962.43  -     -    -    20,310.51  

14. โครงการโรงไฟฟา

พระนครใต ระยะท่ี 1 

(ทดแทนเครื่องท่ี 1-5) 

(1300MW) 

 

13,924.63  6,307.33  -    -     -    20,231.96  
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โครงการ/หนวยงาน 
วงเงินกูป 

2561 

วงเงินกูป 

2562 

วงเงินกูป 

2563 

วงเงินกูป 

2564 

วงเงินกูป 

2565 
วงเงินกูรวม 

กฟน. 10,100.00  12,500.00  11,900.00  11,700.00  6,700.00  52,900.00  

1. แผนงานเปลี่ยน

ระบบสายอากาศเปน

สายใตดิน ป 2551 - 

2556 (3 โครงการ) / 

Replacement of 

Overhead Line by 

Underground Cable 

System Plan Year 

2008-2013  

1,300.00  2,200.00  900.00  -    -  4,400.00  

2. แผนงานเปลี่ยนระบบ

สายอากาศเปนสายใตดิน 

รัชดาภเิษก / Replacement 

of Overhead Line by 

Underground Cable 

System Plan Year 

2013-2020 

600.00  1,300.00  1,700.00  1,800.00  1,100.00  6,500.00  

3. แผนงานเปลี่ยนระบบ

สายไฟฟาอากาศเปน

สายไฟฟาใตดินเพ่ือ

รองรับการเปนมหานคร

แหงอาเซียน / The 

Replacement of 

Overhead Line with 

Underground Cable 

System  The 

Preparation and 

Readiness to Serving 

as the Capital of AEC 

1,900.00 5,600.00  8,200.00  8,600.00  4,500.00  28,800.00  

4. แผนปรับปรุงและขยาย

ระบบจําหนายพลังไฟฟา 

ฉบับท่ี 11 ป 2555 -  

2559 / The 11th 

Power Distribution 

System Improvement 

3,400.00  1,100.00   -   -   -  4,500.00  
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โครงการ/หนวยงาน 
วงเงินกูป 

2561 

วงเงินกูป 

2562 

วงเงินกูป 

2563 

วงเงินกูป 

2564 

วงเงินกูป 

2565 
วงเงินกูรวม 

and Expansion Plan 

Year 2012-2016 

5. แผนแมบท

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และระบบสื่อสาร (ICT) 

ป 2555 - 2559 / 

Information and 

Communication 

Technology (ICT) 

Master Plan 2012-2016 

100.00   -   -   -   -  100.00  

6. แผนกอสรางอาคาร 

ท่ีทําการการไฟฟา 

นครหลวงเขต ป 2551-

2561 (ฉบับปรับปรุง

ครั้งท่ี 3) 

100.00  -   -   -   -  100.00  

7. แผนงานกอสราง

อาคารท่ีทําการ

คลองเตย ป 2554 - 

2559 (ฉบับปรับปรุง) / 

New Klong Toey 

Office Building 

1,300.00  -   -   -   -  1,300.00  

8. แผนงานประสาน

สาธารณูปโภค ป 

2551-2554 / Public 

utility coordination plan 

200.00  500.00  100.00   -   -  800.00  

9. แผนงานประสาน

สาธารณูปโภค ป 

2557-2561 / Public 

utility coordination plan 

400.00  600.00   -   -   -   1,000.00  

10. โครงการรวม

รถไฟฟา ป 2557-2562 

/Public transit 

coordination project 

500.00  500.00  600.00  700.00  600.00    2,900.00  

11. แผนงานประสาน

สาธารณูปโภคท่ัวไป  

 -   100.00   -   -   -  100.00  
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ป 2558-2561 / General 

public utility 

coordination plan 

12. โครงการกอสราง

ขยายสะพานอรุณอัมรินทร

และทางยกระดับขาม

แยกศิริราช 

 -  200.00  -  -   -  200.00  

13. โครงการรวม

รถไฟฟาสายสีมวง  

ป 2559-2563  /The 

puple line public 

transit coordination 

project 

300.00  400.00  400.00  600.00  500.00  2,200.00  

กฟภ. 10,358.98 5,933.60 4,264.01 3,400.13 520.74 24,477.44 

1. พัฒนาระบบสายสง

และสถานีไฟฟา ระยะท่ี 8 

สวนท่ี 1  

750.19 221.11                  

-    

              -                  -    971.30 

2. พัฒนาระบบสายสง

และสถานีไฟฟา ระยะท่ี 9 

สวนท่ี 1  

503.50 600.00 600.00 900.00 155.74 2,759.23 

3. พัฒนาระบบสายสง

และสถานีไฟฟา ระยะท่ี 9 

สวนท่ี 2 

803.19 480.00 226.82 43.00               -    1,553.00 

4. พัฒนาระบบสายสง

และสถานีไฟฟา ระยะท่ี 9 

สวนท่ี 3 

1,216.05 1,681.58 2,117.94 1,789.13 365.00 7,169.70 

5. พัฒนาระบบสายสง

และสถานีไฟฟา ระยะท่ี 9 

สวนท่ี 4 

606.00 489.00 219.25               -                  -    1,314.25 

6. เพ่ิมความเช่ือถือได

ของระบบไฟฟา ระยะท่ี 3 

1,000.00 1,639.90                  

-    

              -                  -    2,639.90 

7. เพ่ิมประสิทธิภาพ

ระบบศูนยสั่งการจายไฟ 

1,383.72               -                     

-    

              -                  -    1,383.72 

8. พัฒนาโครงขาย

ไฟฟาอัจฉริยะ (Smart 

409.33               -                     

-    

              -                  -    409.33 
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Grid) ในพ้ืนท่ีเมือง

พัทยา จ.ชลบุร ี

9. กอสรางสายเคเบิล 

ใตนํ้าไปยังเกาะเตา  

จ.สุราษฎรธานี 

1,332.00               -                     

-    

              -                  -    1,332.00 

10. ขยายเขตไฟฟา 

ใหพ้ืนท่ีทํากินทางการ

เกษตร ระยะท่ี 2 

308.00 172.00 450.00 375.00               -    1,305.00 

11. กอสรางสายเคเบิล

ใตนํ้า 115 เควี เพ่ือทดแทน

และเพ่ิมความสามารถ

ในการจายไฟไปยัง 

เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธานี 

1,447.00               -                     

-    

              -                  -    1,447.00 

12. พัฒนาระบบไฟฟา

เพ่ือรองรับการจดัตั้ง

เขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษ ระยะแรก   

600.00 650.00 650.00 293.00               -    2,193.00 

13. แผนงานสนับสนุน

การดําเนินงาน ระยะท่ี 2 

413.46                -        -    -    -    413.46 

14. แผนงานกอสราง

เคเบิลใตดินสาํหรับ

เมืองใหญ 

35.90  291.38                   

-    

              -                  -    327.28 

15. แผนงานจัดตั้ง 

ศูนยฝกปฎิบัติการ

ไฟฟาแรงสูง ระยะ 2 

50.07  19.90         -    -     -    69.97 

16. แผนงานสนับสนุน

การดําเนินงาน ระยะท่ี 3 

702.87  215.88      -                  -                  -    918.75 

17. แผนงานบํารุงรักษา

อุปกรณในสถานีไฟฟา 

90.42   -      -     -      -    90.42 

18. แผนงานดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระยะท่ี 3 

650.38  1,317.58  270.49  -    -    2,238.44 

19. แผนงานพัฒนา 

ภูมิสารสนเทศระบบ

ไฟฟา ระยะท่ี 3 (GIS 3) 

495.00  382.85  139.00  -      -    1,016.85 
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20. แผนงานปรับปรุง

ระบบปองกันภายใน

สถานีไฟฟาของ กฟภ. 

57.82  12.90        -      -       -    70.72 

21. แผนงานปรับปรุง

รีเลยระบบปองกัน

รองรับเทคโนโลยีใหม

และมาตรฐาน 

IEC61850 

42.81  42.82  32.29  -    -    117.91 

22. แผนงานจัดหา 

Mobile Generator 

เพ่ือรองรับสถานการณ

ฉุกเฉินและภัยพิบัต ิ

ดานตางๆ 

152.60    0.60     -     -    -    153.20 

23. แผนงานจัดซื้อ

มิเตอรและอุปกรณ

ประกอบสําหรับผูใชไฟ

รายใหญ โครงการ 

AMR ระยะท่ี 1 และ

ระยะท่ี 2 

46.00  -    -    -     -    46.00 

24. แผนงานปรับปรุง

โรงไฟฟาดเีซล 

8.95  -       -    -    -    8.95 

25. แผนงานจางซอม

หมอแปลงแบบซอม

สราง (Rebuild) 

38.00  -    -    -    -    38.00 

26. แผนงานติดตั้ง 

Power Transformer 

Monitoring System 

108.00  42.00  43.00  -    -    193.00 

27. แผนงานจัดหาสาย

เคเบิลใยแกวนําแสง

และอุปกรณสาํรองคลัง

พัสดุสําหรับงาน 

ตรวจซอม และปรบัปรุง

เคเบิลใยแกวนําแสง

พรอมคาดําเนินการ 

34.00  35.00  38.00  -    -    107.00 



17 
 

โครงการ/หนวยงาน 
วงเงินกูป 

2561 

วงเงินกูป 

2562 

วงเงินกูป 

2563 

วงเงินกูป 

2564 

วงเงินกูป 

2565 
วงเงินกูรวม 

28. แผนงานขยาย

โครงขายระบบสื่อสาร

และสายเคเบิลใยแกว

นําแสงรองรับสถานี

ไฟฟาท่ีมีแผนสรางเสร็จ

ในป 2559 และ

สํานักงานการไฟฟา 

ท่ียังไมมีระบบสื่อสาร 

172.40   -      -    -    -    172.40 

29. แผนงานออกแบบ 

จัดหาพรอมติดตั้ง

อุปกรณสื่อสารเคเบิลใย

แกวนําแสงทดแทน

อุปกรณสื่อสัญญาณ

ความเร็วสูง (SDH เดิม) 

ท่ีมีอายุการใชงาน 10 ป 

ในพ้ืนท่ี คจฟ.1 (กฟก.

1, กฟก.2, กฟก.3)  

79.50  -      -    -    -    79.50 

30. แผนงานจัดหาและ

ติดตั้งคอนสื่อสาร 

183.00  -    -    -     -    183.00 

31. แผนงานรื้อถอน

และตดิตั้งอุปกรณ 

FRTU-RCS Interface 

ทดแทนในพ้ืนท่ี คจฟ.1 

47.00  58.00  73.00  -    -    178.00 

32. แผนงานปรับปรุง

ประสิทธิภาพระบบ

ควบคุมสถานีไฟฟาดวย

คอมพิวเตอร CSCS 

ระยะท่ี 2 

73.05  -    -    -    -    73.05 

33. แผนงานจัดหา

มิเตอรสับเปลี่ยนตาม

วาระ ระยะท่ี 2 

493.63  802.00  791.00  820.00   -    2,906.63 

34. แผนงานสนับสนุน

การดําเนินงาน ระยะท่ี 4 

1,281.47  933.76  1,362.93  1,162.78   829.26  5,570.20 

35. แผนงานปรับปรุง

ประสิทธิภาพระบบ

121.00  121.00  105.00   -     -    347.00 
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ควบคุมสถานีไฟฟาดวย

คอมพิวเตอร (CSCS) 

ระยะท่ี 3  

36. แผนงานรื้อถอน

และตดิตั้งอุปกรณและ

ระบบสื่อสารสําหรับ 

FRTU ตามแผนจัดสรร

คลื่นความถ่ีใหมของ 

กสทช. 

263.28  318.75  111.17  -    -    693.20 

37. แผนงานปรับปรุง

พัฒนาและบํารุงรักษา

สถานีไฟฟา 

 71.15  139.82  292.34  200.45  -    703.76 

38. แผนงานพัฒนาขีด

ความสามารถในการ

บํารุงรักษาสถานีไฟฟา 

39.36  46.64     -    -    -    86.00 

39. แผนงานจัดหา

อุปกรณไฟฟาทดแทน

สําหรับการจัดการ

ทรัพยสินระบบจําหนาย

และสายสงไฟฟา 

 393.35  248.45  311.58  237.89  178.33  1,369.60 

40. แผนงานดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระยะท่ี 4 

300.00  370.00  490.00  520.00  760.00  2,440.00 

41. แผนงานปรับปรุง

ระบบวิทยุสื่อสาร  

ระยะท่ี 2 

230.25  460.00  690.00  345.75   -    1,726.00 

42. แผนขยายโครงขาย

ระบบสื่อสารและสาย

เคเบิลใยแกว 

นําแสงใหครอบคลุมการ

ไฟฟาและสถานีไฟฟา 

ระยะท่ี 4 

 50.13  325.87  -    -    -    376.00 

43. แผนงานจัดหาและ

ติดตั้งคอนสื่อสาร  

ระยะท่ี 2 

-    45.00  91.00  92.00  -    228.00 
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44. แผนงานปรับปรุง

ภูมิสารสนเทศระบบ

ไฟฟา (GIS) 

-    150.00  150.00  150.00  150.00  600.00 

45. แผนงานปรับปรุง

ระบบปองกันภายใน

สถานีไฟฟาของ กฟภ. 

ระยะท่ี 2 

-    -    25.00  182.00  150.00  357.00 

46. แผนงานสับเปลีย่น

มิเตอรและอุปกรณ

ประกอบสําหรับผูใชไฟ

รายใหญโครงการ AMR 

กรณีชํารดุ 

-    -       75.00  37.00   37.00  149.00 

47. แผนงานจางซอมหมอ

แปลงแบบซอมสราง 

(Rebuild) ระยะท่ี 2 

-     -    37.00  37.00  37.00  111.00 

กปภ. 4,535.18  7,056.68  5,832.36  6,944.20  7,574.58  31,943.00  

1. กปภ.สาขารังสิต 

ระยะท่ี 1 สวนท่ี 1 

180.00  487.99  -    -     -    667.99  

2. กปภ.สาขารังสิต 

ระยะท่ี 1 สวนท่ี 2 

145.00  352.88  -    -    -    497.88  

3. กปภ.สาขารังสิต 

ระยะท่ี 1 สวนท่ี 3 

145.00  334.47  -     -    -    479.47  

4. กปภ.สาขาปากชอง 120.00  240.04  -    -    -    360.04  

5. กปภ.สาขาหนองแค 170.00  370.64  -    -    -    540.64  

6. กปภ.สาขา

มหาสารคาม-(กันทร

วิชัย)-(บรบือ) 

220.00  469.10  -    -    -    689.10  

7. กปภ.สาขา

พระนครศรีอยุธยา  

สวนท่ี 1 

210.00  475.03  -    -    -    685.03  

8. กปภ.สาขา

พระนครศรีอยุธยา  

สวนท่ี 2 

200.00  474.52  -    -    -    674.52  

9. กปภ.สาขาเพชรบุร ี

สวนท่ี 1 

125.00  328.32   -    -    -    453.32  
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10. กปภ.สาขาเพชรบุร ี

สวนท่ี 2 

145.18  219.59  -    -    -    364.77  

11. กปภ.สาขาขอนแกน-

นํ้าพอง สวนท่ี 1 

170.00  170.00  250.00  151.29  -    741.29  

12. กปภ.สาขาพัทยา- 

แหลมฉบัง-ศรีราชา  

ระยะท่ี 1 สวนท่ี 1.1 

80.00  80.00  100.00  123.77  -     383.77  

13. กปภ.สาขาพัทยา- 

แหลมฉบัง-ศรีราชา  

ระยะท่ี 1 สวนท่ี 1.2 

95.00  90.00  130.00  139.66   -    454.66  

14. กปภ.สาขาพัทยา- 

แหลมฉบัง-ศรีราชา  

ระยะท่ี 1 สวนท่ี 2 

180.00  170.00  220.00  199.05  -    769.05  

15. กปภ.สาขาพัทยา- 

แหลมฉบัง-ศรีราชา  

ระยะท่ี 1 สวนท่ี 3 

140.00  130.00  150.00   190.29  -    610.29  

16. กปภ.สาขาบางปะกง 120.00  120.00  100.00  78.69  -    418.69  

17. กปภ.สาขา

ขอนแกน-นํ้าพอง  

สวนท่ี 2 

140.00  140.00  250.00  196.03  -    726.03  

18. กปภ.สาขาขอนแกน-

นํ้าพอง สวนท่ี 3 

100.00  120.00  190.00  110.61  -    520.61  

19. กปภ.สาขาพัทยา- 

แหลมฉบัง-ศรีราชา  

ระยะท่ี 2 

150.00  160.00  240.00  295.43  -    845.43  

20. กปภ.สาขาชลบุร-ี 

พนัสนิคม-(พานทอง)- 

(ทาบุญมี) ระยะท่ี 1 

สวนท่ี 1 

100.00  120.00  160.00  214.17  -    594.17  

21. กปภ.สาขาชลบุร-ี 

พนัสนิคม-(พานทอง)- 

(ทาบุญมี) ระยะท่ี 1 

สวนท่ี 2 

120.00  160.00  250.00  193.45  -    723.45  

22. กปภ.สาขาชลบุร-ี 

พนัสนิคม-(พานทอง)- 

130.00  160.00  250.00  246.43   -    786.43  
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2563 

วงเงินกูป 

2564 

วงเงินกูป 

2565 
วงเงินกูรวม 

(ทาบุญมี) ระยะท่ี 1 

สวนท่ี 3 

23. กปภ.สาขาชลบุร-ี 

พนัสนิคม-(พานทอง)- 

(ทาบุญมี) ระยะท่ี 1 

สวนท่ี 4 

150.00  163.96  300.00  199.52  -    813.48  

24. กปภ.สาขากระบ่ี  –  

(หนองทะเล) –  

(เขาพนม) 

120.00  150.15  190.00  178.68   -    638.83  

25. กปภ.สาขาภูเก็ต 400.00  450.00  950.00  980.00  1,827.67  4,607.67  

26. กปภ.สาขา

สมุทรสาคร 

450.00  500.00  1,000.00  1,000.00  2,579.20  5,529.20  

27. กปภ.สาขา

นครปฐม-สามพราน 

80.00  120.00  200.00  220.00  300.00  920.00  

28. กปภ.สาขาออมนอย 150.00  200.00  400.00  430.00  450.00  1,630.00  

29. กปภ.สาขา

อุดรธานี-หนองคาย 

-    100.00  150.00  300.00  347.70  897.70  

30. กปภ.สาขารังสติ 

(พ) (ระยะท่ี 2) 

-    -    102.36  200.00  200.00  502.36  

31. กปภ.สาขาพนมสารคาม-

บางคลา-(แปลงยาว)-

(คลองนา)-(เทพราช) 

-    -    120.00  330.00  360.00  810.00  

32. กปภ.สาขา

เชียงใหม-สันกําแพง 

-    -    130.00  387.12  380.00  897.12  

33. กปภ.สาขาพัทยา- 

แหลมฉบัง-ศรีราชา 

ระยะท่ี 3 

 -    -    -    580.00  580.00  1,160.00  

34. กปภ.สาขาสีคิ้ว  -    -    -    -    150.00  150.00  

35. กปภ.สาขาชลบุร-ี  

พนัสนิคม-(พานทอง)-

(ทาบุญมี) ระยะท่ี 2 

-    -      -    -    400.00  400.00  

กปน. 1,500.00 4,500.00 8,000.00 4,500.00 8,000.00 26,500.00 

1. โครงการปรับปรุง

กิจการประปาแผนหลัก

ครั้งท่ี 9 

1,500.00 4,500.00 8,000.00 4,500.00 8,000.00 26,500.00 
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โครงการ/หนวยงาน 
วงเงินกูป 

2561 

วงเงินกูป 

2562 

วงเงินกูป 

2563 

วงเงินกูป 

2564 

วงเงินกูป 

2565 
วงเงินกูรวม 

TOT 2,460.00  2,568.20  -    -    -    5,028.20  

1. โครงการบรอดแบนด

ความเร็วสูง 1.6 ลานพอรต 

2,460.00  2,568.20  -    -    -    5,028.20  

วงเงินกูรวม 95,448.04 83,535.20 62,475.62 53,156.57 46,873.58 341,489.01 

 

 3.1.3  สาขาการเงินการคลัง 

โครงการเงินกูท่ีเห็นควรสนับสนุนในสาขาการเงินการคลัง มีจํานวน 9 โครงการ วงเงินกูรวม 

54,440.00 ลานบาท เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือใหสถาบันการเงินของรัฐสามารถใหบริการเงินกู 

แกผูประกอบการไดอยางตอเนื่อง เปนรากฐานสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

หนวย : ลานบาท 

โครงการ/หนวยงาน 
วงเงินกูป 

2561 

วงเงินกูป 

2562 

วงเงินกูป 

2563 

วงเงินกูป 

2564 

วงเงินกูป 

2565 
วงเงินกูรวม 

ธสน. 6,460.00  10,200.00  21,420.00  9,860.00  5,100.00  53,040.00  

1. โครงการสนับสนุน

เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือ

เตรียมการสงออก 

3,856.28 4,196.28 4,463.86 4,650.18 5,047.30 22,213.90 

2. โครงการใหความ

ชวยเหลือทางการเงิน

แกประเทศเพ่ือนบาน

และประเทศเปาหมาย 

3. โครงการสนับสนุน

โครงการลงทุน 

ในตางประเทศ และการ

สงออกสินคาทุนและบริการ 

4. โครงการสนับสนุน

กิจการพาณิชยนาวี 

5. โครงการสนับสนุนการ

ประกอบธุรกิจพาณิชยนาวี 

(ตามมต ิครม.) 

6. โครงการสนับสนุน

การลงทุนภายในประเทศ

เพ่ือการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศ 
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โครงการ/หนวยงาน 
วงเงินกูป 

2561 

วงเงินกูป 

2562 

วงเงินกูป 

2563 

วงเงินกูป 

2564 

วงเงินกูป 

2565 
วงเงินกูรวม 

7. โครงการเงินกูเพ่ือ

การ Rollover เงินกูยืม

ของ ธสน. ท่ีครบกําหนด 

2,603.72  6,003.72  16,956.14  5,209.82  52.70  30,826.10  

ธพส.  300.00  500.00  300.00  200.00  100.00  1,400.00  

1. เงินกูเพ่ือเสริม 

สภาพคลอง ในโครงการ

ศูนยราชการฯ แจงวัฒนะ 

200.00  400.00  200.00  100.00  -    900.00  

2. เงินกูเพ่ือเสริมสภาพ

คลองในรูป O/D 

100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  500.00  

วงเงินกูรวม 6,760.00 10,700.00 21,720.00 10,060.00 5,200.00 54,440.00 

 

 3.1.4  สาขาพัฒนาสังคม 

 โครงการเงินกูท่ีเห็นควรสนับสนนุในสาขาพัฒนาสังคม มีจํานวน 6 โครงการ วงเงินกูรวม 18,158.13 

ลานบาท เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและอยูภายใตแผนยุทธศาสตร

การพัฒนาท่ีอยูอาศัย 10 ป (2559-2568) รวมท้ังการเสริมสภาพคลองใหแกสถานธนานุเคราะห โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

หนวย : ลานบาท 

โครงการ/หนวยงาน 
วงเงินกูป 

2561 

วงเงินกูป 

2562 

วงเงินกูป 

2563 

วงเงินกูป 

2564 

วงเงินกูป 

2565 
วงเงินกูรวม 

กคช. 8,600.00 3,100.00 1,939.00 2,019.13 -    15,658.13 

1. โครงการพัฒนาท่ีอยู

อาศัย ชุดท่ี 1 ป 2557 

550.00               -      -                  -                  -    550.00 

2. โครงการพัฒนาท่ีอยู

อาศัย ชุดท่ี 1 ป 2558 

240.00               -    -                  -                  -    240.00 

3. โครงการพัฒนาท่ีอยู

อาศัย ชุดท่ี 1 ป 2559 

5,200.00 400.00 -                  -                  -    5,600.00 

4. โครงการอาคารเชา

สําหรับ ผูมีรายไดนอย 

แผนป 2558-2560 

310.00 300.00 39.00 19.13               -    668.13 

5. โครงการท่ีอยูอาศัย 

ตามโครงขายคมนาคม (TOD) 

2,300.00 2,400.00 1,900.00 2,000.00               -    8,600.00 

สธค. 500.00  500.00  500.00  500.00  500.00  2,500.00  

1. โครงการใหบริการ 

รับจํานํา 

500.00  500.00  500.00  500.00  500.00  2,500.00  

วงเงินกูรวม 9,100.00 3,600.00 2,439.00 2,519.13 500.00 18,158.13 
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 3.1.5  สาขาอ่ืนๆ 

นอกจากโครงการเงินกูท่ีเห็นควรสนับสนุนในสาขาตางๆ ขางตนแลว ยังมีโครงการของการ

นิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) จํานวน 1 โครงการ และสํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจ 

กับประเทศเพ่ือนบาน (สพพ.) จํานวน 3 โครงการ วงเงินกูรวม 10,423.08 ลานบาท โดยเปนโครงการท่ีมี

วัตถุประสงคสอดคลองกับทิศทางของยุทธศาสตรดานการตางประเทศ ประเทศเพ่ือนบาน และภูมิภาค  

เปนโครงการในลําดับความสําคัญสูงภายใตแผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 6 ประเทศ 

(GMS) โดยมีสวนสําคัญในการอํานวยความสะดวกการเคลื่อนยายสินคาและคนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

(Economic Corridor) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

หนวย : ลานบาท 

โครงการ/หนวยงาน 
วงเงินกูป 

2561 

วงเงินกูป 

2562 

วงเงินกูป 

2563 

วงเงินกูป 

2564 

วงเงินกูป 

2565 
วงเงินกูรวม 

กนอ.  76.00   1,306.00   1,746.00   1,272.00   -    4,400.00 

1. โครงการพัฒนา

ทาเรืออุตสาหกรรม 

มาบตาพุด ระยะท่ี 3 

 76.00   1,306.00   1,746.00   1,272.00   -    4,400.00 

สพพ. 2,508.40  2,014.68  1,500.00  -    -    6,023.08  

1. กอสรางถนนจาก

เมืองหงสา-บานเชียง

แมน (เมืองจอมเพชร 

แขวงหลวงพระบาง) 

สปป.ลาว 

553.56  308.04  -    -    -    861.60  

2. พัฒนาจุดผานแดน

ถาวรสตึงบทและถนน

เช่ือมโยงไปยังถนน

หมายเลข 5 กัมพูชา 

454.84  206.64  -    -    -    661.48  

3. กอสรางเสนทาง

จราจรเช่ือมตอ

พรมแดนไทย-เมียนมา 

จากบานพุนํ้ารอน  

(จ. กาญจนบุรี) ไปยัง

พ้ืนท่ีโครงการทวาย 

1,500.00  1,500.00  1,500.00  -    -     4,500.00  

วงเงินกูรวม  2,584.40   3,320.68   3,246.00   1,272.00   -     10,423.08  
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 3.2  โครงการท่ีเห็นควรทบทวน/ชะลอ/ศึกษาเพ่ิมเติม 

โครงการเงินกูท่ีเห็นควรทบทวน/ชะลอ/ศึกษาเพ่ิมเติม เปนโครงการท่ียังไมมีความพรอมและตองมี

การศึกษาความเปนไปไดของโครงการเพ่ิมเติม มีจํานวนท้ังสิ้น 48 โครงการ วงเงินกูรวม 523,633.68 ลานบาท 

โดยแผนการลงทุนในแตละสาขาเศรษฐกิจ ดังนี้ 

หนวย : ลานบาท 

 

โครงการท่ีเห็นควรทบทวน/ชะลอ/ศึกษาเพ่ิมเติมมีรายละเอียดโครงการในแตละสาขาเศรษฐกิจ ดังนี้ 

 3.2.1  สาขาคมนาคม 

โครงการเงินกูในสาขาคมนาคมมีโครงการท่ีเห็นควรทบทวน/ชะลอ/ศึกษาเพ่ิมเติม จํานวน 

12 โครงการ วงเงินกูรวม 167,348.55 ลานบาท ซ่ึงเปนโครงการอยูระหวางการการศึกษารายละเอียดความ

เหมาะสมโครงการ การจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม หรืออาจใชแหลงเงินอ่ืนในการลงทุน

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

 

 

 

สาขา/หนวยงาน 

(จํานวน)
2561 2562 2563 2564 2565 รวมวงเงินกู

1. คมนาคม (12) 17,884.30     34,411.31     41,229.08     35,980.53     37,843.34    167,348.55      

รฟม. (2) 3,125.89       4,473.17       6,215.90       6,215.75       5,098.46      25,129.17        

รฟท. (3) 6,204.26       5,947.76       3,767.64       628.08         -             16,547.73        

กรมทางหลวงชนบท (2) -             -             -             4,336.30       12,822.60     17,158.90        

รฟฟท. (2) 700.00         -             -             100.00         -             800.00            

กทพ. (3) 7,854.15       23,990.38     31,245.54     24,700.40     19,922.28     107,712.75      

2. สาธารณูปโภค (29) 58,555.48     79,700.74     86,023.77     62,392.99     48,723.90    335,396.88      

กฟผ. (6) 32,304.86     40,478.65     44,012.08     41,469.30     19,104.99     177,369.88      

กฟน. (8) 18,600.00     24,700.00     27,300.00     8,400.00       14,300.00     93,300.00        

กฟภ. (15) 7,650.62       14,522.09     14,711.69     12,523.69     15,318.91     64,727.00        

3. การศึกษา (7) 5,640.46      6,188.59      3,866.20      3,042.44      2,150.57      20,888.25       

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (1) 630.12         1,301.32       217.00         335.29         272.71        2,756.44         

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (1) 330.00         330.00         330.00         330.00         330.00        1,650.00         

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2) 3,406.44       3,020.61       2,391.43       1,954.03       1,341.26      12,113.76        

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (3) 1,273.90       1,536.66       927.77         423.12         206.60        4,368.05         

รวม (วงเงิน) 82,080.23   120,300.64 131,119.05 101,415.96 88,717.80  523,633.68    
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หนวย : ลานบาท 

โครงการ/หนวยงาน 
วงเงินกูป 

2561 

วงเงินกูป 

2562 

วงเงินกูป 

2563 

วงเงินกูป 

2564 

วงเงินกูป 

2565 
วงเงินกูรวม 

รฟม. 3,125.89 4,473.17 6,215.90 6,215.75 5,098.46 25,129.17 

1. โครงการรถไฟฟา 

สายสเีขียวเขม  

ชวงสมุทรปราการ - 

บางปู 

1,553.93 2,357.74 3,264.32 3,313.17 2,723.68 13,212.84 

2. โครงการรถไฟฟา 

สายสเีขียวเขม  

ชวงคูคต - ลําลูกกา 

1,571.96 2,115.43 2,951.58 2,902.58 2,374.78 11,916.33 

รฟฟท. 700.00  -    -    100.00  -    800.00  

1. โครงการระบบอาณตัิ

สัญญาณ Signaling 

        700.00                -    -               -                  -    700.00 

2. โครงการระบบวิทย ุ

Radio 

-    -    -    100.00  -    100.00  

กทพ. 7,854.15  23,990.38  31,245.54  24,700.40  19,922.28  107,712.75  

1. โครงการทางพิเศษ

สายพระราม 3-

ดาวคะนอง-วงแหวน 

รอบนอก กทม.  

ดานตะวันตก 

7,854.15  7,854.15  6,545.14  -    -    22,253.44  

2. โครงการทางพิเศษ

สายอุดรรัถยา-อยุธยา 

-    4,778.13  9,556.25  9,556.25  4,778.13  28,668.76  

3. โครงการทางพิเศษ

สายบูรพาวิถี-พัทยา 

-    11,358.10  15,144.15  15,144.15  15,144.15  56,790.55  

รฟท. 6,204.26  5,947.76  3,767.64  628.08  -    16,547.73  

1. งานปรับปรุง 

ทางรถไฟท่ีไมปลอดภยั

ตอการเดินรถ 

342.00  85.50  -    -    -    427.50  

2. โครงการระบบรถไฟ

เช่ือมทาอากาศยาน

สุวรรณภูม ิสวนตอขยาย 

ระยะท่ี 1 ชวงพญาไท - 

บางซื่อ 

3,767.64  3,767.64  3,767.64  628.08  -    11,931.00  

3. งานปรับปรุงสะพาน 2,094.62  2,094.62  -    -    -    4,189.23  

วงเงินกูรวม 17,884.30 34,411.31 41,229.08 35,980.53 37,843.34 167,348.55 
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 3.2.2  สาขาสาธารณูปโภค 

โครงการเงินกูในสาขาสาธารณูปโภคมีโครงการท่ีเห็นควรทบทวน/ชะลอ/ศึกษาเพ่ิมเติม 

จํานวน 29 โครงการ วงเงินกูรวม 335,396.88 ลานบาท ซ่ึงเปนโครงการอยูระหวางการอยูระหวางการ

นําเสนอคณะรัฐมนตรี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

หนวย : ลานบาท 

โครงการ/หนวยงาน 
วงเงินกูป 

2561 

วงเงินกูป 

2562 

วงเงินกูป 

2563 

วงเงินกูป 

2564 

วงเงินกูป 

2565 
วงเงินกูรวม 

กฟภ. 7,650.62 14,522.09 14,711.69 12,523.69 15,318.91 64,727.00 

1. พัฒนาระบบผลิต

ไฟฟาดวยพลังงาน

หมุนเวียนบนพ้ืนท่ี 

เกาะกูด เกาะหมาก  

จ.ตราด 

98.60 142.40 -    -    -    241.00 

2. พัฒนาระบบไฟฟา 

ในเมืองใหญ ระยะท่ี 1 

1,500.00 2,832.00 3,695.00 586.00 -    8,613.00 

3. พัฒนาระบบสงและ

จําหนาย ระยะท่ี 1 

3,700.00 5,000.00 5,262.00 4,680.00 8,292.00 26,934.00 

4. พัฒนาระบบผลิต

ไฟฟาดวยทุงกังหันลม

ในพ้ืนท่ีภาคใต 

              -                  -    121.00 538.00 241.00 900.00 

5. โรงไฟฟาพลังนํ้า

ชุมชน 

70.00 53.00 -                  -                  -    123.00 

6. ติดตั้งระบบมิเตอร

อัจฉริยะ (AMI) สําหรับ

ผูใชไฟฟารายใหญ 

537.02 342.69 342.69 342.69 77.91 1,643.00 

7. พัฒนาระบบไฟฟา 

ใหพ้ืนท่ีเกาะตางๆ 

187.00 1,425.00 198.00               -                  -    1,810.00 

8. พัฒนาระบบไฟฟา

เพ่ือรองรับการจดัตั้ง

เขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษ ระยะท่ี 2 

850.00 815.00 -    -    -    1,665.00 

9. พัฒนาระบบสงและ

จําหนาย ระยะท่ี 2 

-    -    184.00 1,327.00 3,798.00 5,309.00 

10. พัฒนาโครงขาย

ไฟฟาอัจฉริยะ ระยะท่ี 1 

-    375.00 600.00 750.00 750.00 2,475.00 
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โครงการ/หนวยงาน 
วงเงินกูป 

2561 

วงเงินกูป 

2562 

วงเงินกูป 

2563 

วงเงินกูป 

2564 

วงเงินกูป 

2565 
วงเงินกูรวม 

11. พัฒนาระบบไฟฟา

ในเมืองใหญ ระยะท่ี 2 

333.00 2,772.00 2,412.00 1,825.00  -    7,342.00 

12. เพ่ิมประสิทธิภาพ

ระบบศูนยสั่งการจายไฟ 

ระยะท่ี 2 

  -    - 150.00 375.00 450.00 975.00 

13. ขยายเขตไฟฟา 

ใหพ้ืนท่ีทํากินทางการ

เกษตร ระยะท่ี 3 

-    -    262.00 375.00 375.00 1,012.00 

14. ขยายเขตไฟฟา 

ใหบานเรือนราษฎรราย

ใหม ระยะท่ี 2 

375.00 525.00 525.00 525.00 375.00 2,325.00 

15. พัฒนาระบบไฟฟา

ใหพ้ืนท่ีเกาะตางๆ 

ระยะท่ี 2 

-    240.00 960.00 1,200.00 960.00 3,360.00 

กฟผ. 32,304.86 40,478.65 44,012.08 41,469.30 19,104.99 177,369.88 

1. โครงการโรงไฟฟา

ถานหิน จังหวัดกระบ่ี 

(800MW) 

12,506.58 11,683.24 9,378.29 6,187.34 - 39,755.45 

2. โครงการทาเทียบเรือ

และระบบลําเลยีงถาน

หิน โรงไฟฟากระบ่ี 

(800MW) 

4,193.72 4,133.57 1,572.15 - - 9,899.44 

3. โครงการโรงไฟฟา

ถานหินเทพา 1  

(1000MW) 

12,995.88 17,387.56 13,928.04 11,603.60 - 55,915.08 

4. โครงการทาเทียบเรือ

โรงไฟฟาถานหินเทพา 

(1000MW) 

2,608.68 5,155.80 3,088.08 - - 10,852.56 

5. โครงการโรงไฟฟา

ถานหินเทพา 2  

(1000MW) 

- - 5,015.51 12,895.11 15,196.62 33,107.24 

6. โครงการโรงไฟฟา

พระนครใต ระยะท่ี 2 

(ทดแทนชุดท่ี 1-2) 

(1300MW) 

- 2,118.48 11,030.01 10,783.25 3,908.37 27,840.11 
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โครงการ/หนวยงาน 
วงเงินกูป 

2561 

วงเงินกูป 

2562 

วงเงินกูป 

2563 

วงเงินกูป 

2564 

วงเงินกูป 

2565 
วงเงินกูรวม 

กฟน. 18,600.00 24,700.00 27,300.00 8,400.00 14,300.00 93,300.00 

1. แผนปรับปรุงและ

ขยายระบบจําหนาย

พลังไฟฟา ฉบับท่ี 12  

ป 2560 -  2564 / 

The 12th Power 

Distribution System 

Improvement and 

Expansion Plan Year 

2017-2021 

15,600.00 20,100.00 22,600.00 5,500.00 - 63,800.00 

2. แผนปรับปรุงและ

ขยายระบบจําหนาย

พลังไฟฟา ฉบับท่ี 13  

ป 2565 - 2569 / The 

13th Power 

Distribution System 

Improvement and 

Expansion Plan Year 

2022-2026  

- - - - 14,000.00 14,000.00 

3. แผนแมบท

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และระบบสื่อสาร (ICT) 

ป 2560 - 2564 / 

Information and 

Communication 

Technology (ICT) 

Master Plan 2017-

2021 

1,000.00 1,500.00 800.00 2,100.00 - 5,400.00 

4. แผนโครงการศูนย

ฝกอบรมและทดสอบ

ทักษะของ กฟน. ระยะ

ท่ี 2 ป 2559-2565 

300.00 400.00 1,000.00 600.00 100.00 2,400.00 

5. แผนจัดหา

ยานพาหนะและ

เครื่องมือกลของการ

200.00 100.00 100.00 200.00 200.00 800.00 
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โครงการ/หนวยงาน 
วงเงินกูป 

2561 

วงเงินกูป 

2562 

วงเงินกูป 

2563 

วงเงินกูป 

2564 

วงเงินกูป 

2565 
วงเงินกูรวม 

ไฟฟานครหลวง ป 

2560-2565 / MEA 

vehicles purchasing 

plan 

6. แผนงานกอสราง

อาคารศูนยควบคมุ

ระบบไฟฟา แหงท่ี 3 ป 

2559- 2563 

- 300.00 100.00 - - 400.00 

7. โครงการรวม

รถไฟฟาป 2560-2563 

/ Public transit 

coordination project 

1,200.00 1,800.00 2,300.00 - - 5,300.00 

8. แผนงานประสาน

สาธารณูปโภคท่ัวไป ป 

2559-2563 / General 

public utility 

coordination plan 

300.00 500.00 400.00 - - 1,200.00 

วงเงินกูรวม 58,555.48 79,700.74 86,023.77 62,392.99 48,723.90 335,396.88 
 

 3.2.3  สาขาการศึกษา 

โครงการเงินกูในสาขาการศึกษามีโครงการท่ีเห็นควรทบทวน/ชะลอ/ศึกษาเพ่ิมเติม จํานวน  

7 โครงการ วงเงินกูรวม 20,888.25 ลานบาท ซ่ึงเปนโครงการท่ียังขาดความชัดเจนและอยูระหวางการนําเสนอ

คณะรัฐมนตรี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

หนวย : ลานบาท 

โครงการ/หนวยงาน 
วงเงินกูป 

2561 

วงเงินกูป 

2562 

วงเงินกูป 

2563 

วงเงินกูป 

2564 

วงเงินกูป 

2565 
วงเงินกูรวม 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 630.12 1,301.32 217.00 335.29 272.71 2,756.44 

1. โครงการศูนยความเปนเลศิ

ทางการแพทย  

คณะแพทยศาสตร  

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

630.12  1,301.32  217.00  335.29  272.71  2,756.44  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 1,650.00 

2. โครงการกอสราง 

ศูนยการแพทยธรรมศาสตร 

330.00  330.00  330.00  330.00  330.00  1,650.00  
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โครงการ/หนวยงาน 
วงเงินกูป 

2561 

วงเงินกูป 

2562 

วงเงินกูป 

2563 

วงเงินกูป 

2564 

วงเงินกูป 

2565 
วงเงินกูรวม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 3,406.44 3,020.61 2,391.43 1,954.03 1,341.26 12,113.76 

1. โครงการเสริมสราง 

ขีดความสามารถของ 

ศูนยวิทยาการเทคโนโลยีชีวภาพ 

ทางการเกษตรแหงชาต ิ

250.53  250.53  250.53  250.53  250.53  1,252.65  

2. โครงการพัฒนาเทคโนโลยี

เพ่ือการเปลีย่นผาน 

ระบบเกษตรและอาหาร 

สูการพัฒนาประเทศ 

3,155.91  2,770.08  2,140.90  1,703.50  1,090.73  10,861.11  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 1,273.90 1,536.66 927.77 423.12 206.60 4,368.05 

1. โครงการศูนยวิจยัและ

ทดสอบชีววัตถุระดับ 

พรีคลินิกในสตัวกลุมลิง 

ภายใตศูนยวิจยัไพรเมท

แหงชาติ 

520.30  539.56  208.67  205.52  -    1,474.05  

2. โครงการปฏริูป

อุตสาหกรรมยา 

โดยนวัตกรรมการจดัการ

งานวิจัยปริวรรตและ 

คลังสารเคมผีลติภณัฑ

ธรรมชาต ิ(Reformation 

of Thai Pharmaceutical 

Industry by Creating 

Translational Research 

Hub and Chemical 

Library  of Natural Products) 

200.00  150.00  50.00  50.00  50.00       500.00  

3. โครงการอุทยาน

นวัตกรรมอาหารรักษโลก 

553.60  847.10  669.10  167.60  156.60  2,394.00  

วงเงินกูรวม 5,640.46 6,188.59 3,866.20 3,042.44 2,150.57 20,888.25 
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 3.3  โครงการท่ีไมเห็นควรสนับสนุน 

โครงการเงินกูท่ีไมเห็นควรสนับสนุนเปนโครงการท่ีเปนการดําเนินงานปกติของหนวยงานเจาของโครงการ 

และเห็นควรใชงบประมาณรายจายประจําป มีจํานวนท้ังสิ้น 42 โครงการ วงเงินกูรวม 97,035.96 ลานบาท 

โดยแผนการลงทุนในแตละสาขาเศรษฐกิจ ดังนี้ 

หนวย : ลานบาท 

 

โครงการท่ีเห็นควรทบทวน/ชะลอ/ศึกษาเพ่ิมเติมมีรายละเอียดโครงการในแตละสาขาเศรษฐกิจ ดังนี้ 

 3.3.1  สาขาคมนาคม 

โครงการเงินกูในสาขาคมนาคมมีโครงการท่ีไมเห็นควรสนับสนุน จํานวน 21 โครงการ  

วงเงินกูรวม 57,436.02 ลานบาท ซ่ึงเปนโครงการท่ีเห็นควรใชเงินงบประมาณรายจายประจําปในการลงทุน 

และโครงการท่ีจะดําเนินการแลวเสร็จในป 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

 

สาขา/หนวยงาน 

(จํานวน)
2561 2562 2563 2564 2565 รวมวงเงินกู

1. คมนาคม (21) 6,049.53      13,465.26     14,334.72     12,639.27     10,947.24    57,436.02       

รฟท. (3) 732.59         4,787.98       590.65         -             -             6,111.21         

รฟฟท. (1) -             -             -             210.00         -             210.00            

ขสมก. (1) 4,057.69       4,057.69       4,057.69       4,057.69       4,057.69      20,288.45        

กรมทางหลวง (1) 1,000.50       2,561.50       3,329.50       1,831.00       1,621.50      10,344.00        

กรมทางหลวงชนบท(1) 258.75         2,058.10       6,356.88       6,540.58       5,268.05      20,482.35        

2. การศึกษา(25) 9,483.68      5,683.10      5,416.94      3,786.42      2,866.04      27,236.18       

มหาวิทยาลัยนเรศวร (1) 1,064.51       239.09         151.59         64.30          49.79          1,569.27         

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (6) 3,493.21       1,991.71       1,912.95       630.00         -             8,027.87         

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (9) 515.41         338.05         316.84         90.00          88.00          1,348.30         

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (6) 3,471.48       2,544.00       2,577.43       2,853.31       2,598.69      14,044.91        

มหาวิทยาลัยเชียงใหม (1) 778.07         500.05         403.13         93.82          74.56          1,849.63         

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (1) 146.00         55.20          55.00          55.00          55.00          366.20            

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (1) 15.00          15.00          -             -             -             30.00             

3. ทรัพยากรน้ํา (4) 1,718.79      2,634.02      2,796.85      1,519.33      1,081.00      9,750.00         

กรมชลประทาน (4) 1,718.79       2,634.02       2,796.85       1,519.33       1,081.00      9,750.00         

4. สาธารณสุข(1) 695.20         1,227.36      691.20         -             -             2,613.76         

องคการเภสัชฯ (1) 695.20         1,227.36       691.20         -             -             2,613.76         

รวม (วงเงิน) 17,947.20   23,009.75   23,239.71   17,945.03   14,894.27  97,035.96      
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หนวย : ลานบาท 

โครงการ/หนวยงาน 
วงเงินกูป 

2561 

วงเงินกูป 

2562 

วงเงินกูป 

2563 

วงเงินกูป 

2564 

วงเงินกูป 

2565 
วงเงินกูรวม 

ขสมก. 4,057.69 4,057.69 4,057.69 4,057.69 4,057.69 20,288.45 

1. โครงการชดเชย

คาใชจายในการ

ดําเนินการตามมาตรการ

ลดภาระคาครองชีพ

ประชาชน (รถเมลฟรี 

800 คัน) 

4,057.69 4,057.69 4,057.69 4,057.69 4,057.69 20,288.45 

กรมทางหลวง 1,000.50 2,561.50 3,329.50 1,831.00 1,621.50 10,344.00 

1. โครงการกอสราง 

ทางสายหลักใหเปน 

4 ชองจราจร ระยะ 2 

จํานวน 16 สายทาง 

1,000.50  2,561.50  3,329.50  1,831.00  1,621.50  10,344.00  

กรมทางหลวงชนบท 258.75 2,058.10 6,356.88 6,540.58 5,268.05 20,482.35 

1. ถนนสายตอเช่ือมถนน

วัดก่ิงแกว - สาย A6 (A11) 

-    -    853.88  996.19  996.19  2,846.25  

2. ถนนสายตอเช่ือมถนน

วัดก่ิงแกว - ถนนรตัน- 

โกสินทร 200 ป ชวงท่ี 2 

-      -    1,614.51  1,883.60  1,883.60  5,381.70  

3. ถนนสาย สป. 1006 

แยก ทล.3 - เคหะบางพล ี

อ.บางบอ บางเสาธง  

จ.สมุทรปราการ 

-    -    289.80  579.60  579.60  1,449.00  

4. ถนนสายรวมพัฒนา-

ทล. 34 อ.บางพลี  

จ.สมุทรปราการ 

              -    1,085.20  2,170.40  2,170.40  1,808.66  7,234.65  

5. ถนนสายแยก ทล. 34 

(กม.26) เช่ือมกับทาง

หลวงชนบทสาย ฉช.

3001 ตอนท่ี 2  

(จ.สมุทรปราการ) 

              -    455.40  910.80  910.80    -    2,277.00  

6. ถนนสายแยก ทล.

1020 - บ.ก่ิงแกว อ.เทิง 

จุน จ.เชียงราย พะเยา 

258.75  517.50  517.50  -    -    1,293.75  
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โครงการ/หนวยงาน 
วงเงินกูป 

2561 

วงเงินกูป 

2562 

วงเงินกูป 

2563 

วงเงินกูป 

2564 

วงเงินกูป 

2565 
วงเงินกูรวม 

รฟฟท. - - - 210.00 - 210.00 

1. โครงการระบบราง 

Track Work 3 กม. 

-     -    -    210.00  -    210.00  

รฟท. 732.59 4,787.98 590.65 - - 6,111.21 

1. โครงการจัดหารถโบก้ี

บรรทุกตูสินคา จํานวน 

308 คัน 

 66.20    -    -    -    -    66.20  

2. โครงการจัดหารถ

โดยสารรุนใหม สําหรับ

เชิงพาณิชย จํานวน 

115 คัน 

466.89   -    -    -    -    466.89  

3. โครงการจัดหารถ

จักรดีเซลไฟฟา 50 คัน 

199.50  4,787.98  590.65  -      -    5,578.13  

วงเงินกูรวม 6,049.53 13,465.26 14,334.72 12,639.27 10,947.24 57,436.02 

  

 3.3.2  สาขาการศึกษา 

โครงการเงินกูในสาขาการศึกษามีโครงการท่ีไมเห็นควรสนับสนุน จํานวน 25 โครงการ 

วงเงินกูรวม 27,236.18 ลานบาท ซ่ึงเปนภารกิจปกติของมหาวิทยาลัย จึงควรเสนอขอใชงบประมาณและ 

ใชเงินรายไดของมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการตอไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

หนวย : ลานบาท 

โครงการ/หนวยงาน 
วงเงินกูป 

2561 

วงเงินกูป 

2562 

วงเงินกูป 

2563 

วงเงินกูป 

2564 

วงเงินกูป 

2565 
วงเงินกูรวม 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 1,064.51 239.09 151.59 64.30 49.79 1,569.27 

1. โครงการยกระดับ 

การวิจัยระดับสูง 

1,064.51  239.09  151.59  64.30  49.79  1,569.27  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

สุรนารี 

3,493.21 1,991.71 1,912.95 630.00 - 8,027.87 

1. โครงการกอสรางสถาบัน

มหาวชิราลงกรณ  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

(เฉพาะจัดซื้อครุภณัฑ) 

754.68  908.34  1,036.99  -    -    2,700.00  

2. โครงการกอสรางอาคาร

พยาธิวิทยาและสนับสนุน

บริการ (เฉพาะจัดซื้อ

300.00    -      -     -    -    300.00  
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โครงการ/หนวยงาน 
วงเงินกูป 

2561 

วงเงินกูป 

2562 

วงเงินกูป 

2563 

วงเงินกูป 

2564 

วงเงินกูป 

2565 
วงเงินกูรวม 

ครุภณัฑ)  

3. โครงการตั้งสาํนักวิชา

ทันตแพทยศาสตร (เฉพาะ

จัดซื้อครภุัณฑ)   

108.00  100.00  100.00  -     -    308.00  

4. โครงการจัดตั้ง 

Northeastern Food 

Valley จ.นครราชสมีา  

(เฉพาะจัดซื้อครุภณัฑ)   

355.44  120.70  53.61  -    -    529.75  

5. โครงการกอสรางอางเก็บ

นํ้าฝนเพ่ือจัดทําเปนนํ้าประปา  

50.00  100.00  100.00  -     -    250.00  

6. โครงการผลิตแพทย 

และพยาบาลเพ่ิม 

1,925.09  762.67    622.35  630.00  -    3,940.12  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 515.41 338.05 316.84 90.00 88.00 1,348.30 

1. โครงการกอสราง 

หองผาตัดช้ัน 2 อาคาร 

กิตติวัฒนา ระยะท่ี 3   

จํานวน 8 หอง 

70.00  70.00  60.00  -    -    200.00  

2. โครงการพัฒนาศักยภาพ

งานบริการรังสีรวมรักษา  

25.00  25.00  27.00  -    -    77.00  

3. โครงการพัฒนาระบบ

บริการและจัดตั้งศูนยมะเร็ง

และศูนยปลูกถาย 

เซลลตนกําเนิดและอวัยวะ  

26.00  26.00  26.00  -    -    78.00  

4. โครงการกอสรางอาคาร

โรงงานอุตสาหกรรม

ตนแบบทางอาหารและ 

บรรจภุัณฑ ตามหลัก

สุขาภิบาลอาหาร 

45.00  -      -    -    -       45.00  

5. ศูนยความเปนเลิศ 

ดานการรักษาผูปวยบาดเจ็บ

และความผิดปกติของ

กระดูกขากรรไกรและใบหนา 

32.96  13.50  4.79  -    -    51.25  

6. โครงการสรางกําลังคน

และวิจัยดานวิทยาศาสตร 

ท่ีเนนการสรางนวัตกรรม 

90.00  90.00  90.00  90.00  88.00  448.00  
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โครงการ/หนวยงาน 
วงเงินกูป 

2561 

วงเงินกูป 

2562 

วงเงินกูป 

2563 

วงเงินกูป 

2564 

วงเงินกูป 

2565 
วงเงินกูรวม 

โดยความรวมมือกับ

อุตสาหกรรมเพ่ือสงเสริม

อุตสาหกรรมไทยใหแขงขัน 

ในระดับโลกและสงเสรมิ

ลําปางเปนศูนยเซรามิก 

ระดับอาเซียนและ

ศูนยกลางการเรียนรู 

ดานพลังงานทางเลือก 

ในระดับอาเซยีน  

คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

ศูนยลําปาง 

7. โครงการศูนยวิจยัและ

พัฒนาเพ่ือตอบสนองความ

ตองการนวัตกรรมของ

อุตสาหกรรมขนาดกลาง

และขนาดยอม (SMEs) 

 85.00    -    -    -    -       85.00  

8. การเฝาระวังความ

ปลอดภัยในอาหารและ

ผลิตภณัฑเกษตรเพ่ือการ

สงออก 

 35.50  -    -    -    -    35.50  

9. โครงการจัดตั้ง

ศูนยบริการเภสัชกรรมอุต

สาหการ Pharmaceutical 

Sciences Service Center  

105.95  113.55  109.05   -     -    328.55  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 3,471.48 2,544.00 2,577.43 2,853.31 2,598.69 14,044.91 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ

ดานวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  500.00  

2. โครงการพัฒนาศักยภาพ

การศึกษาและการวิจัยทาง

สัตวศาสตร 

177.91  70.00  70.00  70.00  70.00  457.91  

3. โครงการลงทุนดาน

วิทยาศาสตรเพ่ือการวิจยั 

435.40  598.84  607.19  760.69  506.07  2,908.18  
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โครงการ/หนวยงาน 
วงเงินกูป 

2561 

วงเงินกูป 

2562 

วงเงินกูป 

2563 

วงเงินกูป 

2564 

วงเงินกูป 

2565 
วงเงินกูรวม 

4. โครงการยกระดับ

โครงสรางพ้ืนฐานดาน

การศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

1,943.18  960.17  885.24  907.62  907.62  5,603.83  

5. โครงการศูนยเกษตร 

อาหาร ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร

เพ่ือประเทศไทยและ

อาเซียน (KU-Ac.T SAFE) 

  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  75.00  

6. โครงการสงเสรมิการผลติ

และพัฒนาบุคลากรดาน

วิทยาศาสตรสุขภาพ  

เพ่ือรองรับภาคการผลิต

และภาคบริการ 

800.00  800.00  900.00  1,000.00  1,000.00  4,500.00  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 778.07 500.05 403.13 93.82 74.56 1,849.63 

1. โครงการจัดหาครภุัณฑ

สําหรับเพ่ิมประสิทธิภาพ

การเรยีนการสอนและ 

การวิจัย มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม 

778.07  500.05  403.13  93.82  74.56  1,849.63  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 146.00 55.20 55.00 55.00 55.00 366.20 

1. โครงการ การจดัการ

มลพิษปนเปอนในนํ้าผิวดิน

ท่ีใชในการผลิตนํ้าประปา 

146.00  55.20  55.00  55.00  55.00  366.20  

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 15.00 15.00 - - - 30.00 

1. เสริมสรางศักยภาพ

อาจารยเพ่ือศึกษาตอระดับ

ปริญญาเอกในตางประเทศ 

          15.00  15.00  -     -    -    30.00  

วงเงินกูรวม 9,483.68 5,683.10 5,416.94 3,786.42 2,866.04 27,236.18 

 

 

 

 



38 
 

 3.3.3  สาขาทรัพยากรน้ํา 

โครงการเงินกูในสาขาทรัพยากรน้ํามีโครงการท่ีไมเห็นควรสนับสนุน จํานวน 4 โครงการ 

วงเงินกูรวม 9,750.00 ลานบาท ซ่ึงเปนโครงการท่ีควรนาํเสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติกอนเริ่ม

ดําเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

หนวย : ลานบาท 

โครงการ/หนวยงาน 
วงเงินกูป 

2561 

วงเงินกูป 

2562 

วงเงินกูป 

2563 

วงเงินกูป 

2564 

วงเงินกูป 

2565 
วงเงินกูรวม 

กรมชลประทาน 1,718.79 2,634.02 2,796.85 1,519.33 1,081.00 9,750.00 

1. โครงการเพ่ิมพ้ืนท่ี

ชลประทานโครงการ 

สงนํ้าและบํารุงรักษา 

ลําปาว จ. กาฬสินธุ 

400.00  750.00  750.00  1,000.00  850.00  3,750.00  

2. โครงการปองกัน 

นํ้าทวมเมืองชัยภูม ิ 

จ. ชัยภูม ิ 

406.00  356.00  311.00     96.00  81.00  1,250.00  

3. โครงการบรรเทา

อุทกภัยเมือง

นครศรีธรรมราช  

จ. นครศรีธรรมราช 

762.79  1,378.02  1,585.85  273.33  -    4,000.00  

4. โครงการปรับปรุง

ระบบสงนํ้าคลอง P.R. 

(C-1) จ. พิษณุโลก 

150.00  150.00  150.00  150.00  150.00  750.00  

วงเงินกูรวม 1,718.79 2,634.02 2,796.85 1,519.33 1,081.00 9,750.00 

 3.3.4  สาขาสาธารณสุข 

โครงการเงินกูในสาขาสาธารณสุขมีโครงการท่ีไมเห็นควรสนับสนุน จํานวน 1 โครงการ 

วงเงินกูรวม 2,613.76 ลานบาท ซ่ึงเปนโครงการท่ีควรเบิกจายจากงบประมาณรายจายประจําปรวมกับเงินรายได 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

หนวย : ลานบาท 

โครงการ/หนวยงาน 
วงเงินกูป 

2561 

วงเงินกูป 

2562 

วงเงินกูป 

2563 

วงเงินกูป 

2564 

วงเงินกูป 

2565 
วงเงินกูรวม 

องคการเภสัชกรรม 695.20  1,227.36  691.20  -    -    2,613.76  

1. โครงการกอสรางโรงงาน 

ผลิตยารังสิตระยะท่ี 2 

695.20  1,227.36  691.20  -    -    2,613.76  

วงเงินกูรวม 695.20 1,227.36 691.20 - - 2,613.76 
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4. ผลกระทบตอหนี้สาธารณะและงบชําระหนี้ตองบประมาณรายจาย 

 สบน. ขอรายงานวา จากการประมาณการระดับสถานะหนี้สาธารณะตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 

(GDP) ณ สิ้นป 2560 คาดวาจะอยูในระดับรอยละ 44.5 และมีงบชําระหนี้ตองบประมาณรายจายอยูในระดับ

รอยละ 8.3 โดยกระทรวงการคลังไดประมาณการภาระหนี้สาธารณะท่ีเกิดจากการกูเงินภายใตแผนโครงการ

เงินกู 5 ป (ป 2561 – 2565) แลว พบวา ระดับหนี้สาธารณะตอ GDP มีแนวโนมเพ่ิมข้ึน โดยหนี้สาธารณะตอ 

GDP ในป 2565 เทากับรอยละ 47.3 แตยังอยูภายใตกรอบความยั่งยืนทางการคลังท่ีกําหนดใหอัตราหนี้สาธารณะ

ตอ GDP ไมควรเกินรอยละ 60 ในขณะท่ีงบชําระหนี้ตองบประมาณรายจายก็ยังอยูในระดับประมาณรอยละ 

9.5 - 10.7 ซ่ึงอยูภายใตกรอบความยั่งยืนทางการคลังท่ีกําหนดใหงบชําระหนี้ตองบประมาณรายจายไมควรเกิน

รอยละ 15 
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ภาคผนวก 1 

รายละเอียดโครงการท่ีเห็นควรสนับสนุน 

(โครงการท่ีมีความสําคัญสูง)  
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ช่ือโครงการ  ความเห็น 

ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 

1 โครงการเงินกูเพ่ือการ Rollover เงินกูยืมของ ธสน. ท่ี

ครบกําหนด 

เห็นควรใหการสนับสนุนโครงการไวในแผนเงินกู 5 ป เน่ืองจากเปนโครงตอเน่ือง เพ่ือให ธสน. สามารถใหบริการเงินกูแกผูประกอบการไดอยาง

ตอเน่ือง เปนรากฐานสาํคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ อยางไรก็ตาม ธสน. ควรพิจารณาปจจัยเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกเพ่ือ

ประกอบการรักษาเสถียรภาพการดําเนินงานของธนาคาร 

2 

- 

7 

เงินกูเพ่ือดําเนินโครงการภายใน ประกอบดวย  

1. โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือเตรยีมการ

สงออก  

2. โครงการใหความชวยเหลือทางการเงินแกประเทศ

เพ่ือนบานและประเทศเปาหมาย  

3. โครงการสนับสนุนโครงการลงทุนในตางประเทศ 

และการสงออกสินคาทุนและบริการ  

4. โครงการสนับสนุนกิจการพาณชิยนาวี  

5. โครงการสนับสนุนการประกอบธุรกิจพาณิชยนาวี 

(ตามมติ ครม.)  

6. โครงการสนับสนุนการลงทุนภายในประเทศเพ่ือการ

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

เห็นควรใหการสนับสนุนโครงการไวในแผนเงินกู 5 ป เน่ืองจาก (ตามโครงการยอย)  

1. เปนโครงการตอเน่ืองท่ีชวยเพ่ิมสภาพคลองใหแกผูสงออกและเพ่ิมปริมาณการสงออกของประเทศไทย โดยผูสงออกสามารถนําเงินตรา

ตางประเทศท่ีไดรับจากการขายสนิคา มาชําระหน้ีเงินกูไดทันทีโดยไมตองแปลงเปนสกุลเงินบาท ซึ่งจะชวยลดความเสีย่งของอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราตางประเทศใหแกผูสงออก นอกจากน้ี ควรใหความสําคญักับการใหบริการประกันการสงออก รวมท้ังลดข้ันตอนท่ียุงยากและเพ่ิมความ

สะดวกในการใหบริการแกผูสงออก  

2. เปนโครงการตอเน่ือง และสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 ในยุทธศาสตรการสรางความเช่ือมโยงกับประเทศใน

ภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม เพราะโครงการดังกลาวจะเช่ือมโยงการซื้อสินคาและบริการของไทยในประเทศเพ่ือนบาน รวมท้ัง

โอกาสในดานธุรกิจ สําหรับการคา การลงทุน และการทองเท่ียว ซึ่งจะสงผลดตีอเศรษฐกิจในภูมิภาคโดยรวม และสงเสริมบทบาทของไทยในการ

เปนศูนยกลางทางการเงินในภูมิภาคเอเชีย นอกจากน้ี การกําหนดวงเงินและเง่ือนไขการกูยืมควรพิจารณาถึงความสามารถในการชําระเงินคืนของ

ประเทศท่ี ธสน. ใหความชวยเหลอืดวย  

3. เปนโครงการตอเน่ือง และสอดคลองกับแนวทางการสงเสริมใหผูประกอบการไทยออกไปลงทุนในตางประเทศ ซึ่งโครงการน้ีจะชวยขยายฐาน

การผลติของสินคาไทยไปยังตางประเทศ สรางความไดเปรียบทางการแขงขันในตลาดของประเทศเปาหมาย และกอใหเกิดรายไดเปนเงินตรา

ตางประเทศเขาประเทศ รวมท้ังเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางประเทศ  

4. เปนโครงการตอเน่ือง และเปนการสนับสนุนการใชบริการเรือไทยแทนท่ีการใชบริการเรือจากตางประเทศ อันเปนการชวยเพ่ิมเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแขงขันของกิจการพาณิชยนาวีไทย และเพ่ิมรายไดภาคบริการของไทย รวมถึงชวยลดการสญูเสียเงินตราตางประเทศในบริการ

การขนสงทางทะเล  

5. เปนโครงการตอเน่ือง และเปนโครงการตามมติของคณะรัฐมนตรี อันจะเปนแหลงเงินทุนสําคัญท่ีชวยสนับสนุนและเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แขงขันของกิจการพาณิชยนาวีไทย ชวยลดตนทุนการขนสงสินคาระหวางประเทศอันเปนการสนับสนุนภาคการสงออกทางออมในการใหบริการ

ขนสงสินคาไทยไปยังตลาดโลก และสรางรายไดเงินตราตางประเทศซึ่งมีผลตอการรักษาดลุบัญชีเดินสะพัดของประเทศในภาคบริการ อยางไรก็ตาม 
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ช่ือโครงการ  ความเห็น 
การใหความชวยเหลือดังกลาวควรพิจารณาถึงความพรอมของผูประกอบการ ภาวะแวดลอมภายนอกอ่ืนๆ ตลอดจนภาวะการแขงขันระหวาง

ผูประกอบการท้ังในประเทศและตางประเทศ  

6. เปนโครงการท่ีสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการสงเสรมิการลงทุนภายในประเทศดานโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค และระบบโลจสิติกส 

ซึ่งเปนรากฐานสาํคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของผูประกอบการไทยในตลาดโลก ท้ังยังสอดคลองกับยุทธศาสตร

การปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคณุภาพและยั่งยนืตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 

สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน 

8 โครงการกอสรางถนนจากเมืองหงสา-บานเชียงแมน  

(เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว 

เห็นควรสนับสนุนเน่ืองจากเปนโครงการท่ี 

1. สอดคลองกับทิศทางของยุทธศาสตรดานการตางประเทศ ประเทศเพ่ือนบาน และภมูิภาค ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 

12 (2560 – 2564) โดยเฉพาะในประเด็นเพ่ิมบทบาทนําของไทยในการใหความชวยเหลือทางการพัฒนาแกประเทศกําลังพัฒนาในการพัฒนา

ความเช่ือมโยงดานตาง ๆ การวิจยัและพัฒนา และการพัฒนาทุนมนุษย ท้ังน้ี เพ่ือตอยอดความรวมมอืกับประเทศยุทธศาสตร/มศีักยภาพและ

ประเทศในอนุภูมภิาค เพ่ือสงเสรมิความมั่นคง ในอนุภูมภิาค ภูมภิาคและในระดับโลก และความเจรญิกาวหนาและลดความเหลื่อมล้ําอยางยั่งยืน

รวมกันในทุกมิติ อีกท้ัง ยังจะเปนการอํานวยความสะดวกผูประกอบการไทยไปลงทุนในตางประเทศ (Outward Investment) ซึ่งถือเปนตลาด

การคา การลงทุนท่ีมีศักยภาพของไทย เพ่ือขยายฐานการคาและการลงทุนของประเทศและเปนศูนยกลางทางการคาท่ีสําคัญแหงหน่ึงของภูมิภาค 

(Trading Nation)  

2. เปนโครงการในลําดับความสําคัญสูงภายใตแผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง 6 ประเทศ (GMS) โดยมสีวนสําคัญในการ

อํานวยความสะดวกการเคลื่อนยายสินคาและคนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridor) ใน GMS สงผลใหเกิดการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจ 

และสังคมใน GMS อยางยั่งยืน 

อยางไรก็ตาม สพพ. ควรจะตองมกีารเตรียมการวางแผนและจดัการการกอหน้ีในรูปแบบอ่ืนๆ ดวย เชนการจัดตั้งกองทุนหรือออกพันธบัตร 

นอกเหนือจากการกูยืมจากแหลงเงินภายในประเทศและตางประเทศ 

 

9 โครงการพัฒนาจดุผานแดนถาวรสตึงบทและถนน

เช่ือมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 ประเทศกัมพูชา 

10 โครงการกอสรางเสนทางจราจรเช่ือมตอพรมแดนไทย-

เมียนมา จากบานพุนํ้ารอน  

(จ.กาญจนบุรี) ไปยังพ้ืนท่ีโครงการทวาย 

การเคหะแหงชาติ 

11 โครงการพัฒนาท่ีอยูอาศัย ชุดท่ี 1 ป 2557 (ครม. 

อนุมัติแลว) 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากมคีวามสอดคลองกับยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคมและอยูภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีอยูอาศัย 

10 ป (2559-2568) ซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก ครม. แลว  โดยโครงการอยูระหวางเสนอหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณาตามข้ันตอน 
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ช่ือโครงการ  ความเห็น 
12 โครงการพัฒนาท่ีอยูอาศัยชุดท่ี 1 ป 2558  

(ครม. ยังไมอนุมัติ) 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากมคีวามสอดคลองกับยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม และอยูภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีอยูอาศัย 

10 ป (2559-2568) ซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก ครม. แลว  โดยโครงการอยูระหวางรอความเห็นชอบจาก ครม. 

13 โครงการพัฒนาท่ีอยูอาศัยชุดท่ี 1 ป 2559  

(ครม. ยังไมอนุมัติ) 

เห็นควรสนับสนุน เพ่ือยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชนและอยูภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีอยูอาศัย 10 ป (2559-2568) ซึ่งไดรับความ

เห็นชอบจาก ครม. แลว  โดยโครงการอยูระหวางเสนอหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณาตามข้ันตอน 

14 โครงการอาคารเชาสําหรับผูมรีายไดนอย  

แผนป 2558-2560 (ครม. ยังไมอนุมัติ) 

เห็นควรสนับสนุนในเบ้ืองตน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและอยูภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีอยูอาศัย 10 ป (2559-2568) ซึ่ง

ไดรับความเห็นชอบจาก ครม. แลว โดยโครงการอยูระหวางการจดัทํารายละเอียดเพ่ือนําเสนอตามข้ันตอน 

15 โครงการท่ีอยูอาศัยตามโครงขายคมนาคม (TOD)  

(ครม. ยังไมอนุมัติ) 

เห็นควรสนับสนุน เพ่ือยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชนและอยูภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีอยูอาศัย 10 ป (2559-2568) ซึ่งไดรับความ

เห็นชอบจาก ครม. และโครงการไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ สศช. แลว 

การประปานครหลวง 

16 โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งท่ี 9 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเปนการปรับปรุงประสิทธิภาพของการใหบริการประปาซึ่งเปนบริการพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยโครงการไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ สศช. แลว เมื่อ 7 เม.ย. 2559 

การประปาสวนภูมิภาค 

17 กปภ.สาขารังสิต ระยะท่ี 1 สวนท่ี 1 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเปนบริการพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน และเพ่ือใหการดําเนิน

โครงการท่ีไดรับอนุมัติจาก ครม. เปนไปอยางตอเน่ือง 

18 กปภ.สาขารังสิต ระยะท่ี 1 สวนท่ี 2 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเปนบริการพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน และเพ่ือใหการดําเนิน

โครงการท่ีไดรับอนุมัติจาก ครม. เปนไปอยางตอเน่ือง 

19 กปภ.สาขารังสิต ระยะท่ี 1 สวนท่ี 3 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเปนบริการพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน และเพ่ือใหการดําเนิน

โครงการท่ีไดรับอนุมัติจาก ครม. เปนไปอยางตอเน่ือง 

20 กปภ.สาขาปากชอง เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเปนบริการพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน และเพ่ือใหการดําเนิน

โครงการท่ีไดรับอนุมัติจาก ครม. เปนไปอยางตอเน่ือง 

21 กปภ.สาขาหนองแค เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเปนบริการพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน และเพ่ือใหการดําเนิน

โครงการท่ีไดรับอนุมัติจาก ครม. เปนไปอยางตอเน่ือง 
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22 กปภ.สาขามหาสารคาม-(กันทรวิชัย)-(บรบือ) เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเปนบริการพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน และเพ่ือใหการดําเนิน

โครงการท่ีไดรับอนุมัติจาก ครม. เปนไปอยางตอเน่ือง 

23 กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา สวนท่ี 1 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเปนบริการพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน และเพ่ือใหการดําเนิน

โครงการท่ีไดรับอนุมัติจาก ครม. เปนไปอยางตอเน่ือง 

24 กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา สวนท่ี 2 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเปนบริการพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน และเพ่ือใหการดําเนิน

โครงการท่ีไดรับอนุมัติจาก ครม. เปนไปอยางตอเน่ือง 

25 กปภ.สาขาเพชรบุร ีสวนท่ี 1 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเปนบริการพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน และเพ่ือใหการดําเนิน

โครงการท่ีไดรับอนุมัติจาก ครม. เปนไปอยางตอเน่ือง 

26 กปภ.สาขาเพชรบุร ีสวนท่ี 2 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเปนบริการพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน และเพ่ือใหการดําเนิน

โครงการท่ีไดรับอนุมัติจาก ครม. เปนไปอยางตอเน่ือง 

27 กปภ.สาขาขอนแกน-นํ้าพอง สวนท่ี 1 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเปนบริการพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน และเพ่ือใหการดําเนิน

โครงการท่ีไดรับอนุมัติจาก ครม. เปนไปอยางตอเน่ือง 

28 กปภ.สาขาพัทยา-แหลมฉบัง-ศรีราชา ระยะท่ี 1  

สวนท่ี 1.1 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเปนบริการพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน และเพ่ือใหการดําเนิน

โครงการท่ีไดรับอนุมัติจาก ครม. เปนไปอยางตอเน่ือง 

29 กปภ.สาขาพัทยา-แหลมฉบัง-ศรีราชา ระยะท่ี 1  

สวนท่ี 1.2 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเปนบริการพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน และเพ่ือใหการดําเนิน

โครงการท่ีไดรับอนุมัติจาก ครม. เปนไปอยางตอเน่ือง 

30 กปภ.สาขาพัทยา-แหลมฉบัง-ศรีราชา ระยะท่ี 1 สวนท่ี 

2 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเปนบริการพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน และเพ่ือใหการดําเนิน

โครงการท่ีไดรับอนุมัติจาก ครม. เปนไปอยางตอเน่ือง 

31 กปภ.สาขาพัทยา-แหลมฉบัง-ศรีราชา ระยะท่ี 1 สวนท่ี 

3 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเปนบริการพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน และเพ่ือใหการดําเนิน

โครงการท่ีไดรับอนุมัติจาก ครม. เปนไปอยางตอเน่ือง 

32 กปภ.สาขาบางปะกง เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบประปาเปนบริการพ้ืนฐานท่ีจาํเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคณุภาพชีวิต

ของประชาชน โดยอยูระหวางการจัดทํารายละเอียดโครงการเพ่ือนําเสนอตามข้ันตอน 
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33 กปภ.สาขาขอนแกน-นํ้าพอง สวนท่ี 2 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเปนบริการพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน และเพ่ือใหการดําเนิน

โครงการท่ีไดรับอนุมัติจาก ครม. เปนไปอยางตอเน่ือง 

34 กปภ.สาขาขอนแกน-นํ้าพอง สวนท่ี 3 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเปนบริการพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน และเพ่ือใหการดําเนิน

โครงการท่ีไดรับอนุมัติจาก ครม. เปนไปอยางตอเน่ือง 

35 กปภ.สาขาพัทยา-แหลมฉบัง-ศรีราชา ระยะท่ี 2 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเปนบริการพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน และเพ่ือใหการดําเนิน

โครงการท่ีไดรับอนุมัติจาก ครม. เปนไปอยางตอเน่ือง 

36 กปภ.สาขาชลบุร-ีพนัสนิคม-(พานทอง)-(ทาบุญมี) ระยะ

ท่ี 1 สวนท่ี 1 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบประปาเปนบริการพ้ืนฐานท่ีจาํเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคณุภาพชีวิต

ของประชาชน โดยอยูระหวางการจัดทํารายละเอียดโครงการเพ่ือนําเสนอตามข้ันตอน 

37 กปภ.สาขาชลบุร-ีพนัสนิคม-(พานทอง)-(ทาบุญมี) ระยะ

ท่ี 1 สวนท่ี 2 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบประปาเปนบริการพ้ืนฐานท่ีจาํเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคณุภาพชีวิต

ของประชาชน โดยอยูระหวางการจัดทํารายละเอียดโครงการเพ่ือนําเสนอตามข้ันตอน 

38 กปภ.สาขาชลบุร-ีพนัสนิคม-(พานทอง)-(ทาบุญมี) ระยะ

ท่ี 1 สวนท่ี 3 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบประปาเปนบริการพ้ืนฐานท่ีจาํเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคณุภาพชีวิต

ของประชาชน โดยอยูระหวางการจัดทํารายละเอียดโครงการเพ่ือนําเสนอตามข้ันตอน 

39 กปภ.สาขาชลบุร-ีพนัสนิคม-(พานทอง)-(ทาบุญมี) ระยะ

ท่ี 1 สวนท่ี 4 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบประปาเปนบริการพ้ืนฐานท่ีจาํเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคณุภาพชีวิต

ของประชาชน โดยอยูระหวางการจัดทํารายละเอียดโครงการเพ่ือนําเสนอตามข้ันตอน 

40 กปภ.สาขากระบ่ี  – (หนองทะเล) – (เขาพนม) เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบประปาเปนบริการพ้ืนฐานท่ีจาํเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคณุภาพชีวิต

ของประชาชน โดยอยูระหวางการจัดทํารายละเอียดโครงการเพ่ือนําเสนอตามข้ันตอน 

41 กปภ.สาขาภูเก็ต เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบประปาเปนบริการพ้ืนฐานท่ีจาํเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคณุภาพชีวิต

ของประชาชน โดยอยูระหวางการจัดทํารายละเอียดโครงการเพ่ือนําเสนอตามข้ันตอน 

42 กปภ.สาขาสมุทรสาคร เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบประปาเปนบริการพ้ืนฐานท่ีจาํเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคณุภาพชีวิต

ของประชาชน โดยอยูระหวางการจัดทํารายละเอียดโครงการเพ่ือนําเสนอตามข้ันตอน 

43 กปภ.สาขานครปฐม-สามพราน เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบประปาเปนบริการพ้ืนฐานท่ีจาํเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคณุภาพชีวิต

ของประชาชน โดยอยูระหวางการจัดทํารายละเอียดโครงการเพ่ือนําเสนอตามข้ันตอน 

44 กปภ.สาขาออมนอย เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบประปาเปนบริการพ้ืนฐานท่ีจาํเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคณุภาพชีวิต
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ช่ือโครงการ  ความเห็น 
ของประชาชน โดยอยูระหวางการจัดทํารายละเอียดโครงการเพ่ือนําเสนอตามข้ันตอน 

45 กปภ.สาขาอุดรธานี-หนองคาย เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบประปาเปนบริการพ้ืนฐานท่ีจาํเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคณุภาพชีวิต

ของประชาชน โดยอยูระหวางการจัดทํารายละเอียดโครงการเพ่ือนําเสนอตามข้ันตอน 

46 กปภ.สาขารังสิต (พ) (ระยะท่ี 2) เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบประปาเปนบริการพ้ืนฐานท่ีจาํเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคณุภาพชีวิต

ของประชาชน โดยอยูระหวางการจัดทํารายละเอียดโครงการเพ่ือนําเสนอตามข้ันตอน 

47 กปภ.สาขาพนมสารคาม-บางคลา-(แปลงยาว)-(คลอง

นา)-(เทพราช) 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบประปาเปนบริการพ้ืนฐานท่ีจาํเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคณุภาพชีวิต

ของประชาชน โดยอยูระหวางการจัดทํารายละเอียดโครงการเพ่ือนําเสนอตามข้ันตอน 

48 กปภ.สาขาเชียงใหม-สันกําแพง เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบประปาเปนบริการพ้ืนฐานท่ีจาํเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคณุภาพชีวิต

ของประชาชน โดยอยูระหวางการจัดทํารายละเอียดโครงการเพ่ือนําเสนอตามข้ันตอน 

49 กปภ.สาขาพัทยา-แหลมฉบัง-ศรีราชา ระยะท่ี 3 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบประปาเปนบริการพ้ืนฐานท่ีจาํเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคณุภาพชีวิต

ของประชาชน โดยอยูระหวางการจัดทํารายละเอียดโครงการเพ่ือนําเสนอตามข้ันตอน 

50 กปภ.สาขาสีคิ้ว เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบประปาเปนบริการพ้ืนฐานท่ีจาํเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคณุภาพชีวิต

ของประชาชน โดยอยูระหวางการจัดทํารายละเอียดโครงการเพ่ือนําเสนอตามข้ันตอน 

51 กปภ.สาขาชลบุรี – พนัสนิคม – (พานทอง) (ทาบุญมี) 

ระยะท่ี 2 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบประปาเปนบริการพ้ืนฐานท่ีจาํเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคณุภาพชีวิต

ของประชาชน โดยอยูระหวางการจัดทํารายละเอียดโครงการเพ่ือนําเสนอตามข้ันตอน 

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 

52 โครงการบรอดแบนดความเร็วสูง 1.6 ลานพอรต เห็นควรใหการสนับสนุนโครงการ เพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศ และใชเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลตามนโยบายของ

รัฐบาล 

การไฟฟานครหลวง 

53 แผนงานเปลีย่นระบบสายอากาศเปนสายใตดิน  

ป 2551 - 2556 (3 โครงการ)  

เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือเสรมิสรางความเช่ือถือไดของระบบไฟฟา ตลอดจนใหบริการความตองการพลังไฟฟาท่ีเพ่ิมสูงข้ึนในอนาคต และเพ่ือ

เพ่ิมความปลอดภยัและสภาพภูมทัิศนท่ีสวยงาม อยางไรก็ตาม สําหรับวงเงินของ 

แผนงานฯ ฉบับปรับปรุง ควรรอความเห็นชอบจาก ครม.   
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ช่ือโครงการ  ความเห็น 
54 แผนงานเปลีย่นระบบสายอากาศเปนสายใตดิน 

รัชดาภิเษก  

เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือเสรมิสรางความเช่ือถือไดของระบบไฟฟา ตลอดจนใหบริการความตองการพลังไฟฟาท่ีเพ่ิมสูงข้ึนในอนาคต และเพ่ือ

เพ่ิมความปลอดภยัและสภาพภูมทัิศนท่ีสวยงาม 

55 แผนงานเปลีย่นระบบสายไฟฟาอากาศเปนสายไฟฟาใต

ดินเพ่ือรองรับการเปน 

มหานครแหงอาเซียน  

เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือเสรมิสรางความเช่ือถือไดของระบบไฟฟา ตลอดจนใหบริการความตองการพลังไฟฟาท่ีเพ่ิมสูงข้ึนในอนาคต และเพ่ือ

เพ่ิมความปลอดภยัและสภาพภูมทัิศนท่ีสวยงาม 

 

56 แผนปรับปรุงและขยายระบบจําหนายพลังไฟฟา  

ฉบับท่ี 11 ป 2555 -  2559  

เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินโครงการไดอยางตอเน่ือง และเพ่ิมความมั่นคงใหกับระบบไฟฟาของประเทศ 

57 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร (ICT) 

ป 2555 - 2559  

เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสารท่ีทําใหองคกรมีประสิทธิภาพมากข้ึนในการปฏิบัติภารกิจหลัก 

58 แผนกอสรางอาคารท่ีทําการการไฟฟานครหลวงเขต ป 

2551-2561 (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 3) 

เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดอยางตอเน่ือง 

59 แผนงานกอสรางอาคารท่ีทําการคลองเตย ป 2554 - 

2559 (ฉบับปรับปรุง)  

เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดอยางตอเน่ือง 

60 แผนงานประสานสาธารณูปโภค ป 2551-2554  เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดอยางตอเน่ือง 

61 แผนงานประสานสาธารณูปโภค ป 2557-2561  เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดอยางตอเน่ือง 

62 โครงการรวมรถไฟฟา ป 2557-2562  เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดอยางตอเน่ือง 

63 แผนงานประสานสาธารณูปโภคท่ัวไป ป 2558-2561   เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดอยางตอเน่ือง 

64 โครงการกอสรางขยายสะพานอรณุอัมรินทรและทาง

ยกระดับขามแยกศริิราช 

เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถรองรับความตองการใชไฟฟาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

65 โครงการรวมรถไฟฟาสายสีมวง ป 2559-2563   เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดอยางตอเน่ือง ใหสามารถรองรับความตองการใชไฟฟาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

การไฟฟาสวนภูมิภาค 

66 แผนงานสนับสนุนการดาํเนินงาน ระยะท่ี 2 เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดอยางตอเน่ือง  

67 แผนงานกอสรางเคเบิลใตดินสาํหรับเมืองใหญ เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดอยางตอเน่ือง  
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ช่ือโครงการ  ความเห็น 
68 แผนงานจัดตั้งศูนยฝกปฏิบัติการไฟฟาแรงสูง ระยะ 2 เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือให กฟภ. มีศูนยฝกปฏิบัติการไฟฟาแรงสูงท่ีทันสมัย สามารถใชในการฝกอบรม ดานวิศวกรรมและงานดานบริการ

สําหรับพนักงาน กฟภ. และหนวยงานภายนอกท้ังในและตางประเทศ 

69 แผนงานสนับสนุนการดาํเนินงาน ระยะท่ี 3 เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดอยางตอเน่ือง  

70 แผนงานบํารุงรักษาอุปกรณในสถานีไฟฟา เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินแผนงานไดอยางตอเน่ือง และเพ่ือให กฟภ. สามารถจดัหาอะไหลอุปกรณทางไฟฟาใหเพียงพอตอ

ความตองการภายในสถานีไฟฟา 

71 แผนงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะท่ี 3 เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดอยางตอเน่ือง  

72 แผนงานพัฒนาภูมสิารสนเทศระบบไฟฟา ระยะท่ี 3 

(GIS 3) 

เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดอยางตอเน่ือง  

73 แผนงานปรับปรุงระบบปองกันภายในสถานีไฟฟา 

ของ กฟภ. 

เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดอยางตอเน่ือง  

74 แผนงานปรับปรุงรีเลยระบบปองกันรองรับเทคโนโลยี

ใหมและมาตรฐาน IEC61850 

เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดอยางตอเน่ือง  

75 แผนงานจัดหา Mobile Generator เพ่ือรองรับ

สถานการณฉุกเฉินและภยัพิบัติดานตางๆ 

เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดอยางตอเน่ือง  

76 แผนงานจัดซื้อมเิตอรและอุปกรณประกอบสําหรับผูใช

ไฟรายใหญ โครงการ AMR ระยะท่ี 1 และระยะท่ี 2 

เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดอยางตอเน่ือง  

77 แผนงานปรับปรุงโรงไฟฟาดเีซล เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดอยางตอเน่ือง  

78 แผนงานจางซอมหมอแปลงแบบซอมสราง (Rebuild) เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดอยางตอเน่ือง  

79 แผนงานติดตั้ง Power Transformer Monitoring 

System 

เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดอยางตอเน่ือง  

80 แผนงานจัดหาสายเคเบิลใยแกวนําแสงและอุปกรณ

สํารองคลังพัสดุสําหรับงานตรวจซอมและปรับปรุง

เคเบิลใยแกวนําแสงพรอมคาดําเนินการ 

เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดอยางตอเน่ือง  
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ช่ือโครงการ  ความเห็น 
81 แผนงานขยายโครงขายระบบสื่อสารและสายเคเบิลใย

แกวนําแสงรองรับสถานีไฟฟาท่ีมแีผนสรางเสร็จในป 

2559 และสํานักงานการไฟฟาท่ียงัไมมีระบบสื่อสาร 

เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดอยางตอเน่ือง  

82 แผนงานออกแบบ จัดหาพรอมติดตั้งอุปกรณสื่อสาร

เคเบิลใยแกวนําแสงทดแทนอุปกรณสื่อสัญญาณ

ความเร็วสูง (SDH เดิม) ท่ีมีอายุการใชงาน 10 ป ใน

พ้ืนท่ี คจฟ.1 (กฟก.1, กฟก.2, กฟก.3)  

เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดอยางตอเน่ือง  

83 แผนงานจัดหาและติดตั้งคอนสื่อสาร เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดอยางตอเน่ือง  

84 แผนงานรื้อถอนและติดตั้งอุปกรณ FRTU-RCS 

Interface ทดแทนในพ้ืนท่ี คจฟ.1 

เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดอยางตอเน่ือง  

85 แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมสถานีไฟฟา

ดวยคอมพิวเตอร CSCS ระยะท่ี 2 

เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดอยางตอเน่ือง  

86 แผนงานจัดหามิเตอรสับเปลี่ยนตามวาระ ระยะท่ี 2 เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดอยางตอเน่ืองจากระยะท่ี 1 ท่ีจะสิ้นสดุในป 2562  

87 แผนงานสนับสนุนการดาํเนินงาน ระยะท่ี 4 เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดอยางตอเน่ืองจากระยะท่ี 3 ท่ีจะสิ้นสดุในป 2564 

88 แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมสถานีไฟฟา

ดวยคอมพิวเตอร (CSCS) ระยะท่ี 3  

เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดอยางตอเน่ืองจากระยะท่ี 2 ท่ีจะสิ้นสดุในป 2561 

89 แผนงานรื้อถอนและติดตั้งอุปกรณและระบบสื่อสาร

สําหรับ FRTU ตามแผนจัดสรรคลื่นความถ่ีใหมของ กสทช. 

เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือให กฟภ. สามารถจัดหาและติดตั้งอุปกรณทดแทนของเดมิท่ีมีการใชงานมาเกิน 10 ป 

90 แผนงานปรับปรุงพัฒนาและบํารุงรักษาสถานีไฟฟา เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสถานีไฟฟามีความพรอมสําหรับการใหบริการสงผานกําลังไฟอยางตอเน่ือง 

91 แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการบํารุงรักษา 

สถานีไฟฟา 

เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือให กฟภ. มีเทคโนโลยีและเครื่องมือทดสอบท่ีทันสมัยในการบํารุงรักษาสถานีไฟฟาใหมีความพรอมสําหรับการ

ใหบริการสงผานกําลังไฟอยางตอเน่ือง 

92 แผนงานจัดหาอุปกรณไฟฟาทดแทนสําหรับการจัดการ

ทรัพยสินระบบจําหนายและสายสงไฟฟา 

เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือเพ่ิมความมั่นคงใหกับระบบไฟฟาของประเทศ 
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ช่ือโครงการ  ความเห็น 
93 แผนงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะท่ี 4 เปนแผนท่ีตองดําเนินการตอเน่ืองจากแผนเดิมท่ีสวนหน่ึงจะแลวเสรจ็ในป 2560 ท้ังน้ีงานบางสวน โดยใหเตรยีมเสนอขออนุมัติตามข้ันตอนตอไป 

94 แผนงานปรับปรุงระบบวิทยสุื่อสาร ระยะท่ี 2 เปนแผนท่ีตองดําเนินการตอเน่ืองจากแผนเดิมท่ีสวนหน่ึงจะแลวเสรจ็ในป 2561 ท้ังน้ีงานบางสวนอยูคนละสถานท่ีกับระยะท่ี 1 สามารถ

ดําเนินการไดเลย ไมตองรอระยะท่ี 1 สิ้นสดุ โดยใหเตรียมเสนอขออนุมัติตามข้ันตอนตอไป 

95 แผนขยายโครงขายระบบสื่อสารและสายเคเบิลใยแกว

นําแสงใหครอบคลุมการไฟฟาและสถานีไฟฟา ระยะท่ี 4 

เปนแผนท่ีตองดําเนินการตอเน่ืองจากแผนเดิมท่ีสวนหน่ึงจะแลวเสรจ็ในป 2560 โดยใหเตรียมเสนอขออนุมัติตามข้ันตอนตอไป 

96 แผนงานจัดหาและติดตั้งคอนสื่อสาร ระยะท่ี 2 เปนแผนท่ีตองดําเนินการตอเน่ืองจากแผนเดิมท่ีสวนหน่ึงจะแลวเสรจ็ในป 2561 โดยใหเตรียมเสนอขออนุมัติตามข้ันตอนตอไป 

97 แผนงานปรับปรุงภูมิสารสนเทศระบบไฟฟา (GIS) เปนแผนท่ีจะขออนุมตัิในป 2562 ซึ่งอยูในกรอบการลงทุน 3 ป ขางหนา (ป 2561 - 2563) ท่ีเสนอมาพรอมป 2560 

98 แผนงานปรับปรุงระบบปองกันภายในสถานีไฟฟาของ 

กฟภ. ระยะท่ี 2 

เปนแผนท่ีจะขออนุมตัิในป 2563 ซึ่งอยูในกรอบการลงทุน 3 ป ขางหนา (ป 2561 - 2563) ท่ีเสนอมาพรอมป 2560 

99 แผนงานสับเปลี่ยนมเิตอรและอุปกรณประกอบสําหรับ

ผูใชไฟรายใหญโครงการ AMR กรณีชํารุด 

เปนแผนท่ีจะขออนุมตัิในป 2563 ซึ่งอยูในกรอบการลงทุน 3 ป ขางหนา (ป 2561 - 2563) ท่ีเสนอมาพรอมป 2560 

100 แผนงานจางซอมหมอแปลงแบบซอมสราง (Rebuild) 

ระยะท่ี 2 

เปนแผนท่ีจะขออนุมตัิในป 2563 ซึ่งอยูในกรอบการลงทุน 3 ป ขางหนา (ป 2561 - 2563) ท่ีเสนอมาพรอมป 2560 

101 พัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟา ระยะท่ี 8 สวนท่ี 1  เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดอยางตอเน่ือง ในการรองรับความตองการไฟฟาและเสรมิความมั่นคงในการบริการ 

102 พัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟา ระยะท่ี 9 สวนท่ี 1  เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดอยางตอเน่ือง ในการรองรับความตองการไฟฟาและเสรมิความมั่นคงในการบริการ 

103 พัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟา ระยะท่ี 9 สวนท่ี 2 เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดอยางตอเน่ือง ในการรองรับความตองการไฟฟาและเสรมิความมั่นคงในการบริการ 

104 พัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟา ระยะท่ี 9 สวนท่ี 3 เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดอยางตอเน่ือง ในการรองรับความตองการไฟฟาและเสรมิความมั่นคงในการบริการ 

105 พัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟา ระยะท่ี 9 สวนท่ี 4 เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดอยางตอเน่ือง ในการรองรับความตองการไฟฟาและเสรมิความมั่นคงในการบริการ 

106 เพ่ิมความเช่ือถือไดของระบบไฟฟา ระยะท่ี 3 เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดอยางตอเน่ือง ในการรองรับความตองการไฟฟาและเสรมิความมั่นคงในการบริการ 

107 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบศูนยสั่งการจายไฟ เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดอยางตอเน่ือง ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ 

108 พัฒนาโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพ้ืนท่ี

เมืองพัทยา จ.ชลบุร ี

เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือศึกษาเทคโนโลยี และทดสอบการออกแบบและการใชงานระบบโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ ในดานตางๆ สําหรับรองรับ

การพัฒนาระบบโครงขายไฟฟาอัจฉริยะในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ตอไป 
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ช่ือโครงการ  ความเห็น 
109 กอสรางสายเคเบิลใตนํ้าไปยังเกาะเตา จ.สุราษฎรธานี เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือพัฒนาระบบไฟฟาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและความมั่นคงในการจายไฟ เพ่ือรองรับความตองการใชไฟฟาท่ีเพ่ิมข้ึน

ของเกาะ 

110 ขยายเขตไฟฟาใหพ้ืนท่ีทํากินทางการเกษตร ระยะท่ี 2 เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือชวยพัฒนาระบบไฟฟาใหกับเกษตรกรในชนบท ซึ่งชวยลดตนทุนในการผลิตพืชผลทางการเกษตร ตลอดจนยกระดับ

คุณภาพชีวิตของเกษตรกรและประชาชนในชนบทใหไดรับบริการข้ันพ้ืนฐานเทาเทียมกัน ซึ่งจะสงผลตอภาพรวมการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ

ประเทศในภาพรวมตอไป 

111 กอสรางสายเคเบิลใตนํ้า 115 เควี เพ่ือทดแทนและเพ่ิม

ความสามารถในการจายไฟไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี 

เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือพัฒนาระบบไฟฟาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและความมั่นคงในการจายไฟ เพ่ือรองรับความตองการใชไฟฟาท่ีเพ่ิมข้ึน

ของเกาะ 

112 พัฒนาระบบไฟฟาเพ่ือรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก   

เห็นควรใหการสนับสนุน โดยเห็นควรให กฟภ. เริ่มดําเนินแผนการดําเนินงาน ระยะท่ี 1 (เรงดวน) กรอบวงเงินลงทุน 1,725 ลานบาท เมื่อครม. 

พิจารณาใหความเห็นชอบโครงการฯ แลว เพ่ือขยายขีดความสามารถของระบบไฟฟาในพ้ืนท่ี สําหรับแผนการดาํเนินงาน ระยะท่ี 2 กรอบวงเงิน

ลงทุน 1,415 ลานบาท เห็นควรให กฟภ. ติดตามแนวโนมความตองการไฟฟาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอยางใกลชิด และเมื่อขีด

ความสามารถของระบบไฟฟาใกลเต็มศักยภาพแลวจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี จึงเริ่มดําเนินการขยายและ/หรือปรับปรงุระบบ

ไฟฟาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษดังกลาวเพ่ิมเติม โดยใหนําเสนอแผนการดําเนินงานตามโครงการฯ ตอคณะกรรมการการไฟฟาสวนภูมภิาค

พิจารณาใหความเห็นชอบกอนเริม่ดําเนินการ 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

113 โครงการระบบสงไฟฟาเพ่ือรับซื้อไฟฟาจากโรงไฟฟา

พลังนํ้าเข่ือนนํ้างึม 3 และนํ้าเทิน 1 

เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดอยางตอเน่ือง 

114 

โครงการพัฒนาระบบสงไฟฟาบริเวณจังหวัดเลย 

หนองบัวลําภู และขอนแกน เพ่ือรับซื้อไฟฟาจาก

โครงการใน สปป.ลาว 

เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดอยางตอเน่ือง 

115 โครงการปรับปรุงระบบสงไฟฟาบริเวณภาคตะวันออก

เพ่ือเสรมิความมั่นคงระบบไฟฟา 

เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดอยางตอเน่ือง 

116 โครงการพัฒนาระบบสงไฟฟาบริเวณจังหวัด

อุบลราชธานี ยโสธร และอํานาจเจริญ เพ่ือรับซื้อไฟฟา

เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดอยางตอเน่ือง 
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จากโครงการใน สปป. ลาว  

117 โครงการขยายระบบสงไฟฟาหลักเพ่ือรองรับโรงไฟฟา

ผูผลิตเอกชนรายเล็กระบบ Cogeneration 

เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดอยางตอเน่ือง 

118 โครงการระบบสงไฟฟาเช่ือมโยงเพ่ือรับซื้อไฟฟาจาก

ผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (IPP) 

เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดอยางตอเน่ือง 

119 โครงการขยายระบบไฟฟาในเขตกรุงเทพฯและ

ปริมณฑล ระยะท่ี 3 

เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดอยางตอเน่ือง 

120 โครงการปรับปรุงและขยายระบบสงไฟฟาท่ีเสื่อมสภาพ

ตามอายุการใชงานระยะท่ี 2 

เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดอยางตอเน่ือง 

121 โครงการปรับปรุงระบบสงไฟฟาบริเวณภาคเหนือ

ตอนบน เพ่ือเสรมิความมั่นคงระบบไฟฟา 

เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือเสริมความมั่นคงระบบไฟฟา และรองรบัความตองการใชไฟฟา 

122 โครงการขยายระบบสงไฟฟา  ระยะท่ี 12 เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดอยางตอเน่ือง 

123 โครงการปรับปรุงระบบสงไฟฟาบริเวณภาคตะวันตก-

ภาคใตเพ่ือเสริมความมั่นคงระบบไฟฟา 

เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดอยางตอเน่ือง 

124 โครงการปรับปรุงระบบสงไฟฟาบริเวณภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนลาง ภาคกลาง 

และกรุงเทพมหานคร เพ่ือเสรมิความมั่นคงระบบไฟฟา 

เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือเสริมความมั่นคงระบบไฟฟา และรองรบัความตองการใชไฟฟา 

125 โครงการโรงไฟฟาบางปะกง ทดแทนเครื่องท่ี 1-2 

(1300MW) 

เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือรองรับความตองการใชไฟฟา และเสรมิความมั่นคงในการใหบริการไฟฟา 

126 โครงการโรงไฟฟาพระนครใต ระยะท่ี 1  

(ทดแทนเครื่องท่ี 1-5) (1300MW) 

 

 

เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือรองรับความตองการใชไฟฟา และเสรมิความมั่นคงในการใหบริการไฟฟา 
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บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด 

127 การลงทุนเพ่ือการดําเนินงานปกต ิป 2561 - 2565 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากการดาํเนินงานในป 2561 - 2563 ไดบรรจไุวในแผนวิสาหกิจ 2559 - 2563 ท่ีไดรับความเห็นชอบจาก คค. แลว 

อยางไรก็ตาม รายการลงทุนประจาํป 2564 ยังอยูในแผนวิสาหกิจฉบับใหม 2560 - 2564 ท่ีกําลังจัดทํา และรายการลงทุนประจําป 2565  

ยังเปนตัวเลขประมาณการเทาน้ัน 

สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 

128 โครงการจดัทําระบบศูนยบรหิารจดัการรายไดกลาง 

(Central Clearing House: CCH) 

เห็นควรบรรจุในแผนเงินกู 5 ป เน่ืองจากเปนโครงการตอเน่ือง (ก.พ. 58 - ส.ค. 60) ซึ่ง ครม. มีมติอนุมัติเมื่อวันท่ี 3 พ.ค. 2554 ปจจุบันอยู

ระหวางดําเนินการศึกษาและออกแบบในสวนของงานออกแบบศูนยบริหารจดัการรายไดกลาง การกําหนดเกณฑทางธุรกิจ และมาตรฐานบัตร

โดยสารรวม โดยคาดวาจะมีการทดลองระบบภายในป 2559 และคาดวาจะแลวเสร็จในป ส.ค. 2560 ดังน้ัน เห็นควรใหเรงดําเนินใหแลวเสร็จ

ภายในกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด เพ่ือใหสงผลกระทบตอโครงการจดัทําระบบศูนยบริหารจัดการรายไดกลาง 

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

129 โครงการชําระเงินตนท่ีถึงกําหนด (Roll over) เห็นควรบรรจุโครงการไวในแผนเงินกู 5 ป โดยใหกระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมของกรอบวงเงินท่ีจะบรรจไุวในแผนกอหน้ีตามความ

จําเปน นอกจากน้ี เห็นควรใหกระทรวงการคลังเรงพิจารณาแนวทางการปรับโครงสรางหน้ีของ ขสมก. 

130 โครงการเงินกูเพ่ือเสรมิสภาพคลอง เห็นควรบรรจุโครงการไวในแผนเงินกู 5 ป โดยใหกระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมของกรอบวงเงินท่ีจะบรรจไุวในแผนกอหน้ีตามความ

จําเปน  นอกจากน้ี เห็นควรใหกระทรวงการคลังเรงพิจารณาแนวทางการปรับโครงสรางหน้ีของ ขสมก. 

131 โครงการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO) เห็นควรบรรจุโครงการไวในแผนเงินกู 5 ป เพ่ือทดแทนเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO) โดยใหกระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมของ

กรอบวงเงินท่ีจะบรรจไุวในแผนกอหน้ีตามความเหมาะสมและจําเปน  

การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 

132 โครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าเงิน ชวงหัวลําโพง - บางแค 

และชวงบางซื่อ - ทาพระ 

เห็นควรบรรจุในแผนเงินกู 5 ป โดยเปนโครงการท่ีอยูระหวางกอสรางและไดรับอนุมตัิเงินกูแลว   

133 โครงการรถไฟฟาสายสเีขียว ชวงหมอชิต - สะพานใหม 

- คูคต 

เห็นควรบรรจุในแผนเงินกู 5 ป เน่ืองจากเปนโครงการท่ีอยูระหวางกอสรางและไดรับอนุมตัิเงินกูแลว อยางไรก็ตาม เห็นควรให รฟม. เรงเจรจากับ 

กทม. ใหไดขอยุตเิก่ียวกับผูรับผดิชอบดําเนินโครงการโดยเร็ว 

134 โครงการรถไฟฟาสายสสีม ชวงศูนยวัฒนธรรมฯ - มีนบุร ี เห็นควรบรรจุในแผนเงินกู 5 ป เน่ืองจาก ครม. มีมติอนุมัติโครงการแลวเมื่อวันท่ี 19 เม.ย. 2559 และเห็นควรให รฟม. กํากับการดําเนินโครงการ

ใหแลวเสร็จตามแผนท่ีกําหนดไว  
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135 โครงการรถไฟฟาสายสมีวง ชวงเตาปูน - ราษฎรบูรณะ เห็นควรบรรจุในแผนเงินกู 5 ป เน่ืองจากเปนโครงการท่ีอยูในระยะเรงดวนภายในป พ.ศ. 2562 ตามแผนแมบทระบบขนสงทางรางฯ อยางไรก็ตาม 

เห็นควรให รฟม. เรงเสนอโครงการตามข้ันตอน พ.ร.บ. การใหเอกชนเขารวมลงทุนฯ พ.ศ. 2556 

136 โครงการรถไฟฟาสายสีสม ชวงตลิ่งชัน - ศูนยวัฒนธรรมฯ เห็นควรบรรจุในแผนเงินกู 5 ป เน่ืองจากเปนโครงการท่ีอยูในระยะเรงดวนภายในป พ.ศ. 2562 ตามแผนแมบทระบบขนสงทางรางฯ อยางไรก็ตาม 

เห็นควรให รฟม. เรงเสนอโครงการตามข้ันตอน พ.ร.บ. การใหเอกชนเขารวมลงทุนฯ พ.ศ. 2556 

137 โครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าเงิน ชวงบางแค - พุทธมณฑล

สาย 4 

เห็นควรบรรจุในแผนเงินกู 5 ป เน่ืองจากคณะกรรมการ รฟม. มมีติเห็นชอบให รฟม. ดําเนินโครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าเงิน ชวงบางแค – พุทธ

มณฑล สาย 4 รวมท้ังเห็นชอบรายงานการศึกษาและวิเคราะหโครงการตาม พ.ร.บ. การใหเอกชนรวมลงทุน พ.ศ. 2556 โครงการรถไฟฟาสายสีนํ้า

เงิน ชวงบางแค – พุทธมณฑล สาย 4 แลวเมื่อวันท่ี 9 มี.ค. 2559 โดยมีแผนท่ีจะเริ่มงานกอสรางในเดือน มิ.ย. 2560  

บริษัทธนารักษพัฒนาสินทรัพย 

138 โครงการสนับสนุนทางการเงิน แก ธพส. ในโครงการ

ศูนยราชการ (Credit Line) 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเปนการเปดวงเงินสาํรองฉุกเฉินในกรณท่ีีกรมธนารักษไมสามารถโอนงบประมาณเพ่ือชําระหุนกู SPV ให ธพส. ตาม

กําหนด โดยเปนการเปดวงเงินไวเทาน้ัน โดยไมมภีาระคาใชจายหรือดอกเบ้ียเพ่ิมเติม 

139 เงินกูเพ่ือเสรมิสภาพคลองในรูป O/D เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเปนการเปดวงเงินสาํรองฉุกเฉินเพ่ือเสรมิสภาพคลอง โดยเปนการเปดวงเงินไวเทาน้ัน โดยไมมภีาระคาใชจายหรือ

ดอกเบ้ียเพ่ิมเติม 

สถานธนานุเคราะห 

140 โครงการใหบริการรับจํานํา เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเปนการเปดวงเงินสาํรองฉุกเฉิน เพ่ือเสริมสภาพคลอง โดยเปนการเปดวงเงินไวเทาน้ัน โดยไมมีภาระคาใชจายหรือ

ดอกเบ้ียเพ่ิมเติม 

การรถไฟแหงประเทศไทย 

141 โครงการระบบขนสงมวลชนทางรางในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ

และปรมิณฑล  

(สายสีแดง) บางซื่อ - รังสิต  

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก รฟท. อยูระหวางดําเนินการกอสรางโครงการฯ และไดรับอนุมตัิเงินกูแลว อยางไรก็ด ี ควรใหรีบดําเนินการใหแลว

เสร็จในระยะเวลาท่ีกําหนด และตดิตามการดําเนินการอยางใกลชิด    

142 โครงการกอสรางรถไฟทางคูในเสนทางรถไฟ สายชายฝง

ทะเลตะวันออก ชวงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเกา-แกงคอย 

 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเปนโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการกอสรางโครงการฯ และไดรับอนุมตัเิงินกูแลว   
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ช่ือโครงการ  ความเห็น 
143 โครงการกอสรางรถไฟทางคู ชวงชุมทางจิระ - ขอนแกน เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเปนโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการกอสรางโครงการฯ และไดรับอนุมตัเิงินกูแลว   

144 โครงการกอสรางรถไฟทางคู ชวงประจวบครีีขันธ - 

ชุมพร 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก ครม. มีมติอนุมัตโิครงการแลวเมื่อวันท่ี 26 เม.ย. 59 และ รฟท. ควรกํากับการดําเนินโครงการใหแลวเสร็จตามแผนท่ี

กําหนดไว  

145 โครงการกอสรางรถไฟทางคู ชวงนครปฐม - หัวหิน เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก รฟท. อยูระหวางเสนอ ครม. เพ่ือพิจารณาอนุมัตโิครงการ ท้ังน้ี กก.สศช. ไดพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการ

ดังกลาวแลวเมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม 2559 

146 โครงการกอสรางรถไฟทางคู ชวงมาบกะเบา - ชุมทาง

ถนนจิระ 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก รฟท. อยูระหวางเสนอ ครม. เพ่ือพิจารณาอนุมัตโิครงการ ท้ังน้ี กก.สศช. ไดพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการ

ดังกลาวแลวเมื่อวันท่ี 7 กรกฎาคม 2559 

147 โครงการกอสรางรถไฟทางคู ชวงลพบุรี - ปากนํ้าโพ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก รฟท. อยูระหวางเสนอ ครม. เพ่ือพิจารณาอนุมัตโิครงการ ท้ังน้ี กก.สศช. ไดพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการ

ดังกลาวแลวเมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม 2559 

148 โครงการระบบรถไฟชานเมือง สายสีแดงออน  

ชวงบางซื่อ – พญาไท – มักกะสัน - หัวหมาก  

และสายสีแดงเขม  ชวงบางซื่อ - หัวลําโพง 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก ครม. มีมติอนุมัตโิครงการแลวเมื่อวันท่ี 26 กรกฎาคม 2559  และควรติดตามการดําเนินการอยางใกลชิด    

149 โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงออน ชวงบาง

ซื่อ-ตลิ่งชัน (สวนระบบไฟฟาและการจัดหารถ) 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากมีความพรอมในการดาํเนินโครงการ และควรใหรีบดําเนินการใหแลวเสรจ็ในระยะเวลาท่ีกําหนด และติดตามการ

ดําเนินการอยางใกลชิด  

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 

150 โครงการจดัหาเครื่องบินดวยวิธีซื้อดําเนินการ จํานวน  

15 ลํา ตามโครงการจัดหาเครื่องบินป 2554-2565 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเปนโครงการตอเน่ืองท่ีไดรับอนุมตัิจาก ครม. แลว ประกอบกับมีความสอดคลองกับนโยบายดานการเพ่ิมศกัยภาพทาง

เศรษฐกิจของประเทศ เน่ืองจากเครื่องบินท่ีจะจัดหาตามแผนฯ เปนเครื่องบินท่ีใชเทคโนโลยีใหม ทําใหมีประสิทธิภาพตอตนทุนท่ีสูงข้ึน เพ่ิมความ

ยืดหยุนในการดําเนินงานและความสามารถในการทํากําไรใหแกบรษัิท อีกท้ังการใชเงินกูจากตางประเทศในสกุลเดียวกับคาเครื่องบินท่ีจะตองชําระ 

จะชวยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศไดอีกดวย 

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

151 โครงการพัฒนาทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะท่ี 3 เห็นควรบรรจไุวในแผนเงินกู เน่ืองจากจะเปนการดําเนินการภายใตแผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560-2564) อยางไรก็

ตามในข้ันตอนการดําเนินการทําประชาพิจารณตองรับฟงความคดิเห็นของประชาชน และผูมีสวนไดเสียใหครอบคลุม 
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ภาคผนวก 2 

รายละเอียดโครงการท่ีเห็นควร 

ทบทวน/ชะลอ/ศึกษาเพิ่มเติม 

(โครงการสํารอง) 
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ช่ือโครงการ ความเห็น ขอเสนอแนะ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

1 โครงการศูนยความเปนเลิศทางการแพทย เห็นควรใหทบทวนโครงการ เน่ืองจากโครงการของ มมส. ยังขาด

ความชัดเจนท้ังแนวทาง/จุดเดนของสาขาแพทยท่ีจะพัฒนาเพ่ือสู

ความเปนเลิศ และความพรอมดานตางๆ เชน บุคลากรทาง

การแพทย/สายปฏิบัติการนักวิจยั หองปฏิบัติการ เปนตน  

ซึ่งเปาหมายการดําเนินงานโครงการเพ่ือขยายโรงพยาบาลจากขนาด 

40 เตียงเปน 200 เตียงภายในป 2562 และเปน 400 เตียง ภายในป 

2564 เห็นวาเปนไปไดคอนขางยากและใชงบประมาณคอนขางสูง

แลวยังขาดความชัดเจนของแนวทางการดําเนินงาน และแมวา

โรงพยาบาล มมส.จะเปนโรงเรียนแพทยแตยังมีประสบการณในการ

ใหบริการทางการแพทยคอนขางนอยกวาโรงเรยีนแพทยอ่ืนๆ ดังน้ัน 

หาก มมส. ตองการเปนศูนยความเปนเลิศทางการแพทยไมควร

พัฒนาแบบกาวกระโดดแตควรเปนการพัฒนาในรปูแบบของลักษณะ

คอยเปนคอยไปเหมือนกับโรงเรยีนแพทยอ่ืน ๆ เพราะอาจสงผล

กระทบตอการขาดความเช่ือถือในคุณภาพการใหบริการในระยะยาว 

การพัฒนาโรงเรียนแพทยเพ่ือไปสูศูนยความเปนเลิศของโรงเรียน

แพทยสวนใหญจะใชระยะเวลา/มปีระสบการณในการพัฒนา

สาขาท่ีตอยอดในดานตางๆ และยงัเปนโรงพยาบาลท่ีมีขนาด

ใหญและกรณีศึกษาสาขาโรคท่ีหลากหลาย เชน ศิรริาช จุฬาฯ 

ขอนแกน เชียงใหม เปนตน ท่ีคอนขางยาวนานเพ่ือยกระดับการ

เปนศูนยความเปนเลิศทางการแพทย แตขณะท่ีโรงเรียนแพทย

ของ มมส. มีขนาดเล็กท่ีมี 40 เตียงเทาน้ัน นอกจากน้ี หาก มมส. 

ตองการพัฒนาใหเปนศูนยความเปนเลิศควรจะใชงบประมาณ

ปกติรวมกับเงินบริจาคเหมือนกับโรงเรียนแพทยอ่ืนๆ ไมควรใช

งบเงินกูท่ีมีงบการลงทุนคอนขางสงู 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2 โครงการกอสรางศูนยการแพทยธรรมศาสตร 1. เห็นควรใหทบทวนโครงการ เน่ืองจากเปนโครงการใหมท่ีจะ 

พัฒนาขีดความสามารถในดานการใหบริการทางการแพทยในระดบั

ศูนยความเปนเลิศ โดยเปนการลงทุนกอสรางอาคารและจดัซื้อ

ครุภณัฑทางการแพทย รวมท้ังการจัดการเรยีนการสอนและการ

ศึกษาวิจัย ซึ่งปจจุบันก็มีการใหบรกิารดูแลผูปวยเฉพาะทางอยูแลว 

ดังน้ัน หาก รพ.จะขยายบริการศูนยความเปนเลิศ เห็นควรใหใชงบ

ปกติท่ีเปนการใชงบประมาณรวมกันระหวางภาครัฐและมหาวิทยาลยั

1. โครงการน้ีมีวงเงินรวม 2,150 ลบ. แบงเปน (1) การกอสราง

อาคาร 10 ช้ัน ประกอบดวย หองตรวจ OPD (อาทิ ศูนยรังสี

รักษา ศูนยหัวใจ/หลอดเลือด คลนิิกกุมารเวช ทันตกรรม 

ศัลยกรรมตกแตง/ความงาม ศูนยสองกลอง) หองผูปวยพิเศษ 

และศูนยวิจยัทางการแพทย 1,650 ลบ. และ (2) ครุภณัฑทาง

การแพทย 500 ลบ. 

2. ปจจุบัน รพ.ธรรมศาสตรฯ เปนโรงเรียนแพทย ขนาด 600 
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ช่ือโครงการ ความเห็น ขอเสนอแนะ 
ในการดําเนินการ เน่ืองจากยังไมมคีวามจําเปนเรงดวน อีกท้ัง 

โรงพยาบาลธรรมศาสตรตั้งอยูในเขตบริการสุขภาพท่ี 4 ซึ่งกระทรวง

สาธารณสุขมีแผนพัฒนาระบบบรกิาร (service plan) เพ่ือสราง

ความเปนเลิศใหแกสถานพยาบาลในสังกัดท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีน้ีอยูแลว 

ดังน้ัน หากจะมีการกอสรางศูนยความเปนเลิศควรตองคํานึงถึงการใช

ทรัพยากรรวมกันระหวางสถานบรกิารสังกัดอ่ืนดวย เพ่ือไมใหเกิด

ความซ้ําซอนในการลงทุนจัดตั้งศนูยความเปนเลิศในภาพรวมของ

ประเทศ 

2. นอกจากน้ี โครงการยังขาดการนําเสนอรายละเอียดท่ีชัดเจนของ

แผนการบริหารจัดการบุคลากร และงบประมาณสนับสนุนท่ีจะ

รองรับการยกระดับบริการท่ีเพ่ิมข้ึน 

เตียง (ใหบริการจริง 569 เตียง) มีอัตราการครองเตียง รอยละ 

82.25 ใหบริการดูแลผูปวยเฉพาะทาง ไดแก ศูนยโรคหัวใจ ศูนย

หลอดเลือดสมอง ศูนยเปลี่ยนกระจกตา ศูนยสองกลองและ

ผาตัดผานกลอง ศูนยขอเทียม ศูนยบําบัดทดแทนไตครบวงจร 

ศูนยรังสีวินิจฉัยและรังสีรวมรักษา ศูนยรักษาผูมบุีตรยาก ศูนย

อุบัติเหตุ ศูนยผิวหนัง ศูนยเลสิก และศูนยความเปนเลิศดานโรค

ภูมิแพ โรคหืด และระบบหายใจ โดยใหบริการผูปวยสวนใหญใน

จังหวัดปทุมธานี อยุธยา กรุงเทพ และจังหวัดอ่ืนๆ ในภาคกลาง 

3. ท้ังน้ี สธ. มีแผนพัฒนาระบบบรกิาร (Service Plan) ท่ี

กําหนดใหพัฒนาศูนยความเปนเลศิของสถานพยาบาลในสังกัด

เขตพ้ืนท่ีภาคกลางตอนลาง ไดแก รพศ.สระบุรี (ศูนยมะเร็ง/

อุบัติเหต/ุหัวใจ) สถาบันทรวงอก (ศูนยหัวใจ) รพ.พระน่ังเกลา 

(ศูนยอุบัติเหต/ุทารกแรกเกิด) รพศ.พระนครศรีอยุธยา (ศูนย

อุบัติเหต/ุทารกแรกเกิด) รพ.มะเรง็ลพบุรี (ศูนยมะเร็ง)  

รพ.วชิรลงกรณ ธัญบุรี (ศูนยมะเรง็) รพ.พระนารายณมหาราช 

(ทารกแรกเกิด) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

3 โครงการเสรมิสรางขีดความสามารถของศูนยวิทยาการ

เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแหงชาติ 

เห็นควรชะลอโครงการ เน่ืองจากยังขาดรายละเอียดท่ีชัดเจน ดานการจัดหาแหลงเงินทุน ประมาณการรายได ตลอดจนความคุมคาทาง

เศรษฐศาสตรของโครงการ ท้ังน้ี โครงการฯ ควรมีรายละเอียดท่ีแสดงใหเห็นถึงความเช่ือมโยงและสอดคลองกับการดําเนินงานของศูนย

พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (BIOTEC) ดวย อยางไรก็ตาม โครงการน้ีไดผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการ

จัดตั้งศูนยวิทยาการฯ แลว 
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ช่ือโครงการ ความเห็น ขอเสนอแนะ 
4 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการเปลี่ยนผานระบบเกษตรและ

อาหารสูการพัฒนาประเทศ 

เห็นควรชะลอโครงการ เน่ืองจากยังไมผานความเห็นชอบจาก

คณะรัฐมนตรี งบประมาณรวมท้ังโครงการ 300 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

โดยยังขาดรายละเอียดการวิเคราะหความตองการของผูใชประโยชน 

และผลกระทบท้ังในเชิงเศรษฐศาสตรและสังคม ท้ังน้ี เห็นควรใหมี

การบูรณาการกับกระทรวงวิทยาศาสตร ตามมติ ครม เมื่อวันท่ี 16 

พ.ค. 2559 ท่ีมอบหมายใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปน

หนวยงานหลักในการขับเคลื่อนการจัดตั้งและดําเนินการเมือง

นวัตกรรมอาหาร และจัดทําแผนปฏิบัติการใหเกิดความชัดเจนใน  

4 ดาน ไดแก ดานการวิจัยและพัฒนา ดานงบประมาณและแหลง

เงินทุน ดานโครงสรางองคกรและบุคลากร และดานการเขารวม

ลงทุนของภาคเอกชน โดยใหความสําคญักับการบูรณาการระหวาง

หนวยงานท่ีมีการสงเสรมิและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารในดานตางๆ 

เปาหมายของโครงการ 

1. ถายทอดเทคโนโลยีและบริการ (บริการดานวิจยัและพัฒนา 

พัฒนาบุคลากร จดัหาครภุณัฑ)  

2. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  (ยกระดับหองปฏิบัติการ พัฒนา

โปรแกรมการวิจัย) 

3. บริการพัฒนานวัตกรรมแกอุตสาหกรรม  (สนับสนุน

ผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร จัดฝกอบรม) 

4. วิจัยรวมกับภาคเอกชน เพ่ือรองรับการยกระดับเทคโนโลยี  

(พัฒนานวัตกรรมจากช้ินงานตนแบบ) 

5. บริการทดสอบ สอบเทียบ ตรวจรับรอง กระบวนการผลิตและ

ผลิตภณัฑ  (ใหบริการเชาเครื่องจกัรและอุปกรณการวิจัย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

5 โครงการศูนยวิจัยและทดสอบชีววัตถุระดบัพรีคลินิกในสัตว

กลุมลิงภายใตศูนยวิจัยไพรเมทแหงชาติ 

เห็นควรชะลอโครงการ เน่ืองจากยังขาดรายละเอียดท่ีชัดเจน มีการ

ใชงบประมาณเปนจํานวนมากในการกอสรางอาคารและ

หองปฏิบัติการวิจยั ซึ่งเปนจํานวนถึง 1,332 ลานบาท ตลอด

ระยะเวลา 5 ป โดยท่ียังไมมีการแสดงใหเห็นถึงผลประโยชนท่ีจะ

ไดรับอยางเปนรูปธรรมของโครงการดังกลาว ท้ังน้ี ยังไมไดรบัแจงใน

เอกสารวาโครงการดังกลาวผานการพิจารณาจากทางคณะรัฐมนตรี

แลวหรือไม 

ควรมีการเทียบใหเห็นถึงสถานการณปจจุบันของการทดลองใน

เรื่องดังกลาว ปญหาและอุปสรรคในปจจุบัน ซึ่งจะทําใหเห็น

ภาพรวมของเรื่องดังกลาวไดชัดเจนมากข้ึน 

6 โครงการปฏิรูปอุตสาหกรรมยาโดยนวัตกรรมการจดัการ

งานวิจัยปริวรรตและคลังสารเคมผีลิตภณัฑธรรมชาต ิ

เห็นควรชะลอโครงการ เน่ืองจากยังขาดรายละเอียดดานการเงิน เชน แหลงท่ีมาของเงินทุน แผนการหารายไดและประมาณการรายไดใน

อนาคต รายละเอียดของคาใชจายของโครงการ เปนตน อยางไรก็ตาม โครงการน้ีเปนโครงการท่ีมีความสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรี 

เรื่องนโยบายแหงชาติดานยาฯ พ.ศ. 2554 รางแผนฯ 12 และนโยบายและแผน วทน. แหงชาติ ซึ่งมีความสําคญัในการสงเสรมิให
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ช่ือโครงการ ความเห็น ขอเสนอแนะ 
ผูประกอบการสรางนวัตกรรมใหมๆ  ท่ีเก่ียวของกับยา ท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูง โดยอาศัยความรวมมือของภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และ

มหาวิทยาลยั   

7 โครงการอุทยานนวัตกรรมอาหารรักษโลก เห็นควรชะลอโครงการ เน่ืองจากยังไมผานความเห็นชอบจาก

คณะรัฐมนตรี งบประมาณรวมท้ังโครงการ 2,394 ลานบาท โดยยัง

ขาดรายละเอียดการวิเคราะหความตองการของผูใชประโยชน และ

ผลกระทบท้ังในเชิงเศรษฐศาสตรและสังคม ท้ังน้ี เห็นควรใหม ี

การบูรณาการกับกระทรวงวิทยาศาสตร ตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี 16 

พ.ค. 2559 ท่ีมอบหมายใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปน

หนวยงานหลักในการขับเคลื่อนการจัดตั้งและดําเนินการเมือง

นวัตกรรมอาหาร และจัดทําแผนปฏิบัติการใหเกิดความชัดเจนใน 4 

ดาน ไดแก ดานการวิจัยและพัฒนา ดานงบประมาณและแหลง

เงินทุน ดานโครงสรางองคกรและบุคลากร และดานการเขารวม

ลงทุนของภาคเอกชน โดยใหความสําคญักับการบูรณาการระหวาง

หนวยงานท่ีมีการสงเสรมิและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารในดานตางๆ 

1. เปนโครงการท่ีเช่ือมโยงกับโครงการ Food Innopolis ของ

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงควรกําหนดกรอบความ

รวมมือดานการวิจัยท่ีสนับสนุนและทําใหเกิดความเช่ือมโยงกัน

ในการผลักดันงานวิจัยสูเชิงพาณิชย 

2. มีโครงการยอยจํานวน 4 โครงการ ไดแก (1) โครงการ

นวัตกรรมอาหารปลอดภยั 80 ลบ. (2) โครงการพัฒนางานวิจัย

ผลิตภณัฑตนแบบ ประกอบดวย กิจกรรมผลติอาหาร 295 ลบ. 

และกิจกรรมผลติเช้ือเพลิงและไฟฟา 2.0 เมกกะวัตต 790  ลบ. 

(3) โครงการวิจัยเชิงลึกและพัฒนานวัตกรรม 1,144 ลบ. และ 

(4) โครงการพัฒนาการวิเคราะหทดสอบข้ันสูง 85 ลบ.  

3. โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณดานตางๆ 

ประกอบดวย งบลงทุนจัดหาครภุณัฑและสรางระบบ 

งบดําเนินการตางๆ เงินอุดหนุนคาดําเนินงาน และคา

สาธารณูปโภค 

การไฟฟานครหลวง 

8 แผนปรับปรุงและขยายระบบจําหนายพลังไฟฟา ฉบับท่ี 12   

ป 2560 -  2564  

ยังไมมีความพรอมในการดําเนินโครงการ เน่ืองจากอยูระหวางการนําเสนอ ครม. 

9 แผนปรับปรุงและขยายระบบจําหนายพลังไฟฟา ฉบับท่ี 13   

ป 2565 - 2569  

ยังไมมีความพรอมในการดําเนินโครงการ เน่ืองจากอยูระหวางการจัดทําแผน 

10 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร (ICT)  

ป 2560 - 2564  

ยังไมมีความพรอมในการดําเนินโครงการ เน่ืองจากอยูระหวางการนําเสนอ ครม. 
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ช่ือโครงการ ความเห็น ขอเสนอแนะ 
11 แผนโครงการศูนยฝกอบรมและทดสอบทักษะของ กฟน.  

ระยะท่ี 2 ป 2559-2565 

ยังไมมีความพรอมในการดําเนินโครงการ เน่ืองจากอยูระหวางการนําเสนอ สศช. 

12 แผนจัดหายานพาหนะและเครื่องมือกลของการไฟฟานคร

หลวง ป 2560-2565  

ยังไมมีความพรอมในการดําเนินโครงการ เน่ืองจากอยูระหวางการนําเสนอ ครม. 

13 แผนงานกอสรางอาคารศูนยควบคมุระบบไฟฟา แหงท่ี 3 ป 

2559- 2563 

ยังไมมีความพรอมในการดําเนินโครงการ เน่ืองจากอยูระหวางการนําเสนอ สศช. 

14 โครงการรวมรถไฟฟาป 2560-2563  ยังไมมีความพรอมในการดําเนินโครงการ เน่ืองจากอยูระหวางการนําเสนอ ครม. 

15 แผนงานประสานสาธารณูปโภคท่ัวไป ป 2559-2563  ยังไมมีความพรอมในการดําเนินโครงการ เน่ืองจากอยูระหวางการนําเสนอ สศช. 

การไฟฟาสวนภูมิภาค 

16 พัฒนาระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานหมุนเวียนบนพ้ืนท่ี เกาะ

กูด เกาะหมาก จ.ตราด 
ยังไมมีความพรอมในการดําเนินโครงการ เน่ืองจากอยูระหวางการนําเสนอคณะกรรมการ กฟภ. 

17 พัฒนาระบบไฟฟาในเมืองใหญ ระยะท่ี 1 ยังไมมีความพรอมในการดําเนินโครงการ เน่ืองจากอยูระหวางการนําเสนอ สศช. 

18 พัฒนาระบบสงและจําหนาย ระยะท่ี 1 ยังไมมีความพรอมในการดําเนินโครงการ เน่ืองจากอยูระหวางการนําเสนอ สศช. 

19 พัฒนาระบบผลิตไฟฟาดวยทุงกังหันลมในพ้ืนท่ีภาคใต ยังไมมีความพรอมในการดําเนินโครงการ เน่ืองจากอยูระหวางการศึกษาความเหมาะสม 

20 โรงไฟฟาพลังนํ้าชุมชน ยังไมมีความพรอมในการดําเนินโครงการ เน่ืองจากอยูระหวางการศึกษาความเหมาะสม 

21 ติดตั้งระบบมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ ยังไมมีความพรอมในการดําเนินโครงการ เน่ืองจากอยูระหวางการศึกษาความเหมาะสม 

22 พัฒนาระบบไฟฟาใหพ้ืนท่ีเกาะตางๆ ยังไมมีความพรอมในการดําเนินโครงการ เน่ืองจากอยูระหวางการศึกษาความเหมาะสม 

23 พัฒนาระบบไฟฟาเพ่ือรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษ ระยะท่ี 2 
ยังไมมีความพรอมในการดําเนินโครงการ เน่ืองจากอยูระหวางการศึกษาความเหมาะสม 

24 พัฒนาระบบสงและจําหนาย ระยะท่ี 2 ยังไมมีความพรอมในการดําเนินโครงการ เน่ืองจากอยูระหวางการรางรายละเอียดโครงการ 

25 พัฒนาโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ ระยะท่ี 1 ยังไมมีความพรอมในการดําเนินโครงการ เน่ืองจากอยูระหวางการรางรายละเอียดโครงการ 

26 พัฒนาระบบไฟฟาในเมืองใหญ ระยะท่ี 2 ยังไมมีความพรอมในการดําเนินโครงการ เน่ืองจากอยูระหวางการรางรายละเอียดโครงการ 

27 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบศูนยสั่งการจายไฟ ระยะท่ี 2 ยังไมมีความพรอมในการดําเนินโครงการ เน่ืองจากอยูระหวางการรางรายละเอียดโครงการ 
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28 ขยายเขตไฟฟาใหพ้ืนท่ีทํากินทางการเกษตร ระยะท่ี 3 ยังไมมีความพรอมในการดําเนินโครงการ เน่ืองจากอยูระหวางการรางรายละเอียดโครงการ 

29 ขยายเขตไฟฟาใหบานเรือนราษฎรรายใหม ระยะท่ี 2 ยังไมมีความพรอมในการดําเนินโครงการ เน่ืองจากอยูระหวางการรางรายละเอียดโครงการ 

30 พัฒนาระบบไฟฟาใหพ้ืนท่ีเกาะตางๆ ระยะท่ี 2 ยังไมมีความพรอมในการดําเนินโครงการ เน่ืองจากอยูระหวางการรางรายละเอียดโครงการ 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

31 โครงการโรงไฟฟาถานหิน จังหวัดกระบ่ี (800MW) ยังไมมีความพรอมในการดําเนินโครงการ เน่ืองจากอยูระหวางการนําเสนอ ครม. 

32 โครงการทาเทียบเรือและระบบลําเลียถานหิน โรงไฟฟากระบ่ี 

(800MW) 
ยังไมมีความพรอมในการดําเนินโครงการ เน่ืองจากอยูระหวางการนําเสนอ ครม. 

33 โครงการโรงไฟฟาถานหินเทพา 1  (1000MW) ยังไมมีความพรอมในการดําเนินโครงการ เน่ืองจากอยูระหวางการนําเสนอ ครม. 

34 โครงการทาเทียบเรือโรงไฟฟาถานหินเทพา(1000MW) ยังไมมีความพรอมในการดําเนินโครงการ เน่ืองจากอยูระหวางการนําเสนอ ครม. 

35 โครงการโรงไฟฟาถานหินเทพา 2  (1000MW) ยังไมมีความพรอมในการดําเนินโครงการ เน่ืองจากอยูระหวางการนําเสนอ ครม. 

36 โครงการโรงไฟฟาพระนครใต ระยะท่ี 2 (ทดแทนชุดท่ี 1-2) 

(1300MW) 
ยังไมมีความพรอมในการดําเนินโครงการ เน่ืองจากอยูระหวางการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดลอม 

การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 

37 โครงการรถไฟฟาสายสเีขียวเขม ชวงสมุทรปราการ - บางปู เห็นควรใหชะลอการบรรจุในแผนเงินกู 5 ป เน่ืองจากโครงการอยูระหวางการศึกษารายละเอียดความเหมาะสมโครงการ 

38 โครงการรถไฟฟาสายสเีขียวเขม ชวงคูคต - ลําลูกกา เห็นควรใหชะลอการบรรจุในแผนเงินกู 5 ป เน่ืองจากโครงการอยูระหวางการศึกษารายละเอียดความเหมาะสมโครงการ 

กรมทางหลวงชนบท 

39 โครงการกอสรางสะพานขามแมนํ้าเจาพระยาบรเิวณพระ

สมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ - ถนนเช่ือมตอ - สะพานขามแม

นํ้าทาจีนบริเวณทาฉลอม จ.สมุทรสาคร 

เห็นควรชะลอการบรรจุโครงการไวในแผนเงินกู เน่ืองจากโครงการอยูระหวางการสํารวจออกแบบรายละเอียด ซึ่งคาดวาจะแลวเสรจ็ในป 

2560 โดยคาดวาจะเริ่มดําเนินการสํารวจอสังหารมิทรัพย ในป 2561 จัดกรรมสิทธ์ิท่ีดินในป 2562-2563 

40 โครงการกอสรางสะพานบริเวณสนามบินนํ้า จ.นนทบุรี เห็นควรชะลอการบรรจุโครงการไวในแผนเงินกู เน่ืองจากโครงการยงัไมไดสํารวจและออกแบบรายละเอียด โดยกําหนดแผนการสํารวจฯ 

ไวในป 2560-2561 ดําเนินการสํารวจอสังหารมิทรัพยป 2562 และจัดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน ในป 2563 และพรอมกอสรางในป 2564 
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บริษัทรถไฟฟา รฟท. จํากัด (Airport Rail Link) 

41 โครงการระบบอาณัตสิัญญาณ Signaling เห็นควรชะลอ เน่ืองจากโครงการอยูระหวางการสํารวจและออกแบบรายละเอียด และศึกษาการใหเอกชนเขารวมลงทุน 

42 โครงการระบบวิทยุ Radio เห็นควรชะลอ เน่ืองจากโครงการอยูระหวางการสํารวจและออกแบบรายละเอียด และศึกษาการใหเอกชนเขารวมลงทุน 

การทางพิเศษแหงประเทศไทย 

43 โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบ

นอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก 

เห็นควรให กทพ. พิจารณาถอนโครงการออกจากแผนโครงการเงินกู 5 ป หาก สคร. พิจารณาแลวเห็นวาโครงการน้ี ควรนําไปบรรจุอยูใน

แผนการจดัตั้งกองทุนโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย (Thailand Futrue Fund) โดยขณะน้ีตัวโครงการอยูระหวางการ

พิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ท้ังน้ี เมื่อวันท่ี 8 ก.พ. 59 กทพ. ไดสงรายงาน EIA ของโครงการท่ีไดปรบัแก

ตามความเห็นของ คชก. แลวให สผ. เพ่ือนําสงให กก.วล. พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

44 โครงการทางพิเศษสายอุดรรัถยา-พระนครศรีอยุธยา โครงการยังขาดความพรอมในการดําเนินงาน โดยขณะน้ีตัวโครงการอยูระหวางการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

(EIA) ท้ังน้ี เมื่อวันท่ี 27 พ.ย. 58 สผ. ไดจัดใหมีการประชุม คชก. เพ่ือพิจารณารายงาน EIA ดานโครงสรางพ้ืนฐานทางบกและอากาศ 

(คชก.) 1 ครั้ง  

45 โครงการทางพิเศษสายบูรพาวิถี-พัทยา โครงการน้ีมีแนวสายทางท่ีอาจซ้ําซอนกับ ทล.7 ดังน้ัน จึงเห็น กทพ. ใหความสําคญักับการศึกษาความเหมาะสมและการรับฟงความ

คิดเห็นของประชาชนตามแนวสายทาง โดยขณะน้ีตัวโครงการอยูระหวางการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) 

โดยเมื่อวันท่ี 22 พ.ค. 58 กทพ. ไดสงรายงาน EIA ของโครงการให สผ. พิจารณาแลว และ สผ. ไดจดัใหมีการประชุม คชก. เพ่ือพิจารณา

รายงาน EIA ดานโครงสรางพ้ืนฐานทางบกและอากาศ (คชก.) 2 ครั้ง ซึ่งครั้งท่ี 2 จัดข้ึนเมื่อวันท่ี 5 ก.พ. 59 

การรถไฟแหงประเทศไทย 

46 งานปรับปรุงทางรถไฟท่ีไมปลอดภยัตอการเดินรถ เห็นควรใหชะลอ เน่ืองจากแผนงานดังกลาวบรรจุอยูในแผนการลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานของ รฟท. ระยะเรงดวน พ.ศ. 2553 – 2557 

ดังน้ัน จึงเห็นควรให รฟท. ดําเนินการทบทวนแผนการลงทุนฯดังกลาวและนําเสนอ ครม. พิจารณา  

47 โครงการระบบรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูม ิสวนตอ

ขยาย ระยะท่ี 1 ชวงพญาไท - บางซื่อ 

เห็นควรใหชะลอ เน่ืองจาก เมื่อวันท่ี 3 มีนาคม 2559 กก.สศช. มีมติให รฟท. วาหากสามารถดําเนินโครงการฯ ชวงบางซื่อ – ดอนเมือง 

จะชวยใหเกิดการเช่ือมโยงการเดนิทางระหวาง 2 ทาอากาศยานหลกัของประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพและจะกอใหเกิดประโยชนทาง

เศรษฐกิจตามเปาหมายท่ีกําหนดไว    

48 งานปรับปรุงสะพาน เห็นควรใหชะลอ เน่ืองจากแผนงานดังกลาวบรรจุอยูในแผนการลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานของ รฟท. ระยะเรงดวน พ.ศ. 2553 – 2557 

ดังน้ัน จึงเห็นควรให รฟท. ดําเนินการทบทวนแผนการลงทุนฯดังกลาวและนําเสนอ ครม. พิจารณา  
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ภาคผนวก 3 

รายละเอียดโครงการท่ีไมเห็นควรสนับสนุน 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

1 โครงการเสรมิสรางศักยภาพอาจารยเพ่ือศึกษาตอระดับ

ปริญญาเอกในตางประเทศ 

ไมเห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเปนการขอจัดสรรทุนเพ่ือศึกษาตอในระดับปริญญาเอกในตางประเทศ จํานวน 10 ทุน ซึ่งปจจุบันมีหลาย

หนวยงานท่ีไดมีการจัดสรร 

องคการเภสัชกรรม 

2 โครงการกอสรางโรงงานผลติยารังสิตระยะท่ีสอง ไมเห็นควรสนับสนุนโครงการฯ เน่ืองจาก 

1. โครงการกอสรางโรงงานผลิตยารังสิตระยะท่ีสอง เปนการกอสรางโรงงานผลิตยาทดแทนโรงงานผลติเดิมท่ีตั้งอยูบนถนนพระราม 6 ซึ่งไม

สามารถขยายโรงงานได เน่ืองจากกระทบตอสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยของชุมชนโดยรอบ อีกท้ัง ยังเปนการดําเนินงานเพ่ือยกระดบัการ

ผลิตยาใหรองรับมาตรฐาน GMP PIC/s 

2. อยางไรก็ตาม อภ. ไมควรใชเงินกูในการดําเนินการ เน่ืองจากท่ีผานมา อภ. มีประสิทธิภาพการเบิกจายในระดบัต่ํา โดยตั้งแตปงบประมาณ 

2553 – 2558 สามารถเบิกจายเงินลงทุนเฉลี่ยไมเกินรอยละ 45 ของวงเงินลงทุนท่ีตองเบิกจายท้ังหมด ซึ่งอาจเสี่ยงตอภาระของดอกเบ้ียใน

อนาคต ขณะท่ีเมื่อพิจารณาสภาพคลองทางการเงินของ อภ. พบวา อยูในเกณฑดโีดยในป 2558 อภ. มีสินทรัพยหมุนเวียนตอหน้ีสินหมนุเวียน

เทากับ 4.3 และมีเงินสดเพ่ือใชในการลงทุน 942.77 ลบ. ซึ่งสามารถนํามาบริหารจัดการการลงทุนได ดังน้ัน จึงควรเบิกจายจากงบประมาณ

รายจายประจาํปรวมกับเงินรายไดของ อภ.นาจะมีความเหมาะสมมากกวา โดยอาจปรับเกลีย่จากการสงเงินไดสุทธิคืนคลัง 

3. ท้ังน้ี อภ. ควรจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกข้ันตอนการดําเนินงานของโครงการท้ังข้ันตอนการออกแบบอาคารและระบบ

สาธารณูปโภค การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ และการกอสราง  เพ่ือปองกันไมใหเกิดปญหาการเบิกจายงบประมาณลาชาเหมือนดัง

โครงการท่ีผานมา เชน โครงการกอสรางโรงงานผลิตยารังสติ ระยะท่ีหน่ึง โครงการโรงงานผลิตวัคซีนไขหวัดใหญ/ไขหวัดนก เปนตน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

3 โครงการกอสรางสถาบันมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสรุนาร ี(เฉพาะจัดซื้อครภุัณฑ) 

ไมเห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเปนการจัดซื้อครุภณัฑเพ่ือรองรับการจัดการเรยีนการสอน ซึ่งเปนภารกิจปกติของมหาวิทยาลยั จึงควรเสนอขอ

ใชงบประมาณปกต ิและใชเงินรายไดของมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการตอไป  ซึ่งปจจุบันอยูระหวางดําเนินการกอสรางอาคารสิ่งปลกูสราง 

กําหนดแลวเสรจ็ปงบประมาณ 2561 ขอรับการจัดสรรงบประมาณ 2,700.0000 ลานบาท (ป 61-63) เปนการเสนอขอจดัซื้อครภุัณฑ อาทิ ครุภณัฑ

ทางการแพทย ครุภณัฑแพทยทางเลือกและฟนฟูสมรรถภาพผูปวย ครุภณัฑประจําหองบรรยายทางการแพทยและสาธารณสุข   

4 โครงการกอสรางอาคารพยาธิวิทยาและสนับสนุนบริการ 

(เฉพาะจัดซื้อครภุัณฑ)  

ไมเห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเปนโครงการจดัซื้อครภุัณฑเพ่ือรองรบัการจัดการเรยีนการสอน ซึ่งเปนภารกิจปกติของมหาวิทยาลยั จึงควร

เสนอขอใชงบประมาณปกต ิและใชเงินรายไดของมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการตอไป  ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการกอสรางอาคาร 
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กําหนดแลวเสรจ็ป 2560 ขอรับการจัดสรรงบประมาณ 300.0000 ลานบาท  (ป 60) เปนการเสนอขอจัดซื้อครุภณัฑพยาธิวิทยา  

5 โครงการตั้งสํานักวิชาทันตแพทยศาสตร (เฉพาะจัดซื้อ

ครุภณัฑ)   

ไมเห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเปนโครงการจดัซื้อครภุัณฑเพ่ือรองรบัการจัดการเรยีนการสอน ซึ่งเปนภารกิจปกติของมหาวิทยาลยั จึงควร

เสนอขอใชงบประมาณปกต ิโดยขอรับการจัดสรรงบประมาณ 308.9000 ลานบาท (ป 61-63) สําหรบัจัดซื้อครภุัณฑเพ่ือการเรียนการสอน

ทันตแพทย และครภุัณฑหอพักนักศึกษาทันตแพทย  

6 โครงการจดัตั้ง Northeastern Food Valley จ.นครราชสีมา 

(เฉพาะจัดซื้อครภุัณฑ)   

ไมเห็นควรสนับสนุน โดยเปนโครงการใหม  เพ่ือจัดหาสถานท่ีกักเก็บนํ้าฝนเพ่ือนําเปนนํ้าดิบรองรับการผลิตนํ้าประปา โดยขุดขยาย ปูพ้ืนอาง

เก็บนํ้าฝนและวางทอสงนํ้าประปา ซึ่งไมเก่ียวของกับการจดัการเรียนการเสนอโดยตรง จึงควรขอรับการจัดสรรจากงบประมาณรายจาย

ประจําปตอไป โดยขอรับการจัดสรรงบประมาณ 250.0000 ลานบาท (ป 60-62)  

7 โครงการกอสรางอางเก็บนํ้าฝนเพ่ือจัดทําเปนนํ้าประปา  ไมเห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเปนการขอรับการจดัสรรงบประมาณในการซื้อครุภณัฑ ซึ่งยังไมมีความจําเปนเรงดวนท่ีตองดําเนินการในทันที 

จึงควรขอรับการจดัสรรงบประมาณปกต ิโดยขอรับการจัดสรรงบประมาณ 529.7500 ลานบาท (ป 61-63) เปนการเสนอขอจดัซื้อครภุณัฑ 

อาทิ ครุภัณฑประจาํหองปฏิบัติการพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาคณุภาพสนิคาเกษตรและความปลอดภัยดานอาหาร ครุภัณฑเพ่ือการพัฒนาคณุภาพ

สินคาเกษตรและความปลอดภยัดานอาหารเพ่ือสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม   

8 โครงการผลติแพทยและพยาบาลเพ่ิม ไมเห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากการดําเนินโครงการใชวงเงินจํานวนมากถึง 3,940.1163 ลานบาท (ป 61 - 64) และกอหน้ีผูกพันงบประมาณ

ระยะยาว ประกอบกับมหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารีเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  จึงเห็นควรใหจัดทําแผนการนําเงินรายไดของ

มหาวิทยาลยัมาสมทบในการสรางอาคารผูปวยนอกและอํานวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลยัและ จัดหาครุภณัฑท่ีขอเสนอมา และขอรับการ

จัดสรรงบประมาณปกต ิเพ่ือการมสีวนรวมและการใชจายงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

9 โครงการจดัหาครุภณัฑสาํหรับเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียน

การสอนและการวิจยั 

ไมเห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเปนการจัดซื้อครุภณัฑเพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอน โดยขอรับการจัดสรรจากงบประมาณรายจายประจําป

ตอไป  โดยขอรับการจดัสรรงบประมาณ 1,849.6265 ลานบาท (ป 61-65) เปนการเสนอขอจัดซื้อครภุัณฑเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน

และการวิจัยช้ันสูง ท่ีกอใหเกิดองคความรู และพัฒนาทักษะการปฏบัิติงานในสาขาวิชาชีพตางๆ อาทิ ครุภณัฑสาขาวิทยาศาสตร ทันต

แพทยศาสตร เกษตรศาสตร วิจิตรศิลป ศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี วิจัย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

10 โครงการกอสรางหองผาตัดช้ัน 2 อาคารกิตติวัฒนา  

ระยะท่ี 3 จํานวน 8 หอง  

ไมเห็นควรใหสนับสนุน เน่ืองจากเปนโครงการใหมท่ีมุงเนนการปรับปรุงอาคารสถานท่ีและจดัซื้อครภุณัฑเพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอน

และใหบริการทางการแพทย ซึ่งเปนภารกิจปกติของมหาวิทยาลยั จึงควรเสนอขอใชงบประมาณปกต ิหรือใชเงินรายไดของมหาวิทยาลัยในการดําเนินการ 
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11 โครงการพัฒนาศักยภาพงานบริการรังสรีวมรักษา  ไมเห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเปนโครงการใหมท่ีเนนการจดัซื้อครภุัณฑเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการใหบริการทางการแพทยและการจดัการเรียนการ

สอนเก่ียวกับการรักษาโรคมะเร็ง ซึ่งเปนภารกิจปกติของมหาวิทยาลัย อีกท้ัง ปจจุบัน รพ. มีอุปกรณการใหบริการรักษาทางดานโรคมะเร็งอยู

แลว เชน เครื่องเอกซเรยหลอดเลอืดแบบ 2 ระนาบท่ีใหบริการตั้งแตป 2555  จึงยังไมมีความจําเปนเรงดวนในการดําเนินการ และควร

พิจารณาเสนอขอใชเงินจากงบประมาณประจาํปหรือเงินรายไดของโรงพยาบาลแทนการใชเงินกู  

12  โครงการพัฒนาระบบบริการและจัดตั้งศูนยมะเร็งและ

ศูนยปลูกถายเซลลตนกําเนิดและอวัยวะ   

ไมเห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเปนโครงการใหมท่ีมุงเนนการปรับปรุงอาคารสถานท่ีและจดัซื้อครภุัณฑทางการแพทย/สาํนักงานสําหรบั

พัฒนาการจัดการเรยีนการสอนและการพัฒนาบริการรักษาโรคมะเร็ง ซึ่งเปนภารกิจปกติของมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรใหเสนอขอใช

งบประมาณปกติหรือเงินรายไดในการดําเนินการ โดยมีการจัดทําแผนผลิตและพัฒนาบุคลากรระยะยาว การวิเคราะหอัตรากําลัง รวมถึงการ

วางแผนจัดอัตรากําลังในการปฏิบัติงาน เน่ืองจากการใหบริการจําเปนตองอาศัยบุคลากรท่ีมีความรูและความชํานาญโดยเฉพาะ 

13 โครงการกอสรางอาคารโรงงานอุตสาหกรรมตนแบบทาง

อาหารและบรรจุภณัฑ ตามหลักสขุาภิบาลอาหาร 

ไมเห็นควรสนับสนุนโครงการ เน่ืองจากโครงการยังไมแสดงใหเห็นถึงผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยควรบูรณาการกับ

กระทรวงวิทยาศาสตร ตามมติ ครม เมื่อวันท่ี 16 พ.ค. 2559 ท่ีเห็นชอบใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนหนวยงานหลักในการ

ขับเคลื่อนการจัดตั้งและดําเนินการเมืองนวัตกรรมอาหาร ซึ่งจะมีการจัดทําโรงงานตนแบบเชนกัน 

14 ศูนยความเปนเลิศดานการรักษาผูปวยบาดเจ็บและความ

ผิดปกติของกระดูกขากรรไกรและใบหนา 

ไมเห็นควรใหสนับสนุน เน่ืองจากเปนโครงการใหมท่ีมุงเนนการปรับปรุงอาคารสถานท่ีและจดัซื้อครภุณัฑเพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอน

และใหบริการทางการแพทย ซึ่งเปนภารกิจปกติของมหาวิทยาลยัท่ีสามารถขอรับการจดัสรรผานงบประมาณประจําปหรือใชเงินรายไดของ

มหาวิทยาลยัในดําเนินการ 

15 โครงการสรางกําลังคนและวิจยัดานวิทยาศาสตรท่ีเนนการ

สรางนวัตกรรมโดยความรวมมือกับอุตสาหกรรมเพ่ือ

สงเสริมอุตสาหกรรมไทยใหแขงขันในระดับโลกและ

สงเสริมลาํปางเปนศูนยเซรามิกระดับอาเซียนและ

ศูนยกลางการเรียนรูดานพลังงานทางเลือกในระดับ

อาเซียน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ศูนยลําปาง 

ไมเห็นควรสนับสนุนโครงการ เน่ืองจากยังขาดรายละเอียดท่ีชัดเจนในการดําเนินโครงการท้ังในดานการบริหารโครงการ และรายละเอียดการ

กอสรางอาคาร อีกท้ัง ลําปางมีศูนยวิจัยดานเซรามิกจํานวนหน่ึง เชน ศูนยพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามกิ ของกรมสงเสรมิอุตสาหกรรม และกลุม

การผลิตและออกแบบอุตสาหกรรมเซรามิก (Ceramic Design and Manufacturing: CDM) ของ MTEC เปนตน หาก มธ. สรางความ

เช่ือมโยงและบูรณาการกับศูนยเหลาน้ันจะกอใหเกิดประโยชนกับนักศึกษาไดเปนอยางด ี

16 โครงการศูนยวิจัยและพัฒนาเพ่ือตอบสนองความตองการ

นวัตกรรมของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 

ไมเห็นควรสนับสนุนโครงการ เน่ืองจาก 

1. โครงการยังไมมีความจําเปนเรงดวน เปนการจดัซื้อครภุัณฑและกอสรางอาคาร โดยยังไมมรีายละเอียดของแบบอาคารท่ีจะจดัสราง 

2. ปจจุบันมีสถาบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐ/เอกชน ท่ีใหการสนับสนุนดานบรรจภุัณฑอยูหลายแหง เชน หนวยวิจัยและออกแบบบรรจุ
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ช่ือโครงการ ความเห็น ขอเสนอแนะ 
ภัณฑ (Packaging Research and Design Unit) ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั เปนตน 

17 การเฝาระวังความปลอดภัยในอาหารและผลิตภัณฑ

เกษตรเพ่ือการสงออก 

ไมเห็นควรสนับสนุนโครงการ เน่ืองจาก 

1. โครงการยังไมมีความจําเปนเรงดวน โดยเปนการจดัซื้อครภุัณฑเทาน้ัน โดยยังไมมีการแสดงใหเห็นถึงความพรอมดานอาคารและสถานท่ีท่ี

จะรองรับเครื่องมือ/อุปกรณท่ีชัดเจน 

2. มีหนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ ท่ีมีหนาท่ีคลายคลึงกัน เชน (1) กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข เปนหนวยงานท่ีใหบริการ

ตรวจสอบสารพิษในอาหาร (2) ศูนยเทคโนโลยีข้ันสูงเพ่ืออุตสาหกรรมอาหาร และศูนยความปลอดภยัอาหารมาตรฐานสากล ของสถาบัน

วิทยาการข้ันสูงแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (3) สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิกระทรวงเกษตรและสหกรณ  เปนตน 

18 โครงการจดัตั้งศูนยบริการเภสัชกรรมอุตสาหการ  ไมเห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเปนโครงการใหมสําหรับจัดซื้อครุภณัฑเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดานการตรวจวิเคราะหยา ผลติภณัฑสุขภาพ 

สมุนไพร การทดสอบชีวสมมลูยาใหม และการสรางบุคลากรท่ีมีความรูความเช่ียวชาญดานการตรวจวิเคราะหยา ซึ่งถือเปนภารกิจปกตขิอง

คณะเภสัชศาสตร ท้ังดานการจัดการเรยีนการสอนและการสงเสรมิการทํางานวิจัยดานเภสัชกรรม จึงควรเสนอขอรับการจัดสรรจาก

งบประมาณรายจายประจําป โดยจัดทําแผนการใชจายงบประมาณ แผนดําเนินการโครงการ และแผนบุคลากรท่ีชัดเจนสําหรับรองรับการ

ดําเนินงานของโครงการน้ี ประกอบการพิจารณาจดัสรรดวย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

19 โครงการยกระดับการวิจัยระดับสงู ไมเห็นควรสนับสนุนโครงการ เน่ืองจาก 

1. โครงการใชงบประมาณสูงมาก โดยเปนการจัดซื้อครุภณัฑเทาน้ัน หากตองใชเงินกู จะตองแบกรับภาระดอกเบ้ียท่ีสูง และไมมีการแสดงให

เห็นถึงความพรอมดานอาคารและสถานท่ีท่ีจะรองรับเครื่องมือ/อุปกรณท่ีชัดเจน 

2. โครงการยังขาดการกําหนดสถานะของมหาวิทยาลัยวาจะมุงเนนงานวิจัยใดเปนสําคัญและไมไดแสดงใหเห็นถึงความเช่ือมโยงกับ

มหาวิทยาลยัอ่ืนๆ ในภูมภิาค   

นอกจากน้ี โครงการมีการฝกอบรมใหแกภาคธุรกิจเอกชน (ไมไดใหภาคเอกชนเขาไปรวมวิจัย) และการกําหนด KPI คอนขางต่ําเกินไป 

20 โครงการพัฒนาศักยภาพดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม 

ไมเห็นควรสนับสนุนโครงการ เน่ืองจากเปนโครงการท่ีขาดจุดเนน และอาจมีบทบาทหนาท่ีซ้ําซอนกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมีอยู

แลวในปจจุบัน  

21 โครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาและ 

การวิจัยทางสัตวศาสตร 

ไมเห็นควรสนับสนุนโครงการ เน่ืองจากยังไมมีความจําเปนเรงดวนในการดําเนินการ ขาดรายละเอียดท่ีชัดเจนประกอบการวิเคราะห และยังไม

ผานความเห็นชอบของคณะรัฐมนตร ี

22 โครงการลงทุนดานวิทยาศาสตรเพ่ือการวิจัย ไมเห็นควรสนับสนุนโครงการ เน่ืองจากขาดรายละเอียดท้ังบัญชีครภุณัฑ การดําเนินโครงการ และการใชงบประมาณ อีกท้ัง สาระของ
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ช่ือโครงการ ความเห็น ขอเสนอแนะ 
โครงการมุงเนนการจดัหาครภุณัฑดาน IT เทาน้ัน 

23 โครงการยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานดานการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

ไมเห็นควรสนับสนุนโครงการ เน่ืองจาก ขาดรายละเอียดท้ังบัญชีครภุัณฑ การดําเนินโครงการ และการใชงบประมาณ อีกท้ัง สาระของ

โครงการมุงเนนการจดัหาครภุณัฑดาน IT เทาน้ัน 

24 โครงการศูนยเกษตร อาหาร ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรเพ่ือประเทศไทย

และอาเซยีน (KU-Ac.T SAFE) 

ไมเห็นควรสนับสนุนโครงการ เน่ืองจากเปนโครงการจัดตั้งศูนยประสานและรวบรวมขอมูล/องคความรูท่ีมีในองคกร ยังไมมคีวามจําเปน

เรงดวนในการดาํเนินการ ควรพิจารณาดําเนินการรวมกับโครงการอ่ืนท่ีมีความเก่ียวของเช่ือมโยงกัน เชน โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการ

เปลี่ยนผานระบบเกษตรและอาหารสูการพัฒนาประเทศ (KU) เปนตน เพ่ือผลสมัฤทธ์ิของโครงการและเพ่ือใหการบรหิารงบประมาณเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ 

25 โครงการสงเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรดาน

วิทยาศาสตรสุขภาพ เพ่ือรองรับภาคการผลิตและภาคบริการ 

ไมเห็นควรสนับสนุนโครงการ เน่ืองจากโครงการยังขาดรายละเอียดและความพรอมในการดําเนินโครงการ ทําใหไมเหมาะท่ีจะใชเงินกูท่ีมีภาระ

ในเรื่องดอกเบ้ีย จึงควรใชงบประมาณจากแหลงอ่ืนมากกวา  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

26 โครงการ การจัดการมลพิษปนเปอนในนํ้าผิวดินท่ีใชในการ

ผลิตนํ้าประปา 

ไมเห็นควรสนับสนุนโครงการ เน่ืองจากยังขาดรายละเอียดท่ีชัดเจนในการ

ดําเนินโครงการท้ังในดานการบริหารโครงการ และรายละเอียดการ

กอสรางอาคาร   

ยังไมสามารถติดตอผูยื่นขอเงินกูเพ่ือขอความชัดเจนในเรื่องช่ือ

และขอบเขตของโครงการวาจะเปน "โครงการการจดัการมลพิษ

ปนเปอนในผิวดินท่ีใชในการผลิต" หรือ "การติดตามตรวจวัดเพ่ือ

แกปญหาหมอกควันภาคเหนือและวิกฤตนํ้าในอนาคต" ซึ่งทําให

เกิดความสับสนในการพิจารณา 

กรมชลประทาน 

27 โครงการเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทานโครงการ 

สงนํ้าและบํารุงรักษาลําปาว จังหวัดกาฬสินธุ 

โครงการมีขนาดใหญท่ีควรนําเสนอคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ พิจารณา  

1 ความเหมาะสมและความจําเปนเรื่องแหลงเงินลงทุน เน่ืองจากคาใชจายท้ังหมดของโครงการเปนคาใชจายในประเทศในรูปเงินบาท และ  

2. ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการบรหิารจดัการทรัพยากรนํ้า (พ.ศ. 2558-2569) เพ่ือใหการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้าของประเทศมี

เอกภาพและมีประสิทธิภาพ 

28 โครงการปองกันนํ้าทวมเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูม ิ 

29 โครงการบรรเทาอุทกภยัเมืองนครศรีธรรมราช  

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

30 โครงการปรับปรุงระบบสงนํ้าคลอง P.R. (C-1)  

จังหวัดพิษณุโลก 
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ช่ือโครงการ ความเห็น ขอเสนอแนะ 

กรมทางหลวง 

31 โครงการกอสรางทางสายหลักใหเปน 4 ชองจราจร ระยะ 2 จํานวน 16 สายทาง 

 ทางหลวงหมายเลข 101  

อ.รองกวาง-นาน ตอน หวยแก็ต - ฝงหมิ่น                   

เห็นควรให ทล. พิจารณาจัดลาํดับความสําคญัของสายทางตามความจําเปนเรงดวนและเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปกติตามข้ันตอน 

ท้ังน้ี กรณีท่ี ทล. มีความจําเปนเรงรัดการดาํเนินโครงการกอสรางทางสายหลักใหเปน 4 ชองจราจร เห็นควรใหเสนอโครงการฯ ในคราว

เดียวกันและใชแหลงเงินกูในลักษณะสมทบกับงบประมาณปกติในสดัสวน 50 : 50  

หมายเหต:ุ ศึกษาความเหมาะสม (FS) แลวเสร็จ สํารวจและออกแบบแลวเสร็จ 

 ทางหลวงหมายเลข 103  

อ.รองกวาง-อ.งาว ตอน แมตีบ - บรรจบ ทล.หมายเลข1 

เห็นควรให ทล. พิจารณาจัดลาํดับความสําคญัของสายทางตามความจําเปนเรงดวนและเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปกติตามข้ันตอน 

ท้ังน้ี กรณีท่ี ทล. มีความจําเปนเรงรัดการดาํเนินโครงการกอสรางทางสายหลักใหเปน 4 ชองจราจร เห็นควรใหเสนอโครงการฯ ในคราว

เดียวกันและใชแหลงเงินกูในลักษณะสมทบกับงบประมาณปกติในสดัสวน 50 : 50 

หมายเหต:ุ ศึกษาความเหมาะสม (FS) แลวเสร็จ สํารวจและออกแบบแลวเสร็จ 

 ทางหลวงหมายเลข 229 อ.มัญจาคีรี - อ.บานสามหมอ 

(โครงการอยูระหวางการสํารวจและออกแบบรายละเอียด) 

เห็นควรให ทล. พิจารณาจัดลาํดับความสําคญัของสายทางตามความจําเปนเรงดวนและเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปกติตามข้ันตอน 

ท้ังน้ี กรณีท่ี ทล. มีความจําเปนเรงรัดการดาํเนินโครงการกอสรางทางสายหลักใหเปน 4 ชองจราจร เห็นควรใหเสนอโครงการฯ ในคราว

เดียวกันและใชแหลงเงินกูในลักษณะสมทบกับงบประมาณปกติในสดัสวน 50 : 50 

 ทางหลวงหมายเลข 23 รอยเอ็ด – ยโสธร 

(โครงการอยูระหวางการสํารวจและออกแบบรายละเอียด) 

เห็นควรให ทล. พิจารณาจัดลาํดับความสําคญัของสายทางตามความจําเปนเรงดวนและเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปกติตามข้ันตอน 

ท้ังน้ี กรณีท่ี ทล. มีความจําเปนเรงรัดการดาํเนินโครงการกอสรางทางสายหลักใหเปน 4 ชองจราจร เห็นควรใหเสนอโครงการฯ ในคราว

เดียวกันและใชแหลงเงินกูในลักษณะสมทบกับงบประมาณปกติในสดัสวน 50 : 50 

 ทางหลวงหมายเลข 2085 , 2178 

แยกทางหลวงหมายเลข 24 – อุบลราชธานี 

(โครงการอยูระหวางการสํารวจและออกแบบรายละเอียด) 

เห็นควรให ทล. พิจารณาจัดลาํดับความสําคญัของสายทางตามความจําเปนเรงดวนและเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปกติตามข้ันตอน 

ท้ังน้ี กรณีท่ี ทล. มีความจําเปนเรงรัดการดาํเนินโครงการกอสรางทางสายหลักใหเปน 4 ชองจราจร เห็นควรใหเสนอโครงการฯ ในคราว

เดียวกันและใชแหลงเงินกูในลักษณะสมทบกับงบประมาณปกติในสดัสวน 50 : 50 

 ทางหลวงหมายเลข 33 อ.บางปะหัน - อ.ภาชี เห็นควรให ทล. พิจารณาจัดลาํดับความสําคญัของสายทางตามความจําเปนเรงดวนและเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปกติตามข้ันตอน 

ท้ังน้ี กรณีท่ี ทล. มีความจําเปนเรงรัดการดาํเนินโครงการกอสรางทางสายหลักใหเปน 4 ชองจราจร เห็นควรใหเสนอโครงการฯ ในคราว

เดียวกันและใชแหลงเงินกูในลักษณะสมทบกับงบประมาณปกติในสดัสวน 50 : 50 

หมายเหต:ุ ศึกษาความเหมาะสม (FS) แลวเสร็จสํารวจและออกแบบแลวเสร็จ 
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ช่ือโครงการ ความเห็น ขอเสนอแนะ 
 ทางหลวงหมายเลข 225 นครสวรรค - ชัยภูมิ ตอน 1 

(โครงการอยูระหวางการสํารวจและออกแบบรายละเอียด) 

เห็นควรให ทล. พิจารณาจัดลาํดับความสําคญัของสายทางตามความจําเปนเรงดวนและเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปกติตามข้ันตอน 

ท้ังน้ี กรณีท่ี ทล. มีความจําเปนเรงรัดการดาํเนินโครงการกอสรางทางสายหลักใหเปน 4 ชองจราจร เห็นควรใหเสนอโครงการฯ ในคราว

เดียวกันและใชแหลงเงินกูในลักษณะสมทบกับงบประมาณปกติในสดัสวน 50 : 50 

 ทางหลวงหมายเลข 101 

สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน เกาะตาเลีย้ง - อ.สวรรคโลก 

เห็นควรให ทล. พิจารณาจัดลาํดับความสําคญัของสายทางตามความจําเปนเรงดวนและเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปกติตามข้ันตอน 

ท้ังน้ี กรณีท่ี ทล. มีความจําเปนเรงรัดการดาํเนินโครงการกอสรางทางสายหลักใหเปน 4 ชองจราจร เห็นควรใหเสนอโครงการฯ ในคราว

เดียวกันและใชแหลงเงินกูในลักษณะสมทบกับงบประมาณปกติในสดัสวน 50 : 50 

หมายเหต:ุ ศึกษาความเหมาะสม (FS) แลวเสร็จสํารวจและออกแบบแลวเสร็จ 

 ทางหลวงหมายเลข 103  

อ.รองกวาง-อ.งาว ตอน บานหนุน - แมตีบ 

เห็นควรให ทล. พิจารณาจัดลาํดับความสําคญัของสายทางตามความจําเปนเรงดวนและเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปกติตามข้ันตอน 

ท้ังน้ี กรณีท่ี ทล. มีความจําเปนเรงรัดการดาํเนินโครงการกอสรางทางสายหลักใหเปน 4 ชองจราจร เห็นควรใหเสนอโครงการฯ ในคราว

เดียวกันและใชแหลงเงินกูในลักษณะสมทบกับงบประมาณปกติในสดัสวน 50 : 50 

หมายเหต:ุ ศึกษาความเหมาะสม (FS) แลวเสร็จสํารวจและออกแบบแลวเสร็จ 

 ทางหลวงหมายเลข 225 นครสวรรค - ชัยภูมิ ตอน 2 

(โครงการอยูระหวางการสํารวจและออกแบบรายละเอียด) 

เห็นควรให ทล. พิจารณาจัดลาํดับความสําคญัของสายทางตามความจําเปนเรงดวนและเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปกติตามข้ันตอน 

ท้ังน้ี กรณีท่ี ทล. มีความจําเปนเรงรัดการดาํเนินโครงการกอสรางทางสายหลักใหเปน 4 ชองจราจร เห็นควรใหเสนอโครงการฯ ในคราว

เดียวกันและใชแหลงเงินกูในลักษณะสมทบกับงบประมาณปกติในสดัสวน 50 : 50  

 ทางหลวงหมายเลข 229 อ.บานไผ - อ.มัญจาครี ี เห็นควรให ทล. พิจารณาจัดลาํดับความสําคญัของสายทางตามความจําเปนเรงดวนและเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปกติตามข้ันตอน 

ท้ังน้ี กรณีท่ี ทล. มีความจําเปนเรงรัดการดาํเนินโครงการกอสรางทางสายหลักใหเปน 4 ชองจราจร เห็นควรใหเสนอโครงการฯ ในคราว

เดียวกันและใชแหลงเงินกูในลักษณะสมทบกับงบประมาณปกติในสดัสวน 50 : 50 

หมายเหต:ุ ศึกษาความเหมาะสม (FS) แลวเสร็จสํารวจและออกแบบแลวเสร็จ 

 ทางหลวงหมายเลข 225 นครสวรรค - ชัยภูมิ ตอน 3 

(โครงการอยูระหวางการสํารวจและออกแบบรายละเอียด) 

เห็นควรให ทล. พิจารณาจัดลาํดับความสําคญัของสายทางตามความจําเปนเรงดวนและเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปกติตามข้ันตอน 

ท้ังน้ี กรณีท่ี ทล. มีความจําเปนเรงรัดการดาํเนินโครงการกอสรางทางสายหลักใหเปน 4 ชองจราจร เห็นควรใหเสนอโครงการฯ ในคราว

เดียวกันและใชแหลงเงินกูในลักษณะสมทบกับงบประมาณปกติในสดัสวน 50 : 50  

 ทางหลวงหมายเลข 225 นครสวรรค - ชัยภูมิ ตอน 4 

(โครงการอยูระหวางการสํารวจและออกแบบรายละเอียด) 

เห็นควรให ทล. พิจารณาจัดลาํดับความสําคญัของสายทางตามความจําเปนเรงดวนและเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปกติตามข้ันตอน 

ท้ังน้ี กรณีท่ี ทล. มีความจําเปนเรงรัดการดาํเนินโครงการกอสรางทางสายหลักใหเปน 4 ชองจราจร เห็นควรใหเสนอโครงการฯ ในคราว

เดียวกันและใชแหลงเงินกูในลักษณะสมทบกับงบประมาณปกติในสดัสวน 50 : 50  
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ช่ือโครงการ ความเห็น ขอเสนอแนะ 
 ทางหลวงหมายเลข 210 อ.วังสะพุง - อ.นากลาง 

(โครงการอยูระหวางการสํารวจและออกแบบรายละเอียด) 

เห็นควรให ทล. พิจารณาจัดลาํดับความสําคญัของสายทางตามความจําเปนเรงดวนและเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปกติตามข้ันตอน 

ท้ังน้ี กรณีท่ี ทล. มีความจําเปนเรงรัดการดาํเนินโครงการกอสรางทางสายหลักใหเปน 4 ชองจราจร เห็นควรใหเสนอโครงการฯ ในคราว

เดียวกันและใชแหลงเงินกูในลักษณะสมทบกับงบประมาณปกติในสดัสวน 50 : 50  

 ทางหลวงหมายเลข 21 อ.หลมสัก - อ.หลมเกา – เลย 

(โครงการอยูระหวางการสํารวจและออกแบบรายละเอียด) 

เห็นควรให ทล. พิจารณาจัดลาํดับความสําคญัของสายทางตามความจําเปนเรงดวนและเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปกติตามข้ันตอน 

ท้ังน้ี กรณีท่ี ทล. มีความจําเปนเรงรัดการดาํเนินโครงการกอสรางทางสายหลักใหเปน 4 ชองจราจร เห็นควรใหเสนอโครงการฯ ในคราว

เดียวกันและใชแหลงเงินกูในลักษณะสมทบกับงบประมาณปกติในสดัสวน 50 : 50 

 ทางหลวงหมายเลข 225 นครสวรรค - ชัยภูมิ ตอน 5 

(โครงการอยูระหวางการสํารวจและออกแบบรายละเอียด) 

เห็นควรให ทล. พิจารณาจัดลาํดับความสําคญัของสายทางตามความจําเปนเรงดวนและเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปกติตามข้ันตอน 

ท้ังน้ี กรณีท่ี ทล. มีความจําเปนเรงรัดการดาํเนินโครงการกอสรางทางสายหลักใหเปน 4 ชองจราจร เห็นควรใหเสนอโครงการฯ ในคราว

เดียวกันและใชแหลงเงินกูในลักษณะสมทบกับงบประมาณปกติในสดัสวน 50 : 50 

กรมทางหลวงชนบท 

32 ถนนสายตอเช่ือมถนนวัดก่ิงแกว - สาย A6 (A11) เห็นควรให ทช. พิจารณาจัดลําดับความสําคญัของสายทางตามความจําเปนเรงดวนและเสนอขอรับจดัสรรงบประมาณปกติตามข้ันตอน 

หมายเหต:ุ โครงการไดมีการออกแบบรายละเอียดแลวเสรจ็ โดยจะดําเนินการสํารวจอสังหารมิทรัพย ในป 2560 จัดกรรมสิทธ์ิท่ีดินในป 2561 

และพรอมดําเนินการกอสรางในป 2562 ท้ังน้ี เมื่อวันท่ี 11 พฤษภาคม 2547  ครม. ไดมีมติเห็นชอบแผนแมบทการพัฒนาเมืองศูนยกลางการ

บินสุวรรณภมูิของสํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ.2546 

33 ถนนสายตอเช่ือมถนนวัดก่ิงแกว - ถนนรัตนโกสินทร  

200 ป (ชวงท่ี2) 

เห็นควรให ทช. พิจารณาจัดลําดับความสําคญัของสายทางตามความจําเปนเรงดวนและเสนอขอรับจดัสรรงบประมาณปกติตามข้ันตอน 

หมายเหต:ุ โครงการไดมีการออกแบบรายละเอียดแลวเสรจ็ โดยจะดําเนินการสํารวจอสังหารมิทรัพยในป 2560  จัดกรรมสิทธ์ิท่ีดินในป 2561-

2562 และพรอมดําเนินการกอสรางในป 2563 ท้ังน้ี เมื่อวันท่ี 11 พฤษภาคม 2547 ครม. ไดมีมตเิห็นชอบแผนแมบทการพัฒนาเมือง

ศูนยกลางการบินสุวรรณภูมิของสาํนักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ.2546 

34 ถนนสาย สป.1006 แยก ทล.3 - เคหะบางพลี อ.บางบอ,

บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 

เห็นควรให ทช. พิจารณาจัดลําดับความสําคญัของสายทางตามความจําเปนเรงดวนและเสนอขอรับจดัสรรงบประมาณปกติตามข้ันตอน 

หมายเหต:ุ โครงการไดมีการออกแบบแลวเสร็จ โดยจะดําเนินการสาํรวจอสังหารมิทรัพยในป 2560 จัดกรรมสิทธ์ิท่ีดินในป 2561-2562 และ

พรอมดําเนินการกอสรางในป 2563  

35 ถนนสายรวมพัฒนา- ทล.34 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เห็นควรให ทช. พิจารณาจัดลําดับความสําคญัของสายทางตามความจําเปนเรงดวนและเสนอขอรับจดัสรรงบประมาณปกติตามข้ันตอน 

หมายเหต:ุ โครงการไดมีการสํารวจออกแบบรายละเอียดแลวเสร็จ และไดรับงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือดําเนินการสํารวจอสังหารมิทรัพย 
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ช่ือโครงการ ความเห็น ขอเสนอแนะ 
จํานวน 15.780 ลานบาท โดยจะดําเนินการจัดกรรมสิทธ์ิท่ีดินในป 2560 - 2561 และพรอมดําเนินการกอสรางในป 2562  

36 ถนนสายแยก ทล.34 (กม.ท่ี 26) เช่ือมกับทางหลวงชนบท

สาย ฉช.3001 (ตอนท่ี2) จ.สมุทรปราการ 

เห็นควรให ทช. พิจารณาจัดลําดับความสําคญัของสายทางตามความจําเปนเรงดวนและเสนอขอรับจดัสรรงบประมาณปกติตามข้ันตอน 

หมายเหต:ุ โครงการไดมีการออกแบบรายละเอียดแลวเสรจ็ โดยจะดําเนินการสํารวจอสังหารมิทรัพยในป 2560  จัดกรรมสิทธ์ิท่ีดินในป 2561 

และพรอมดําเนินการกอสรางในป 2562   

37 ถนนสายแยก ทล.1020 - บ.ก่ิวแกว อ.เทิง,จุน   

จ.เชียงราย,พะเยา 

เห็นควรให ทช. พิจารณาจัดลําดับความสําคญัของสายทางตามความจําเปนเรงดวนและเสนอขอรับจดัสรรงบประมาณปกติตามข้ันตอน 

หมายเหต:ุ โครงการไดมีการศึกษาความเหมาะสม สํารวจและออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมแลวเสร็จ โดยไดดําเนินการสํารวจ

อสังหาริมทรัพยในป 2558-2559 (ผลการดําเนินงาน 92.5%)  และจะดําเนินการจัดกรรมสิทธ์ิท่ีดินในป 2560 และพรอมดําเนินการกอสราง

ในป 2561  

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

38 โครงการชดเชยคาใชจายในการดาํเนินการตามมาตรการ

ลดภาระคาครองชีพประชาชน(รถเมลฟรี 800 คัน) 

เน่ืองจากโครงการดังกลาวเปนมาตรการระยะสั้น ประกอบกับปจจบัุน คค. อยูระหวางการเรงเตรียมความพรอมในการจดัใหมรีะบบเพ่ือเปน

เครื่องมือของรัฐในการลดภาระคาครองชีพในการเดินทางเฉพาะกลุม ไดแก กลุมผูมีรายไดนอย ผูพิการ 

บริษัทรถไฟฟา รฟท. จํากัด (Airport Rail Link) 

39 โครงการระบบราง Track work ( 3 ก.ม.) เห็นควรใหใชงบประมาณปกตแิทน 

 

 

 

การรถไฟแหงประเทศไทย 

40 โครงการจดัหารถโบก้ีบรรทุกตูสินคา จํานวน 308 คัน ไมเห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากโครงการดังกลาวจะสงมอบรถโบก้ีบรรทุกตูสินคา ใหครบตามจํานวนภายในป 2559                                                                                                           

41 โครงการจดัหารถโดยสารรุนใหม สําหรับเชิงพาณิชย 

จํานวน 115 คัน 
ไมเห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากโครงการดังกลาวจะสงมอบรถโดยสารรุนใหม สําหรับเชิงพาณิชย ใหครบตามจํานวนภายในป 2559                                                                                                           

42 โครงการจดัหารถจักรดเีซลไฟฟา 50 คัน ไมเห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากโครงการดังกลาวจะสงมอบรถจักรดีเซลไฟฟาใหครบตามจํานวนภายในป 2560                                                                                                           

 


	2. Fina ปกรายงานแผนโครงการเงินกู้  5 ปี 2561-2565
	รายงานแผนโครงการเงินกู้ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)
	รวบรวมจากส่วนราชการและวิเคราะห์โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
	จัดทำรายงานโดย สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
	กุมภาพันธ์ 2560

	Final_รายงานแผนโครงการเงินกู้ 5 ปี

